

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка полноты и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, направленных в 2020 - 2021 годах на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни» (совместно с Прокуратурой Республики Хакасия)

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2022 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 17.12.2021, пункта 5 Плана совместных целевых мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции на территории Республики Хакасия на первое полугодие 2022 года от 21.02.2022.

Целями контрольного мероприятия являются оценка деятельности Министерства физической культуры и спорта Республики Хакасия по обеспечению реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (далее – Региональный проект), в том числе оценка полноты, целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Регионального проекта в 2020 – 2021 годах, а также результативности реализации Регионального проекта.

Объектами контрольного мероприятия выступили:

Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия (далее – Минспорт Хакасии);

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова»;

Автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа «Саяны»;

Администрация Алтайского района Республики Хакасия;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа Алтайского района».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Общий объем направленных и исполненных средств на реализацию Регионального проекта в проверяемом периоде составил 201 037,3 тыс. рублей (2020 год – 164 675,1 тыс. рублей, в 2021 год – 36 362,2 тыс. рублей), из которых федеральный бюджет - 184 217,2 тыс. рублей, республиканский бюджет Республики Хакасия – 16 820,1 тыс. рублей (включая дополнительные средства).

Финансирование Регионального проекта произведено в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, исходя из фактического объема расходов. Неисполнение по итогам 2020 года всех планируемых мероприятий Регионального проекта обусловлено нарушениями сроков поставок товарно-материальных ценностей и выполнения работ. Факты несвоевременного финансирования и наличия кредиторской задолженности не установлены.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации Регионального проекта в проверяемом периоде направлялись на:

строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов спортивной инфраструктуры – 60 444 тыс. рублей;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем – 127 406,7 тыс. рублей;

осуществление государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 13 186,6 тыс. рублей.

При реализации Регионального проекта допущены нарушения и недостатки, которые в большинстве своем носят системный характер, включающие:

нарушение сроков и несоблюдение требований к качеству строительства футбольного поля в с. Белый Яр на общую сумму 50 002 тыс. рублей (без учета средств местного бюджета);

нарушение сроков поставки от 6 до 223 календарных дней спортивного оборудования общей стоимостью 59 128,3 тыс. рублей;

невостребованность и неинтегрированность в учебный процесс приобретенного спортивного оборудования в количестве 206 ед на общую сумму 14 833,2 тыс. рублей;

несоблюдение требований к эксплуатации и хранению спортивного оборудования в количестве 9 ед на общую сумму 20 902,6 тыс. рублей, что обуславливает возникновение риска потенциального ущерба в виде избыточных расходов в размере стоимости оборудования в случае выхода его из строя.

Также установлены множественные факты нарушений подведомственными Минспорту Хакасии учреждениями законодательства о бухгалтерском учете при организации учета государственного имущества, а также законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, свидетельствующие об имеющихся недостатках осуществления внутреннего контроля и принятых управленческих решений, обуславливающих возникновение административных и финансовых рисков (дополнительных расходов в результате некачественного выполнения работ, штрафных санкций, потенциального ущерба и прочих рисков), непосредственно влияющих на эффективность реализации мероприятий Регионального проекта.

По результатам оценки результативности произведенных расходов установлено, что в 2020 и 2021 годах ежегодно не завершались мероприятия Регионального проекта, удельный вес расходов на выполнение которых составил соответственно 47,6% и 54,2% от ежегодно произведенных расходов, что не отразилось на уровне результативности и свидетельствует об отсутствии прямой взаимосвязи между мероприятиями и показателями результативности Регионального проекта.

В целях повышения эффективности и качества организации реализации мероприятий Регионального проекта, в адрес объектов проверок направлены соответствующие предложения, а также требования по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 30.09.2022.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях