

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта Республики Хакасия «Культурная среда» в 2021-2022 годах (в части создания модельных муниципальных библиотек, развития сети учреждений культурно-досугового типа, реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств)»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2023 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 16.12.2022, подпункта 8 пункта 1 постановления Верховного Совета Республики Хакасия от 09.12.2022 № 1373-44, письмо прокуратуры Республики Хакасия от 24.11.2022 № 7-13-2022.

Целями контрольного мероприятия являются оценка деятельности Министерства культуры Республики Хакасия по обеспечению реализации регионального проекта «Культурная среда» (далее – Региональный проект), в том числе оценка полноты, целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Регионального проекта в 2021 – 2022 годах.

Объектами контрольного мероприятия выступили:

Министерство культуры Республики Хакасия (далее – Минкультуры Хакасии, Министерство);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры имени Ю.А. Гагарина»;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа «Колорит» муниципального образования г. Саяногорск;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единая сеть библиотек».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Общий объем направленных и исполненных средств на реализацию Регионального проекта в проверяемом периоде составил 343 831,6 тыс. рублей (2021 год – 71 913,7 тыс. рублей; 2022 год – 271 917,9 тыс. рублей), из которых федеральный бюджет - 309 907,3 тыс. рублей, республиканский бюджет Республики Хакасия – 18 897,4 тыс. рублей, местный бюджет - 15 026,9 тыс. рублей. При этом, финансирование Регионального проекта произведено в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, исходя из фактического объема расходов. Факты несвоевременного финансирования со стороны Министерства и наличия кредиторской задолженности не установлены.

Получателями межбюджетных трансфертов в проверяемый период реализации Регионального проекта стали 12 муниципальных образований республики (городские округа, районы).

Бюджетные ассигнования в рамках реализации Регионального проекта в проверяемом периоде направлялись на:

строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности – 158 210,6 тыс. рублей;

реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол - 115 798,3 тыс. рублей;

реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 10 555,6 тыс. рублей;

переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 30 000 тыс. рублей;

приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации - 20 878,8 тыс. рублей;

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 8388,3 тыс. рублей.

Из шести направлений Регионального проекта наибольшая доля бюджетных ассигнований за 2021-2022 годы направлена на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности - 46% и на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол – 33,7%. Наименьшая доля бюджетных ассигнований направлена на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 2,4%.

При реализации Регионального проекта проверяемыми муниципальными учреждениями допущены нарушения в большинстве своем системный характер нарушения и недостатки, повлекшие неправомерное и избыточное расходование бюджетных средств в общей сумме 0,4 млн рублей, а также неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 0,2 млн рублей и включающие принятие о оплате:

фактически невыполненных и (или) некачественно выполненных работ; работ и материалов, не соответствующих фактически выполненным (установленным).

В свою очередь, в осуществляемой учреждениями культуры закупочной деятельности выявлен ряд нарушений и недостатков более чем на 22 млн рублей, в том числе обусловленных ненадлежащей организацией внутреннего контроля, что ведет к снижению эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, а также гласности и прозрачности их осуществления и является основанием возникновения злоупотреблений в сфере таких закупок.

Кроме того, установлены нарушения при организации учета и использования имущества, повлекшие искажение показателей бухгалтерской отчетности у двух учреждений культуры, а также неиспользование оборудования в количестве 6 единиц на общую сумму 0,4 млн рублей, что несет за собой риск фактического ущерба в размере стоимости оборудования.

По результатам оценки достижения результатов Регионального проекта установлено, что все показатели результативности в проверяемом периоде достигнуты, при этом по итогам проверки установлены факты неиспользования имущества, приобретенного в рамках реализации мероприятий Регионального проекта по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту, что не оказало влияния на уровень достигнутых значений показателей результативности.

В целях повышения эффективности и качества реализации мероприятий Регионального проекта в адрес объектов проверок направлены соответствующие предложения, а в адрес муниципальных учреждений - требования по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 28.04.2023.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях