

Информация
об итогах проведения
экспертно-аналитического мероприятия
«Оценка реализации региональных проектов Республики Хакасия,
входящих в состав национальных проектов, за 9 месяцев 2025 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2025 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 18.12.2024.

Цели экспертно-аналитического мероприятия: оценить объемы финансового обеспечения региональных проектов Республики Хакасия (далее – региональные проекты, РП) на 2025 год, а также их фактическое исполнение за 9 месяцев 2025 года, а также реализацию мероприятий с выявлением основных рисков, негативно влияющих на достижение целей и ожидаемых результатов региональных проектов.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В рамках национальных проектов на территории Республики Хакасия в 2025 году реализуются 41 региональный проект по 12 национальным проектам и 7 национальным целям развития Российской Федерации, по которым установлены 84 целевых показателя.

Фактическое исполнение по региональным проектам за 9 месяцев 2025 года составило 4,3 млрд рублей, или 60,6% планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,5 млрд рублей (63,4% плановых назначений), республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) – 824 млн рублей (51,3%).


Основной объем расходов (70,9%) приходится на 3 министерства (Министерство строительства Республики Хакасия – 18,2%, Министерство образования и науки Республики Хакасия – 21,1%, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия – 31,6%).

По состоянию на 30.09.2025 в полном объеме (100%) исполнен НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (9,5 млн рублей), по 2 национальным проектам исполнение отсутствует (НП «Туризм и гостеприимство» и НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»). По остальным национальным проектам уровень исполнения составляет от 39% (НП «Продолжительная и активная жизнь») до 75,2% (НП «Беспилотные авиационные системы»).

Не достигнуты плановые значения по состоянию на 30.09.2025 по 13 целевым показателям 4 национальных проектов: НП «Продолжительная и активная жизнь» (8 показателей), НП «Семья» (3), НП «Международная кооперация и экспорт» (1) и НП «Инфраструктура для жизни» (1).

Следует отметить, что мероприятия 9 региональных проектов реализуются 27 муниципальными образованиями республики (5 городских округов, 8 муниципальных районов и 14 поселений), за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов выделенных из республиканского бюджета в общей сумме 1,4 млрд рублей (57,4% плановых назначений), а также средств местных бюджетов на общую сумму 28,7 млн рублей (46,9%).

Участие муниципальных образований Республики Хакасия в реализации РП



По 8 региональным проектам выявлены риски неполного освоения средств и недостижения отдельных их результатов, в том числе по региональным проектам:

«Старшее поколение» - несвоевременного завершения строительства объекта «Жилой корпус на 100 мест ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов»;

«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» - невыполнения мероприятий по развитию туристической инфраструктуры и

поддержке инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения;

«Все лучшее детям» - несвоевременного завершения капитального ремонта в 2 общеобразовательных организациях;

«Жилье» - несвоевременного завершения расселения непригодного для проживания жилищного фонда в г. Черногорске;

«Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» - несвоевременного завершения строительства детских поликлиник на 200 посещений в смену в г. Абакан и г. Черногорск;

«Безопасность дорожного движения» - несвоевременного завершения строительства автобусных остановок, освещения и тротуаров на участке км 0+000 – км 7+400 автомобильной дороги Белый Яр – Бея – Аскиз в Алтайском районе Республики Хакасия;

«Модернизация коммунальной инфраструктуры» - несвоевременного завершения работ по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения;

«Региональная и местная дорожная сеть» - несвоевременного приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, а также дорожной сети городских агломераций, что в свою очередь, может привести к необходимости возврата средств, выделенных из федерального бюджета.

По состоянию на 30.09.2025 выявлены нарушения сроков выполнения работ по 4 региональным проектам:

«Семейные ценности и инфраструктура культуры» – по модернизации ГБУК РХ «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова».

«Модернизация коммунальной инфраструктуры» – по капитальному ремонту 3 объектам коммунальной инфраструктуры г. Сорска;

«Региональная и местная дорожная сеть» – по приведению в нормативное состояние 6 автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения;

«Формирование комфортной городской среды» - по благоустройству 2 общественных территорий в г. Саяногорск и г. Черногорск.

Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия в адрес ответственных исполнителей сформирован комплекс предложений в рамках достижения итоговых результатов региональных проектов на 2025 год.

Заключение по результатам мониторинга реализации национальных проектов в Республике Хакасия за 9 месяцев 2025 года рассмотрено на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 30.10.2025.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях