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Информация
об итогах проведения мониторинга реализации национальных проектов в Республике Хакасия за 1 квартал 2019 года 

Мониторинг проведен в соответствии с пунктом 5.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2019 год.
Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ), анализ формирования региональных проектов (программ), анализ реализации региональных проектов (программ).
В ходе мониторинга установлено следующее. 
Президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия в целях исполнения Указа Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены 49 паспортов региональных проектов Республики Хакасия (далее –региональные проекты) по 11 направлениям.
Соглашения с федеральными органами исполнительной власти заключены по 33-м региональным проектам из 49-ти, по проекту «Экспорт продукции АПК» - соглашение в стадии заключения, по проектам «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Республика Хакасия не вошла в число субъектов для реализации региональных проектов.
По проектам в рамках национальной программы «Цифровая экономика» подписание соглашений запланировано на июнь 2019 года после поступления методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В рамках национального проекта «Образование» по 5-ти проектам предусматривается поддержка в виде грантов, которые в 1 квартале 2019 года не распределены по субъектам Российской Федерации. 
Законом Республики Хакасия от 21.12.2018 № 82-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год предусмотрено  финансирование 30-ти региональных проектов на общую сумму 3,9 млрд. рублей.
Сводной бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований на финансирование региональных проектов увеличен на 9,6% (на 376  млн. рублей) по двум проектам, и  по состоянию на 01.04.2019 установлен в общей сумме 4,3 млрд. рублей, или 12,9% всех расходов республиканского бюджета на 2019 год. 
Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов в 2019 году предусмотрен по разделу 0700 «Образование» около 41%, на 2020 и 2021 годы по разделу 0900 «Здравоохранение» соответственно свыше 38% и 45%. 
Объем расходов республиканского бюджета в 1 квартале 2019 года составил 73,1 млн. рублей (1,7% от планируемого объема на реализацию региональных проектов по сводной бюджетной росписи) и приходится на 7 региональных проектов. 
За счет средств местных бюджетов Республики Хакасия на реализацию региональных проектов на 2019 год предусмотрено 79,6 млн. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года составило 2,8 млн. рублей (3,6%).
 За счет внебюджетных источников планируется направить на реализацию региональных проектов в 2019 году свыше 1,5 млрд. рублей, в том числе за счет средств ТФОМС –  919,2 млн. рублей и других источников –  635,8 млн. рублей. Исполнение за 1 квартал 2019 года составило 191,9 млн. рублей, или 20,9% общего объема средств бюджета ТФОМС.
По результатам мониторинга за 1 квартал 2019 года установлено:
1) Не актуализированы в соответствии с федеральными соглашениями и не согласуются в части целевых показателей нормативно-правовые акты Республики Хакасия, регулирующие реализацию отдельных региональных проектов:
«Формирование комфортной городской среды»  и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (ответственный исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия);
 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия);
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Хакасия);
«Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Хакасия).
2) По отдельным региональным проектам ключевые этапы и контрольные точки проходят с нарушением установленных сроков, по таким проектам как «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Спорт - норма жизни», «Дорожная сеть» и  «Популяризация предпринимательства». 
3) Исполнение отдельных региональных проектов, либо их мероприятий уже на начальном этапе реализации содержит риски как по недостижению целевых показателей и заданных результатов, так и неосвоению бюджетных средств. По региональным проектам «Новые кадры современного здравоохранения», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» - риск неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме, по проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - риск недостижения значений целевых показателей и  нарушения условий получения субсидий из федерального бюджета. 
4) По региональному проекту «Современная школа» риск несвоевременного ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Абакана в связи с нарушением графика финансирования, что обусловлено невозможностью принятия заказчиком части объемов выполненных работ по причине низкого технического качества и оптимизацией расходов после корректировки проектно-сметной документации при строительстве объекта.
5) По региональному проекту «Чистая вода» соглашения с муниципальными образованиями республики не заключены. Кроме того, с Минстроем России решается вопрос по разукрупнению объектов водопроводной сети в с. Белый Яр, что может повлечь риск реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в не благоприятных климатических условиях  и соответственно риски недостижения заданных результатов по завершению года, неосвоения бюджетных средств.
6) По региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не заключено, не проведены конкурсные процедуры и отборы на предоставление отдельных видов государственной поддержки, что влечет риск недостижения значений целевых показателей.
7) По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на финансирование проектно-изыскательских работ 2-х врачебных амбулаторий в с. Калинино Усть–Абаканского района в 2019 году выделено в общей сумме 1,1 млн. рублей. При этом дальнейшее финансирование данных объектов не предусмотрено, что может повлечь неэффективное использование средств республиканского бюджета и риск недостижения заданных результатов.
8) На региональные проекты национальной программы «Цифровая экономика», планируется направить в 2019 году 5,9 млн. рублей средств республиканского бюджета. При этом финансирование большого количества мероприятий не предусмотрено, что в свою очередь может повлечь риск недостижения в запланированные сроки соответствующих целевых показателей проектов. Кроме того, не разработан региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в Республике Хакасия.
По результатам мониторинга сформированы предложения органам исполнительной власти Республики Хакасия по устранению выявленных нарушений и недостатков при реализации региональных проектов в Республике Хакасия.
Заключение по результатам мониторинга реализации национальных проектов в Республике Хакасия за 1 квартал 2019 года  рассмотрено и утверждено на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 13.06.2019.



Председатель Контрольно-счетной 
палаты Республики Хакасия                                                                                    О.А. Лях
