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Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов в 2019 году подготовлено на основании пункта 5.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2020 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 26.12.2019.
Мониторинг реализации в Республике Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ), представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия.
Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов (программ), документы региональных проектов (программ), включая паспорта региональных проектов (программ), отчеты о ходе реализации региональных проектов (программ).
Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ), анализ формирования региональных проектов (программ), анализ реализации региональных проектов (программ).
Объекты мониторинга: Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство спорта Республики Хакасия,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия,  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство экономического развития Республики Хакасия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия.
Исследуемый период: 2019 год.
Срок проведения мероприятия: с 27.01.2020 по 18.03.2020.

I. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ)
Указом Президента Российской Федерации (далее – РФ) от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поручено обеспечить достижение следующих национальных целей развития РФ на период до 2024 года:
а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
г) снижение в два раза уровня бедности в РФ;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
з) вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
На заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 утверждены национальные проекты (программы) по 12-ти направлениям стратегического развития:
1) «Здравоохранение» - 8 федеральных проектов;
2) «Образование» - 10 федеральных проектов;
3) «Демография» - 5 федеральных проектов; 
4) «Культура» - 3 федеральных проектов;
5) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 4 федеральных проектов; 
6) «Жилье и городская среда» - 4 федеральных проектов; 
7) «Экология» - 11 федеральных проектов;
8) «Наука» - 3 федеральных проектов;
9) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 5 федеральных проектов;
10)  «Производительность труда и поддержка занятости» - 3 федеральных проектов;
11)  «Международная кооперация и экспорт» - 5 федеральных проектов.
12)  «Цифровая экономика» (национальная программа) - 6 федеральных проектов;
Инструментами достижения поставленных Президентом РФ целей являются федеральные проекты. Утверждено 78 паспортов федеральных проектов (включая 11 проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). Работа выстроена по принципу проектного управления. Участие регионов в реализации данных федеральных проектов осуществляется посредствам разработки и реализации региональных проектов. 

II. Анализ формирования региональных проектов (программ)
Президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия (далее – президиум Совета развития Хакасии) утверждены 49 паспортов региональных проектов Республики Хакасия по 11-ти направлениям, за исключением науки и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, где региональные и муниципальные полномочия отсутствуют.
Региональные проекты Республики Хакасия (далее также – региональные проекты) представлены в таблице 1.
Таблица 1
	наименование национального проекта, регионального проекта
	исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, ответственные за реализацию регионального проекта

	1. Демография

	1.1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
	Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее – Минтруд Хакасии)

	1.2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет поколения на территории Республики Хакасия
	Министерство образования и науки Республики Хакасия
(далее – Минобрнауки Хакасии)

	1.3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Республики Хакасия  (далее также – «Старшее поколение»)
	Минтруд Хакасии

	1.4. Укрепление общественного здоровья  (Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек) (далее также - «Укрепление общественного здоровья»)
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия 
(далее – Минздрав Хакасии)

	1.5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва на территории Республики Хакасия (далее также - «Спорт - норма жизни»)
	Министерство спорта 
Республики Хакасия 
(далее – Минспорт Хакасии)

	2. Здравоохранение

	2.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
	Минздрав Хакасии

	2.2. Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями 
	

	2.3. Борьба с онкологическими заболеваниями 
	

	2.4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
	

	2.5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами  (далее также - «Новые кадры современного здравоохранения»)
	

	2.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 
	

	3. Образование

	3.1. Современная школа  
	 Минобрнауки Хакасии

	3.2. Успех каждого ребенка  
	

	3.3. Учитель будущего  
	

	3.4. Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (далее также – «Молодые профессионалы»)
	

	3.5. Новые возможности для каждого 
	

	3.6. Поддержка семей, имеющих детей
	

	3.7. Цифровая образовательная среда  
	

	3.8. Социальная активность
	

	4. Жилье и городская среда

	4.1. Жилье
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  (далее – Минстрой Хакасии)

	4.2. Формирование комфортной городской среды 
	

	4.3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
	

	5. Экология

	5.1. Чистая страна
	Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия 
 (далее – Минприроды Хакасии)

	5.2. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
	

	5.3. Сохранение лесов 
	

	5.4. Чистая вода  
	Минстрой Хакасии

	6. Безопасные и качественные автомобильные дороги

	6.1. Дорожная сеть 
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 
(далее – Минтранс Хакасии)

	6.2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
	

	6.3. Безопасность дорожного движения
	

	7. Производительность труда и поддержка занятости

	7.1. Системные меры по повышению производительности труда
	Министерство экономического развития Республики Хакасия  (далее - Минэкономразвития Хакасии)

	7.2. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
	

	7.3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда
	Минтруд Хакасии

	8. Цифровая экономика

	8.1. Кадры для цифровой экономики 
	Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия (далее - Госкомитет цифровизации Хакасии)

	8.2. Информационная инфраструктура 
	

	8.3. Информационная безопасность 
	

	8.4. Цифровое государственное и муниципальное управление
	

	8.5. Цифровые технологии
	

	9. Культура

	9.1. Культурная среда
	Министерство культуры Республики Хакасия (далее – Минкультуры Хакасии)

	9.2. Творческие люди
	

	9.3. Цифровая культура
	

	10. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

	10.1. Улучшение  условий  ведения  предпринимательской  деятельности 
	Минэкономразвития Хакасии

	10.2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 
	

	10.3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	10.4. Популяризация предпринимательства 
	

	10.5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (далее – Минсельхоз Хакасии)

	11. Международная кооперация и экспорт

	11.1. Промышленный экспорт
	Минэкономразвития Хакасии

	11.2. Экспорт услуг
	

	11.3. Системные меры развития международной кооперации и экспорта
	

	11.4. Экспорт продукции АПК 
	Минсельхоз Хакасии

	Всего: 49 региональных проектов Республики Хакасия



Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Хакасия (далее по тексту - республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее по тексту - бюджетов государственных внебюджетных фондов), бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия (далее – бюджетов муниципальных образований), внебюджетных источников. 
Законом Республики Хакасия от 21.12.2018 № 82-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту – закон о республиканском бюджете) объем расходов республиканского бюджета на реализацию 29-ти региональных проектов предусмотрен на 2019 год в сумме 3 930 605 тыс. рублей, или 12% общей суммы расходов республиканского бюджета (32 783 209 тыс. рублей).
Сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета с учетом изменений по состоянию на 31.12.2019 (далее – сводная бюджетная роспись) утверждены расходы в сумме 4 661 841 тыс. рублей по 25-ти региональным проектам, что составляет 13,6% общей суммы расходов республиканского бюджета на 2019 год, установленных сводной бюджетной росписью (34 185 263 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований, установленный сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов, по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями увеличен на 731 236 тыс. рублей, или на 18,6%, в том числе за счет:
увеличения расходов на общую сумму 1 057 507 тыс. рублей по 10-ти региональным проектам:
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - на 484 438 тыс. рублей (в 2,9 раза);
«Дорожная сеть» - на 237 567 тыс. рублей (в 1,4 раза); 
 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - на 125 857 тыс. рублей (в 2,5 раза);
«Сохранение лесов» - на 74 155 тыс. рублей (в 1,6 раза);
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - на 61 358 тыс. рублей (в 99,6 раза);
	«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - на 44 245 тыс. рублей (в 211,7 раза);
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - на 21 334 тыс. рублей (на 14,9%);
«Формирование комфортной городской среды» - на 4331 тыс. рублей (на 2,6%);
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - на 2172 тыс. рублей (на 7,7%);
«Популяризация предпринимательства» - на 2050 тыс. рублей (в 2 раза);
уменьшения расходов на общую сумму 315 521 тыс. рублей по 3-м региональным проектам: 
«Современная школа» - на 305 294 тыс. рублей (на 27,5%);
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - на 3750 тыс. рублей (на 5,8%);
«Старшее поколение» - на 6477 тыс. рублей (на 3,4%);
исключения расходов на общую сумму 10 750 тыс. рублей (на 100%) по 4-м региональным проектам, в том числе:
«Системные меры по повышению производительности труда» - на 5000 тыс. рублей;
«Цифровое государственное управление» - на 3680 тыс. рублей;
«Информационная инфраструктура» - на 1160 тыс. рублей;
«Информационная безопасность» - на 910 тыс. рублей.
Информация об исполнении региональных проектов за счет республиканского бюджета в 2019 году представлена в таблице 2.
Таблица 2
тыс. рублей
	наименование
	2019 год 

	
	паспорт
	 Закон                  № 82-ЗРХ 
	 сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 
	исполнение на 01.01.2020
	%

	А
	1
	2
	3
	4
	5

	Национальный проект «Демография»
	1 032 906
	660 526
	1 264 344
	1 035 947,3
	81,9

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	81 737
	81 737
	207 594
	199 880,5
	96,3

	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	630 310
	257 930
	742 368
	535 654,9
	72,2

	Региональный проект «Старшее поколение»
	191 396
	191 396
	184 919
	178 277,2
	96,4

	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
	5 592
	5 592
	5 592
	5 483,0
	98,1

	Региональный проект «Спорт - норма жизни»
	123 871
	123 871
	123 871
	116 651,7
	94,2

	Национальный проект «Здравоохранение»
	972 620
	972 620
	992 376
	819 902,1
	82,6

	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	142 710
	142 710
	164 044
	130 451,7
	79,5

	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	532 873
	532 873
	532 873
	440 337,4
	82,6

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	64 473
	64 473
	60 723
	55 679,5
	91,7

	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
	161 328
	161 328
	161 328
	126 929,6
	78,7

	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
	28 266
	28 266
	30 438
	25 120,1
	82,5

	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	42 970
	42 970
	42 970
	41 383,8
	96,3

	Национальный проект «Образование»
	1 122 949
	1 129 628
	824 334
	674 374,7
	80,1

	Региональный проект «Современная школа»
	1 104 118
	1 110 797
	805 503
	655 544,2
	81,4

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	18 831
	18 831
	18 831
	18 830,5
	100,0

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	229 300
	167 945
	233 634
	227 614,7
	97,4

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	167 323
	167 323
	171 654
	166 223,3
	96,8

	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	61 977
	622
	61 980
	61 391,4
	99,1

	Национальный проект «Экология»
	179 350
	179 350
	253 505
	233 333,3
	92,0

	Региональный проект «Сохранение лесов»
	124 479
	124 479
	198 634
	186 553,7
	93,9

	Региональный проект «Чистая вода»
	54 871
	54 871
	54 871
	46 779,6
	85,3

	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	546 532
	542 951
	780 518
	528 796,3
	67,7

	Региональный проект «Дорожная сеть»
	542 922
	539 341
	776 908
	526 952,9
	67,8

	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	3 610
	3 610
	3 610
	1 843,4
	51,1

	Национальный проект «Цифровая экономика»
	5 860
	5 860
	110
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Информационная инфраструктура»
	1 160
	1 160
	0
	0,0
	х

	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
	110
	110
	110
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Информационная безопасность»
	910
	910
	0
	0,0
	х

	Региональный проект «Цифровое государственное управление»
	3 680
	3 680
	0
	0,0
	х

	Национальный проект «Культура»
	64 037
	64 037
	64 037
	60 296,2
	94,2

	Региональный проект «Культурная среда»
	61 987
	61 987
	61 987
	59 246,2
	95,6

	Региональный проект «Творческие люди»
	2 050
	2 050
	2 050
	1 050,0
	51,2

	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»
	246 933
	202 688
	248 983
	248 980,4
	100,0

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	200 427
	200 427
	200 427
	200 425,5
	100,0

	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
	2 051
	2 051
	4 101
	4 100,8
	100,0

	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	44 455
	210
	44 455
	44 454,1
	100,0

	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
	5 000
	5 000
	0
	0,0
	х

	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
	5 000
	5 000
	0
	0,0
	х

	Всего
	4 405 487
	3 930 605
	4 661 841
	3 829 245,0
	82,1



Фактическое исполнение по 24-м региональным проектам на 01.01.2020 составило 3 829 245 тыс. рублей, или 82,1% планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 328 730,4 тыс. рублей (84,3%);
республиканского бюджета – 439 547,9 тыс. рублей (75,4%); 
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 60 966,7 тыс. рублей (99,1%).
В 2019 году наибольший объем средств (79,9%) направлен на исполнение четырех национальных проектов: 
«Демография» - 1 035 947,3 тыс. рублей, что составляет 27,1% общего объема бюджетных средств;
«Здравоохранение» - 819 902,1 тыс. рублей (21,4%);
«Образование» - 674 374,7 тыс. рублей (17,6%);
«Безопасные и качественные дороги» - 528 796,3 тыс. рублей (13,8%).
В целом в 2019 году на мероприятия региональных проектов направлено 4 828 267,1 тыс. рублей, или 76,1% планируемого объема средств, из них средств федерального бюджета – 3 328 730,4 тыс. рублей (84,3%), республиканского бюджета – 439 547,9 тыс. рублей (75,4%), Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60 966,7 тыс. рублей (99,1%), бюджетов муниципальных образований – 104 583,1 тыс. рублей (80,6%), бюджетов государственных внебюджетных фондов – 888 997 тыс. рублей (89,9%) и других внебюджетных источников – 5442 тыс. рублей (0,9%).

III. Анализ реализации региональных проектов (программ) за 2019 год
1. В рамках национального проекта «Демография» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 5 региональных проектов (таблица 3).
Таблица 3
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	Всего
	207 594,0
	199 880,5
	96,3

	
	РФ
	207 594,0
	199 880,5
	96,3

	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей  в возрасте до трех лет»
	Всего
	782 825,7
	568 684,6
	72,6

	
	РФ
	725 633,0
	518 922,5
	71,5

	
	РХ
	16 735,0
	16 732,4
	100,0

	
	МО
	40 457,7
	33 029,7
	81,6

	Региональный проект «Старшее поколение»
	Всего
	184 919,0
	178 277,2
	96,4

	
	РФ
	178 844,5
	173 081,2
	96,8

	
	РХ
	6 074,5
	5 196,0
	85,5

	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
	Всего
	5 592,0
	5 483,0
	98,1

	
	РХ
	5 592,0
	5 483,0
	98,1

	Региональный проект  «Спорт - норма жизни» 
	Всего
	169 057,5
	148 008,2
	87,5

	
	РФ
	109 873,0
	103 316,3
	94,0

	
	РХ
	13 998,0
	13 335,4
	95,3

	
	МО
	45 186,5
	31 356,5
	69,4

	Национальный проект «Демография»
	 Всего
	1 349 988,2
	1 100 333,5
	81,5

	
	РФ
	1 221 944,5
	995 200,5
	81,4

	
	РХ
	42 399,5
	40 746,8
	96,1

	
	МО
	85 644,2
	64 386,2
	75,2



1.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей и реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», ответственным исполнителем которой является Минтруд Хакасии. 
В рамках заключенного Соглашения от 21.01.2019 № 149-2019-Р10016-1 Минтрудом Хакасии за счет субвенций из федерального бюджета произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышал 15 489 рублей.
Федеральным законом от 02.12.2019 № 389-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» субвенция на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка Республике Хакасия предусмотрена в сумме 207 594 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 2267 человек на сумму 199 880,5 тыс. рублей, что составляет 244,5% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете (81 737 тыс. рублей), и 96,3% ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (207 594 тыс. рублей).
Информация о достижении показателей, предусмотренных вышеуказанным соглашением, будет подготовлена Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в марте 2020 года, при этом плановые значения предусмотрены на следующем уровне:
суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет)) – 1,8 условных единиц;
коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) – 115,3 условных единиц;
коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) – 81,3 условных единиц.
По информации Минтруда Хакасии имеются риски невыполнения значений показателей в связи с сокращением числа женщин фертильного возраста. Число родившихся детей в 2019 году по предварительным данным органов ЗАГС составило 5579 человек, что на 633 человека, или на 10,2%  меньше, чем в 2018 году (6212 человек).
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» показала, что контрольные точки пройдены в установленные сроки. 

1.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусматривает меры, направленные на ликвидацию очереди детей до трех лет в дошкольные образовательные организации Республики Хакасии.
Соглашением от 26.01.2019 № 149-2019-Р20019-1 о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Республики Хакасия» установлено 5 показателей федерального проекта по Республике Хакасия. При этом в подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» отсутствуют данные целевые показатели, такие как:
«Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста»;
«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек».
1.2.1. В рамках заключенного с Министерством просвещения РФ (далее - Минпросвещения России) Соглашения от 15.02.2019 № 073-17-2019-030 в 2019 году запланировано достижение значения показателя 1300 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путем завершения строительства 6-ти детских садов и приобретения в муниципальную собственность недвижимого имущества под размещение 4-х детских садов. 
Минобрнауки Хакасии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия заключены соглашения на финансовое обеспечение вышеуказанных мероприятий на общую сумму 522 539,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 467 928,6 тыс. рублей, республиканского бюджета 16 732,4 тыс. рублей и средств бюджетов муниципальных образований 37 878,4 тыс. рублей (таблица 4).
Таблица 4
тыс. рублей
	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	объем бюджетных ассигнований

	
	дата
	номер
	2019 год
	в том числе:

	
	
	
	
	РФ
	РХ
	МО

	г. Абакан
	19.03.2019
	95701000-2019-01
	294 959,5
	268 413,2
	0
	26 546,3

	Алтайский район
	21.03.2019
	95605000-2019-1
	63 350,5
	57 649,0
	0
	5 701,5

	Аскизский район
	25.03.2019
	95608000-2019-1
	99 019,4
	88 490,2
	5 485,2
	5 044,0

	Бейский район
	23.12.2019
	95612000-1-2019-008
	31 105,0
	26 688,1
	4 123,6
	293,3

	Таштыпский район
	23.12.2019
	95612000-1-2019-010
	34 105,0
	26 688,1
	7 123,6
	293,3

	Итого
	х
	х
	522 539,4
	467 928,6
	16 732,4
	37 878,4



Исполнение по данному мероприятию за 2019 год составило 456 162 тыс. рублей, или 87,3% плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 407 525,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 16 732,4 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 31 904,5 тыс. рублей (таблица 5).
Таблица 5
тыс. рублей
	наименование объекта
	вид работ
	мощность
	назначено
	исполнено
	отклонение

	
	
	
	
	сумма
	%
	

	Детский сад с бассейном по ул. Чехова, 151 в III жилом районе г. Абакана
	строительство
	300 мест
	56 308,7
	37 110,5
	65,9
	-19 198,2

	Детский сад с бассейном по ул. Арбан, во II жилом районе г. Абакана
	строительство
	300 мест
	101 878,8
	89 706,7
	88,1
	-12 172,1

	Детский сад с бассейном по ул. Литвинова, 28, в VI жилом районе г. Абакана
	строительство
	300 мест
	136 772,0
	103 918,0
	76,0
	-32 854,0

	Детский сад в селе Белый Яр Алтайского района
	строительство
	60 мест
	23 834,3
	21 681,2
	91,0
	-2 153,1

	Детский сад в селе Подсинее Алтайского района
	строительство
	60 мест
	39 516,2
	39 516,2
	100,0
	0

	Детский сад в селе Аскиз, Горького 2, Аскизский район
	строительство
	120 мест
	50 894,4
	50 894,4
	100,0
	0

	Детский сад на первом этаже многоквартирного трехэтажного дома в с. Аскиз Аскизского района
	приобретение
	25 мест
	17 020,0
	17 020,0
	100,0
	0

	Детский сад в аале Катанов Аскизского района
	приобретение
	45 мест
	31 105,0
	31 105,0
	100,0
	0

	Детский сад в селе Табат Бейского района
	приобретение
	45 мест
	31 105,0
	31 105,0
	100,0
	0

	Детский сад в селе Арбаты Таштыпского района
	приобретение
	45 мест
	34 105,0
	34 105,0
	100,0
	0

	Итого
	х
	1300 мест
	522 539,4
	456 162,0
	87,1
	-66 377,4



Согласно информации, представленной муниципальными образованиями Республики Хакасия, основными причинами неосвоения расходов являются:
1. Экономия от применения конкурентных способов осуществления закупок - 26 007,7 тыс. рублей по следующим объектам:
	детский сад с бассейном по ул. Чехова, 151 в III жилом районе г. Абакана – 13 835,6 тыс. рублей;
детский сад с бассейном по ул. Арбан, во II жилом районе г. Абакана – 12 172,1 тыс. рублей.
2. Несвоевременное исполнение обязательств подрядчиками. Так, детский сад с бассейном по ул. Литвинова, 28, в VI жилом районе г. Абакана введен в эксплуатацию 15.02.2020 вследствие срыва сроков исполнения контракта подрядчиком ООО «Строительная компания Партнер» (г. Красноярск). 
3. Не использованы лимиты бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета в сумме 2153,1 тыс. рублей по причине неутверждения Минпросвещением России акта сверки осуществленных целевых расходов. Выполненные подрядчиком работы оплачены за счет средств местного бюджета Алтайского района. 
По состоянию на 01.03.2020 обязательства, предусмотренные  Соглашением от 15.02.2019 № 073-17-2019-030, выполнены: построенные детские сады введены в эксплуатацию, приобретенные помещения под детские сады оснащены необходимым оборудованием и переданы в собственность муниципальных образований. 
Показатель регионального проекта выполнен – дополнительно введено 1300 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
1.2.2. В рамках заключенного с Минпросвещением России Соглашения от 03.02.2019 № 073-09-2019-028 в 2019 году планируется начать строительство детских садов с достижением значения показателя 1060 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Минобрнауки Хакасии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия заключены соглашения на финансовое обеспечение строительства 5-ти детских садов на 640 дополнительных мест, в 2019 году на общую сумму 257 929,7 тыс. рублей, в 2020 году на  276 345,2 тыс. рублей (таблица 6).
Таблица 6
тыс. рублей
	наименование муниципального образования
	соглашение 
с МО
дата, номер
	объем бюджетных ассигнований

	
	
	2019 год
	в том числе:
	2020 год
	в том числе:

	
	
	
	РФ
	МО
	
	РФ
	МО

	Аскизский район
	13.08.2019 № 95608000-1-2019-006/2
	74 130,7
	73 389,3
	741,4
	76 134,2
	75 372,8
	761,4

	Бейский район
	11.07.2019 № 95612000-1-2019-006/1
	32 056,5
	31 735,9
	320,6
	34 727,9
	34 380,6
	347,3

	Усть-Абаканский район
	01.08.2019 № 95630000-1-2019-008/1
	48 084,7
	47 603,9
	480,8
	52 091,8
	51 570,9
	520,9

	Ширинский район
	20.08.2019 № 95635000-1-2019-007/2
	103 657,8
	102 621,3
	1 036,5
	113 391,3
	112 257,4
	1 133,9

	Итого
	х
	257 929,7
	255 350,4
	2 579,3
	276 345,2
	273 581,7
	2 763,5


Исполнение по данному мероприятию за 2019 год составило 112 522,6 тыс. рублей, или 43,6% плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 111 397,4 тыс. рублей и бюджетов муниципальных образований – 1125,2 тыс. рублей (таблица 7). 
Таблица 7 
тыс. рублей
	наименование объекта
	вид работ
	мощность
	назначено
	исполнено
	отклонение

	
	
	
	
	сумма
	%
	

	Детский сад в п. Аскиз Аскизский район
	строительство
	80 мест
	24 042,4
	3 742,9
	15,6
	-20 299,5

	Детский сад в с. Бельтирское Аскизский район
	строительство
	120 мест
	50 088,3
	50 088,3
	100,0
	0

	Детский сад в с. Калинино Усть-Абаканский район
	строительство
	120 мест
	48 084,7
	24 145,3
	50,2
	-23 939,4

	Детский сад в с. Новокурск Бейский район
	строительство
	80 мест
	32 056,5
	4 689,1
	14,6
	-27 367,4

	Детский сад в с. Шира, Иткульский район 
	строительство
	260 мест
	103 657,8
	29 857,0
	28,8
	-73 800,8

	Итого:
	х
	660 мест
	257 929,7
	112 522,6
	43,6
	-145 407,1



По информации муниципальных образований Республики Хакасия отмечены следующие основные причины неосвоения расходов: необходимость выполнения дополнительных изысканий и внесения изменений в проектно-сметную документацию, отсутствие заявок подрядных организаций при проведении закупки по определению поставщика (подрядчика), систематические задержки с поставками кирпича, сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Так, по:
детскому саду в п. Аскиз Аскизского района в октябре 2019 года в процессе производства земляных работ выявлен участок слабых грунтов. Требуются проведение дополнительных мероприятий по проектному решению и заключение гидрогеологов;
детскому саду в с. Новокурск Бейского района в сентябре 2019 года в проектно-сметную документацию внесены изменения, в результате которых стоимость объекта уменьшилась на 14 489,4 тыс. рублей (с 85 540,4 тыс. рублей до 71 051 тыс. рублей). Кроме того, ввиду отсутствия заявок подрядных организаций при проведении закупки по определению поставщика (подрядчика) электронный аукцион проводился дважды, муниципальный контракт на строительство объекта заключен 18.11.2019;
в с. Калинино Усть-Абаканского района подрядчиком своевременно выполнены земляные работы и устройство фундамента. Вследствие отсутствия кирпича на территории Республики Хакасия, подрядчиком осуществлялась доставка кирпича для черновой кладки стен из г. Красноярска; 
в с. Шира, Иткульский район увеличились сроки выполнения работ по причине отсутствия кирпича на территории Республики Хакасия, а также нерегулярности поставок сборных бетонных и железобетонных изделий. Кроме того, ввиду отсутствия заявок подрядных организаций при проведении закупки по определению поставщика (подрядчика) электронный аукцион проводился трижды, муниципальный контракт на строительство объекта заключен 14.08.2019.
Срок достижения показателя по дополнительному вводу мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет, предусмотренный Соглашением от 03.02.2019 № 073-09-2019-028, не наступил, ввиду окончания строительства детских садов в 2020 году. Данным Соглашением к 31.12.2020 планируется создание 640 дополнительных мест, муниципальные контракты на строительство предусматривают ввод 660 мест, что на 20 мест больше планового показателя.
Следует отметить, что расходы республиканского бюджета по данному проекту на 2019 год по сводной бюджетной росписи увеличены на 484 438 тыс. рублей (в 1,9 раза) до 742 368 тыс. рублей по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными законом о республиканском бюджете (257 930 тыс. рублей). 
Таким образом, исполнение по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» за 2019 год составило 535 654,9 тыс. рублей, что составляет 207,7% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете, и 72,2% ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью. 
В целом по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» исполнение за 2019 год составило 568 684,6 тыс. рублей (72,6%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 518 922,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 16 732,4 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 33 029,7 тыс. рублей. 

1.3. Региональный проект «Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, в том числе на развитие гериатрической службы Республики Хакасия. 
На основании рекомендаций Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия (далее – Контрольно-счетная палата) предусмотренные для Республики Хакасия показатели федерального проекта «Старшее поколение» включены в госпрограмму «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» (постановление Правительства Республики Хакасия от 30.12.2019 № 715). 
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» выполнены  следующие основные мероприятия:
1) Строительство объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат»:
В рамках заключенного Соглашения от 12.02.2019 № 149-07-2019-015      ГКУ РХ «Управление капитального строительства» заключены государственные контракты:
от 09.04.2019 № Ф.2019.147942 с ООО «СИНОДЕКОР» на выполнение работ по строительству вышеуказанного объекта на сумму 151 263 тыс. рублей;
от 13.04.2019 № 36 с ООО «Проектное бюро «Глорис» на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ на указанном объекте на сумму 252,1 тыс. рублей.
Кроме того, расходы на проведение ГАУ РХ «Госэкспертиза» повторной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства вышеуказанного объекта, составили 225,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 исполнение составило 151 740,5 тыс. рублей, или 99,7% годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 150 000 тыс. рублей и республиканского бюджета 1740,5 тыс. рублей.
Техническая готовность объекта по состоянию на 01.01.2020 составляет 19,5% от сметной стоимости (779 997,9 тыс. рублей), срок планируемого ввода в эксплуатацию – 2021 год. 
2) Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации:
За счет средств федерального бюджета в 3 квартале 2019 года приобретено 8 единиц автотранспорта российского производства для работы в сельских территориях на общую сумму 14 820 тыс. рублей, или 97,5% от плана.
3) Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста:
В рамках заключенного Соглашения от 07.02.2019 № 150-17-2019-062 Минтрудом Хакасии прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 554 человека предпенсионного возраста, что в 3,1 раза больше плана (180 человек) – показатель регионального проекта достигнут. 
По состоянию на 01.01.2020 исполнение по мероприятию «Обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста» составило 8447,7 тыс. рублей, или 59,7% годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 8025,3 тыс. рублей и республиканского бюджета 422,4 тыс. рублей.
4) Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»:
осуществляется Минздравом Хакасии в рамках двух подпрограмм по трем мероприятиям:
4.1. На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, за счет средств федерального бюджета на 2019 год запланировано 5583,7 тыс. рублей (Соглашение от 08.02.2019 № 056-17-2019-020). 
По состоянию на 01.01.2020 на проведение вакцинации закуплено вакцины на общую сумму 235,8 тыс. рублей (4,2% от плана). 
При этом показатель регионального проекта, установленный на 2019 год, достигнут – «охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции» составил 47,5%, при плановом значении 40% (в 2019 году провакцинировано 334 человека). 
Учитывая, что вакцина взрослым пациентам вводится единоразово, а с 2016 по 2019 год вакцинировано 100% граждан старше 65 лет, по оставшейся сумме потребность на 2019 год отсутствует.
4.2. Исполнение расходов республиканского бюджета на открытие 3-х гериатрических кабинетов в ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» с учетом кредиторской задолженности составило 750 тыс. рублей, или 100% от плана (профинансировано на 97,2%).
4.3. Исполнение расходов республиканского бюджета на открытие и переоснащение гериатрических коек в государственных медицинских организациях Республики Хакасия с учетом кредиторской задолженности составило 2350 тыс. рублей, или 100% от плана (профинансировано на 98%).
Минздравом Хакасии не выполнен один из пяти показателей, предусмотренных Соглашением о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Хакасия)» на территории Республики Хакасия от 01.02.2019 № 149-2019-Р30019-1.
Так, доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в 2019 году составила 38,8%, при плане 46,5%, что обусловлено низкой приверженностью пациентов к обследованию и лечению, отдаленностью и труднодоступностью отдельных муниципальных образований Республики Хакасия. 
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Старшее поколение» показала, что контрольные точки пройдены в установленные сроки.

1.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» направлен на формирование в Республике Хакасия среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.
На основании рекомендаций Контрольно-счетной палаты предусмотренные для Республики Хакасия показатели федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» включены в госпрограмму «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» (постановление Правительства Республики Хакасия от 30.12.2019 № 715). 
Расходы на реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» с учетом кредиторской задолженности составили 5592 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе на оснащение Республиканского центра медицинской профилактики скрининговым и мультимедийным оборудованием 686 тыс. рублей, кабинетов/отделений медицинской профилактики скрининговым оборудованием 4046 тыс. рублей, Центра здоровья для взрослых медицинским оборудованием 860 тыс. рублей (мероприятия профинансированы на 98%).
Минздравом Хакасии не выполнен один из трех показателей, предусмотренных Соглашением о реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» на территории Республики Хакасия от 31.01.2019 № 056-2019-Р40019-1. 
Так, показатель смертности мужчин в возрасте 16-59 лет превысил плановое значение (807,7 человек) и составил 812,1 человек на 100 тыс. населения, что обусловлено увеличением заболеваний мужчин трудоспособного возраста  пневмонией. С целью снижения смертности Минздравом Хакасии на 2020-2021 годы планируется увеличить охват  населения  Республики Хакасия вакцинацией. 
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» показала, что контрольные точки пройдены в установленные сроки.

1.5. Региональный проект «Спорт - норма жизни» направлен на доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.
На основании рекомендаций Контрольно-счетной палаты показатели федерального проекта «Спорт - норма жизни», предусмотренные для Республики Хакасия, включены в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» (постановление Правительства Республики Хакасия от 30.12.2019 № 734). 
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» выполнены следующие основные мероприятия:
1) По финансовому обеспечению мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»: 
В рамках заключенного Соглашения от 14.02.2019 № 777-09-2019-098 с Министерством спорта РФ предусмотрено:
1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 9 микрорайоне I жилого района по ул. Лермонтова – ул. Торосова в г. Абакане на общую сумму 68 246 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.04.2019 № 155 распределены субсидии из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности на 2019 год, из них муниципальному образованию г. Абакан выделено 24 084,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 21 916,5 тыс. рублей и республиканского бюджета 2168 тыс. рублей. 
Минспортом Хакасии заключено Соглашение от 16.05.2019 № 95701000-1-2019-009 с Администрацией города Абакана о предоставлении субсидии из республиканского бюджета в сумме 24 084,5 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование мероприятий предусмотрено 44 161,5 тыс. рублей.
Муниципальным казенным учреждением города Абакана «Архитектура и градостроительство» контракт на проведение работ по строительству объекта заключен 20.06.2018 с ООО «Стройинвест» на сумму 59 754,5 тыс. рублей (сумма контракта на 2018 год – 10 792 тыс. рублей, на 2019 год – 48 962,4 тыс. рублей).
Исполнение в рамках регионального проекта за 2019 год составило 47 857,2 тыс. рублей, или 70,1% годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета 15 369 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1520,2 тыс. рублей и местного бюджета – 30 968,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 спортивный объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 9 микрорайоне I жилого района по ул. Лермонтова – ул. Торосова в г. Абакане» сдан в эксплуатацию. 
1.2. Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ (стадион «Урожай» с. Таштып) – 10 001 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 9100,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 900,8 тыс. рублей.  
Минспортом Хакасии заключено 5 государственных контрактов на поставку комплекта искусственного покрытия футбольного поля для спортивных школ на общую сумму 9997,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9096,8 тыс. рублей и республиканского бюджета – 900,5 тыс. рублей, исполнение 100%.
Кроме того, в целях реализации мероприятий по реконструкции стадиона «Урожай» в с. Таштып Минспортом Хакасии заключено Соглашение от 17.05.2019 № 95625000-1-2019-010 с Администрацией Таштыпского района Республики Хакасия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета в сумме 9796 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование мероприятий предусмотрено 1025 тыс. рублей. Следует отметить, что указанные средства не отражены в паспорте регионального проекта «Спорт-норма жизни», тогда как законом о республиканском бюджете, сводной бюджетной росписью данная субсидия включена в расходы на реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни».
Муниципальным бюджетным учреждением «Таштыпская спортивная школа» заключены муниципальные контракты на общую сумму 10 170 тыс. рублей на выполнение работ на стадионе «Урожай» по ул. Луначарского 12 «А» в с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия:
от 08.07.2019 № 02/2019 с ООО «ХакасИВОЛ-строй» на выполнение работ по реконструкции стадиона (баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной) на сумму 2651,3 тыс. рублей; 
от 09.07.2019 № 01/2019 с ООО «ХМК» на выполнение работ по замене спортивного покрытия футбольного поля на сумму 7518,7 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования, предусмотренная на закупку искусственных покрытий для футбольных полей, составляет 20 822 тыс. рублей.  Исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 20 167,3 тыс. рублей, или 96,9%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9096,8 тыс. рублей и республиканского бюджета – 10 682,4 тыс. рублей, бюджета муниципального образования – 388,1 тыс. рублей. 
1.3. Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 724 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 658,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 65,2 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено 2 государственных контракта с ООО «Меганти» на общую сумму 724 тыс. рублей на поставку комплекта спортивного оборудования для общефизической подготовки для спортивных школ и училищ олимпийского резерва и тренажера «Гиперэкстензия» OXYGEN HYPERPRESS BOARD. Обязательства по контрактам поставщиком выполнены.
Исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 724 тыс. рублей (100%).
2) Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием:
В рамках заключенного Соглашения от 11.02.2019 № 777-08-2019-195 с Министерством спорта РФ предусмотрено:
2.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) – 10 185 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 082,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 102,3 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено 2 государственных контракта на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок с ООО «Меганти» на общую сумму 10 180,8 тыс. рублей. Обязательства по контрактам поставщиком выполнены.
Исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило  10 180,8 тыс. рублей, или 99,96% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 078,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 102,3 тыс. рублей. 
2.2. Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками – 40 404 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 40 000 тыс. рублей, республиканского бюджета – 404 тыс. рублей. 
Минспортом Хакасии заключено 4 государственных контракта на поставку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и комплектов покрытия для легкоатлетических беговых дорожек, амортизирующего наполнителя для футбольных полей с искусственным покрытием (резиновая крошка) на общую сумму 40 404 тыс. рублей. Обязательства по контрактам поставщиком выполнены.
Исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 40 404 тыс. рублей (100%).
3) Совершенствование спортивной подготовки по хоккею:
В рамках заключенного Соглашения от 11.02.2019 № 777-08-2019-206195 с Министерством спорта РФ предусмотрено финансовое обеспечение на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной  подготовки в нормативное состояние (поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею) на сумму 25 253 тыс. рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 25 000 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 253 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено 3 государственных контракта на поставку спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею на общую сумму 25 251,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 24 998,5 тыс. рублей и республиканского бюджета – 253 тыс. рублей. Исполнено на 100%. 
4) Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ:
В рамках заключенного Соглашения от 06.02.2019 № 777-08-2019-010 с Министерством спорта РФ предусмотрено финансовое обеспечение на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ на сумму 3423 тыс. рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 3114,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 308,3 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено Дополнительное соглашение от 01.04.2019 № 2 к соглашению от 29.12.2018 № 2 «О предоставлении субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году» с Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова». В соответствии с приложением к дополнительному соглашению субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, составляет 3423 тыс. рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 3114,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 308,3 тыс. рублей. Субсидия учреждению перечислена в полном объеме. 
Исполнение за 2019 год по региональному проекту «Спорт – норма жизни» составило 148 008,2 тыс. рублей (87,5%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 103 316,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 13 335,4 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 31 356,5 тыс. рублей. 
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» показала, что контрольные точки пройдены в установленные сроки, достигнуты все 14 показателей. 

2. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 6 региональных проектов, ответственным исполнителем по которым является Минздрав Хакасии (таблица 8).
Таблица 8
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Всего
	164 044,0
	130 451,7
	79,5

	
	РФ
	105 828,0
	105 816,3
	100,0

	
	РХ
	58 216,0
	24 635,4
	42,3

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	Всего
	60 723,0
	55 679,5
	91,7

	
	РФ
	54 325,0
	54 324,6
	100,0

	
	РХ
	6 398,0
	1 354,9
	21,2

	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	Всего
	1 452 117,0
	1 278 894,4
	88,1

	
	РФ
	415 403,4
	355 724,3
	85,6

	
	РХ
	117 469,6
	84 613,1
	72,0

	
	ТФОМС РХ
	919 244,0
	838 557,0
	91,2

	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
	Всего
	231 128,0
	177 369,6
	76,7

	
	РФ
	61 219,2
	61 219,2
	100,0

	
	РХ
	100 108,8
	65 710,4
	65,6

	
	ФСС
	69 800,0
	50 440,0
	72,3

	Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения» 
	Всего
	30 438,0
	25 120,1
	82,5

	
	РФ
	0,0
	0,0
	х

	
	РХ
	30 438,0
	25 120,1
	82,5

	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	Всего
	42 970,0
	41 383,8
	96,3

	
	РФ
	40 970,0
	40 970,0
	100,0

	
	РХ
	2 000,0
	413,8
	20,7

	Национальный проект «Здравоохранение» 
	 Всего
	1 981 420,0
	1 708 899,1
	86,2

	
	РФ
	677 745,6
	618 054,4
	91,2

	
	РХ
	314 630,4
	201 847,7
	64,2

	
	ТФОМС ТХ
	919 244,0
	838 557,0
	91,2

	
	ФСС
	69 800,0
	50 440,0
	72,3



2.1. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 199 случаев на 100 тыс. населения. 
Основной  задачей  проекта  является  разработка  и  реализация  программы  борьбы  с  онкологическими заболеваниями. В рамках разработки и реализации программы предполагается достижение следующих основных результатов:
строительство радиологического корпуса (окончание в 2022 году);
строительство нового хирургического корпуса на 120 коек (окончание в 2023 году);
организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Хакасия;
переоснащение республиканского онкологического диспансера.
Соглашением о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N30019-1 установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значений за 2019 год представлены в таблице 9.
 Таблица 9
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение
на 01.01.2020

	1
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
	Убывающий
	%
	29,0
	19,9

	2
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
	Возрастающий
	%
	49,0
	49,5

	3
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)
	Возрастающий
	%
	49,0
	53,5



В рамках заключенных Соглашений с Минздравом России предусмотрено софинансирование:
от 15.02.2019 № 056-07-2019-061 - капитальных вложений в  строительство/реконструкцию радиологического и хирургического корпусов  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия  «Республиканский клинический онкологический диспансер»;
от 15.02.2019 № 056-17-2019-399 - расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет средств федерального и республиканского бюджетов по состоянию на 01.01.2020 представлена в таблице 10.
Таблица 10
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено 
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний
	1 100,0
	715,1
	65,0
	-384,9

	Приобретение оборудования ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» (переоснащение)
	88 330,0
	69 314,9
	78,5
	-19 015,1

	Переоснащение ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
	116 963,4
	116 928,6
	100,0
	-34,8

	Разработка ПСД  для строительства и реконструкции учреждений здравоохранения
	25 024,0
	12 170,7
	48,6
	-12 853,3

	Строительство радиологического и хирургического корпусов на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер»
	301 455,0
	241 208,1
	80,0
	-60 246,9

	Итого:
	532 872,4
	440 337,4
	82,6
	-92 535,0



В целом исполнение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» по состоянию на 01.01.2020 составило 88,1% планового объема, или 1 278 894,4 тыс. рублей,  в том числе за счет:
федерального бюджета – 355 724,3 тыс. рублей (85,6%);
республиканского бюджета – 84 613,1 тыс. рублей (72%);
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия (ТФОМС РХ) – 838 557 тыс. рублей (91,2%), которые направлены на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. Счета за лечение в декабре 2019 года будут предъявлены и оплачены в январе 2020 года.
1. В течение 2019 года создан Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская межрайонная клиническая больница» (приказ ГБУЗ РХ «АМКБ» от 07.05.2019 № 609).
2. В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний, приняты бюджетные обязательства (заключены контракты) на печать информационных материалов (листовки), печать и размещение баннеров, демонстрацию роликов социальной направленности в кинотеатре «Наутилус», на светодиодном экране, на телевидении. Исполнение составило 715,1 тыс. рублей, или 65%, вследствие отсутствия финансирования из республиканского бюджета, отклонение 384,9 тыс. рублей.
3. В части исполнения мероприятия по переоснащению ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» приняты бюджетные обязательства (заключены контракты) на приобретение оборудования (24 позиции). Исполнение составило 69 314,9 тыс. рублей, или 78,5%, вследствие отсутствия финансирования из республиканского бюджета, отклонение 19 015,1 тыс. рублей.
4. Для переоснащения ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» заключены контракты на общую сумму 116 928,6 тыс. рублей на поставку 13 единиц оборудования, исполнение 100%.
Перечень приобретенного оборудования: аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких; аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги (2 шт.), аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции; эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций; потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) (3 шт.), видеоэндоскопический комплекс, УЗИ-аппарат экспертного класса (2 шт.), передвижной палатный рентгеновский аппарат, рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места.
5. Строительство радиологического корпуса на базе ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»:
Срок строительства – 2019-2022 годы. Стоимость объекта составляет 1012,7 млн. рублей. На 2019 год запланировано 301,5 млн. рублей, в том числе на строительство – 80 млн. рублей, приобретение оборудования – 210 млн. рублей, техническое подключение – 11,5 млн. рублей. На текущий момент возведен цоколь, начаты строительные работы по первому этажу.
По состоянию на 01.01.2020 заключены контракты на общую сумму 264 516,1 тыс. рублей, в том числе на:
строительство радиологического корпуса – 80 000 тыс. рублей;
авторский надзор за выполнением работ по строительству – 140,8 тыс. рублей;
техническое подключение (водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение) на сумму 9743,4 тыс. рублей;
поставку оборудования для оснащения радиологического корпуса (аппарат рентгеновский стационарный терапевтический, система маммографическая цифровая, томограф компьютерный рентгеновский «Сакура», томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Aera с принадлежностями, система компьютерной томографии SOMATOMConfidence с принадлежностями, комплект  поставки  в  составе:  ускоритель  линейный  медицинский,  ускоритель линейный  низкоэнергетический,  комплекс  оборудования  для  обеспечения  гарантии качества  и  инструмента  дозиметрии  для  лучевой  терапии,  комплект  для иммобилизации  пациента  при  топометрической  подготовке  и  лучевой  терапии) на сумму 174 631,9 тыс. рублей. Дополнительно в стадии торгов находится контракт на поставку оборудования – комплекс рентгеновский диагностический цифровой «РЕНЕС-РЦ» на сумму 15 762,5 тыс. рублей (по состоянию на 31.01.2020 – контракт заключен).
Исполнение по данному мероприятию составило 241 208,1 тыс. рублей, или 80%, в том числе за счет средств федерального бюджета 238 795,7 тыс. рублей и республиканского бюджета 2412,4 тыс. рублей, отклонение 60 246,9 тыс. рублей.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» показала, что контрольные точки проходят в  установленные сроки. Денежные средства по отдельным мероприятиям освоены в объемах от 80 до 100%. 

2.2. Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения» направлен на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Хакасия. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Новые кадры современного здравоохранения» от 31.01.2019 № 056-2019-N50020-1 установлены показатели обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значений за 2019 год представлены в таблице 11.
 Таблица 11
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Укомплектованность врачебных  должностей  в подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь в амбулаторных условиях  (физическими лицами  при  коэффициенте совместительства 1,2), в Республике Хакасия 
	Возрастающий
	%
	79,9
	78,2

	2
	Укомплектованность должностей среднего медицинского  персонала  в подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь  в  амбулаторных условиях  (физическими лицами  при  коэффициенте совместительства  1,2), в Республике Хакасия
	Возрастающий
	%
	74,8
	85,1

	3
	Число  специалистов, вовлеченных  в  систему непрерывного  образования медицинских  работников,  в том  числе  с  использованием дистанционных образовательных  технологий
	Возрастающий
	человек
	1 313
	2 384

	4
	Обеспеченность  врачами, работающими  в государственных  и муниципальных медицинских организациях
	Возрастающий
	человек на 10 тыс. населения
	35,9
	34,4

	5
	Обеспеченность  средними медицинскими  работниками, работающими  в государственных  и муниципальных медицинских организациях
	Возрастающий
	человек на 10 тыс. населения
	92,9
	90,1

	6
	Обеспеченность  населения врачами,  оказывающими медицинскую  помощь  в амбулаторных  условиях
	Возрастающий
	чел. на 10 тыс. населения
	19,7
	21,3



По состоянию на 01.01.2020 исполнение проекта «Новые кадры современного здравоохранения»  составило 25 120,1 тыс. рублей, что составляет 88,9% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете (28 266 тыс. рублей), и 82,5% ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (30 438 тыс. рублей).
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Новые кадры современного здравоохранения» по состоянию на 01.01.2020 представлена в таблице 12.
Таблица 12
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским  образованием
	2 000,0
	1 993,3
	99,7
	-6,7

	Выплаты «подъемных» при первом трудоустройстве (врачам и средним медицинским работникам)
	15 300,0
	10 000,0
	65,4
	-5 300,0

	Доплаты обучающимся в образовательных организациях  среднего профессионального образования и высшего образования в рамках целевой подготовки (студентам, ординаторам)
	9 766,0
	9 766,0
	100,0
	0,0

	Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг (врачам и средним медицинским работникам)
	3 372,0
	3 360,8
	99,7
	-11,2

	Итого:
	30 438,0
	25 120,1
	82,5
	-5 317,9



По итогам 2019 года приобретено жилье для одного специалиста (однокомнатная квартира общей площадью 40,2 кв. м). Выплаты «подъемных» при первом трудоустройстве предоставлены 82 врачам и 5 средним медицинским работникам. По целевому направлению в медицинских ВУЗах обучаются – 470 студентов (специалитет и ординатура). Все студенты по программе специалитета получают доплату к стипендии в размере 2 тыс. рублей ежемесячно. Для обучающихся средних медицинских работников доплата составляет 1 тыс. рублей, ординаторов – 3 тыс. рублей. Число врачей, получивших компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет 29 человек, среднего медицинского персонала - 282 человека.
В течение 2019 года проведены мероприятия по увеличению численности врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях в том числе:
определены потребности во врачебном персонале (приказ Минздрава Хакасии от 13.03.2019 № 207);
приняты меры по трудоустройству работников на вакантные места (создан региональный аккредитационный центр содействия трудоустройству выпускников на базе ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (Учебное управление);
созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах - в процессе выполнения (повышение окладов работников);
предоставление социальной поддержки (приобретение жилья, денежные выплаты на оплату коммунальных услуг, единовременные выплаты при первом трудоустройстве, доплаты к стипендиям студентам).
При этом по итогам 2019 года не достигнуто значение по контрольной точке «Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1930 и 4992 специалистов соответственно». Численность врачей и среднего медицинского персонала по состоянию на 01.01.2020 составляет 1843 и 4825 человек соответственно.
Происходит отток кадров в другие субъекты РФ, где более благоприятные социально-экономические условия – выше заработная плата, меры социальной поддержки. Средний медицинский персонал переходит в частные структуры. Расторгли трудовой договор 128 врачей и 250 специалистов со средним медицинским образованием.

2.3. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, а также снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (ОКС) и от острого нарушения мозгового  кровообращения (ОНМК), увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях.
Соглашением о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N20044-1 установлены показатели по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значений за 2019 год представлены в таблице 13.
Таблица 13
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Смертность от инфаркта миокарда 
	на 100 тыс. населения
	40,4
	50,5

	2
	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения 
	на 100 тыс. населения
	114,2
	112,3

	3
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	%
	11,9
	16,2

	4
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	%
	17,3
	17,1

	5
	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС
	%
	37,0
	37,6

	6
	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
	единиц
	1 021
	908

	7
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
	%
	74,8
	76,3



Причины недостижения значения показателей по пунктам 1 и 3:
Недостаточная информированность населения о симптомах ОКС, позднее обращение больных за медицинской помощью. Недостаточная первичная и вторичная профилактика ОКС. Неполное проведение диагностики и лечения на догоспитальном этапе (ошибки диагностики, трудности чтения ЭКГ, отсутствие реактивов маркеров некроза, непроведение системной ТЛТ при отсутствии абсолютных противопоказаний). Низкая приверженность пациентов к лечению. Несоблюдение маршрутизации при госпитализации пациентов в специализированные  учреждения.
Меры, применяемые для их снижения:
продолжается регулярное информирование населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и мерах их профилактики, включая создание стереотипов здорового питания, достаточной физической активности и негативного отношения к курению, а также о симптомах ОКС через СМИ (публикации в печати, телевизионные передачи, социальная реклама). Регулярное информирование населения о типичных симптомах ОИМ и необходимость обращения в СМП;
актуализирована маршрутизация пациентов с ОКС на территории субъекта;
создание  и оснащение оборудованием согласно порядкам  дополнительных кардиологических коек с палатой реанимации и интенсивной терапии для пациентов с ОКС;
проведение реконструкции РСЦ, для установки в 2020 году второй  ангиографической установки;
проведение дистанционного тестирования кардиологов, врачей реаниматологов для выявления пробелов компетенции;
проведение тематических обучений по диагностике, лечению и профилактике ОКС, для врачей терапевтов оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
 проведение непрерывной подготовки  для проведения тромболитической терапии фельдшеров станций и отделений скорой медицинской помощи;
создание  круглосуточного Центра мониторинга для пациентов с ОКС.
Кассовое исполнение регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 01.01.2020 составило 55 679,5 тыс. рублей, или 86,4% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете (64 473 тыс. рублей), и 91,7% ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (60 723 тыс. рублей).
Выполнены следующие мероприятия:
реконструкция здания регионального сосудистого центра ГБУЗ  РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» – за счет средств республиканского бюджета исполнены государственные контракты на выполнение изысканий для подготовки ПСД, работ по разработке ПСД, оказание услуг по обследованию инженерных систем на общую сумму 6398 тыс. рублей, оплачено 1354,9 тыс. рублей или 21,2%;
переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» – за счет средств  федерального бюджета исполнены 8 государственных контрактов на поставку оборудования в количестве 9 единиц на общую сумму 54 324,6 тыс. рублей (100%).
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» показала, что контрольные точки проходят в установленные сроки, мероприятия выполнены. 

2.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на снижение младенческой смертности в Республике Хакасия.
Соглашением о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи на территории Республики Хакасия» от 31.01.2019 № 056-2019-N40020-1 утверждаются показатели снижения смертности младенцев и детей, увеличения доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в разрезе различных диагнозов. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 14.
Таблица 14
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Доля преждевременных  родов 
(22-37) недель в перинатальных 
центрах
	Убывающий
	%
	82,0
	85,0

	2
	Смертность детей в возрасте 0-1 
год на 1 000 родившихся 
живыми
	Убывающий
	%
	5,3
	3,9

	3
	Смертность детей в возрасте 0-4 
года на 1 000 родившихся 
живыми 
	Убывающий
	%
	7,2
	5,9

	4
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей 
соответствующего возраста
	Убывающий
	%
	72,0
	36,5

	5
	Доля посещений детьми 
медицинских организаций с 
профилактическими целями 
	Возрастающий
	%
	48,5
	54,0

	6
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 
	Возрастающий
	%
	40,0
	46,9

	7
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными  диагнозами болезней глаза и его 
придаточного аппарата 
	Возрастающий
	%
	20,0
	23,4

	8
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленным диагнозом 
болезни органов пищеварения 
	Возрастающий
	%
	30,0
	31,2

	9
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней системы 
кровообращения
	Возрастающий
	(%)
	40,0
	44,2

	10
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными  диагнозами
болезней  эндокринной системы, 
расстройств  питания  и 
нарушения обмена веществ
	Возрастающий
	%
	65,0
	68,2



Таким образом, Минздравом Хакасии не выполнен один из 10-ти показателей, предусмотренных Соглашением о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям на территории Республики Хакасия» от  31.01.2019 № 056-2019-N40020-1. Так значение показателя «Доля преждевременных  родов (22-37) недель в перинатальных центрах» составил 85% при плановом значении 82%.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» за счет средств федерального и республиканского бюджетов по состоянию на 01.01.2020 представлена в таблице 15.
Таблица 15
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Развитие профилактического направления в педиатрии
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0

	Организационно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия, обеспечивающих комфортность пребывания детей
	59 500,0
	31 341,4
	52,7
	-28 158,6

	Проведение капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия
	34 454,0
	28 214,4
	81,9
	-6 239,6

	Оснащение медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия
	67 273,8
	67 273,8
	100,0
	0,0

	Итого:
	161 327,8
	126 929,6
	78,7
	-34 398,2



По состоянию на 01.01.2020 исполнение регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» составило 126 929,6 тыс. рублей, или 78,7% планового объема, в том числе за счет федерального бюджета – 61 219,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 65 710,4 тыс. рублей.
Кроме того, за счет средств родовых сертификатов (ФСС) на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период по состоянию на 01.01.2020 направлено 50 440 тыс. рублей, или 73% от плановых назначений (69 800 тыс. рублей). 
По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» наблюдается неисполнение по 2-м мероприятиям вследствие отсутствия финансирования из республиканского бюджета, отклонение составило 34 398,2 тыс. рублей, или 21,3% плана.
За 2019 год достигнуты следующие промежуточные результаты:
проведение капитальных ремонтов – на 01.01.2020 кассовые расходы составили 28,2 млн. рублей, при этом принято обязательств на сумму 34,4 млн. рублей. Проведены ремонты в 3-х детских больницах/отделениях и 11-ти поликлинических отделениях медицинских организаций;
создание организационно-планировочных решений (колл-центры, колясочные, комфортные зоны ожидания, пандусы, холлы, кнопки вызова для детей-инвалидов, инфоматы и др.) – мероприятие выполнено в 19-ти детских поликлинических отделениях, обязательства приняты на сумму 59,4 млн. рублей;
оснащение медицинскими изделиями – заключен 21 государственный контракт на поставку 75 единиц медицинского оборудования, на сумму 67,3 млн. рублей (электрокардиограф 12 – канальный, тонометр офтальмологический, с питанием от сети, аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии, щелевая лампа с принадлежностями, автоматический анализатор осадка мочи, ЛОР – комбайн, дефибриллятор внешний, автоматический периметр, фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями включая колоноскопию, автоматический рефкератометр, система электроэнцефалографического мониторинга (портативная), прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов, система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи);
организованы профилактические отделения в ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», ГБУЗ РХ «Черногорская МДБ», ГБУЗ РХ «Саяногорская МБ». На приобретение тест-систем для раннего выявления немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ израсходовано 100 тыс. рублей;
обучены 27 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии;
проведено 6210 информационно-коммуникационных кампаний;
число детей, прошедших профилактические осмотры в возрасте от 15 до 17 лет включительно – 12 169 человек; 
оказана медицинская помощь 5679 женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по данным, предоставленным Минздравом Хакасии, показала, что ключевые этапы и контрольные точки проходят в установленные сроки.

2.5. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов Республики Хакасия.
Соглашением от 31.01.2019 № 056-2019-N10020-1 о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Хакасия» установлены показатели федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 16.
Таблица 16
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Число граждан, прошедших профилактические осмотры
	млн. человек
	0,183
	0,22

	2
	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре 
	%
	11,3
	12,8

	3
	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	единиц
	6
	17

	4
	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
	%
	19,0
	19,4

	5
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
	%
	51,9
	59,3

	6
	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
	%
	6,4
	45,3

	7
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации 
	(ежегодно, человек) не менее
	216
	240

	8
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
	тысяч посещений
	22,3
	23,0

	9
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	%
	90,0
	100,0



Значения 9-ти показателей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Хакасия» по состоянию на 01.01.2020 достигнуты.
Кассовое исполнение регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 01.01.2020 составило 130 451,7 тыс. рублей, что составляет 91,4% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете (142 710 тыс. рублей), и 79,5% ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (164 044 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям:
осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – за счет средств республиканского бюджета  2571,2 тыс. рублей, или 53,1%;
обеспечение не менее 1014 вылетов санитарной авиации – 99 987,5 тыс. рублей, или 99,9%, в том числе за счет федерального бюджета – 85 489,3 тыс. рублей и республиканского бюджета – 14 498,2 тыс. рублей;
создание и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе проектно-сметная документация – 27 894 тыс. рублей, или 47,1%, в том числе за счет федерального бюджета – 20 328 тыс. рублей и республиканского бюджета – 7566 тыс. рублей. Создано 3 фельдшерско-акушерских пункта (аал. Мохов Усть-Абаканского района, д. Когунек Орджоникидзевского района, д. Красный Катамор Бейского района), 1 врачебная амбулатория в а. Райков.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» показала, что контрольные точки проходят в установленные сроки, мероприятия выполнены.

2.6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.
Соглашением о реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N70045-1 установлено 28 показателей, характеризующих уровень автоматизации и информатизации медицинских организаций Республики Хакасия. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 17.
Таблица 17
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	тыс. человек
	33,67
	38,45

	2
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
	%
	92,0
	94,96

	3
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
	%
	25,0
	70,0

	4
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
	%
	3,0
	5,0



Значения 4-х показателей регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на территории Республики Хакасия» по состоянию на 01.01.2020 достигнуты.
Кассовое исполнение регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на территории Республики Хакасия» на 01.01.2020 составило 41 383,8 тыс. рублей, что составляет 96,3% бюджетных ассигнований, в том числе на мероприятия:
приобретение и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования для функционирования ГИСЗ (459,9 тыс. рублей);
закупка электронных подписей (ЭП) для врачебного персонала, участвующего в оказании медицинской помощи (2358,9 тыс. рублей);
приобретение сервера для централизованной подсистемы ГИСЗ «Лабораторная информационная система» (1175,2 тыс. рублей);
внедрение централизованной подсистемы ГИСЗ «Лабораторные исследования»: подключение лабораторных анализаторов в клинико-диагностических лабораториях государственных медицинских организаций Республики Хакасия;
проведение закупки на выполнение работ по развитию и модернизации централизованных подсистем ГИСЗ в соответствии с требованиями, утвержденными Минздравом России;
внедрение в медицинских организациях Республики Хакасия, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, в том числе отделение санавиации, подсистемы ГИСЗ «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)»;
оказание услуг по поставке и вводу в эксплуатацию программного обеспечения «VipNet Client for Linux» (34 шт.);
поставка и пуско-наладка автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских учреждений здравоохранения Республики Хакасия;
оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение «VipNet Client for Linux» (150 шт.);
оказание услуг по передаче неисключительных прав на расширение функционала ПО ViPNet Coordinator на 1 туннелируемый IP-адрес (57 шт.);
поставка автоматизированных рабочих мест для медицинских работников медицинских учреждений здравоохранения Республики Хакасия (5 шт.).
По всем государственным контрактам исполнение завершено. 
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» показала, что контрольные точки проходят в установленные сроки, мероприятия выполнены. 

3. В рамках национального проекта «Образование» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 8 региональных проектов, ответственным исполнителем по которым является Минобрнауки Хакасии (таблица 19).
Таблица 19
тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Современная школа»
	Всего
	836 953,1
	685 479,6
	81,9

	
	РФ
	795 545,6
	651 855
	81,9

	
	РХ
	9 957,4
	3 689,2
	37,0

	
	МО
	31 450,1
	29 935,4
	95,2

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	Всего
	19 021,2
	19 018,8
	100,0

	
	РФ
	17 136,0
	17 135,8
	100,0

	
	РХ
	1 695,0
	1 694,7
	100,0

	
	МО
	190,2
	188,3
	99,0

	Региональный проект «Учитель будущего»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Молодые профессионалы»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Новые возможности для каждого»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Социальная активность»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Образование»
	 Всего
	855 974,3
	704 498,4
	82,3

	
	РФ
	812 681,6
	668 990,8
	82,3

	
	РХ
	11 652,4
	5 383,9
	46,2

	
	МО
	31 640,3
	30123,7
	95,2



3.1. Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. 
В рамках подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» в Республике Хакасия запланировано строительство 5-ти общеобразовательных школ.
Соглашением о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Хакасия от 08.02.2019 № 073-2019-E10018-1 с Минпросвещением России установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях представлена в таблице 20.
Таблица 20
тыс. рублей
	строительство
	объем субсидий на 2019 г.
	исполнено за год
	% исполнения
	отклонение

	
	
	Всего
	в том числе 
	
	

	объект 
	годы 
	
	
	РФ
	РХ
	МО
	
	

	общеобразовательная школа на 1000 мест в 6 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана, ул. Крылова 110
	2018-2019
	215 570,0
	215 570,0
	194 013,0
	2 155,7
	19 401,3
	100
	0,0

	общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район
	2019-2020
	108 691,1
	38 344,8
	36 700,5
	1 260,8
	383,5
	35,3
	-70 346,3

	общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе
	2019-2020
	149 449,1
	68 323,3
	67 640,1
	0,0
	683,2
	45,7
	-81 125,8

	общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана
	2019-2020
	259 621,4
	259 621,4
	257 025,2
	0,0
	2 596,2
	100
	0,0

	начальная школа на 20 мест в аале Трошкино Ширинского района
	2018
	27 272,7
	27 272,7
	27 000,0
	272,7
	0,0
	100
	0,0

	Итого
	760 604,3
	609 132,2
	582 378,8
	3 689,2
	23 064,2
	80,1
	-151 472,1



Кассовое исполнение регионального проекта «Современная школа» на 01.01.2020 составило 609 132,2 тыс. рублей, что составляет 80,1% бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью.
Освоены в полном объеме средства по трем школам: 
1. Общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана – 259 621,4 тыс. рублей (100%). Строительство продолжится в 2020 году.
2. Начальная школа на 20 мест в аале Трошкино Ширинского района – 27 272,7 тыс. рублей (100%). 
В рамках Соглашения между Минпросвещением России и Правительством Республики Хакасия от 25.12.2019 № 073-09-2019-225 предоставлены средства федерального бюджета в сумме 27 272,7 тыс. рублей на возврат расходных обязательств, использованных на строительство учительского дома на 20 мест в аале Трошкино Ширинского района.
Данный объект построен и введен в эксплуатацию 01.09.2018. Финансирование строительства объекта в полном объеме произведено из средств республиканского бюджета (использование механизма возмещения затрат регионального бюджета). Начальная школа на 20 мест в аале Трошкино является филиалом МБОУ Ефремкинская СШ № 8 и ведет свою образовательную деятельность на основании лицензии от 30.10.2016 № 2234. 
3. Общеобразовательная школа на 1000 мест в 6 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана, ул. Крылова 110 – 215 570 тыс. рублей.
В рамках дополнительного Соглашения между Минпросвещением России и Правительством Республики Хакасия  от 14.05.2019 № 074-09-2018-056/2 к Соглашению от 03.08.2018 № 074-09-2018-056 из федерального бюджета в 2019 году выделены 69 476,2 тыс. рублей, не использованные Администрацией города Абакана по итогам 2018 года на строительство  данной школы. Из бюджета города Абакана направлено 6871,2 тыс. рублей. 
Таким образом, на данный объект «Общеобразовательная школа на 1000 мест в 6 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана, ул. Крылова 110» в 2019 году направлены средства в общей сумме 291 917,4 тыс. рублей. На конец года доведенный объем средств исполнен в полном объеме.
По информации Минобрнауки Хакасии объект находится в завершающей стадии, объем средств, направленных в 2019 году, исполнен в полном объеме. 14.10.2019 сдан в эксплуатацию корпус для учеников младших классов, 13.01.2020 объект введен в эксплуатацию полностью. Разрыв в завершении строительных работ и плановым вводом объектов обусловлен необходимостью приемки объектов санитарно-эпидемиологической и пожарной службами, кадастровым учетом, установкой и монтажом оборудования, мебели, средств обучения. 
Неосвоение в полном объеме средств наблюдается по двум школам: 
1. Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе  – исполнено 68 323,3 тыс. рублей, или 45,7% плана (149 449,1 тыс. рублей). Отклонение составляет 81 125,8 тыс. рублей, или 54,3%.
Согласно информации Минобрнауки Хакасии отклонение в исполнении запланированного на 2019 год объема средств связано с отставанием фактических темпов строительства по следующим причинам:
сезонность работы некоторых кирпичных заводов, отсутствие достаточных мощностей в регионе по производству кирпича и, как следствие, нерегулярность поставок;
систематические задержки с поставками бетонных и железобетонных изделий конструкций из-за невозможности предприятий к своевременным поставкам;
изменения в строительных и санитарных нормах и правилах, требований к доступности маломобильными группами населения, требований пожарной безопасности, не учтенные в типовой проектной документации, разработанной более 5 лет назад, необходимость в согласовании новых проектных решений, учитывающих действующие требования к объектам социальной инфраструктуры сферы образования;
принятие проектного решения о замене грунта (с последующим трамбованием) глубиной 1 метр до твердых пород в связи с выявлением непригодного для строительства грунта при подготовке котлована.

2. Общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район – исполнено 38 344,8 тыс. рублей, или 35,3% плана (108 691,1 тыс. рублей). Отклонение составило 70 346,3 тыс. рублей, или 64,7%.
По данным Минобрнауки Хакасии отклонение в исполнении запланированного на 2019 год объема средств связано с отставанием фактических темпов строительства по следующим причинам:
в ходе начала строительства возникла потребность принятия отличного от предусмотренного проектной документацией технического решения по возведению фундамента в связи с повышением уровня грунтовых вод, подрядчиком проводились работы по устройству фундаментной подушки для его укрепления с последующим пересогласованием проекта;
недостаточные региональные мощности производства строительных материалов, поставки материалов из других регионов, неразвитость центров товарного присутствия и крупных логистических центров прямых межрегиональных поставок строительных материалов.
Следует отметить, что расходы республиканского бюджета по данному проекту на 2019 год по сводной бюджетной росписи уменьшены на 374 771 тыс. рублей (в 1,5 раза) по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными законом о республиканском бюджете (1 110 797 тыс. рублей). 
Таким образом, исполнение по региональному проекту «Современная школа» за 2019 год составило 655 544,2 тыс. рублей, что составляет 59% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете и 81,4% ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью.
В целом исполнение за 2019 год по региональному проекту «Современная школа» составило 685 479,6 тыс. рублей (81,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 651 855 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3689,2 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 29 935,4 тыс. рублей. 

3.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия». 
Показатель и результаты федерального проекта по Республике Хакасия, установленные Соглашением о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Хакасия от 07.02.2019 № 073-2019-E20019-1 с Минпросвещением России, достигнуты путем капитального ремонта 8-ми спортивных залов (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием) и строительства одного спортивного плоскостного сооружения. 
Исполнение по данному мероприятию за 2019 год составило 19 018,8 тыс. рублей, или 100% плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 17 135,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1694,7 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 188,3 тыс. рублей.
 Исполнение по состоянию на 01.01.2020 в разрезе учреждений и муниципальных образований республики из республиканского бюджета представлено в таблице 21.
Таблица 21
тыс. рублей

	наименование объекта
	плановый объем субсидии
	фактически направлено субсидии
	% исполнения

	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	

	
	
	РФ
	РХ
	
	РФ
	РХ
	

	Бейский район 

	Куйбышевская СШИ
	2 424,0
	2 184,0
	240,0
	2 424,0
	2 184,0
	240,0
	100,0

	Сабинская ООШ
	2 323,0
	2 093,0
	230,0
	2 323,0
	2 093,0
	230,0
	100,0

	Бейская СОШИ
	553,0
	546,0
	7,0
	553,0
	546,0
	7,0
	100,0

	Боградский район 

	Боградская СОШ
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	100,0

	Орджоникидзевский район

	Новомарьясовская СОШ-И
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	100,0

	Таштыпский район

	Большесейская СОШ
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	100,0

	Ширинский район

	Спиринская ОШ № 11
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	100,0

	Аскизский район

	Бирикчульская СОШ
	1 730,5
	1 574,8
	155,7
	1 730,5
	1 574,8
	155,7
	100,0

	Усть-Абаканский район 

	Доможаковская СОШ им. Н.Г. Доможакова
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	100,0

	Итого
	18 830,5
	17 135,8
	1 694,7
	18 830,5
	17 135,8
	1 694,7
	100,0



По состоянию на 01.01.2020 капитальный ремонт и строительные работы завершены на всех запланированных объектах.

3.3. Региональный проект «Молодые профессионалы» предусматривает прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена не менее 5% обучающихся в общеобразовательных организациях и оснащение не менее 15 мастерских современной материально-технической базой.
Соглашением о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории Республики Хакасия от 04.02.2019 № 073-2019-Е60019-1 утверждены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Также заключены три дополнительных Соглашения, включающие изменения показателей, а также их значений и результатов федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 22.
Таблица 22
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.01.2020

	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом 
	Возрастающий
	единиц
	5
	5

	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстративного экзамена
	Возрастающий
	%
	28,0
	28,0

	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстративного экзамена
	Возрастающий
	%
	5,0
	5,6



Значения 3-х показателей регионального проекта «Молодые профессионалы» по состоянию на 01.01.2020 достигнуты.
В течение 2019 года в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» проведены следующие мероприятия:
по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ ГПАОУ РХ «Аграрный техникум» получен грант в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой в объеме 9970 тыс. рублей;
ГПАОУ РХ «Аграрный техникум» заключил соглашение с Минпросвещением России на получение гранта 28.06.2019;
ГПАОУ РХ «Аграрный техникум» работает по формированию перечня оборудования для учебных мастерских в соответствии с требованиями конкурсного отбора;
в ГПАОУ РХ «Аграрный техникум» созданы и оснащены оборудованием 5 учебных мастерских в соответствии с требованиями стандартов «Вордскиллс»;
в рамках проведения III регионального открытого чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессиональные (Вордскиллс Россия)» по республике профессиональные пробы прошли 1900 школьников.
Согласно отчету Минобрнауки Хакасии мероприятия проведены в полном объеме, при этом нарушены сроки исполнения по 3-м мероприятиям.

3.4. Региональный проект «Новые возможности для каждого» предусматривает создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышения доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования. Также планируется увеличить охват граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования.
По информации Минобрнауки Хакасии в 2019 году на территории Республики Хакасия не осуществлялась реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого».

3.5. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» предусматривает создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно плану мероприятий на 2019 год отсутствуют контрольные точки по реализации данного регионального проекта.

3.6. Региональный проект «Учитель будущего» предусматривает внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников для обеспечения вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Согласно плану мероприятий на 2019 год отсутствуют контрольные точки по реализации данного регионального проекта.

3.7. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовку кадров, создание федеральной цифровой платформы для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней.
По информации Минобрнауки Хакасии запланированные в 2019 году контрольные точки «Осуществление мониторинга исполнения соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата» и «Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций» не выполнены.

3.8. Региональный проект «Социальная активность» предусматривает развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов и реализуется в рамках госпрограммы «Молодежь Хакасии». 
Соглашением от 11.02.2019 № 091-2019-E80033-1 о реализации регионального проекта «Социальная активность (Республика Хакасия)» с Федеральным агентством по делам молодежи утверждены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Разработан план мероприятий, которые планируется проводить ежегодно.
Кроме того, заключены дополнительные Соглашения от 12.12.2019 № 091-2019-E80033-1/1 и от 22.01.2020 № 091-2019-E80033-1/2, включающие изменения показателей, а также их значений и результатов федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 23.
Таблица 23
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом 
	Возрастающий
	млн. человек
	0,0066
	0,0067

	2
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
	Возрастающий
	%
	14,0
	14,0

	3
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Хакасия
	Возрастающий
	%
	30,0
	30,0

	4
	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Хакасия
	Возрастающий
	%
	20,0
	20,0



Значения 4-х показателей регионального проекта «Социальная активность»  по состоянию на 01.01.2020 достигнуты.
В течение 2019 года в рамках регионального проекта «Социальная активность» проведены следующие мероприятия:
открыт ресурсный центр по поддержке добровольчества в Республике Хакасия на базе НО «Фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов»;
обучено 17 человек по образовательным программам повышения квалификации специалистов, осуществляющих работу с волонтерами;
проведены рекламные кампании популяризации добровольчества на канале РТС и ВГТРК – охват аудитории более 54 000 человек; 
прошли образовательные программы Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» на 9 сменах 19 человек.
Согласно отчету Минобрнауки Хакасии запланированные в 2019 году контрольные точки и мероприятия выполнены в полном объеме. 

4. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта (таблица 24).
Таблица 24
 тыс. рублей 
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	178 400,9
	172 865,3
	96,9

	
	РФ
	169 589,0
	164 559,5
	97,0

	
	РХ
	2 065,0
	1 663,8
	80,6

	
	МО
	6 746,9
	6 642,0
	98,4

	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Всего
	62 409,0
	61 664,9
	98,8

	
	РХ
	432,0
	424,7
	98,3

	
	МО
	429,0
	273,5
	63,8

	
	Фонд содействия реформированию  ЖКХ
	61 548,0
	60 966,7
	99,1

	Региональный проект «Жилье»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	 Всего
	240 809,9
	234 530,2
	97,4

	
	РФ
	169 589,0
	164 559,5
	97,0

	
	РХ
	2 497,0
	2 088,5
	83,6

	
	МО
	7 175,9
	6 915,5
	96,4

	
	Фонд содействия реформированию  ЖКХ
	61 548,0
	60 966,7
	99,1



4.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на повышение комфортности городской среды и увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, и реализуется в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минстрой Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 31.01.2019 № 069-2019-F20030-1 с учетом дополнительного соглашения от 13.12.2019 № 069-2019-F20030-1/2 с Минстроем России установлены показатели и результаты реализации федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 25. 
Таблица 25
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	9
	12,6

	2
	Среднее значение индекса качества городской среды по РФ*
	условная единица
	2
	х

	3
	Количество городов с благоприятной городской средой
	единиц
	0
	0

	4
	Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	%
	100
	100

	5
	количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	единиц
	41
	41

	6
	количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий
	единиц
	44
	44


* Показатель будет рассчитан Минстроем России до 01.04.2020

Значения 5-ти показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.01.2020 достигнуты. Фактическое значение среднего индекса качества городской среды на 2019 год в настоящее время не рассчитано Минстроем России (до 01.04.2020).
В рамках заключенного Соглашения с Минстроем России от 11.02.2019 № 069-09-2019-149 объем финансового обеспечения на реализацию регионального проекта в 2019 году установлен в сумме 167 323 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств федерального бюджета - 165 648,2 тыс. рублей.  
Минстроем России с Правительством Республики Хакасия заключено Дополнительное Соглашение от 03.06.2019 № 069-08-2018-059/2 о предоставлении субсидии Ширинскому сельсовету Ширинского района на исполнение мероприятий 2018 года в сумме 4330,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 3940,7 тыс. рублей. 
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного регионального проекта предусмотрены средства бюджетов муниципальных образований в общей сумме 6746,9 тыс. рублей.
Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет 178 400,9 тыс. рублей,  в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 169 589  тыс. рублей;
республиканского бюджета – 2065 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 6746,9 тыс. рублей. 
Сводной бюджетной росписью на 2019 год на исполнение мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены субсидии (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) в сумме 171 654 тыс. рублей. 
Минстроем Хакасии заключены соглашения с 16-тью муниципальными образованиями Республики Хакасии о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды на общую сумму 171 653,5 тыс. рублей, в том числе 4331 тыс. рублей на оплату мероприятий, выполненных в 2018 году по обустройству общественных и дворовых территорий.
Исполнение в 2019 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» составило 172 865,3 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 164 559,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1663,8 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 6642 тыс. рублей.
По данным бюджетной отчетности Минстроя Хакасии (ф.0503169)  кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.
Согласно информации Минстроя Хакасии своевременно достигнуты все контрольные точки, предусмотренные к реализации до 31.12.2019.

4.2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и реализуется в рамках госпрограммы «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», ответственным исполнителем которой является Минстрой Хакасии.
Соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Хакасия» от 30.01.2019 № 069-2019-F30024-1 с Минстроем России установлены показатели федерального проекта для Республики Хакасия. Сведения о показателях регионального проекта  по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 26. 
Таблица 26
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда Республики Хакасия
	тыс. кв. м
	0,26
	0,73

	2
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда Республики Хакасия
	тыс. человек
	0,02
	0,06



Значения 2-х показателей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» значительно перевыполнены.
В рамках реализации 1 этапа (2019-2020 годы) региональной адресной программы предусмотрено;
приобретение муниципальными образованиями (г. Черногорск, МО Аскизский сельсовет Аскизского района, МО Райковский сельсовет Усть-Абаканского района) готовых квартир на первичном и вторичном рынке общей площадью 874,8 кв. м с расселением в них 61 человека; 
строительство МКД (г. Саяногорск) площадью 856,8 кв. м с расселением в 2020 году 65 человек (завершение МКД планируется к 01.08.2020). 
Информация о фактическом достижении показателей реализации I этапа адресной региональной программы (2019-2020 годы)  в 2019 году представлена в таблице 27 (по информации Минстроя Хакасии). 
Таблица 27

	наименование
 МО
	план реализации 1 этапа (2019-2020) региональной адресной программы
	фактическое достижение показателей региональной адресной программы за 2019 год
	отклонение
(-), (+)

	
	количество расселяемых граждан, чел.
	предоставляемая  площадь, кв. м
	завершено переселение (плановая дата)
	количество расселяемых граждан, чел.
	предоставляемая  площадь,
кв. м
	завершено переселение (фактическая дата)
	количество расселяемых граждан, чел.
	предоставляемая  площадь, кв. м

	г. Саяногорск
	65
	856,8
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х

	г. Черногорск
	28
	383,7
	31.12.2019
	28
	383,7
	31.12.2019
	0
	0

	Аскизский сельсовет Аскизского района
	29
	459,5
	31.12.2019
	23
	311,8
	31.12.2019
	-6
	-147,7

	Райковский сельсовет
 Усть-Абаканского района
	4
	31,6
	31.12.2019
	4
	31,6
	31.12.2019
	0
	0

	Итого
	126
	1 731,6
	х
	55
	727,1
	х
	-6
	-147,7



Фактически 1 этап (2019-2020 годы) региональной адресной программы реализован частично – муниципальными образованиями приобретено готовых жилых помещений на первичном и вторичном рынке 727,1 кв. м, расселено 55 человек.
В 2019 году муниципальным образованием Аскизский сельсовет Аскизского района не расселены 6 человек с общей площадью 147,7 кв. м, что свидетельствует о невыполнении показателей 1 этапа (2019-2020 годы) реализации региональной адресной программы.
Объем бюджетных ассигнований, установленный сводной бюджетной росписью, составил 61 980 тыс. рублей. Также  за счет средств местного бюджета предусмотрено 429 тыс. рублей (софинансирование 0,69%).
Кассовое исполнение в 2019 году по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составило 61 664,9 тыс. рублей, или 98,8%, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60 966,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 424,7 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 273,5 тыс. рублей.
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по состоянию на 31.12.2019 выполнено.

4.3. Региональный проект «Жилье» направлен на увеличение объемов жилищного строительства в Республике Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Жилище» за счет текущего финансирования, ответственным исполнителем которой является Минстрой Хакасии. 
Соглашением от 31.01.2019 № 069-2019-F10038-1 о реализации регионального проекта «Жилье на территории Республики Хакасия» с Минстроем России установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Письмом Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 доведены скорректированные значения показателя «Увеличение объема жилищного строительства» на период 2019-2021 годы:
2019 год – 0,194 млн. кв. м;
2020 год – 0,200 млн. кв. м;
2021 год – 0,206 млн. кв. м.
Минстроем России доведена информация (от 31.05.2019 № 19718-АА/07) о том, что запросы на изменение федерального паспорта «Жилье» в части корректировки значений показателя по объему ввода жилья находятся на рассмотрении в Правительстве РФ. При этом соответствующие изменения в Соглашение от 31.01.2019 № 069-2019-F10038-1 по показателю «Увеличение объема жилищного строительства» по состоянию на 31.12.2019 не внесены.
Сведения о показателе регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 28. 
Таблица 28
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
	млн. кв. м
	0,262
	0,241*


* по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республики Хакасия и Республики Тыва Доклад № 1.37.2 РХ «Социально-экономическое положение Республики Хакасия в 2019  году»   

Показатель регионального проекта «Жилье» по увеличению объема жилищного строительства  на территории Республики Хакасия в 2019 году не достиг планового значения, отклонение составляет 0,021 млн. кв. м. 
Согласно информации Минстроя Хакасии своевременно достигнуты все контрольные точки, предусмотренные региональным проектом к реализации до 31.12.2019.
В рамках регионального проекта «Жилье» в 2019 году не предусмотрено возведение объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье».

5. В рамках национального проекта «Экология» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта (таблица 29).
Таблица 29
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Сохранение лесов»
	Всего
	200 755,0
	188 586,7
	93,9

	
	РФ
	198 634,0
	186 553,7
	93,9

	
	внебюджет
	2 121,0
	2 033,0
	95,9

	Региональный проект «Чистая вода»
	Всего
	55 426,7
	47 252,6
	85,3

	
	РФ
	40 133,0
	33 039,2
	82,3

	
	РХ
	14 738,0
	13 740,4
	93,2

	
	МО
	555,7
	473,0
	85,1

	Региональный проект «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Экология»
	 Всего
	256 181,7
	235 839,3
	92,1

	
	РФ
	238 767,0
	219 592,9
	92,0

	
	РХ
	14 738,0
	13 740,4
	93,2

	
	МО
	555,7
	473,0
	85,1

	
	внебюджет
	2 121,0
	2 033,0
	95,9



5.1. Региональный проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Республики Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минприроды Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Республика Хакасия)» на территории Республики Хакасия от 07.02.2019 № 053-2019-GА0022-1 с Министерством природных ресурсов и экологии РФ (далее - Минприроды России) установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателе регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 30. 
Таблица 30
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	%
	100
	132,2



За 2019 год на реализацию регионального проекта направлено 186 553,7 тыс. рублей (93,9%) средств федерального бюджета, в том числе на:
увеличение площади лесовосстановления  – 25 720,5 тыс. рублей, или 96,4% от запланированного объема субвенций (26 685 тыс. рублей);
формирование запаса лесных семян для лесовосстановления – 102,3 тыс. рублей, или 99,3% (103 тыс. рублей);
на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 2980,6 тыс. рублей, или 100% (2981 тыс. рублей); 
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 157 750,3 тыс. рублей, или 93,4% (168 865 тыс. рублей).
Кроме того, на реализацию регионального проекта направлено 2033 тыс. рублей (93,9%) средств из внебюджетных источников, в том числе на:
увеличение площади лесовосстановления – 1989 тыс. рублей, или 99% от запланированного объема (2009 тыс. рублей);
формирование запаса лесных семян для лесовосстановления – 44 тыс. рублей, или 39,3% (112 тыс. рублей).
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Сохранение лесов» по состоянию на 31.12.2019 выполнено.

5.2. Региональный проект «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» направлен на эффективное обращение с отходами производства и потребления и реализуется в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия» подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минприроды Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Хакасия)» на территории Республики Хакасия от 14.02.2019 № 051-2019-G20048-1 с Минприродой России установлены плановые показатели доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию. Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 31. 
Таблица 31
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	%
	12
	1

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	%
	6
	0

	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
	%
	0
	0

	Количество разработанных электронных моделей
	единиц
	1
	1



Значения регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  по состоянию на 01.01.2020 достигнуты по одному показателю из 4-х показателей вследствие того, что региональным оператором по обращению с ТКО не введены в эксплуатацию промышленные мощности. Отсутствуют правила предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, оборудование для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов не приобреталось.
Реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2019-2021 годах планируется осуществлять за счет текущего финансирования, привлечение средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется с 2022 года.
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами»  по состоянию на 31.12.2019 выполнено.
5.3. Региональный проект «Чистая вода» направлен на повышение качества питьевой воды для населения Республики Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг», подпрограммы «Чистая вода», ответственным исполнителем которой является Минстрой Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Республики Хакасия от 05.02.2019 № 069-2019-G50059-1 с Минстроем России установлены показатели доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Сведения о показателях регионального проекта  по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 32. 
Таблица 32
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Доля населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	73,0
	73,0

	Доля городского населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	94,28
	94,28



Значения 2-х показателей регионального проекта «Чистая вода» по состоянию на 01.01.2020 достигнуты.
За 2019 год на реализацию регионального проекта «Чистая вода» направлено 47 252,6 тыс. рублей, или 85,3% от запланированного объема (55 426,7 тыс. рублей), в том числе на:
 разработку проектно-сметной документации в муниципальном образовании г. Черногорск – 7542,2 тыс. рублей, или 99,6% от запланированного объема  (7575,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 7466,7 тыс. рублей;
разработку проектно-сметной документации в муниципальном образовании Жемчужненский сельсовет Ширинского района – 6000 тыс. рублей, или 86,9% от запланированного объема  (6902 тыс. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 5940 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района – 33 710,4 тыс. рублей, или 82,3% от запланированного объема  (40 947,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 33 039,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 333,7 тыс. рублей.
Администрацией Белоярского сельсовета Алтайского района в связи с расторжением муниципального контракта от 21.08.2019 № 161 с ООО «Энергоспецстрой», проведены торги и заключен новый муниципальный контракт от 23.12.2019 № 204 с ООО «Спецстроймонтаж» на завершение строительства объектов питьевого водоснабжения муниципального образования Белоярский сельсовет, срок выполнения работ запланирован до 30.09.2020.
По состоянию на 01.01.2020 на объекте произведена укладка, пайка и опрессовка 800 м водопроводной сети в двухтрубном исполнении, а также закуплен весь необходимый объем водопроводных труб (2,5 км), произведены работы по монтажу 12 колодцев, бурению двух скважин глубиной 100 м, горизонтальной планировке первого слоя участка водозабора, заливке опорной плиты под резервуары чистой воды, закуплено насосное оборудование станции II водоподъема. Стальные резервуары для чистой воды находятся в процессе изготовления.
Реализация данного мероприятия в 2020 году позволит повысить долю населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на 0,5%.
Исполнение за 2019 год по региональному проекту «Чистая вода» составило  47 252,6 тыс. рублей (85,3%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 33 039,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 13 740,4 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 473 тыс. рублей. 
Согласно информации Минстроя Хакасии по состоянию на 31.12.2019 сроки прохождения контрольных точек соблюдены.

6. В рамках национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта, ответственным исполнителем которых является Минтранс Хакасии (таблица 33).
Таблица 33
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Дорожная сеть»
	Всего
	780 478,0
	528 477,7
	67,7

	
	РФ
	602 144,0
	368 152,9
	61,1

	
	РХ
	174 764,0
	158 800,0
	90,9

	
	МО
	3 570,0
	1 524,8
	42,7

	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	Всего
	3 610,0
	1 843,4
	51,1

	
	РФ
	0,0
	0,0
	х

	
	РХ
	3 610,0
	1 843,4
	51,1

	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	 Всего
	784 088,0
	530 321,1
	67,6

	
	РФ
	602 144,0
	368 152,9
	61,1

	
	РХ
	178 374,0
	160 643,4
	90,1

	
	МО
	3 570,0
	1 524,8
	42,7



6.1. Региональный проект «Дорожная сеть» направлен на увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Хакасия и реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Хакасия».
Соглашением о реализации регионального проекта «Дорожная сеть» от 14.02.2019 № 103-2019-R 10062-1 с Министерством транспорта РФ (далее – Минтранс России) установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Сведения о показателях регионального проекта  по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 34. 
Таблица 34
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	69,3
	69,3

	Количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	%
	90,0
	90,0

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии
	%
	37,0
	37,0



Значения 3-х показателей регионального проекта «Дорожная сеть» по состоянию на 01.01.2020 достигнуты.
Федеральным дорожным агентством с Правительством Республики Хакасия заключено Дополнительное соглашение от 29.11.2019 № 108-17-2019-021 к Соглашению от 26.03.2019 № 108-17-2019-021 о предоставлении бюджету Республики Хакасия иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,  в 2019 году в сумме 602 142,9 тыс. рублей, что на 233 985,6 тыс. рублей превышает первоначальный объем (368 157,3 тыс. рублей).
Законом о республиканском бюджете на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» на 2019 год предусмотрены расходы республиканского бюджета в объеме 539 341 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 776 908 тыс. рублей.
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного регионального проекта предусмотрены средства бюджетов муниципальных образований в общей сумме 3570 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» постановлениями Правительства Республики Хакасия от 29.05.2019 № 250 (в ред. от 27.08.2019) и от 22.11.2019 № 588 распределены иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета муниципальным образованиям Республики Хакасия на 2019 год в общей сумме 586 711,6 тыс. рублей.
Информация о распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Хакасия представлена в таблице 35.
Таблица 35
тыс. рублей
	№ п/п
	наименование муниципального образования
	Объем финансирования на 2019 год

	
	
	всего
	иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 

	1
	г. Абакан
	521 040,6
	439 476,6
	81 564,0

	2
	г. Черногорск
	57 172,0
	57 172,0
	х

	3
	Калининский сельсовет Усть-Абаканского района
	8 499,0
	8 499,0
	х

	ВСЕГО
	586 711,6
	505 147,6
	81 564,0



Минтрансом Хакасии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов, в том числе:
г. Абакан - от 31.05.2019  № 95701000-1-2019-011 на сумму 205 491 тыс. рублей, от 04.06.2019 № 179-19 на сумму 81 564 тыс. рублей и от 11.12.2019 № 95701000-1-2019-013 на сумму 233 985,6 тыс. рублей;
г.Черногорск - от 30.05.2019 № 95715000-1-2019-005 на сумму 57 172 тыс. рублей;
Калининский сельсовет Усть-Абаканского района - от 30.05.2019 № 95630425-1-2019-002 на сумму 8499 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по региональному проекту «Дорожная сеть» на 31.12.2019 составило 528 477,7 тыс. рублей (67,7%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 368 152,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 158 800 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 1524,8 тыс. рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 233 985,6 тыс. рублей обусловлено заключением соглашения № 95701000-1-2019-013 во второй декаде декабря 2019 года с Администрацией г. Абакана, торги по заключению контрактов на выполнение работ проведены, работы продолжатся в 2020 году.
Таким образом, исполнение по региональному проекту «Дорожная сеть» за 2019 год составило 528 477,8 тыс. рублей, что составляет 97,7% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете, и 67,7% ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью.
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Дорожная сеть» по состоянию на 31.12.2019 выполнено.

6.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Хакасия».
Соглашением о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» от 13.03.2019 № 103-2019-R20019-1 с Минтрансом России установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 36. 
Таблица 36
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности
в рамках национального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного
применения, % в общем объеме новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог  
	%
	50,0
	50,0

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности
в рамках национального проекта, предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта жизненного
цикла, предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ, % в общем объеме
новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог
	%
	33,0
	33,0



Значения 2-х показателей регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по состоянию на 01.01.2020 достигнуты.
За 2019 год в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» произведена поставка 2-х стационарных комплексов автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения ООО «ТЕХНОРЕСУРС» на сумму 1843,4 тыс. рублей, или 51,1% от запланированного объема (3610 тыс. рублей).
В срок до 31.12.2019 не осуществлено внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней для внесения в нее информации о 100% автомобильных дорог общего пользования РФ.
Таким образом, по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не выполнена в срок одна контрольная точка из 3-х.

6.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и повышение уровня медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Региональный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в рамках госпрограмм: «Развитие транспортной системы Республики Хакасия», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» и «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия». Реализацию программных мероприятий регионального проекта осуществляют 5 участников (Минобрнауки Хакасии, Минздрав Хакасии, Управление ГИБДД МВД по Республике Хакасия, Управление гражданской защиты ГУ МЧС России по Республике Хакасия, ГКУ РХ «Хакасавтодор») в рамках текущего финансирования без указания конкретных объемов средств республиканского бюджета.
В результате реализации регионального проекта значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения», установленное Соглашением о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Безопасность дорожного движения на территории Республики Хакасия» от 30.04.2019 № 188-2019-R30067-1 с Минтрансом России, достигнуто и за 2019 год составило 10,07 (базовое значение 16,4).

7. В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта: 
«Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,  реализация которых планируется в рамках госпрограммы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», ответственным исполнителем является Минэкономразвития Хакасии;
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» реализуется в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минтруд Хакасии.
Законом о республиканском бюджете, а также сводной бюджетной росписью не предусмотрено финансирование мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей по стратегическому направлению развития РФ «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия в 2019 году носили организационный характер.
Соглашения с федеральными органами исполнительной власти РФ о предоставлении Республике Хакасия субсидий из федерального бюджета по стратегическому направлению развития РФ «Производительность труда и поддержка занятости» на реализацию региональных проектов на 2019 год не заключались.
Для досрочного вступления в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» субъектов РФ, которые не прошли отбор в 2019 году, заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического развития РФ и Правительством Республики Хакасия от 02.09.2019 № С-207-М0/Д29.

7.1. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на достижение прироста производительности труда на 5% к 2024 году за счет снижения административных барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена субъектов РФ, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, создания системы мер стимулирования субъектов РФ, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием. 
По региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» Республика Хакасия не прошла отбор Министерства экономического развития РФ и не вошла в состав национального проекта, в связи с чем, федеральное финансирование данного проекта на 2019 год отсутствует. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» от 12.12.2019 № 139-2019-L10031-35 с Министерством экономического развития РФ установлен показатель «Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики» не менее 2,1% на 2019 год к предыдущему периоду.
По данным Минэкономразвития Хакасии значение данного целевого показателя будет подсчитано Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва к концу первого квартала 2020 года.

7.2. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» направлен на достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году за счет реализации мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта. 
По региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Республика Хакасия не прошла отбор Министерства экономического развития РФ и не вошла в состав национального проекта, в связи с чем, федеральное финансирование мероприятий данного проекта на 2019 год на территории республики отсутствует.
В рамках реализации данного регионального проекта Минэкономразвития Хакасии подписано два соглашения о взаимодействии с ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» и ООО «Бентонит Хакасии» на базе АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», которая реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков.
В четвертом квартале руководитель ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» прошел обучение на основании вышеуказанного соглашения по программе профессиональной переподготовки управленческого звена «Лидеры производительности» на базе АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (совместно с ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ»).
Соглашением о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» от 04.10.2019 № 2019-L20037-19 и дополнительным соглашением от 04.12.2019 № 2019-120037-19/1 с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» установлены значения целевых показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. При этом на 2019 год достижение значений показателей не запланировано (начало работы по достижению значений данных показателей запланировано с 2020 года).

7.3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на поддержку занятости населения за счет обучения 750  работников  предприятий  –  участников  регионального  проекта  и  модернизации  инфраструктуры занятости населения в Республике Хакасия к 2024 году. Реализация данного регионального проекта предусмотрена с 2022 года.

8. В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории Республики Хакасия в 2019 году реализуются пять региональных проектов: 
«Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное и муниципальное управление» и «Цифровые технологии», по которым ответственным исполнителем со второго квартала 2019 года является Госкомитет цифровизации Хакасии;
«Кадры для цифровой экономики», ответственный исполнитель -Минэкономразвития Хакасии.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 № 174 полномочия по осуществлению функций регионального проектного офиса в части координации и развития цифровой экономики и реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» закреплены за Госкомитетом цифровизации Хакасии. 
Паспорта региональных проектов доработаны в соответствии 
с рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и утверждены Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия 15.07.2019 (уточнены целевые показатели и ожидаемые результаты реализации проектов, планы мероприятий по их реализации; финансовое обеспечение проектов).
Следует отметить, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» также реализуется федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». При этом региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в Республике Хакасия не разработан, что в дальнейшем может привести к риску несвоевременного нивелирования правовых ограничений в отдельных отраслях законодательства, препятствующих развитию цифровой экономики на территории Республики Хакасия.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью, на реализацию стратегического направления развития РФ «Цифровая экономика» на 2019 год составляет 110 тыс. рублей (по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики») и с учетом изменений, внесенных в паспорта региональных проектов 15.07.2019. 
По региональным проектам «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное и муниципальное управление» объем бюджетных ассигнований по сравнению с  законом о республиканском бюджете снижен на 100%, или на 5750 тыс. рублей (на 910 тыс. рублей, 1160 тыс. рублей и 3680 тыс. рублей соответственно).
Соглашения с федеральными органами исполнительной власти РФ о предоставлении Республике Хакасия субсидий из федерального бюджета по стратегическому направлению развития РФ «Цифровая экономика» на реализацию региональных проектов на 2019 год не заключались.
Финансирование мероприятий по всем региональным проектам, входящим в состав национальной программы «Цифровая экономика РФ», в 2019 году на территории Республики Хакасия не осуществлялось.
Контрольные точки по региональным проектам в отчетном периоде предусмотрены только по региональному проекту «Информационная инфраструктура».

8.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D2001-19, которым установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 37. 
Таблица 37
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Доля органов власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»
	%
	20
	76

	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Хакасия, подключенных к сети «Интернет»
	%
	20
	60

	Доля образовательных организаций государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
	%
	20
	69

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Хакасия (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»
	%
	100
	100



Непосредственное достижение целевых показателей регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019 году на территории республики реализовывалось в рамках соответствующего федерального проекта. Республика Хакасия оказывала лишь информационную и организационную поддержку и ограничена в возможностях влияния на результат.
В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» Госкомитетом цифровизации Хакасии во втором квартале 2019 года выполнены мероприятия по формированию и утверждению перечня социально-значимых объектов Республики Хакасия для их дальнейшего подключения к сети «Интернет» наземными каналами связи, в перечень включены 470 объектов. 
Также Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» заключен контракт на три года на подключение к сети «Интернет» наземными каналами связи 444 социально-значимых объектов Республики Хакасия на общую сумму 291 млн. рублей, из которых 116 объектов подключено к сети «Интернет» за 2019 год. Приемочной комиссией, куда вошли представители Госкомитета цифровизации Хакасии, выполнены контрольные испытания по ним. 
Контрольная точка по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» выполнена - направлены акты о подключении 116-ти объектов к сети «Интернет» в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которые в свою очередь им подписаны. 

8.2. Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на  обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства. 
Также, между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключены Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D4001-23 и дополнительное соглашение к нему от 11.09.2019 № 071-2019-D4001-23/1, которыми установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 38. 
Таблица 38
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.01.2020

	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
	не более часов
	48
	48

	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
	%
	0
	72,5



При этом следует отметить, что по вышеуказанным целевым показателям на федеральном уровне не в полной мере определена методика их расчета.
В 2019 году в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» Госкомитетом цифровизации Хакасии проведены организационные мероприятия, по результатам которых:
в субъектах критической информационной инфраструктуры (далее по тексту – КИИ) созданы постоянно действующие комиссии по категорированию объектов КИИ; 
разработаны планы мероприятий по исполнению положений Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
проведена работа по обследованию информационных систем и составлению перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию, в результате выявленные объекты КИИ включены в реестр федеральной службы по техническому и экспортному контролю;
подготовлена и предоставлена информация в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о необходимых мерах финансовой поддержки субъектов КИИ из числа органов государственной власти Республики Хакасия по доведению систем безопасности объектов КИИ до уровней требований Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
направлена в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявка на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2021 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по доведению уровня безопасности значимых объектов КИИ до установленных законодательством РФ требованиям, которая не одобрена.

8.3. Региональный проект «Цифровое государственное и муниципальное управление» направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D6001-19 и дополнительное соглашение к нему от 12.09.2019 № 071-2019-D6001-19/1, которыми установлено значение показателя федерального проекта, декомпозированного на Республику Хакасия, в том числе на 2019 год: «Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году» - не более 95 процентов, при этом не в полной мере определена методика его расчета (планируется разъяснение методики Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в первом квартале 2020 года). 
За 2019 год в рамках регионального проекта «Цифровое государственное и муниципальное управление» Госкомитетом цифровизации Хакасии: 
подготовлен перечень государственных и муниципальных услуг подлежащих цифровой трансформации;
в целях перехода на платформу «Госвеб» (система информационных и сервисных ресурсов, позволяющая создавать сайты государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и учреждений по готовым шаблонам с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения) осуществлен сбор информации по использованию исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Хакасия сайтов в сети «Интернет», а также связанных с этим бюджетных расходов;
проведена оценка необходимости перехода электронного межведомственного взаимодействия с сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия «СМЭВ 2» на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия «СМЭВ 3»;
осуществлялась подготовка к переходу исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления в 2020 году на электронный документооборот на базе используемой Правительством Республики Хакасия системы электронного документооборота «ДЕЛО».
Кроме того, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 24.12.2019 № 071-09-2020-048 о предоставлении Республике Хакасия на 2020 год субсидии на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории республики (в объеме 5440,3 тыс. рублей, уровень софинансирования республиканского бюджета – 1%). Средства субсидии будут направлены на переход осуществления электронного межведомственного управления в соответствии с методическими рекомендациями версии 3.хх (СМЭВ 3). 

8.4. Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на создание «сквозных» цифровых технологий, преимущественно на основе отечественных разработок.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-24, и дополнительное соглашение к нему от 12.09.2019 № 071-2019-D5001-24/1, которыми установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия (на 2019 год достижение целевых показателей не предусмотрено).
В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» Госкомитетом цифровизации Хакасии проведена встреча с представителями IT-бизнеса Республики Хакасия, а также организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия в целях освещения видов и форм государственной поддержки.
Кроме того, распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 08.11.2019 создана Межведомственная рабочая группа по информированию потенциальных участников - получателей грантов в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

8.5. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики Республики Хакасия.
В соответствии с внесенными изменениями в паспорт регионального проекта целевые показатели его реализации на 2019 год не запланированы. 
Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на уровне Республики Хакасия заключено Госкомитетом цифровизации Хакасии с Министерством экономического развития РФ от 18.07.2019 № 139-2019-D3001-52. 
В рамках данного проекта 13 государственных гражданских служащих Республики Хакасия прошли бесплатное дистанционное обучение по программе повышения квалификации «Компетенции и технологии, востребованные в государственном и муниципальном управлении в условиях цифровой трансформации», организованной Центром подготовки руководителей цифровой трансформации на базе института «Высшая школа государственного управления» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Также, велась подготовка к проведению в 2020 году обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Хакасия по программе повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». 

9. В рамках национального проекта «Культура» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта  (таблица 39).
Таблица 39
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Культурная среда»   
	Всего
	62 721,8
	59 950,7
	95,6

	
	РФ
	48 232,0
	47 688,9
	98,9

	
	РХ
	13 755,0
	11 557,3
	84,0

	
	МО
	734,8
	704,5
	95,9

	Региональный проект «Творческие люди»
	Всего
	2 050,0
	1 050,0
	51,2

	
	РХ
	2 050,0
	1 050,0
	51,2

	Региональный проект  «Цифровая культура»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Культура»
	Всего
	64 771,8
	61 000,7
	94,2

	
	РФ
	48 232,0
	47 688,9
	98,9

	
	РХ
	15 805,0
	12 607,3
	79,8

	
	МО
	734,8
	704,5
	95,9


 
9.1. Региональный проект «Культурная среда» направлен на создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минкультуры Хакасии. 
Соглашением от 28.01.2019 № 054-2019-А10022-1 о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») на территории Республики Хакасия» с Министерством культуры РФ (далее - Минкультуры России) установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о плановых и фактически достигнутых значениях показателей регионального проекта за 2019 год представлены в таблице 40.
Таблица 40
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение
01.01.2020

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)
	Возрастающий
	единиц
	3
	3

	2
	Оснащены 12 пианино отечественного производства детские школы искусств Республики Хакасия
	Возрастающий
	единиц
	12
	12

	3
	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
	Возрастающий
	тыс. посещений
	2 924,27
	2 807,8



Значения 2-х показателей регионального проекта «Культурная среда»  по состоянию на 01.01.2020 достигнуты. Показатель «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры» не достигнут, вместо увеличения посещений на 15% наблюдается их снижение на 4%. Согласно информации Минкультуры Хакасии плановое значение не достигнуто по причине изменения методики расчета показателей национального проекта «Культура».
В рамках заключенного Соглашения от 11.02.2019 № 054-09-2019-166 с Минкультуры России предусмотрено строительство и капитальный ремонт 3-х культурно-досуговых учреждений в сельской местности:
1. «Строительство общественного здания дома культуры в п. Изыхские копи, Алтайского района, Республики Хакасия, пер. Клубный, д.2б» на общую сумму 36 772,2 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета 30 512 тыс. рублей, республиканского бюджета 5858,5 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований 401,7 тыс. рублей.
Минкультуры Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия в 2019 году:
от 28.03.2019 №110-3-д с Администрацией Алтайского района в сумме 2841 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 28,7 тыс. рублей;
от 29.04.2019 № 95605418-1-2019-001 с Администрацией Изыхского сельсовета Алтайского района в сумме 33 529,5 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 373 тыс. рублей.
По итогам 2019 года все работы по данному мероприятию завершены кроме благоустройства территории в связи неблагоприятными климатическими условиями. Открытие дома культуры состоялось 28.01.2020.
Следует отметить, что несвоевременному исполнению мероприятия, в том числе, способствовала отмена протокола от 06.05.2019 по определению подрядчика в связи с поступившей жалобой и соответствующим решением и предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия. Заказчиком МБУК «Изыхский сельский дом культуры» внесены необходимые изменения в аукционную документацию, повторный аукцион состоялся 05.07.2019, муниципальный контракт заключен 25.07.2019.
По состоянию на 01.01.2020 исполнение составило 36 370,8 тыс. рублей (98,9% годовых бюджетных ассигнований), в том числе средств федерального бюджета 30 511,8 тыс. рублей (100%), республиканского бюджета 5461,3 тыс. рублей (93,2%), бюджетов муниципальных образований 397,7 тыс. рублей (98,9%). Объем неосвоенных средств составил 401,4 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 0,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 397,2 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований 4 тыс. рублей. 
2. «Строительство одноэтажного сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, д. Буденовка, ул. Ленина, 32Б» на сумму 23 849,3 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета 15 829 тыс. рублей, республиканского бюджета 7708,2 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований 312,1 тыс. рублей.
Минкультуры Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия в 2019 году:
от 02.04.2019 №110-5-д с муниципальным образованием Бейский район в сумме 6143 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 62,1 тыс. рублей;
от 29.04.2019 № 95605418-1-2019-001 с Администрацией Табатского сельсовета Бейского района в сумме 17 394,2 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 250 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 работы по данному мероприятию завершены. Торжественное открытие дома культуры состоялось 30.12.2019. Исполнение составило 21 480,9 тыс. рублей (90,1% годовых бюджетных ассигнований), в том числе средств федерального бюджета 15 286,6 тыс. рублей (96,6%), республиканского бюджета 5908,5 тыс. рублей (76,7%), местного бюджета 285,8 тыс. рублей (91,6%). Объем неосвоенных средств составляет 2368,4 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 542,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 1799,7 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований 26,3 тыс. рублей. Данная экономия сложилась в результате снижения цены контракта на выполнение строительных работ при проведении аукциона и изменения стоимости подключения объекта к электрическим сетям.
3. «Капитальный ремонт здания МБУК Новороссийский СДК, расположенного по адресу Республика Хакасия, Алтайский район,  д. Герасимово, ул. Комсомольская, 1а» на сумму 2099 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета 1809,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 187,5 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований 21 тыс. рублей.
Минкультуры Хакасии заключено соглашение от 29.04.2019 № 95605435-1-2019-001 с Администрацией Новороссийского сельсовета Алтайского района о предоставлении субсидии в сумме 2078 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 21 тыс. рублей.
Все работы по проведению капитального ремонта дома культуры осуществлены в срок в полном объеме, в том числе работы по внутренней отделке здания, замене систем отопления и электроосвещения, устройства туалетной комнаты, замены окон и дверей. Торжественное открытие дома культуры состоялось 01.10.2019.
По состоянию на 01.01.2020 исполнение составило 100% годовых бюджетных ассигнований, или 2099 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 1890,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 187,5 тыс. рублей, бюджета муниципального образования – 21 тыс. рублей. 
Кроме того, в рамках совместной программы Министерства промышленности и торговли РФ и Минкультуры России мероприятие по оснащению музыкальными инструментами детских школ искусств осуществляется на безвозмездной основе. Мероприятие исполнено в установленные сроки в полном объеме, отобранные детские школы искусств Республики Хакасия оснащены 12 пианино отечественного производства.
Из двух контрольных точек, предусмотренных к прохождению Планом мероприятий регионального проекта «Культурная среда» на 31.12.2019 одна контрольная точка «Благоустройство прилегающей территории построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности» пройдена с нарушением срока (благоустройство прилегающей территории построенного здания дома культуры в п. Изыхские копи, Алтайского района).
По состоянию на 01.01.2020 исполнение по мероприятиям регионального проекта «Культурная среда» составило 59 950,7 тыс. рублей (95,6% годовых бюджетных ассигнований), в том числе средств федерального бюджета 47 688,9 тыс. рублей (98,9%), республиканского бюджета 11 557,3 тыс. рублей (84%), бюджетов муниципальных образований 704,5 тыс. рублей (95,9%). 

9.2. Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку и реализацию творческих инициатив и реализуется в рамках подпрограмм «Искусство» и «Наследие» госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минкультуры Хакасии, исполнителем - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия (далее – Госохранинспекция Хакасии). 
Соглашением от 28.01.2019 № 054-2019-А20019-1 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» установлены показатели федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о плановых и фактически достигнутых значениях показателей регионального проекта за 2019 год представлены в таблице 41.
Таблица 41
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение 01.10.2019

	1
	Количество специалистов культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 
	Возрастающий
	человек
	65
	65

	2
	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)
	Без изменений
	человек
	75
	75



1. Минкультуры Хакасии в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» подпрограммы «Искусство» в 2019 году проведены следующие мероприятия:
организован и проведен Межрегиональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки. Исполнение за 2019 год составило 400 тыс. рублей (100% годовых бюджетных ассигнований) за счет средств республиканского бюджета;
прошли обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 65 специалистов культуры в соответствии с выделенной квотой и утвержденными графиками прохождения обучения. Следует отметить, что показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» уменьшен со 105 до 65 в связи с утвержденной Республике Хакасия квотой. Исполнение за 2019 год составило 50 тыс. рублей (100%) за счет средств республиканского бюджета;
организована и проведена Всероссийская творческая лаборатория современных текстов и режиссуры «На равных» на базе Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия «Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова». Исполнение составило 600 тыс. рублей (40%) за счет средств республиканского бюджета. Объем неосвоенных средств составил 900 тыс. рублей вследствие проведения международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» за счет других источников финансирования.
2. Госохранинспекцией Хакасии в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» подпрограммы «Наследие» на 2019 год запланированы мероприятия по набору и обучению 75-ти волонтеров при участии общественных организаций за счет средств республиканского бюджета на сумму 100 тыс. рублей.
При этом в апреле 2019 года некоммерческой организацией «Фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов» набрано и обучено 75 волонтеров на безвозмездной основе. В связи с этим, средства республиканского бюджета на сумму 100 тыс. рублей не освоены. 
По итогам 2019 года с нарушением сроков достигнуты 2 контрольные точки:
фестиваль детского творчества  проведен в 3 квартале (по плану – 15.04.2019); 
всероссийский (или международный, межрегиональный) творческий проект в области музыкального и театрального искусства проведен в первой декаде октября 2019 года (по плану – 20.09.2019). 
По состоянию на 01.01.2020 исполнение по мероприятиям регионального проекта «Творческие люди» составило 1050 тыс. рублей, или 51,2% годовых бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета, объем неосвоенных средств составляет 1000 тыс. рублей (республиканский бюджет).

 9.3. Региональный проект «Цифровая культура» направлен на создание виртуальных концертных залов и реализуется в рамках госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минкультуры Хакасии.
Соглашением от 28.01.2019 № 054-2019-А30015-1 с Минкультуры России о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)», определяющим показатели федерального проекта по Республике Хакасия, достижение показателя на 2019 год не запланировано. Законом о республиканском бюджете бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта на 2019 год не предусмотрены.

10. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены пять региональных проектов (таблица 42).

Таблица 42
 тыс. рублей 
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
	Всего
	200 882,4
	200 880,9
	100,0

	
	РФ
	198 421,0
	198 421,2
	100,0

	
	РХ
	2 006,0
	2 004,3
	99,9

	
	МО
	455,4
	455,4
	100,0

	Региональный проект Республики Хакасия  «Популяризация предпринимательства»
	Всего
	4 101,0
	4 100,8
	100,0

	
	РФ
	4 060,0
	4 059,8
	100,0

	
	РХ
	41,0
	41,0
	100,0

	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	Всего
	49 897,0
	49 896,1
	100,0

	
	РФ
	44 010,0
	44 009,5
	100,0

	
	РХ
	445,0
	444,6
	99,9

	 
	внебюджет
	5 442,0
	5 442,0
	0,0

	Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной инициативы»
	 Всего
	254 880,4
	254 877,8
	100,0

	
	РФ
	246 491,0
	246 490,5
	100,0

	
	РХ
	2 492,0
	2 489,9
	99,9

	
	МО
	455,4
	455,4
	100,0

	
	внебюджет
	5 442,0
	5 442,0
	0,0



10.1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минэкономразвития  Хакасии. 
Соглашением на период 2019-2024 годов о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I50057-1 с Министерством экономического развития РФ установлены показатели федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасию, и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях по итогам 2019 года представлены в таблице 43.
Таблица 43
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение 01.01.2020

	1.
	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта
	тыс. единиц
	0,446
	1,255

	2.
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП
	единиц
	1
	1



Согласно информации Минэкономразвития Хакасии по итогам 2019 года установленные показатели достигнуты. 
В рамках заключенного Соглашения от 13.02.2019 № 139-09-2019-206 с Министерством экономического развития РФ осуществлялось исполнение по следующим направлениям:
1. Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах в общем объеме 111,7 млн. рублей, в том числе по мероприятиям:
1.1. Оказана финансовая поддержка выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения на сумму 45 093,4 тыс. рублей в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» введено понятие «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», что упорядочивает круг потенциальных получателей государственной поддержки.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.06.2019 № 301 субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в размере 41 693,4 тыс. распределены бюджетам четырех муниципальных образований республики.
В результате отсутствия участников, соответствующих понятию «социальное предпринимательство», при проведении конкурсного отбора в рп. Вершина Теи, постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2019 № 556 субсидии перераспределены трем муниципальным образованиям (городам Абазе, Саяногорску и Черногорску).
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.12.2019 № 627 сумма субсидий увеличена на 3400 тыс. рублей (на 8,2%) до 45 093,4 тыс. рублей (таблице 44).
Таблица 44
тыс. рублей
	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	объем субсидии
	в том числе:
	средства МО

	
	дата
	номер
	
	РФ
	РХ
	

	г. Абаза
	21.06.2019
	95702000-1-2019-005
	19 067,1
	18 876,4
	190,7
	192,6

	г. Саяногорск
	26.06.2019
	95708000-1-2019-004
	14 152,0
	14 010,5
	141,5
	142,9

	г. Черногорск
	20.06.2019
	95715000-1-2019-006
	11 874,3
	11 755,5
	118,8
	119,9

	Всего по соглашениям:
	45 093,4
	44 642,4
	451,0
	455,4



По состоянию на 01.01.2020 исполнение составило 45 548,8 тыс. рублей (100% годовых бюджетных ассигнований), в том числе средств федерального бюджета 44 642,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 451 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований 455,4 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по поддержке субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, по итогам 2019 года составило 100%.
Фактически по итогам 2019 года государственную поддержку в виде субсидий получили 32 субъекта МСП, осуществляющих деятельность в 3-х моногородах.
1.2. Проведена докапитализация государственных микрофинансовых организаций на  сумму 56 600 тыс. рублей и региональных гарантийных фондов на сумму 10 000 тыс. рублей в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах.
Соглашениями от 25.06.2019 № 050-2-дс и 050-3-дс проведена докапитализация фонда НО «Гарантийный фонд-микрокредитная компания» в размере 66 600 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 65 934 тыс. рублей, республиканского бюджета 666 тыс. рублей.
По итогам 2019 года 15 субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах, получили микрозаймы от НО «Гарантийный фонд-микрокредитная компания», 2-м субъектам МСП предоставлены поручительства.
2. Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» на сумму 45 359 тыс. рублей.
Минэкономразвития Хакасии и Фондом развития Республики Хакасия заключено соглашение от 25.06.2019 № 050-4-дс о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра «Мой бизнес» в размере 45 359 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 44 905,3 тыс. рублей и республиканского бюджета 453,6 тыс. рублей. По итогам 2019 года кассовое исполнение составило 100%.
Открытие центра «Мой бизнес» на базе Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «МФЦ Хакасии» в г. Абакане состоялось 16.12.2019.
Кроме того, создан единый информационный портал поддержки МСП, объединяющий информацию о возможных мерах поддержки, базу правовых решений и сервисы для субъектов МСП (https://www.мойбизнес19.рф).
3. Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в сумме 42 939,5 млн. рублей по мероприятию «Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»:
Минэкономразвития Хакасии и Фондом развития Республики Хакасия, заключено соглашение от 19.06.2019 № 050-1-дс о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на создание и (или) развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 43 373,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 42 939,5 тыс. рублей и республиканского бюджета 433,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.
Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 17.01.2019 № 03-п Фонд развития Республики Хакасия определен центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП в Республике Хакасия и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Фактическое функционирование центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП начал с 15.04.2019.
Исполнение за 2019 год по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 200 880,9 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 198 421,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2004,3 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 455,4 тыс. рублей. 
По информации Минэкономразвития Хакасии контрольные точки регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» достигнуты, при этом, Контрольно-счетная палата обращает внимание на результаты достижения отдельных контрольных точек.
Так, по контрольной точке «Наполнение промышленного парка «Черногорский» субъектами МСП» указано, что по итогам 2019 года результат выполнен - на 27.12.2019 резидентами являются 8 субъектов МСП. При этом, промышленный парк включает 14 участков (в 2 зонах) исходя из чего уровень наполняемости составляет 57%.
В качестве достигнутого указан результат по контрольным точкам: «Выявление инновационных и высокотехнологических субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей» направление о них информации в АО «Корпорация МСП» в целях оказания поддержки в 2019 году», «Оказание консультационной поддержки  стартап-предприятиям и «газелям» в 2019 году» и «Оказание гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим  стартап-проекты в 2019 году». При этом фактически субъекты МСП, осуществляющие деятельность в инновационной сфере или стартап проекты, в 2019 году за поддержкой не обращались.

10.2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения РФ и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минэкономразвития Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Республики Хакасия от 01.02.2019 № 2019-I80019-1 с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», которая осуществляет функции руководителя федерального проекта «Популяризация предпринимательства», на период 2019-2024 годов установлены целевые показатели федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях по итогам 2019 года представлены в таблице 45.
Таблица 45
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте
	тыс. единиц
	0,104
	0,394

	2
	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта
	тыс. единиц
	0,031
	0,051

	3
	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
	тыс. единиц
	0,312
	2,92

	4
	Количество физических лиц - участников федерального проекта
	тыс. единиц
	1,706
	4,158



Согласно информации Минэкономразвития Хакасии, по итогам 2019 года установленные показатели значительно перевыполнены. 
В рамках заключенного Соглашения от 13.02.2019 № 139-09-2019-061 с Министерством экономического развития РФ по направлению «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»:
проведены информационные и обучающие кампании, направленные на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность в Республике Хакасия;
реализованы обучающие программы АО «Корпорация МСП» («Азбука предпринимателя»,  «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), в том числе по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса;
проводится на регулярной основе измерение уровня знаний потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса;
проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности 2920 человек.
С учетом дополнительного соглашения от 25.12.2019 № 139-09-2019-061/2 общий объем средств на 2019 год составил 4100,8 тыс. рублей (100%), из которых средства федерального бюджета 4059,8 тыс. рублей и республиканского бюджета 41 тыс. рублей, которые по итогам года исполнены в полном объеме.
По информации Минэкономразвития Хакасии контрольные точки регионального проекта «Популяризация предпринимательства» достигнуты.

10.3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» направлен на упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой является Минэкономразвития  Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I40024-1 с Министерством экономического развития РФ на период 2019-2024 годов установлены целевые показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Так, для оценки реализации регионального проекта в 2019 году предусмотрен показатель «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом», который по итогам года составил 2 единицы или 100% от плана.
Согласно Паспорту регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» финансирование мероприятий в отчетном периоде не предусмотрено.
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий данного регионального проекта Правительством Республики Хакасия не заключалось, предоставление субсидии из федерального бюджета в 2019 году не предусмотрено.
В рамках регионального проекта НО «Гарантийный фонд – микрокредитная компания Республики Хакасия» за 2019 год предоставлено 48 поручительств субъектам МСП.
Контрольные точки, предусмотренные Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», выполнены. 

10.4. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» направлен на снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, ответственным исполнителем которого является Минэкономразвития  Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I10019-1 с Министерством экономического развития РФ на период 2019-2024 годов установлен целевой показатель федерального проекта по Республике Хакасия. На 2019 год установлено нулевое значение показателя.
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий данного регионального проекта Правительством Республики Хакасия не заключалось, на данный момент предоставление субсидии из федерального бюджета на период реализации регионального проекта (2019-2024 годы) не предусмотрено.
Паспортом регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» финансирование его мероприятий в плановом периоде не предусмотрено, мероприятия носят организационный характер:
принят основополагающий нормативный правовой акт в области предпринимательства - Закон Республики Хакасия от 05.12.2019 № 87-ЗРХ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия»;
разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы;
обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества. Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия от 16.10.2019 № 020-175-п количество объектов увеличено с 6 до 14 единиц (1 объект исключен, 9 - включены).
Тринадцать контрольных точек, предусмотренных Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» к прохождению, выполнены.

10.5. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направлен на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Хакасия, реализуется в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», ответственным исполнителем которой является Минсельхоз  Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Хакасия» от 29.01.2019 № 082-2019-I70028-1 с Министерством сельского хозяйства РФ на период 2019-2024 годов установлены целевые показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия, которые дополнительным Соглашением от 03.05.2019 № 082-2019-I70028-1/1 уточнены.
Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значениях на 2019 год представлены в таблице 46.
Таблица 46
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.01.2020

	1
	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	человек
	132
	166

	2
	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в году получения грантов «Агростартап»
	человек
	24
	27

	3
	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки
	единица
	95
	125

	4
	Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
	единица
	13
	14



Согласно информации Минсельхоза Хакасии, по итогам 2019 года установленные показатели перевыполнены. 
Министерством сельского хозяйства РФ заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 24.05.2019 № 082-17-2019-194 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 2019 году в сумме 44 009,5 тыс. рублей (уровень софинансирования 99%).
С целью софинансирования мероприятий данного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета на 2019 год в общей сумме 444,6 тыс. рублей (уровень софинансирования – 1%). 
Законом о республиканском бюджете бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусмотрены на 2019 год в сумме 210 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью в сумме 44 455 тыс. рублей, исполнение составило 100%.
Приказами Минсельхоза Хакасии от 17.09.2019 № 191 и от 26.11.2019 № 239 проведены конкурсные отборы на предоставление государственной поддержки и заключены соглашения с 16-тью сельхозтоваропроизводителями-получателями поддержки.
По итогам 2019 года государственная поддержка предоставлена 14-ти крестьянским (фермерским) хозяйствам и 2-м сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Девять контрольных точек, предусмотренных Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к прохождению, выполнены.

11. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены четыре региональных проекта: 
«Промышленный экспорт», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», ответственный исполнитель Минэкономразвития Хакасии;
«Экспорт продукции АПК» - ответственный исполнитель Минсельхоз Хакасии.
Законом о республиканском бюджете на 2019 год, а также сводной бюджетной росписью финансирование мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей по стратегическому направлению развития РФ «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено, мероприятия в 2019 году носят организационный характер.

11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт» направлен на развитие международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации промышленных компаний к повышению объема экспорта.
	Заключение соглашений с органами исполнительной власти субъектов РФ о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» в 2019 году признано нецелесообразным (письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 17.04.2019 № 25105/03, подготовленное на основании решения заместителя Председателя Правительства РФ от 12.03.2019 № ДК-П9-2085).
В 2019 году в целях реализации постановления Правительства РФ от 23.02.2019 № 191 Минэкономразвития Хакасии организован квалификационный отбор хозяйствующих субъектов республики для участия в реализации постановления о государственной поддержке организаций, выполняющих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
В результате отбора организациям-победителям обеспечивается доступ к механизмам льготного кредитования по инвестиционным кредитам на реализацию экспортно-ориентированных проектов в России и за рубежом. Так в третьем квартале 2019 года Министерством промышленности и торговли РФ одобрена заявка ООО «Бентонит Хакасии», которое с 10.11.2019 включено в перечень производителей федерального значения, что в дальнейшем позволит предприятию получить поддержку в виде предоставления субсидии из федерального бюджета.
Контрольные точки по данному региональному проекту в отчетном периоде отсутствовали. Мероприятия по реализации данного регионального проекта запланированы с 01.09.2020 по 31.12.2024.

11.2. Региональный проект «Экспорт услуг» направлен на достижение к 2024 году объема экспорта оказываемых услуг с территории Республики Хакасия в размере 2,9 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров.
Соглашением от 19.02.2019 № 139-2019-T40019-1 с Министерством экономического развития РФ установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. Целевые показатели регионального проекта и их значения приведены в соответствие с вышеуказанным Соглашением.
	В соответствии с целевыми задачами паспорта регионального проекта к концу 2019 года объем экспорта услуг должен составить 1,4 млрд. долл. США, в том числе за счет: 
транспортных услуг - 1,2 млрд. долл. США;
услуг, связанных с использованием промышленной продукции - 0,2 млрд. долл. США;
за счет других видов услуг - 0,0003 млрд. долл. США.
При этом на заседании проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 28.10.2019 (протокол № 9, письмо Министерства экономического развития РФ от 12.11.2019 № 38669-ТМ/Д12и) приняты следующие решения:
признать показатели, установленные в региональных проектах «Экспорт услуг» на 2019 год, аналитическими в связи с тем, что они устанавливались расчетным способом на основании данных Центрального банка РФ об объемах экспорта услуг регионов за 1 полугодие 2018 года с учетом нераспределенных по регионам показателей «Транспортные услуги»;
после публикации Центральным банком РФ в апреле 2020 года данных о стоимостных объемах экспорта услуг в 2019 году в разрезе субъектов РФ по категориям услуг, соответствующим показателям федерального проекта «Экспорт услуг», установить в региональных проектах «Экспорт услуг» в качестве базовых показатели за 2019 год, соответствующие указанным данным, и произвести перерасчет плановых показателей на период 2020-2024 годов.
Контрольные точки по данному региональному проекту в отчетном периоде отсутствовали.

11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» направлен на внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия к концу 2021 года и приросту количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам его внедрения.
Соглашением от 16.02.2019 № 2019-T60021-1 с АО «Российский экспортный центр» о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия начиная с 2021 года. Целевые показатели регионального проекта и их значения соответствуют уровням целевых показателей вышеуказанного Соглашения.
На данном этапе реализации регионального проекта Минэкономразвития Хакасии проводятся переговоры с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью вовлечения их в производство экспортно-ориентированной продукции.
Контрольные точки по данному региональному проекту в 2019 году отсутствовали.

11.4. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Хакасия за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Республики Хакасия заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» от 01.08.2019 № 082-2019-T20077-1, субсидии не предусмотрены.
По результатам 2019 года общий объем экспорта продукции АПК, реализованный хозяйствующими субъектами Республики Хакасия, составил 1,84 млн. долларов США, или 51% от плановых значений (3,6 млн. долл. США), что свидетельствует о недостижении значения целевого показателя, установленного Соглашением о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» от 01.08.2019 № 082-2019-T20077-1. 
В соответствии с пояснениями Минсельхоза Хакасии недостижение значения целевого показателя связано с распространением недостоверной информации в странах-импортерах о качественных характеристиках продукции ООО «Сибирские природные дикие растения». 
Следует отметить, что Контрольно-счетная палата в рамках мониторинга реализации в 2019 году в Республике Хакасия национальных проектов указывала на риск недостижения значения вышеуказанного целевого показателя и, соответственно, на необходимость активизации работы Минсельхозом Хакасии по проведению переговоров с хозяйствующими субъектами Республики Хакасия с целью увеличения экспорта продукции АПК.
Контрольные точки, предусмотренные Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» к прохождению в 2019 году, выполнены своевременно.

Выводы:
По результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов за 2019 год установлено следующее:
1. Президиумом Совета развития Хакасии утверждены 49 паспортов региональных проектов по 11-ти стратегическим направлениям:
1)  «Демография» - 5 региональных проектов; 
2)  «Здравоохранение» - 6 региональных проектов;
3)  «Образование» - 8 региональных проектов;
4)  «Жилье и городская среда» - 3 региональных проекта;
5)  «Экология» - 4 региональных проекта;
6)  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 3 региональных проекта;
7)  «Производительность труда и поддержка занятости» - 3 региональных проекта;
8)  «Цифровая экономика» - 5 региональных проектов;
9)  «Культура» - 3 региональных проекта;
10)  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 5 региональных проектов;
11)  «Международная кооперация и экспорт» - 4 региональных проекта.
2. Законом о республиканском бюджете предусмотрено финансирование  29-ти региональных проектов в сумме 3 930 605 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью утверждены расходы в сумме 4 661 841 тыс. рублей по 25-ти региональным проектам, что составляет 13,6% общей суммы расходов республиканского бюджета на 2019 год (34 185 263 тыс. рублей).
2.1. Сводной бюджетной росписью расходы на реализацию региональных проектов увеличены на 18,6% (на 731 236 тыс. рублей) за счет увеличения расходов по 10-ти региональным проектам  (на 1 057 507 тыс. рублей), уменьшения по 3-м проектам (на 315 521 тыс. рублей) и исключения расходов по 4-м проектам (10 750 тыс. рублей).
3. Фактическое исполнение по 24-м региональным проектам на 01.01.2020 составило 3 829 245 тыс. рублей, или 82,1% планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 328 730,4 тыс. рублей (84,3%);
республиканского бюджета – 439 547,9 тыс. рублей (75,4%); 
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60 966,7 тыс. рублей (99,1%).
3.1. На 91,7 – 100% профинансировано 14 региональных проектов на сумму 1 338 581,2 тыс. рублей, удельный вес которых в общем объеме финансирования региональных проектов составил 34,96%.
От 67,8 до 85,3% профинансировано 8 региональных проектов на сумму 2 487 770,4 тыс. рублей (64,96%).
На 51,1% и 51,2% профинансировано 2 региональных проекта на сумму 2893,4 тыс. рублей (0,08%).
3.2. За 2019 год не начато освоение средств по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики», по которому бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 110 тыс. рублей.
3.3. Наибольший объем средств (79,9%) направлен на исполнение четырех национальных проектов: 
«Демография» - 1 035 947,3 тыс. рублей, что составляет 27,1% общего объема бюджетных средств;
«Здравоохранение» - 819 902,1 тыс. рублей (21,4%);
«Образование» - 674 374,7 тыс. рублей (17,6%);
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 528 796,3 тыс. рублей (13,8%).
4. В целом по Республике Хакасия на мероприятия региональных проектов направлено 4 828 267,1 тыс. рублей, или 76,1% планируемого объема средств, из них средств:
федерального бюджета – 3 328 730,4 тыс. рублей (84,3%);
республиканского бюджета – 439 547,9 тыс. рублей (75,4%);
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60 966,7 тыс. рублей (99,1%);
бюджетов муниципальных образований – 104 583,1 тыс. рублей (80,6%); 
бюджетов государственных внебюджетных фондов – 888 997 тыс. рублей (89,9%); 
других внебюджетных источников – 5442 тыс. рублей (0,9%).
5. Не актуализированы в соответствии с федеральными соглашениями и не согласуются в части целевых показателей нормативные правовые акты Республики Хакасия, регулирующие реализацию отдельных региональных проектов:
1) «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - в подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» отсутствуют целевые показатели, утвержденные Соглашением от 26.01.2019 № 149-2019-Р20019-1:
«Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста»;
«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  человек».
6. Достижение показателей региональных проектов, уставленных соглашениями с федеральными органами исполнительной власти и государственными программами Республики Хакасия, характеризуется следующим образом:
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – дополнительно введено 1300 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (100%);
«Старшее поколение» –  прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 554 человека предпенсионного возраста, что в 3,1 раза превышает плановое значение (180 человек);
 «Спорт – норма жизни» – достигнуты все (четырнадцать) показатели;
«Борьба с онкологическими заболеваниями» – достигнуты все (три) показатели;
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия» – достигнуты пять показателей из 7-ми; 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – достигнуты девять показателей из 10-ти;
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Хакасия» – достигнуты все (девять) показатели;
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на территории Республики Хакасия» – достигнуты все (четыре) показатели;
«Современная школа» – создано 1020 новых мест в общеобразовательных организациях;
«Успех каждого ребенка» – обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 8-ми спортивных залов и 1-го спортивного плоскостного сооружения;
«Молодые профессионалы» – достигнуты все (три) показатели;
«Социальная активность» – достигнуты все (четыре) показатели;
«Формирование комфортной городской среды» – значения 5-ти показателей достигнуты. Благоустроено 85 территорий (41 дворовая территория и 44 общественных). Фактическое значение среднего индекса качества городской среды на 2019 год будет рассчитано Минстроем России до 01.04.2020;
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – достигнуты все (два) показатели; 
«Сохранение лесов» – показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» перевыполнен и составил 132,2% (план 100%);
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» достигнут один показатель из 4-х;
«Дорожная сеть» – достигнуты все (три) показатели; 
«Безопасность дорожного движения» – показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» составил 10,07 (базовое значение 16,4);
«Информационная инфраструктура» – достигнуты все (четыре) показатели;
«Информационная безопасность» – достигнуты все (два) показатели;
«Культурная среда» – построено два культурно-досуговых центра в сельской местности и капитально отремонтирован один  дом культуры;
«Творческие люди» – достигнуты все (два) показатели;
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» –достигнуты все (два) показатели;
«Популяризация предпринимательства» – достигнуты все (четыре) показатели;
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» – достигнут один запланированный показатель;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – достигнуты все (четыре) показатели.
7. Не достигнуты значения показателей, уставленные соглашениями с федеральными органами исполнительной власти и государственными программами Республики Хакасия, по следующим региональным проектам:
7.1. «Старшее поколение» – доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в 2019 году составила 38,8%, при плане 46,5%, что обусловлено низкой приверженностью пациентов к обследованию и лечению, отдаленностью и труднодоступностью отдельных муниципальных образований Республики Хакасия (ответственный исполнитель Минздрав Хакасии);
7.2. «Укрепление общественного здоровья» – показатель смертности мужчин в возрасте 16-59 лет превысил плановое значение (807,7 человек) и составил 812,1 человек на 100 тыс. населения, что обусловлено увеличением заболеваний мужчин трудоспособного возраста  пневмонией (ответственный исполнитель Минздрав Хакасии);
7.3. «Новые кадры современного здравоохранения»: 
«Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), в Республике Хакасия, %» – 78,2, при планируемом  значении 79,9;
«Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. человек» – 34,4, при планируемом  значении 35,9;
«Обеспеченность средними медицинскими  работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. человек» – 90,1, при планируемом  значении 92,9.
Недостижение плановых значений показателей данного приоритетного проекта связано с оттоком кадров в другие субъекты, где более благоприятные социально-экономические условия – выше заработная плата, меры социальной поддержки. Средний медицинский персонал переходит в частные структуры. Расторгли трудовой договор 128 врачей и 250 специалистов со средним медицинским образованием.
7.4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия»: 
«Смертность от инфаркта миокарда, человек (на 100 тыс. населения)» – 50,5, при планируемом  значении 40,4;
«Больничная летальность от инфаркта миокарда, %» – 16,2, при планируемом  значении 11,9.
Причинами недостижения значений показателей является недостаточная информированность населения о симптомах ОКС, позднее обращение больных за медицинской помощью. Недостаточная первичная и вторичная профилактика ОКС. Неполное проведение диагностики и лечения на догоспитальном этапе. Низкая приверженность пациентов к лечению. Несоблюдение маршрутизации при госпитализации пациентов в специализированные  учреждения.
7.5. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – доля преждевременных  родов (22-37) недель в перинатальных центрах составила 85% при плановом значении 82%.
7.6. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»:
«Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %» – 1, при планируемом  значении 12;
«Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %» – 0, при планируемом  значении 6.
Недостижение значений показателей является следствием невыполнения региональным оператором по обращению с ТКО мероприятий по вводу в эксплуатацию промышленных мощностей. 
7.7. «Культурная среда» – увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (фактически - снижение посещений на 4%), плановое значение не достигнуто по причине изменения методики расчета показателей национального проекта «Культура».
7.8. «Экспорт продукции АПК» - общий объем экспорта продукции АПК, реализованный хозяйствующими субъектами Республики Хакасия, составил 1,84 млн. долларов США, или 51% от плановых значений (3,6 млн. долл. США), что связано с распространением недостоверной информации в странах-импортерах о качественных характеристиках продукции ООО «Сибирские природные дикие растения». 
8. Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета, не освоены в 2019 году на общую сумму 688 864,3 тыс. рублей, из них по региональным проектам:
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – 206 710,4 тыс. рублей, при этом следует отметить, что в сравнении с законом о республиканском бюджете дополнительно освоено 263 572,1 тыс. рублей, также экономия от применения конкурентных способов осуществления закупок составила 26 007,7 тыс. рублей;
«Борьба с онкологическими заболеваниями» – 59 679,1 тыс. рублей при строительстве радиологического корпуса на базе ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»;
«Современная школа» – 143 689,8 тыс. рублей при строительстве  двух общеобразовательных школ (на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе и  на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район);
«Сохранение лесов» – 12 080,3 тыс. рублей, при этом показатели регионального проекта перевыполнены;
«Дорожная сеть» – 233 991,1 тыс. рублей, при этом следует отметить, что в сравнении с законом о республиканском бюджете мероприятия исполнены на 97,7%, не освоены средства, дополнительно привлеченные 29.11.2019 из федерального бюджета. 
9. По отдельным региональным проектам не достигнуты количественные показатели по контрольным точкам:
«Новые кадры современного здравоохранения» - по контрольной точке «Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1930 и 4992 специалистов соответственно», факт по состоянию на 01.01.2020 составляет 1843 и 4825 человек соответственно;
«Жилье» - показатель по увеличению объема жилищного строительства  на территории Республики Хакасия в 2019 году не достиг планового значения 0,262 млн. кв. м, отклонение составило 0,021 млн. кв. м; 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - по контрольной точке «Наполнение промышленного парка «Черногорский» субъектами МСП» по итогам 2019 года результат выполнен - на 27.12.2019 резидентами являются 8 субъектов МСП. При этом, промышленный парк включает 14 участков (в 2 зонах) исходя из чего уровень наполняемости составляет 57%.
По данному региональному проекту также в качестве достигнутого указан результат по контрольным точкам: «Выявление инновационных и высокотехнологических субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей» направление о них информации в АО «Корпорация МСП» в целях оказания поддержки в 2019 году», «Оказание консультационной поддержки  стартап-предприятиям и «газелям» в 2019 году» и «Оказание гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим  стартап-проекты в 2019 году». При этом фактически субъекты МСП, осуществляющие деятельность в инновационной сфере или стартап проекты, в 2019 году за поддержкой не обращались.
10. По отдельным региональным проектам ключевые этапы и контрольные точки проходят с нарушением установленных сроков:
10.1. «Молодые профессионалы» – мероприятия проведены в полном объеме, при этом нарушены сроки исполнения по 3-м мероприятиям.
10.2. «Цифровая образовательная среда» – две контрольные точки, запланированные к реализации  до 31.12.2019, не выполнены:
«Осуществление мониторинга исполнения соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата»;
«Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций».
10.3. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – своевременно не достигнута 1 контрольная точка, предусмотренная к реализации в срок до 31.12.2019 - внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней для внесения в нее информации о 100% автомобильных дорог общего пользования РФ.
10.4. «Культурная среда» – одна контрольная точка пройдена с нарушением срока до 31.12.2019 - благоустройство прилегающей территории построенного здания дома культуры в п. Изыхские копи, Алтайского района.
10.5. «Творческие люди» – с нарушением сроков достигнуты 2 контрольные точки:
фестиваль детского творчества проведен в 3 квартале (по плану – 15.04.2019); 
всероссийский (или международный, межрегиональный) творческий проект в области музыкального и театрального искусства проведен в первой декаде октября 2019 года (по плану – 20.09.2019). 
11. Контрольные точки по региональным проектам «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель года», «Промышленный экспорт», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в отчетном периоде отсутствовали, по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» - выполнены своевременно.
12. Региональные проекты на территории Республики Хакасия в 2019 году не реализованы:
 «Новые возможности для каждого» - ответственный исполнитель Минобрнауки Хакасии;
 «Цифровая культура» - ответственный исполнитель Минкультуры Хакасии.
13. Финансирование мероприятий региональных проектов, входящих в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», законом о республиканском бюджете не запланировано и фактически в 2019 году не осуществлялось.
13.1. По итогам конкурсного отбора Республика Хакасия не вошла в число субъектов РФ для реализации региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», в связи с чем, федеральное финансирование мероприятий данных проектов на 2019 год на территории республики отсутствует.
14. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия не заключались, предоставление субсидии из федерального бюджета в 2019 году не предусмотрено на реализацию мероприятий региональных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», а также по стратегическому направлению развития РФ «Цифровая экономика».
15. В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» реализуется федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». При этом региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в Республике Хакасия не разработан, что в дальнейшем может привести к риску несвоевременного нивелирования правовых ограничений в отдельных отраслях законодательства, препятствующих развитию цифровой экономики на территории Республики Хакасия.

Предложения
По результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов за 2019 год Контрольно-счетная палата предлагает органам исполнительной власти Республики Хакасия:  
1. Министерству здравоохранения Республики Хакасия:
1.1. Активизировать работу с медицинскими организациями по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях первичного звена за счет сформированного кадрового резерва.
1.2. Осуществлять непрерывный контроль в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными проектами.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия: 
2.1. Осуществлять контроль за ходом строительства радиологического корпуса.

3. Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия:
4.1. Активизировать работу по реализации мероприятий региональных проектов, осуществляемых в рамках достижения национальной цели развития РФ, установленной Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия:
4.1. Активизировать работу по проведению переговоров с хозяйствующими субъектами республики с целью увеличения ими экспорта продукции АПК.

5. Министерству экономического развития Республики Хакасия:
3.1. Активизировать работу по вхождению Республики Хакасия в число субъектов РФ, реализующих региональные проекты по стратегическому направлению развития РФ «Производительность труда и поддержка занятости».
5.2. Продолжить работу с субъектами малого и среднего предпринимательства республики с целью их вовлечения в производство экспортно-ориентированной продукции.
5.3.Активизировать работу по привлечению экспортно-ориентированных предприятий региона для включения их в Единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт».



Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия                                                                                             О.А. Лях     

