38

	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

	
	


	от 27.04.2020   
	№ 02-02/1
















ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 
по результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия 
национальных проектов в 2020 году

рассмотрено коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия
 (протокол от 27.04.2020 № 7) 





















Абакан
2020 год
Содержание
	

	
	Общие положения
	    4

	I.
	Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ)
	4

	II.
	Анализ формирования региональных проектов (программ)
	6

	III.
	Анализ реализации региональных проектов (программ) за 2020 год
	11

	1.
	Национальный проект «Демография»
	12

	1.1.
	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	13

	1.2.
	Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	14

	1.3.
	Региональный проект «Старшее поколение»
	17

	1.4.
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
	20

	1.5.
	Региональный проект «Спорт - норма жизни»
	21

	2.
	Национальный проект «Здравоохранение»
	    24

	2.1.
	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	25

	2.2.
	Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения»
	27

	2.3.
	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	28

	2.4.
	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
	30

	2.5.
	Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	33

	2.6.
	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ»
	
35

	3.
	Национальный проект «Образование»
	36

	3.1.
	Региональный проект «Современная школа»
	37

	3.2.
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	39

	3.3.
	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	41

	3.4.
	Региональный проект «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность»
	41

	4.
	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	41

	4.1.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	42

	4.2.
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	44

	4.3.
	Региональный проект «Жилье»
	47

	5.
	Национальный проект «Экология»
	47

	5.1.
	Региональный проект  «Сохранение лесов»
	48

	5.2.
	Региональный проект «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами»
	48

	5.3.
	Региональный проект «Чистая вода»
	49

	5.4.
	Региональный проект «Чистая страна»
	50

	6.
	Национальный проект  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
	
51

	6.1.
	Региональный проект «Дорожная сеть»
	51

	6.2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	53

	6.3.
	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
	54

	7.
	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
	55

	7.1.
	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
	
56

	7.2.
	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
	
57

	7.3.
	Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
	
58

	8.
	Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
	58

	8.1.
	Региональный проект «Информационная инфраструктура»
	59

	8.2.
	Региональный проект «Информационная безопасность»
	60

	8.3.
	Региональный проект «Цифровое государственное и муниципальное управление»
	61

	8.4.
	Региональный проект «Цифровые технологии»
	62

	8.5.
	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
	63

	9.
	Национальный проект «Культура»
	63

	9.1.
	Региональный проект «Культурная среда»
	63

	9.2.
	Региональный проект «Творческие люди»
	67

	9.3.
	Региональный проект «Цифровая культура» 
	68

	10.
	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
	
68

	10.1.
	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
68

	10.2.
	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
	71

	10.3.
	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
	

72

	10.4.
	Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
	
73

	10.5.
	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	
74

	11.
	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
	75

	11.1.
	Региональный проект «Промышленный экспорт»
	75

	11.2.
	Региональный проект «Экспорт услуг»
	76

	11.3.
	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
	
77

	11.4.
	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
	77

	
	Выводы
	78

	
	Предложения
	84

























Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов в 2020 году подготовлено на основании пункта 5.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2020 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 26.12.2019.
Мониторинг реализации в Республике Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ), представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия.
Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов (программ), документы региональных проектов (программ), включая паспорта региональных проектов (программ), отчеты о ходе реализации региональных проектов (программ).
Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ), анализ формирования региональных проектов (программ), анализ реализации региональных проектов (программ).
Объекты мониторинга: Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство спорта Республики Хакасия,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия,  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство экономического развития Республики Хакасия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия.
Исследуемый период: 2020 год.
Срок проведения мероприятия: с 10.04.2020 по 27.04.2020.

I. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ)
Указом Президента  Российской Федерации (далее – РФ) от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) Правительству РФ поручено обеспечить достижение следующих национальных целей развития РФ на период до 2024 года:
а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
г) снижение в два раза уровня бедности в РФ;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
з) вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
На заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 утверждены национальные проекты (программы) по 12-ти направлениям стратегического развития:
1) «Здравоохранение» - 8 федеральных проектов;
2) «Образование» - 10 федеральных проектов;
3) «Демография» - 5 федеральных проектов; 
4) «Культура» - 3 федеральных проектов;
5) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 4 федеральных проектов; 
6) «Жилье и городская среда» - 4 федеральных проектов; 
7) «Экология» - 11 федеральных проектов;
8) «Наука» - 3 федеральных проектов;
9) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 5 федеральных проектов;
10)  «Производительность труда и поддержка занятости» - 3 федеральных проектов;
11)  «Международная кооперация и экспорт» - 5 федеральных проектов.
12)  «Цифровая экономика» (национальная программа) - 6 федеральных проектов;
Инструментами достижения поставленных Президентом РФ целей являются федеральные проекты. Утверждено 78 паспортов федеральных проектов (включая 11 проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). Работа выстроена по принципу проектного управления. Участие регионов в реализации данных федеральных проектов осуществляется посредствам разработки и реализации региональных проектов. 
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ» утверждено Положение об организации проектной деятельности в Правительстве РФ. Функции проектного офиса Правительства РФ закреплены за Департаментом проектной деятельности Правительства РФ.
В Положении закреплены, в том числе определения понятий «проект», «национальный проект», «федеральный проект», «ведомственный проект» и «региональный проект». В соответствии с Положением реализации подлежат национальные проекты и федеральные проекты.
В целях осуществления проектной деятельности в Правительстве РФ и федеральных органах исполнительной власти формируются органы управления проектной деятельностью. Утверждена функциональная структура проектной деятельности. Определены порядок инициирования, подготовки проектов, их реализации и завершения.
Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности в форме электронных документов, подписанных УКЭП лиц, уполномоченных действовать от имени органа управления проектной деятельностью. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей указанной информационной системы формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченным лицом.
Действие Положения не распространяется на национальную программу «Цифровая экономика РФ» и входящие в ее состав федеральные проекты.
В настоящее время организация проектной деятельности в Республике Хакасия осуществляется на основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.03.2019 № 59 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» (в редакции постановления Правительства Республики Хакасия от 22.10.2019 №536). 
Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 15.11.2019 № 158-рп в распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 11.07.2018 № 87-рп внесены изменения в части: 
закрепления персональной ответственности за организацию проектной деятельности в Республике Хакасия за заместителем Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия - Министром финансов Республики Хакасия  И.И. Войновой;
установления перечня должностных лиц Правительства Республики Хакасия ответственных за реализацию в Республике Хакасия региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов. 

II. Анализ формирования региональных проектов (программ)
Президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия (далее – президиум Совета развития Хакасии) утверждены 49 паспортов региональных проектов Республики Хакасия по 11-ти направлениям, за исключением науки и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, где региональные и муниципальные полномочия отсутствуют.
Региональные проекты Республики Хакасия (далее также – региональные проекты) представлены в таблице 1.
Таблица 1
	наименование национального проекта, регионального проекта
	исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, ответственные за реализацию регионального проекта
	руководитель регионального проекта

	1. Демография, куратор Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия

	1.1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
	Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее – Минтруд Хакасии)
	Ахметова И.В. – Министр труда и социальной защиты Республики Хакасия

	1.2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет поколения 
	Министерство образования и науки Республики Хакасия
(далее – Минобрнауки Хакасии)
	Гимазутина Л.Н. – Министр образования и науки Республики Хакасия

	1.3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (далее также – «Старшее поколение»)
	Минтруд Хакасии
	Ахметова И.В. – Министр труда и социальной защиты Республики Хакасия

	1.4. Укрепление общественного здоровья  (Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек) (далее - «Укрепление общественного здоровья»)
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия 
(далее – Минздрав Хакасии)
	Костюш В.Ф. – Министр здравоохранения Республики Хакасия

	1.5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (далее - «Спорт - норма жизни»)
	Министерство спорта 
Республики Хакасия 
(далее – Минспорт Хакасии)
	Кретов В.К. – Министр спорта Республики Хакасия

	2. Здравоохранение, куратор Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия

	2.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
	






Минздрав Хакасии 







	





Костюш В.Ф. – Министр здравоохранения Республики Хакасия 







	2.2. Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями 
	
	

	2.3. Борьба с онкологическими заболеваниями 
	
	

	2.4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
	
	

	2.5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами  (далее также - «Новые кадры современного здравоохранения»)
	
	

	2.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (далее - Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ)
	
	

	3. Образование, куратор Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия

	3.1. Современная школа  
	



 Минобрнауки Хакасии
	


Гимазутина Л.Н. – Министр образования и науки Республики Хакасия

	3.2. Успех каждого ребенка  
	
	

	3.3. Учитель будущего  
	
	

	3.4. Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (далее также – «Молодые профессионалы»)
	
	

	3.5. Новые возможности для каждого 
	
	

	3.6. Поддержка семей, имеющих детей
	
	

	3.7. Цифровая образовательная среда  
	
	

	3.8. Социальная активность
	
	

	4. Жилье и городская среда, куратор Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия

	4.1. Жилье
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  (далее – Минстрой Хакасии)
	Новиков С.Н. – Министр строительства и ЖКХ Республики Хакасия  

	4.2. Формирование комфортной городской среды 
	
	

	4.3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
	
	

	5. Экология, куратор Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия

	5.1. Чистая страна
	Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия 
 (далее – Минприроды Хакасии)
	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия

	5.2. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
	
	

	5.3. Сохранение лесов 
	
	

	5.4. Чистая вода  
	Минстрой Хакасии
	Новиков С.Н. – Министр строительства и ЖКХ Республики Хакасия  

	6. Безопасные и качественные автомобильные дороги, куратор Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия

	6.1. Дорожная сеть 
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 
(далее – Минтранс Хакасии)
	Емелин О.В.- Исполняющий обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия

	6.2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
	
	

	6.3. Безопасность дорожного движения
	
	

	7. Производительность труда и поддержка занятости, куратор Войнова И.И. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия – Министр финансов Республики Хакасия

	7.1. Системные меры по повышению производительности труда
	Министерство экономического развития Республики Хакасия  (далее - Минэкономразвития Хакасии)
	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия

	7.2. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
	
	

	7.3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда
	Минтруд Хакасии
	Ахметова И.В. – Министр труда и социальной защиты Республики Хакасия

	8. Цифровая экономика, куратор Войнова И.И. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия – Министр финансов Республики Хакасия

	8.1. Кадры для цифровой экономики 
	Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия (далее - Госкомитет цифровизации Хакасии)
	Кузьмина Е.Н. – председатель Государственного комитета цифрового развития и связи Республики Хакасия

	8.2. Информационная инфраструктура 
	
	

	8.3. Информационная безопасность 
	
	

	8.4. Цифровое государственное и муниципальное управление
	
	

	8.5. Цифровые технологии
	
	

	9. Культура, куратор Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия

	9.1. Культурная среда
	Министерство культуры Республики Хакасия (далее – Минкультуры Хакасии)
	Еремин Л.В. –Министр культуры Республики Хакасия

	9.2. Творческие люди
	
	

	9.3. Цифровая культура
	
	

	10. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, куратор Войнова И.И. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия – Министр финансов Республики Хакасия

	10.1. Улучшение  условий  ведения  предпринимательской  деятельности 
	Минэкономразвития Хакасии
	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия

	10.2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 
	
	

	10.3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	

	10.4. Популяризация предпринимательства 
	
	

	10.5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (далее – Минсельхоз Хакасии)
	Труфанов С.И. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия

	11. Международная кооперация и экспорт, куратор Войнова И.И. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия – Министр финансов Республики Хакасия

	11.1. Промышленный экспорт
	Минэкономразвития Хакасии
	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия

	11.2. Экспорт услуг
	
	

	11.3. Системные меры развития международной кооперации и экспорта
	
	

	11.4. Экспорт продукции АПК 
	Минсельхоз Хакасии
	Труфанов С.И. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия

	Всего: 49 региональных проектов Республики Хакасия
	



Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Хакасия (далее по тексту - республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее по тексту - бюджетов государственных внебюджетных фондов), бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия (далее – бюджетов муниципальных образований), внебюджетных источников. 
Соглашения с федеральными органами исполнительной власти РФ в части показателей и результатов федеральных проектов по Республике Хакасия заключены по 41-му региональному проекту из 49-ти региональных проектов, средства федерального бюджета предусмотрены по 22-м региональным проектам. 
 	Законом Республики Хакасия от 20.12.2019 № 106-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по тексту – Закон о республиканском бюджете) объем расходов республиканского бюджета на реализацию региональных проектов на 2020 год предусмотрен в сумме 5 480 174 тыс. рублей, или 14,5% от общей суммы расходов республиканского бюджета на 2020 год (37 727 648 тыс. рублей).
Сводной бюджетной росписью (с изменениями) по состоянию на 01.04.2020 объем расходов республиканского бюджета на реализацию региональных проектов установлен в сумме 6 368 039 тыс. рублей, или 16,5% от общей суммы расходов республиканского бюджета на 2020 год, установленных сводной бюджетной росписью (38 535 264 тыс. рублей). 
 Объем бюджетных ассигнований установленный сводной бюджетной росписью по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями увеличен на 887 865 тыс. рублей, или на 16,2%, в том числе за счет увеличения расходов по 14-ти региональным проектам:
«Дорожная сеть» - 312 235 тыс. рублей (в 1,6 раза);
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - на 204 357 тыс. рублей (в 1,6 раза);
«Современная школа» - 167 872 тыс. рублей (на 16,6%);
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 51 952 тыс. рублей (на 7,7%);
«Безопасность дорожного движения» - 49 181 тыс. рублей (в 1,7 раза);
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - 33 874 тыс. рублей (на 26,8%);
«Спорт норма жизни» - 25 253 тыс. рублей (на 15,9%);
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - на 20 813 тыс. рублей (в 1,3 раза);
«Сохранение лесов» - на 12 078 тыс. рублей (на 7,6%); 
«Чистая вода» - 7165 тыс. рублей (на 20,7%); 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» -1586 тыс. рублей (на 1,1%);
 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - на 1344 тыс. рублей (на 0,8%);
«Укрепление общественного здоровья» - на 109 тыс. рублей (на 4,6%);
«Старшее поколение» - на 46 тыс. рублей (на 0,01%).
Информация об исполнении бюджета региональных проектов (программ) за счет расходов федерального и республиканского бюджетов за 1 квартал 2020 года представлена в таблице 2.
Таблица 2
тыс. рублей
	наименование
	утверждено на 2020 год
	исполнение 1 квартал 2020 года

	
	 Закон                  № 106-ЗРХ 
	 сводная роспись  
	

	
	
	
	сумма
	%

	Национальный проект «Демография»
	1 457 154
	1 686 919
	169 879,7
	10,1

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	651 104
	651 104
	84 866,8
	13,0

	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	317 877
	522 234
	59 508,5
	11,4

	Региональный проект «Старшее поколение»
	327 167
	327 213
	18 012,5
	5,5

	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
	2 385
	2 494
	109,0
	4,4

	Региональный проект «Спорт - норма жизни»
	158 621
	183 874
	7 382,9
	4,0

	Национальный проект «Здравоохранение»
	1 340 965
	1 429 721
	97 661,6
	6,8

	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	158 688
	160 032
	11 427,5
	7,1

	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	678 933
	730 885
	42 266,2
	5,8

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	196 551
	196 551
	4 428,1
	2,3

	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
	126 539
	160 413
	33 857,2
	21,1

	Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения» 
	30 799
	30 799
	3 882,4
	12,6

	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	149 455
	151 041
	1 800,2
	1,2

	Национальный проект «Образование»
	1 348 312
	1 516 184
	183 560,8
	12,1

	Региональный проект «Современная школа»
	1 012 835
	1 180 707
	183 560,8
	15,5

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	107 300
	107 300
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	228 177
	228 177
	0,0
	0,0

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	224 104
	244 917
	21 099,6
	8,6

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	154 732
	154 732
	288,0
	0,2

	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	69 372
	90 185
	20 811,6
	23,1

	Национальный проект «Экология»
	195 085
	214 328
	10 706,8
	5,0

	Региональный проект «Сохранение лесов»
	158 903
	170 981
	1 148,3
	0,7

	Региональный проект «Чистая вода»
	34 692
	41 857
	9 558,5
	22,8

	Региональный проект «Чистая страна»
	1 490
	1 490
	0,0
	0,0

	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	616 354
	977 770
	27 669,6
	2,8

	Региональный проект «Дорожная сеть»
	544 072
	856 307
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	6 610
	6 610
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
	65 672
	114 853
	27 669,6
	24,1

	Национальный проект «Цифровая экономика»
	10 657
	10 657
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
	110
	110
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Информационная безопасность»
	950
	950
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Цифровое государственное управление»
	9 497
	9 497
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Цифровые технологии»
	100
	100
	0,0
	0,0

	Национальный проект «Культура»
	45 973
	45 973
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Культурная среда»
	45 873
	45 873
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Творческие люди»
	100
	100
	0,0
	0,0

	Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной инициативы»
	241 570
	241 570
	159 519,3
	66,0

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	113 701
	113 701
	67 400,8
	59,3

	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
	4 200
	4 200
	4 198,1
	100,0

	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	37 766
	37 766
	2 018,8
	5,3

	Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
	85 903
	85 903
	85 901,6
	100,0

	Всего
	5 480 174
	6 368 039
	670 097,4
	10,5


Общий объем бюджетных средств, установленный сводной бюджетной росписью, по 32-м региональным проектам на 2020 год предусмотрен в сумме 6 368 039 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 234 727,2 тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 1 043 599,8 тыс. рублей;
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 89 712 тыс. рублей (99,1%).
Фактическое исполнение по 21-му региональному проекту на 01.04.2020 составило 670 097,4 тыс. рублей, или 10,5% от планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 523 405,9 тыс. рублей (10%), республиканского бюджета – 125 988,8 тыс. рублей (12,1%) и Фонда содействия реформированию ЖКХ – 20 702,7 тыс. рублей (23,1%).
В 1 квартале 2020 года наибольший объем средств (91,2%) направлен на исполнение четырех национальных проектов: 
«Образование» - 183 560,8 тыс. рублей, что составляет 27,4% общего объема бюджетных средств на региональные проекты;
 «Демография» - 169 879,7 тыс. рублей (25,4%);
 «МСП и поддержка индивидуальной инициативы» - 159 519,3 тыс. рублей (23,8%);
 «Здравоохранение» - 97 661,6 тыс. рублей (14,6%).
Решениями о бюджетах муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию региональных проектов на 2020 год предусмотрено 29 940,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2319 тыс. рублей, или 7,7% бюджетных ассигнований.
За счет внебюджетных источников планируется направить на реализацию региональных проектов в 2020 году 1 055 825,6 тыс. рублей за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов. Исполнение за 1 квартал 2020 года составило 155 642,3 тыс. рублей (14,7%) за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов.

III. Анализ реализации региональных проектов (программ)
1. В рамках национального проекта «Демография» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 5 региональных проектов (таблица 3).
Таблица 3
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	Всего
	651 104,0
	84 866,8
	13,0

	
	РФ
	651 104,0
	84 866,8
	13,0

	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей  в возрасте до трёх лет»
	Всего
	527 374,4
	60 109,5
	11,4

	
	РФ
	522 098,1
	59 508,5
	11,4

	
	РХ
	135,9
	0,0
	0,0

	
	МО
	5 140,4
	601,0
	11,7

	Региональный проект «Старшее поколение»
	Всего
	327 213,0
	18 012,5
	5,5

	
	РФ
	315 269,8
	17 586,0
	5,6

	
	РХ
	11 943,2
	426,5
	3,6

	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья (Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек)»
	Всего
	2 494,0
	109,0
	4,4

	
	РХ
	2 494,0
	109,0
	4,4

	Региональный проект  «Спорт - норма жизни» 
	Всего
	183 874,0
	7 382,9
	4,0

	
	РФ
	167 560,4
	6 717,4
	4,0

	
	РХ
	16 313,6
	665,5
	4,1

	Национальный проект «Демография»
	 Всего
	1 692 059,4
	170 480,7
	10,1

	
	РФ
	1 656 032,3
	168 678,7
	10,2

	
	РХ
	30 886,7
	1 201,0
	3,9

	
	МО
	5 140,4
	601,0
	11,7



Общий объем бюджетных средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» на 2020 год составил 1 692 059,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение  за 1 квартал 2020 года составило 170 480,7 тыс. рублей, или 10,1%. 

1.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей и реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», ответственным исполнителем является Минсоцзащиты Хакасии. 
Минсоцзащиты Хакасии заключено Соглашение от 21.01.2019 № 149-2019-Р10016-1 о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» с Министерством труда и социальной защиты РФ (далее - Минтруд России), которым утверждаются показатели рождаемости и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Прогнозируемый суммарный коэффициент рождаемости для Республики Хакасия  планируется увеличить с 1,800 в 2019 году до 1,912 в 2024 году, также планируется увеличение коэффициента рождаемости в возрастных группах 25-29 лет, 30-34 лет при тенденции  снижения рождаемости, которая в том числе обусловлена снижением количества женщин фертильного возраста.
Согласно пояснениям Минтруда Хакасии показатели подводятся по итогам года. Информация о достижении показателей будет подготовлена Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в марте 2021 года.
Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 4. 
Таблица 4
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	Суммарный  коэффициент рождаемости 
	(число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет))
	1,8

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет 
	(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	117,3

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет 
	(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	85,6

	Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
	
	0,6

	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
	
	0,45

	Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет
	
	42,3


За счет средств федерального бюджета в рамках регионального проекта предусмотрены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышал 23 504 рублей.
С 2020 года в рамках заключенного Соглашения от 16.12.2019 № 149-09-2020-244 также введена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, рожденного после 1 января 2020 года, гражданам со среднедушевым доходом не выше 23 504 рублей. 
Законом о республиканском бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  предусмотрен в размере 651 104 тыс. рублей и равен объему бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью, информация об исполнении бюджетных обязательств в разрезе мероприятий на 01.04.2020 представлена в таблице 5.
Таблица 5
тыс. рублей
	наименование 
	назначено
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	558 540,0
	83 952,4
	15,0
	-474 587,6

	Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	92 564,0
	914,4
	1,0
	-91 649,6

	Итого:
	651 104,0
	84 866,8
	13,0
	-566 237,2



Исполнение по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по состоянию на 01.04.2020 составило 13% планового объема, или 84 866,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
По состоянию на 01.04.2020 ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, получили 35 семей на сумму 914,4 тыс. рублей, или 1% годовых бюджетных ассигнований. Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены 2755 получателям на сумму 83 952,4 тыс. рублей (15%).
Прохождение контрольных точек в 1 квартале 2020 года не предусмотрено.

1.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в основном реализуется Минобрнауки Хакасии (по мероприятию переобучение и повышение квалификации женщин – Минтрудом Хакасии) в рамках госпрограммы «Развитие образования Республики Хакасия»  подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Реализация регионального проекта предусматривает меры, направленные на ликвидацию очереди детей до трех лет в дошкольные образовательные организации Республики Хакасии. В результате реализации регионального проекта будут созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет, что позволит обеспечить 100-процентную доступность получения дошкольного образования в Республике Хакасия к 2021 году. 
Объем бюджетных ассигнований установленный сводной бюджетной росписью на финансирование регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2020 год увеличен на 204 357 тыс. рублей (в 1,6 раза)  по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями по Минобрнауки Хакасии, и составил 522 234 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования увеличены на мероприятия по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте:
от 1,5 до 3 лет - увеличен на 143 953 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, не использованных в 2019 году (по 3 детским садам в г.Абакане), и предоставленных в 2020 году на те же цели;
от 2 месяцев до 3 лет - увеличен на 60 404 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, предоставленных на оплату работ, выполненных в 2019 году (по 4 детским садам, в том числе в п. Аскиз Аскизский район, с. Калинино Усть-Абаканский район, с. Новокурск Бейский район, с. Шира, Иткульский район).
Минобрнауки Хакасии заключено Соглашение от 26.01.2019 № 149-2019-Р20019-1 о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Республики Хакасия» с Минтрудом России, в котором установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 6. 
Таблица 6
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста 
	процент
	66,3

	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
	человек
	124

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
	человек
	7833

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
	человек
	349

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
	процент
	94,9

	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	тыс. мест
	1,06

	Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста
	человек
	122

	Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не менее
	процент
	70,0



Существуют риски недостижения показателей «Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста» и «Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не менее» в связи с принятием ограничительных мер, связанных с недопущением  распространения новой коронавирусной инфекции.
1.2.1. Министерством просвещения РФ (далее - Минпросвещения России) заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 23.03.2020 № 073-09-2019-028/3 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» в 2020 году 304 539,9 тыс. рублей, в 2021 году – 316 153,5 тыс. рублей (уровень софинансирования – 99%).
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного регионального проекта предусмотрены средства республиканского бюджета на 2020 год в сумме 3076,2 тыс. рублей, 2021 год – 3193,5 тыс. рублей (уровень софинансирования – 1%). 
В рамках вышеуказанного Соглашения планируется достичь в 2020 году значения показателя 1060 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях путем начала строительства 2-х детских садов и завершения строительства 5-ти детских садов (таблица 7).
Таблица 7
тыс. рублей
	наименование муниципального образования
	период строительства
	  мощность (мест)
	объем бюджетных ассигнований 

	
	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	в 2020 году
	их них:

	
	
	
	
	
	РФ
	МО

	г. Абакан
	2020-2021 годы
	120
	100 176,6
	15 635,5
	15479,1
	156,4

	г. Черногорск
	2020-2021 годы
	300
	250 441,4
	15 635,5
	15479,1
	156,4

	п. Аскиз Аскизского района
	2019-2020 годы
	60
	29 788,8
	26 045,9
	25 785,4
	260,5

	с. Бельтирское Аскизского района
	2019-2020 годы
	120
	100 176,6
	50 088,3
	49 587,4
	500,9

	с. Новокурск Бейского района
	2019-2020 годы
	80
	39 416,9
	34 727,8
	34 380,6
	347,2

	с. Калинино Усть-Абаканского района
	2019-2020 годы
	120
	76 237,1
	52 091,8
	51 570,9
	520,9

	с. Шира Ширинского района
	2019-2020 годы
	260
	143 248,3
	113 391,3
	112 257,4
	1 133,9

	Итого
	х
	1060
	739 485,7
	307 616,1
	304 539,9
	3 076,2



Минобрнауки Хакасии в 2020 году с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия заключены соглашения на финансовое обеспечение строительства 6-ти детских садов на 940 дополнительных мест на общую сумму 291 980,6 тыс. рублей (уровень софинансирования из федерального и бюджетов муниципальных образований предусмотрен в размере 99% и 1% соответственно). 
По состоянию на 01.04.2020 не заключено соглашение с Администрацией г. Абакана о выделении финансирования в объеме 15 635,5 тыс. рублей на строительство в 2020-2021 годах детского сада на 120 мест. 
Исполнение по мероприятию по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях по состоянию на 01.04.2020 в целом составило 60 109,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 59 508,5 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований 601 тыс. рублей.
1.2.2. Минпросвещения России заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 16.12.2019 № 073-09-2020-687 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» в 2020 году в сумме 5923 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 5863 тыс. рублей (уровень софинансирования – 99%), местные бюджеты – 60 тыс. рублей (1%). 
В рамках вышеуказанного Соглашения планируется достичь в 2020 году значения показателя 48 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных организациях.
По состоянию на 01.04.2020 исполнение по данному мероприятию не осуществлялось.
1.2.3. Федеральной службой по труду и занятости заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 18.12.2019 № 150-09-2020-378 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в 2020-2021 годах – по 7338,1 тыс. рублей ежегодно, в 2022 году – 9525,1 тыс. рублей (уровень софинансирования – 99%).
С целью софинансирования вышеуказанных мероприятий предусмотрены средства республиканского бюджета на 2020-2021 годы – по 75,9 тыс. рублей ежегодно, 2022 год – 99,9 тыс. рублей (уровень софинансирования – 1%). 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в рамках заключенного соглашения от 18.12.2019 № 150-09-2020-378, на 2020-2021 год составляет  по 7414 тыс. рублей ежегодно, на 2021 год –  9625 тыс. рублей. В 1 квартале 2020 года исполнение по данному мероприятию не осуществлялось.
Таким образом, исполнение по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Республики Хакасия» в целом за 1 квартал 2020 года составило 60 109,5 тыс. рублей, что 11,4% ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» показала, что прохождение контрольных точек в основном запланировано на 4 квартал 2020 года.

1.3. Региональный проект «Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, в том числе на развитие гериатрической службы Республики Хакасия.
Минсоцзащиты Хакасии заключено Соглашение от 01.02.2019 № 149-2019-Р30019-1 о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Республики Хакасия» с Минтрудом России, в котором установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 8. 
Таблица 8
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение 
	фактическое значение на 01.04.2020 

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет 
	на 10 тыс. населения соответствующего возраста
	29,7
	4,48

	Число граждан, пролеченных  на геронтологических койках
	тыс. человек
	0,6
	0,05

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	процент
	30
	8,4

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся  под диспансерным наблюдением
	процент
	57,5
	50,5

	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,  вакцинацией против пневмококковой инфекции
	процент
	80
	22,4

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	лет
	62,3
	х

	Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
	человек
(нарастающим итогом)
	180
	5

	Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, не менее
	процент (нарастающим итогом)
	85
	60



Существуют риски недостижения 3 показателей («Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся  под диспансерным наблюдением», «Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование») в связи с принятием ограничительных мер, связанных с недопущением  распространения новой коронавирусной инфекции.
При реализации регионального проекта «Старшее поколение» выполнены  следующие основные мероприятия:
1) Строительство объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» - реализуется Министроем Хакасии в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан».
В соответствии с Соглашением от 16.12.2019 № 149-09-2020-229 ГКУ РХ «Управление капитального строительства» заключен государственный контракт от 30.12.2019 № Ф.2019.98 с ООО «СИНОДЕКОР» на выполнение работ по строительству вышеуказанного объекта в сумме 484 425,2 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 264 231,9 тыс. рублей, в 2021 году - 220 193,3 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.04.2020 исполнение составило 17 743,6 тыс. рублей, или 5,9% годовых бюджетных ассигнований (303 031 тыс. рублей), в том числе за счет федерального бюджета 17 566,1 тыс. рублей и республиканского бюджета 177,5 тыс. рублей.
2) Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста – реализуется Минтрудом Хакасии в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан».
Федеральной службой по труду и занятости заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 19.12.2019 № 150-09-2020-383 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на 2020-2022 годы – по 14 868,8 тыс. рублей ежегодно (уровень софинансирования – 99%).
	С целью софинансирования мероприятий данного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета в сумме 151,2 тыс. рублей ежегодно в 2020-2022 годах (уровень софинансирования – 1%). 
По состоянию на 01.04.2020 исполнение по мероприятию составило 20,1 тыс. рублей, или 0,1% годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 19,9 тыс. рублей и республиканского бюджета 0,2 тыс. рублей. Прошли обучение и дополнительное профессиональное образование 5 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
3) Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации – реализуется Минтрудом Хакасии в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан», объем финансирования мероприятия на 2020 год запланирован за счет средств республиканского бюджета в сумме 6065 тыс. рублей.
За 1 квартал 2020 года мобильными бригадами (созданными в 2019 году в рамках данного регионального проекта) совершено 105 выездов в 33 сельских населенных пункта. Доставлено в медицинские организации 525 человек для проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
По состоянию на 01.04.2020 исполнение по мероприятию составило 181 тыс. рублей, или 3% годовых бюджетных ассигнований.
4) Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»: осуществляется Минздравом Хакасии в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия по трем мероприятиям:
4.1. На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, за счет средств федерального бюджета на 2020 год запланировано 401 тыс. рублей (Соглашение от 20.12.2019 № 056-17-2019-020/2). Проводятся торги по закупке вакцины, по состоянию на 01.04.2020 исполнение отсутствует.
4.2. На открытие 10-ти гериатрических кабинетов в ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская районная больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница», ГБУЗ РХ «Боградская районная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница, ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» в 2020 году запланировано 2500 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Исполнение на 01.04.2020 составило 21 тыс. рублей, или 0,8% от плана.
4.3. На переоснащение гериатрических коек в государственных медицинских организациях Республики Хакасия предусмотрено 150 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. 
В рамках вышеуказанного мероприятия планируется в период 2020-2024 годов переоснастить 5 гериатрических коек в ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница».
Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования увеличены на 46 тыс. рублей (до 196 тыс. рублей) на погашение кредиторской задолженности 2019 года на открытие 2-х гериатрических коек в ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница». Исполнение на 01.04.2020 составило 46 тыс. рублей, что составляет 30,7% от бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете (150 тыс. рублей), и  23,5% ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (196 тыс. рублей).
Таким образом, исполнение по региональному проекту  «Старшее поколение» за 1 квартал 2020 года составило 18 012,5 тыс. рублей, или 5,5% ассигнований установленных сводной бюджетной росписью (327 213 тыс. рублей), 
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Старшее поколение» показала, что контрольные точки проходят в установленные сроки. 

1.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» направлен на формирование в Республике Хакасия среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи и медицинской реабилитации населения, в том числе детей», ответственным исполнителем является Минздрав Хакасии. 
Минздравом Хакасии заключено Соглашение от 31.01.2019 № 056-2019-Р40019-1 о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории Республики Хакасия» с Министерством здравоохранения РФ (далее – Минздрав России), которым для Республики Хакасия установлены целевые показатели. 
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 9. 
Таблица 9
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения 
	литр 
	6,4
	1,6*

	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
	(на 100 тыс. населения)
	263,5
	248,2

	Смертность мужчин  в возрасте 16-59 лет
	
	767,4
	740,4



* Показатель является прогнозным, так как у Росалькогольрегулирования на данный момент отсутствует статистика по розничным продажам.
Законом о республиканском бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрен на 2020 год в размере 2385 тыс. рублей, в том числе оснащение оборудованием учреждений здравоохранения в размере 2060 тыс. рублей и субсидии бюджетным учреждениям в размере 325 тыс. рублей. Согласно бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований по данному проекту увеличен на 109 тыс. рублей и составил 2494 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» по состоянию на 01.04.2020 представлена в таблице 10.
Таблица 10
тыс. рублей
	наименование 
	назначено (роспись)
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	 Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, в том числе расходными материалами
	2 169,0
	109,0
	5,0
	-2 060,0

	Субсидии бюджетным учреждениям
	325,0
	0,0
	0,0
	-325,0

	Итого:
	2 494,0
	109,0
	4,4
	-2 385,0



 Согласно информации Минздрава Хакасии по состоянию на 01.04.2020 объем средств в размере 109 тыс. рублей, или 4,4% от общей суммы бюджетных ассигнований направлен на погашение кредиторской задолженности, образованной в 2019 году.
Информация по достижению контрольных точек в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» представлена в таблице 11.
Таблица 11
	наименование
	плановая дата
	фактическая дата

	Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
	01.02.2020
	31.01.2020

	Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска
	01.04.2020
	01.04.2020



Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» показала, что контрольные точки пройдены в установленные сроки.

1.5. Региональный проект «Спорт - норма жизни» направлен на доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», ответственным исполнителем является Минспорт Хакасии.
Минспортом Хакасии заключено Соглашение от 30.01.2019 № 777-2019-Р50054-1 о реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»  с Министерством спорта РФ, в котором  определены значения показателей федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 12. 
Таблица 12
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	90,0

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	30,0

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	10,2

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	%
	54,4

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  
	%
	57,4

	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
	штук
	19

	Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки
	штук
	2

	Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки
	штук
	1

	Количество поставленных в субъекты Российской Федерации искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	штук
	1

	Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	штук
	2

	Количество организаций спортивной подготовки,  в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь
	штук
	1

	Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии
	%
	100

	 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию, 
	человек
	118



Согласно информации Минспорта Хакасии исполнение нормативных показателей в 1 квартале 2020 года равны нулю. Отсутствие промежуточных результатов выполнения показателей в дальнейшем может привести к риску недостижения значений показателя к концу года. 
В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия заключены дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, информация о представлена в таблице 13.
Таблица 13
тыс. рублей
	доп. соглашение
	объем субсидии
	в том числе:
	результат регионального проекта

	дата
	номер
	
	РФ
	РХ
	

	18.12.2019
	777-08-2019-206/2
	43 435
	43 000,0
	435,0
	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

	18.12.2019
	777-08-2019-206/2
	7 384
	6 718,4
	665,6
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

	22.12.2019
	777-09-2019-098/1
	13 000
	11 829,7
	1 170,4
	Строительство спортивного зала в г. Абакане, ул. Кедровая, 13а (сроки строительства 2015-2020)

	
	
	39 246
	35 713,0
	3 533,1
	Строительство Центра настольного тенниса в г.Абакане, ул Катанова, 8 (сроки строительства 2015-2020)

	27.03.2020
	777-08-2019-195/3
	71 009
	70 298,0
	711,0
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

	Всего по соглашениям
	174 074
	167 559,0
	6 515,0
	 



Минспортом Хакасии и Администрацией г. Абакана заключено дополнительное соглашение от 22.01.2020 № 95701000-1-2019-009/2 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета в размере 52 244,6 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование мероприятий предусмотрено 83 131,9 тыс. рублей. 
В рамках данного соглашения реализуется Строительство двух объектов в г. Абакане: спортивный зал по ул. Кедровая, 13а и центр настольного тенниса  по ул. Катанова, 8.
Информация о кассовом исполнении мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» за счет средств федерального и республиканского бюджетов по состоянию на 01.04.2020 представлена в таблице 14.	
Таблица 14
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено
(роспись)
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности
	52 246,0
	0,0
	0,0
	-52 246,0

	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками  
	40 404,0
	0,0
	0,0
	-40 404,0

	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (ГТО)
	5 352,0
	0,0
	0,0
	-5 352,0

	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	25 253,0
	0,0
	0,0
	-25 253,0

	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для спортивных школ
	9 800,0
	0,0
	0,0
	-9 800,0

	Совершенствование спортивной подготовки по хоккею
	25 253,0
	0,0
	0,0
	-25 253,0

	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	18 182,0
	0,0
	0,0
	-18 182,0

	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих  подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  
	7 384,0
	7 382,9
	100,0
	-1,1

	Итого:
	183 874,0
	7 382,9
	4,0
	-176 491,1



По состоянию на 01.04.2020 кассовое исполнение составило 7382,9 тыс. рублей, или 4% ассигнований установленных сводной бюджетной росписью, по статье расходов «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации». 
По иным целевым статьям кассовое исполнение  за 1 квартал 2020 года отсутствует.
Информация по достижению контрольных точек в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» представлена в таблице 15.	
Таблица 15
	наименование
	плановая дата
	фактическая дата

	Заключено дополнительное  соглашение с Администрацией г. Абакана от 22.01.2020 № 95701000-1-2019-009/1
	22.01.2020
	22.01.2020

	Проводятся совместные торги по закупке спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею
	01.04.2020
	30.04.2020

	Проводятся совместные торги по закупке футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками 
	01.04.2020
	30.04.2020

	Проводятся торги  на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 
	01.04.2020
	30.04.2020

	Проводятся торги на поставку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 
	01.04.2020
	30.04.2020



Оперативная оценка хода реализации регионального проекта  показала, что  в 1 квартале 2020 года выполнена 1 контрольная точка из 5-ти запланированных. Согласно информации Минспорта Хакасии нарушение сроков по проведению торгов на поставку спортивного оборудования произошло из-за рассмотрения жалоб в Управлении федеральной антимонопольной службы в Республике Хакасия и пандемии коронавирусной инфекции.

2. По направлению стратегического развития РФ «Здравоохранение» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 6 региональных проектов, ответственным исполнителем по которым является Минздрав Хакасии (таблица 16).
Таблица 16
тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Всего
	160 032,0
	11 427,5
	7,1

	
	РФ
	79 261,2
	7 394,9
	9,3

	
	РХ
	80 770,8
	4 032,6
	5,0

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	Всего
	196 551,0
	4 428,1
	2,3

	
	РФ
	138 674,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	57 877,0
	4 428,1
	7,7

	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	Всего
	1 718 865,6
	189 316,5
	11,0

	
	РФ
	581 699,9
	20 784,1
	3,6

	
	РХ
	149 185,1
	21 482,1
	14,4

	
	ТФОМС
	987 980,6
	147 050,3
	14,9

	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
	Всего
	228 258,0
	42 449,2
	18,6

	
	РФ
	61 934,4
	0,0
	0,0

	
	РХ
	98 478,6
	33 857,2
	34,4

	
	ФСС
	67 845,0
	8 592,0
	12,7

	Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения» 
	Всего
	30 799,0
	3 882,4
	12,6

	
	РФ
	0,0
	0,0
	х

	
	РХ
	30 799,0
	3 882,4
	12,6

	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	Всего
	151 041,0
	1 800,2
	1,2

	
	РФ
	138 340,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	12 701,0
	1 800,2
	14,2

	Национальный проект «Здравоохранение»
	 Всего
	2 485 546,6
	253 303,9
	10,2

	
	РФ
	999 909,5
	28 179,0
	2,8

	
	РХ
	429 811,5
	69 482,6
	16,2

	
	ТФОМС
	987 980,6
	147 050,3
	14,9

	 
	ФСС
	67 845,0
	8 592,0
	12,7



Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году составил 2 485 546,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 253 303,9 тыс. рублей, или 10,2%. 

2.1. Региональный проект Республики Хакасия «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 199 случаев на 100 тыс. населения. 
Основной  задачей  проекта  является  разработка  и  реализация  программы  борьбы  с  онкологическими заболеваниями. В рамках разработки и реализации программы предполагается достижение следующих основных результатов:
строительство радиологического корпуса (окончание в 2022 году);
строительство нового хирургического корпуса на 120 коек (окончание в 2023 году);
организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Хакасия;
переоснащение республиканского онкологического диспансера.
Минздравом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N30019-1 с Минздравом России, в котором утверждаются показатели по увеличению доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 17. 
Таблица 17
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2020 год
	фактическое значение на 01.04.2020

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления  диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
	Убываю щий
	%
	28,0
	18,3

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
	Возрастающий
	%
	50,0
	47,5

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)
	Возрастающий
	%
	51,0
	53,6



В целях реализации регионального проекта Минздравом России с Правительством Республики Хакасия в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» заключены следующие Соглашения:
от 21.12.2019 № 056-17-2020-162 и дополнительное соглашение к нему от 14.02.2020 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в сумме 215 139,9 тыс. рублей на 2020 год (уровень софинансирования – 100%);
от 25.12.2019 № 056-09-2020-182 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2020 году бюджету Республики Хакасия на софинансирование капитальных вложений в  строительство/реконструкцию  радиологического корпуса ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» в сумме 366 560 тыс. рублей на 2020 год (уровень софинансирования – 91%). С целью софинансирования мероприятий данного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета на 2020 год в сумме 36 254,1 тыс. рублей (уровень софинансирования – 9%).
Кроме того, из республиканского бюджета на реализацию регионального проекта в 2020 году дополнительно предусмотрено 112 931 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:
по погашению кредиторской задолженности возникшей при переоснащении ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» – 18 415 тыс. рублей;
по приобретению оборудования ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»  (переоснащение) – 88 931 тыс. рублей;
по строительству хирургического корпуса на базе  ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер» – 4100 тыс. рублей;
по проведению информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний – 1485 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» по состоянию на 01.04.2020 представлена в таблице 18.
Таблица 18
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено 
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний (в том числе кредиторская задолженность за 2019 год – 384,9 тыс. рублей)
	1 485,0
	384,9
	25,9
	-1 100,1

	Погашение кредиторской задолженности по переоснащению ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница»
	18 415,0
	18 414,1
	100,0
	-0,9

	Переоснащение ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»
	88 931,0
	600,6
	0,7
	-88 330,4

	Переоснащение ГБУЗ РХ «Республиканского клинического онкологического диспансера»
	215 139,9
	0,0
	0,0
	-215 139,9

	Строительство хирургического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер»
	4 100,0
	27,0
	0,7
	-4 073,0

	Строительство радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер»
	402 814,1
	22 839,6
	5,7
	-379 974,5

	Итого:
	730 885,0
	42 266,2
	5,8
	-688 618,8



За счет средств ТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения предусмотрено 987 980,6 тыс. рублей.  По состоянию на 01.04.2020 исполнено 147 050,3 тыс. рублей, с начала 2020 года оказана медицинская помощь 4239 пациентам.
Исполнение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»  по состоянию на 01.04.2020 составило 189 316,5 тыс. рублей, или 11% планового объема,  в том числе за счет:
федерального бюджета – 20 784,1 тыс. рублей (3,6%);
республиканского бюджета – 21 482,1 тыс. рублей (14,4%);
средств ТФОМС – 147 050,3 тыс. рублей (14,9%). 
Строительство на базе ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»:
радиологического корпуса: срок строительства 2019-2022 годы. Стоимость объекта составляет 1012,7 млн. рублей. На 2020 год запланировано 402 814 тыс. рублей. На текущий момент осуществляется выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования для оснащения объекта.
хирургического корпуса: срок строительства 2020-2023 годы. Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» показала, что контрольные точки проходят в  установленные сроки.

2.2. Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения» направлен на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Хакасия. 
Минздравом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами на территории Республики Хакасия» от 31.01.2019 № 056-2019-N50020-1 с Минздравом России, в котором утверждаются показатели обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 19. 
Таблица 19
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое  значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами
	Возрастающий
	%
	81,8
	61,7

	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
	Возрастающий
	%
	76,1
	69,7

	Число специалистов, вовлеченных  в  систему непрерывного  образования медицинских работников, в том числе с  использованием дистанционных образовательных технологий
	Возрастающий
	человек
	2 091
	3 107

	Обеспеченность  врачами, работающими  в государственных и муниципальных медицинских организациях
	Возрастающий
	человек на 10 тыс. населения
	36,2
	33,8

	Обеспеченность средними медицинскими  работниками, работающим  в государственных и муниципальных медицинских организациях
	Возрастающий
	человек на 10 тыс. населения
	93,8
	89,5

	Обеспеченность населения врачами,  оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	Возрастающий
	чел. на 10 тыс. населения
	20,0
	20,9



Законом о республиканском бюджете на 2020 год на реализацию регионального проекта предусмотрено 30 799 тыс. рублей. Исполнение проекта «Новые кадры современного здравоохранения»  по состоянию на 01.04.2020 составило 3899 тыс. рублей, или 12,7% планового объема, информация о финансовом обеспечении мероприятий проекта представлена в таблице 20.
Таблица 20
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским  образованием
	2 000,0
	0,0
	0,0
	-2 000,0

	Выплаты «подъемных» при первом трудоустройстве (врачам и средним медицинским работникам)
	15 300,0
	1 150,0
	7,5
	-14 150,0

	Доплаты обучающимся в образовательных организациях  среднего профессионального образования и высшего образования в рамках целевой подготовки (студентам, ординаторам)
	10 320,0
	2 192,7
	21,2
	-8 127,3

	Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг (врачам и средним медицинским работникам)
	3 179,0
	556,3
	17,5
	-2 622,7

	Итого:
	30 799,0
	3 899,0
	12,7
	-26 900,0



За 1 квартал 2020 года, предоставлены выплаты «подъемных» при первом трудоустройстве 18 врачам (средний медицинский персонал - 0). По целевому направлению в медицинских ВУЗах обучаются 484 студента (специалитет и ординатура) и 51 студент – в медицинских колледжах. Все студенты по программе специалитета получают доплату к стипендии в размере 2 тыс. рублей ежемесячно. Для обучающихся средних медицинских работников доплата составляет 1 тыс. рублей, ординаторов – 3 тыс. рублей.
Число врачей, получивших компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет 30 человек, среднего медицинского персонала - 270 человек.
Кроме того, определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации (приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 31.03.2020 № 331).
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Новые кадры современного здравоохранения»  показала, что контрольные точки проходят в  установленные сроки. При этом отмечаются риски недостижения конечных результатов проекта (увеличение численности врачей и средних медицинских работников) в связи с оттоком кадров из медицинских учреждений.

2.3. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (ОКС) с 13,2% в 2018 году до 8% в 2024 году и от острого нарушения мозгового  кровообращения с 18,1% в 2018 году до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%. 
Минздравом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N20044-1 с Минздравом России, в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 21. 
Таблица 21
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	1
	Смертность от инфаркта миокарда 
	на 100 тыс. населения
	38,9
	48,4

	2
	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения 
	на 100 тыс. населения
	110,0
	90,4

	3
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	%
	11,2
	16,5

	4
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	%
	16,6
	19,8

	5
	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС
	%
	42,0
	25,3

	6
	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
	тыс. единиц
	1,16
	1,29

	7
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
	%
	78,8
	81,8



Причинами недостижения значений показателей «Смертность от инфаркта миокарда», «Больничная летальность от инфаркта миокарда» и «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» являются:
недостаточная информированность населения о симптомах ОКС, позднее обращение больных за медицинской помощью;
недостаточная первичная и вторичная профилактика ОКС;
неполное проведение диагностики и лечения на догоспитальном этапе;
низкая приверженность пациентов к лечению;
несоблюдение маршрутизации при госпитализации пациентов в специализированные учреждения.
По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Минздравом  России в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» заключены соглашения с Правительством Республики Хакасия:
от 21.12.2019 № 056-17-2020-078 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в сумме 66 042,9 тыс. рублей на 2020 год (уровень софинансирования – 100%). 
от 22.12.2019 № 056-09-2020-299 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в целях проведения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в 2020 году в сумме 73 364,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 72 630,9 тыс. рублей (уровень софинансирования – 99%), республиканского бюджета – 733,6 тыс. рублей (1%).
Кроме того, за счет средств республиканского бюджета предусмотрены следующие мероприятия на 2020 год с запланированным объемом финансового обеспечения:
улучшение материально-технической базы учреждений первичного звена здравоохранения – 20 000 тыс. рублей; 
профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний – 17 159 тыс. рублей;
 реконструкция здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» - 19 984 тыс. рублей, из них 4353,3 тыс. рублей предусмотрено на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации объекта «Реконструкция здания (кадастровый номер 19:01:040206:2164) ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта по состоянию на 01.04.2020 представлена в таблице 22.
Таблица 22
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено (роспись)
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Переоснащение РСЦ ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им Г.Я. Ремишевской»
	66 043,0
	0,0
	0,0
	-66 043,0

	Улучшение материально-технической базы учреждений первичного звена здравоохранения
	20 000,0
	0,0
	0,0
	-20 000,0

	Проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (обеспечение граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях)
	73 365,0
	74,8
	0,1
	-73 290,2

	Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний (обеспечение лекарственными препаратами граждан, перенесших инфаркт)
	17 159,0
	0,0
	0,0
	-17 159,0

	Реконструкция здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им Г.Я. Ремишевской» (в т.ч. кредиторская задолженность за 2019 год  4353,3 тыс. рублей)
	19 984,0
	4 353,3
	21,8
	-15 630,7

	Итого:
	196 551,0
	4 428,1
	2,3
	-192 122,9



Общий объем финансирования проекта составляет 196 551 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 138 674 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 57 877 тыс. рублей. 
Исполнение регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по состоянию на 01.04.2020 составило 4428,1 тыс. рублей, или 2,3% планового объема.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями» показала, что ключевые этапы и контрольные точки проходят в установленные сроки.

2.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на снижение младенческой смертности в Республике Хакасия до 4,4 промилле на 1000 родившихся живыми к 2024 году. 
Минздравом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи на территории Республики Хакасия» от 31.01.2019 № 056-2019-N40020-1 с Минздравом России, в котором утверждаются показатели снижения смертности младенцев и детей, увеличения доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в разрезе различных диагнозов.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 23. 
Таблица 23
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.04.2020

	1
	Доля преждевременных  родов (22-37) недель в перинатальных центрах
	Убываю щий
	%
	82,5
	83,6

	2
	Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1 000 родившихся живыми
	Убываю  щий
	%
	5,2
	7,2

	3
	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1 000 родившихся живыми 
	Убываю щий
	%
	6,8
	7,2

	4
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
	Убывающий
	%
	69,0
	6,3

	5
	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями 
	Возрастающий
	%
	49,0
	46,3

	6
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет  с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительнойткани 
	Возрастающий
	%
	50,0
	42,2

	7
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными  диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата 
	Возрастающий
	%
	40,0
	43,5

	8
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения 
	Возрастающий
	%
	40,0
	39,3

	9
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 -17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения
	Возрастающий
	(%)
	50,0
	50,5

	10
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 -17 лет с впервые в жизни установленными  диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств  питания  и нарушения обмена веществ
	Возрастающий
	%
	70,0
	67,1



В целях реализации регионального проекта Минздравом России с Правительством Республики Хакасия заключено Соглашение от 12.02.2019 № 056-08-2019-486 и дополнительное соглашение к нему от 20.12.2019 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия, на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сумме 61 934,4 тыс. рублей на 2020 год (уровень софинансирования – 91%). 
С целью софинансирования мероприятий данного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета на 2020 год в общей сумме 6126,6 тыс. рублей (уровень софинансирования – 9%).
Кроме того, из республиканского бюджета на реализацию регионального проекта в 2020 году дополнительно предусмотрено 92 352 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по:
погашению кредиторской задолженности за проведение капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия в 2019 году – 6070 тыс. рублей;
проведению капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия, создание организационно-планировочных решений внутренних пространств (в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год  27 791,8 тыс. руб.) – 70 893 тыс. рублей;
реконструкции здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая детская» с пристройкой для размещения компьютерного томографа – 15 389 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта по состоянию на 01.04.2020 представлена в таблице 24.
Таблица 24
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено (роспись)
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Оплата кредиторской задолженности на 01.01.2020 (проведение капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник)
	6 070,0
	6 065,4
	99,9
	-4,6

	Проведение капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия  (в том числе оплата кредиторской задолженности – 27 791,8 тыс. рублей)
	70 893,0
	27 791,8
	39,2
	-43 101,2

	Оснащение медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия
	68 061,0
	0,0
	0,0
	-68 061,0

	Реконструкция здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая детская» с пристройкой для размещения компьютерного томографа
	15 389,0
	0,0
	0,0
	-15 389,0

	Итого:
	160 413,0
	33 857,2
	21,1
	-126 555,8



За счет средств родовых сертификатов (ФСС) на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период предусмотрено 67 845 тыс. рублей.  По состоянию на 01.04.2020 исполнено 8592 тыс. рублей.
Общий объем финансирования в 2020 году регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» составляет 228 258 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 61 934,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 98 478,6 тыс. рублей, внебюджетных фондов – 67 845 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.04.2020 исполнение регионального проекта составило 33 857,2 тыс. рублей, или 21,1% планового объема. Основной объем исполненных расходов приходится на мероприятие по проведению капитальных ремонтов, а также погашения кредиторской задолженности.
За 1 квартал 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты - обучены 22 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, проведены информационно-коммуникационные компании, оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по данным, предоставленным Минздравом Хакасии, показала, что ключевые этапы и  контрольные точки проходят в установленные сроки. При этом существует риск недостижения показателей проекта, связанных с проведением профилактических осмотров детей в связи с возникновением угрозы распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), повлекшим временное прекращение приема в профилактических целях.

2.5. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов Республики Хакасия.
Минздравом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Хакасия» от 31.01.2019 № 056-2019-N10020-1 с Минздравом России, в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 25. 
Таблица 25
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	1
	Число граждан, прошедших профилактические осмотры
	млн. человек
	0,199
	0,06

	2
	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре 
	%
	13,1
	4,6

	3
	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	единиц
	73
	42

	4
	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
	%
	28
	20

	5
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
	%
	55,9
	53,8

	6
	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
	%
	27,7
	48,9

	7
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации 
	(ежегодно, человек) не менее
	178
	37

	8
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
	тысяч посещений
	22,3
	2,3

	9
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	%
	90,0
	100,0



В целях реализации регионального проекта Минздравом России с Правительством Республики Хакасия в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» заключены следующие Соглашения:
от 20.12.2019 № 056-17-2020-237 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек в сумме 5303 тыс. рублей на 2020 год (уровень софинансирования – 100%).
от 22.12.2019 № 056-09-2020-197 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств,  возникающих при осуществлении закупок  авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) на 2020 год в сумме 104 436 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 73 958,2 тыс. рублей (уровень софинансирования – 70,82%) и республиканского бюджета 30 477,8 тыс. рублей (29,18%). 
В соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Хакасия на 2020 год общий объем финансирования составляет 160 032 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 79 261,2 тыс. рублей. 
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта по состоянию на 01.04.2020 представлена в таблице 26.
Таблица 26
тыс. рублей
	наименование мероприятия
	назначено (роспись)
	исполнено
	отклонение

	
	
	сумма
	%
	

	Осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	4 327,0
	985,7
	22,8
	-3 341,3

	Выполнение не менее 170 вылетов санитарной авиации (дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета республики Хакасия)
	104 436,0
	10 441,8
	10,0
	-93 994,2

	Строительство вертолетной площадки для использования санитарной авиации (ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»)
	300,0
	0,0
	0,0
	-300,0

	Создание и  строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, в т.ч. проектно-сметная документация (замена 1 фельдшерского пункта)
	5 303,0
	0,0
	0,0
	-5 303,0

	Создание и  строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек
	16 997,0
	0,0
	0,0
	-16 997,0

	Создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций
	28 669,0
	0,0
	0,0
	-28 669,0

	Итого:
	160 032,0
	11 427,5
	7,1
	-148 604,5



Общий объем финансирования в 2020 году регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» составляет 160 032 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 79 261,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 80 770,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2020 исполнение регионального проекта составило 11 427,5 тыс. рублей, или 7,1% планового объема, из них на осуществление деятельности офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» направлено 985,7 тыс. рублей, выполнение вылетов санитарной авиации 10 441,8 тыс. рублей.
Оперативная оценка хода реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по данным, предоставленным Минздравом Хакасии, показала, что ключевые этапы и  контрольные точки проходят в установленные сроки.

2.6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.
	Минздравом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» от 01.02.2019 № 056-2019-N70045-1 с Минздравом России, в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 27. 
Таблица 27
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	1
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	тыс. человек
	60,38
	16,81

	2
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
	%
	95,00
	94,96

	3
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
	%
	66,00
	70,00

	4
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
	%
	9,00
	15,90



В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.   
Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством модернизации и развития государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Хакасия и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органом управления здравоохранением и другими организациями, и ведомствами, участвующими в межведомственном информационном взаимодействии. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций Республики Хакасия обеспечат юридически значимый электронный документооборот. 
В целях реализации регионального проекта Минздравом России с Правительством Республики Хакасия в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» заключено дополнительное соглашение от 20.12.2019 № 056-08-2019-359/2 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» от 13.02.2019 № 056-08-2019-359.
Паспортом регионального проекта от 25.10.2019 № 4-45-2019-001 установлен общий объем финансирования проекта на 2020 год в сумме 149 460 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 138 340 тыс. рублей, республиканского бюджета 11 120 тыс. рублей, что соответствует установленному объему финансирования проекта на 2020 год, указанному в Соглашении о предоставлении субсидии с уровнем софинансирования 99%.  
Сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета на реализацию регионального проекта доведены бюджетные ассигнования в размере 151 041 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 138 340 тыс. рублей, республиканского бюджета 12 706 тыс. рублей, из них 1 586 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2020.
Исполнение по проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» по состоянию на 01.04.2020 составило 1800,2 тыс. рублей (1,2% плана) на обслуживание и доработку программного комплекса. 
В связи с отсутствием утвержденного паспорта регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», соответствующего федеральному проекту, оценить ход реализации регионального проекта за 1 квартал 2020 года в части контрольных точек не представляется возможным.

3. В рамках национального проекта «Образование» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 8 региональных проектов, ответственным исполнителем по которым является Минобрнауки Хакасии (таблица 28).
Таблица 28
тыс. рублей
	наименование
	бюджет
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Современная школа»
	Всего
	1 190 319,9
	185 170,6
	15,6

	
	РФ
	984 151,8
	157 724,9
	16,0

	
	РХ
	196 555,2
	25 835,9
	13,1

	
	МО
	9 612,9
	1 609,8
	16,7

	Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
	Всего
	107 471,8
	0,0
	0,0

	
	РФ
	105 019,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	2 281,0
	0,0
	0,0

	
	МО
	171,8
	0
	0,0

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	Всего
	228 177,0
	0,0
	0,0

	
	РФ
	225 894,7
	0
	0,0

	
	РХ
	2 282,3
	0
	0,0

	Региональный проект «Учитель будущего»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Молодые профессионалы»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Новые возможности для каждого»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Социальная активность»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Образование»
	 Всего
	1 525 968,7
	185 170,6
	12,1

	
	РФ
	1 315 065,5
	157 724,9
	12,0

	
	РХ
	201 118,5
	25 835,9
	12,8

	
	МО
	9 784,7
	1 609,8
	16,5



Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году составил 1 525 968,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 185 170,6 тыс. рублей, или 12,1%. 
3.1. Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Реализуется в рамках подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия». 
Минобрнауки Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Хакасия от 08.02.2019 № 073-2019-E10018-1 с Минпросвещения России, в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 29. 
Таблица 29
	№
	наименование показателя
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	1
	Создано не менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), места
	1250
	1000

	2
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах РФ, места
	1020
	20

	3
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, места
	250
	0

	4
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, тыс. единиц
	0,037
	0

	5
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам  
	0
	0



В рамках регионального проекта «Современная школа» между Минпросвещения России и Правительством Республики Хакасия заключены соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, информация представлена в таблице 30.
Таблица  30
тыс. рублей
	дата, номер соглашения
	объем субсидии на 2020 год
	из них субсидии РФ
	результат регионального проекта

	
	
	
	

	от 12.04.2019 № 073-09-2019-064/1
	179 856,2
	163 669,1
	Создание не менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» (строительство общеобразовательной школы на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район)

	от 24.12.2019 № 073-09-2019-208/5
	149 703,3
	148 206,3
	Создание новых мест в Общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (строительство общеобразовательной школы на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе)

	от 12.08.2019 № 073-09-2019-191/2
	623 621,7
	623 621,7
	Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах РФ (строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана)

	от 22.12.2019 № 073-09-2020-312
	41 331,1
	40 917,8
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	от 22.12.2019 № 073-09-2020-312
	7 815,1
	7 736,9
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам  

	Всего:
	1 002 327,4
	984 151,8
	 



Минобрнауки Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам 3-х муниципальных образований Республики Хакасии (г. Абакан, Усть-Абаканский и Ширинский районы) в 2020 году (таблица 31).
Таблица 31
тыс. рублей
	строительство
	дата, номер соглашения с МО
	объем субсидии всего
	в том числе:

	объект
	годы
	
	
	РХ
	МО

	Общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район
	2019-2020
	10.02.2020           № 95630000-1-2019-004/1
	181 672,9
	179 856,2
	1 816,7

	Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе
	2019-2020
	12.08.2019            № 95635000-1-2019-003/1
	149 703,3
	148 206,3
	1 497,0

	Общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана
	2019-2020
	07.11.2019            № 95701000-1-2019-005/4
	629 920,9
	623 621,7
	6 299,2

	Итого
	 
	961 297,1
	951 684,2
	9 612,9


Согласно заключенным Соглашениям из бюджетов муниципальных образований республики на региональный проект «Современная школа» в 2020 году планируется направить 9612,9 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований по региональному проекту «Современная школа» на 2020 год Законом о республиканском бюджете утвержден в сумме 1 012 835 тыс. рублей,  сводной бюджетной росписью увеличен на 167 872 тыс. рублей, или на 16,6%, и составил 1 180 707 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за 1 квартал 2020 года представлена в таблице 32.
Таблица 32
тыс. рублей
	объект 
	назначено (роспись)
	исполнено на 01.04.2020

	
	
	РХ
	%
	МО

	Общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район
	243 233,0
	18 379,1
	7,6
	185,6

	Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе
	228 522,0
	18 000,0
	7,9
	181,8

	Общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана
	623 622,0
	123 000,0
	19,7
	1 242,4

	Начальная школа на 20 мест в аале Трошкино Ширинского района
	24 182,0
	24 181,7
	100,0
	0,0

	Итого
	1 119 559,0
	183 560,8
	16,4
	1 609,8



Исполнение по проекту «Современная школа»  по состоянию на 01.04.2020 составило 183 560,8 тыс. рублей, или 15,5% ассигнований установленных сводной бюджетной росписью, и 16,4% по мероприятиям по созданию новых мест в общеобразовательных организациях.
Продолжается строительство 3-х общеобразовательных школ: на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканского района, на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана, на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе.
Исполнение мероприятий по обновлению и созданию материально-технической базы в общеобразовательных организациях (в сельской местности и малых городах) и организациях, осуществляющих образовательную деятельность  исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках соглашения от 22.12.2019 №  073-09-2020-312 запланировано на второе полугодие 2020 года. Кассовое исполнение на 01.04.2020 отсутствует.

3.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия».
Минобрнауки Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Хакасия от 07.02.2019 № 073-2019-E20019-1 с Минпросвещения России, в котором утверждаются показатели, предусматривающие увеличение:
доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с 73% в 2019 году до 80% в 2024 году;
численности  детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ с 11,5 тыс. человек в 2019 году до 18,8 тыс. человек в 2024 году;
числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию с 0,0233 млн. человек в 2020 году до 0,066 млн. человек в 2024 году;
	числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» с 2,3 тыс. человек в 2020 году до 18,5 тыс. человек в 2024 году. 
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2020 год между Минпросвещения России и Правительством Республики Хакасия заключены соглашения от:
20.12.2019 № 073-09-2020-396 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в сумме 17 006,4 тыс. рублей;
22.12.2019 № 073-09-2020-312 о предоставлении субсидии в размере 90 289,8 тыс. рублей из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на финансовое обеспечение мероприятий по: 
созданию детских технопарков «Кванториум» в сумме 73 355,9 тыс. рублей;
созданию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в сумме 16 933,9 тыс. рублей.
Законом о республиканском бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»  предусмотрен в размере 107 300 тыс. рублей и равен объему бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью.
В рамках соглашения от 22.12.2019 №  073-09-2020-312 по информации Минобрнауки Хакасии подготовлены технические задания, готовится аукционная документация. Проведение торгов запланировано на 2-3 квартал 2020 года. Кассовое исполнение на 01.04.2020 отсутствует.
Минобрнауки Хакасии  заключены соглашения с 11-ю муниципальными образованиями республики о предоставлении субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» в общей сумме 17 178,2 тыс. рублей (таблица 33).
Таблица 33
тыс. рублей

	наименование муниципального образования Республики Хакасия
	соглашение с МО
	объем бюджетных ассигнований в 2020 году

	
	
	Всего
	МО

	город Абаза
	от 22.01.2020 № 95702000-1-2020-003
	4 294, 5
	42,9

	город Сорск
	от 21.01.2020 № 95709000-1-2020-003
	4 294,5
	42,9

	Алтайский район
	от 21.01.2020 № 95605000-1-2020-001
	2 147,3
	21,5

	Аскизский район
	от 20.01.2020 № 95608000-1-2020-002
	2 147,3
	21,5

	Боградский район
	от 23.01.2020 № 95615000-1-2020-001
	2 147,3
	21,5

	Орджоникидзевский район
	от 20.01.2020 № 95620000-1-2020-001
	2 147,3
	21,5

	город Саяногорск
	от 21.01.2020 № 95708000-1-2020-003
	0,0
	0,0

	Бейский район
	от 21.01.2020 № 95612000-1-2020-002
	0,0
	0,0

	Таштыпский район
	от 27.01.2020 № 95625000-1-2020-004
	0,0
	0,0

	Усть-Абаканский район
	от 21.01.2020 № 95630000-1-2020-002
	0,0
	0,0

	Ширинский район
	от 23.01.2020 № 95635000-1-2020-002
	0,0
	0,0

	Итого
	
	17 178,2
	171,8



Исполнение мероприятий в рамках вышеуказанных соглашений запланировано на 3 квартал 2020 года. Кассовое исполнение на 01.04.2020 отсутствует.

3.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает обновление информационно - коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, и реализуется в рамках госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия». 
Минпросвещения России и Правительством Республики Хакасия заключено соглашение от 22.12.2019 №  073-09-2020-087 о предоставлении субсидии в размере 228 176,5 тыс. рублей из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на финансовое обеспечение мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
В рамках данного проекта запланирована поставка оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды на 2-3 квартал 2020 года. Кассовое исполнение на 01.04.2020 отсутствует.

3.4. По региональным проектам: «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность» по состоянию на 01.04.2020 не запланировано финансовое обеспечение, отсутствуют мероприятия, а также контрольные точки, что затрудняет проведение мониторинга данных региональных проектов.

4. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 3 региональных проекта (таблица 34).
Таблица 34
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	158 985,6
	288,0
	0,2

	
	РФ
	153 195,5
	288,0
	0,2

	
	РХ
	1 536,5
	0,0
	0,0

	
	МО
	4 253,6
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Всего
	90 522,0
	20 811,6
	23,0

	
	РХ
	473,0
	108,9
	23,0

	
	МО
	337,0
	0,0
	0,0

	
	Фонд содействия реформированию  ЖКХ
	89 712,0
	20 702,7
	23,1

	Региональный проект «Жилье»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	 Всего
	249 507,6
	21 099,6
	8,5

	
	РФ
	153 195,5
	288,0
	0,2

	
	РХ
	2 009,5
	108,9
	5,4

	
	МО
	4 590,6
	0,0
	0,0

	
	Фонд содействия реформированию  ЖКХ
	89 712,0
	20 702,7
	23,1


 
В 2020 году общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», составил 249 507,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 21 099,6 тыс. рублей, или 8,5%.

4.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на повышение комфортности городской среды и увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, и реализуется в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», ответственными исполнителями являются Минстрой Хакасии и Госкомитет цифровизации Хакасии.
Минстроем Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» от 31.01.2019 № 069-2019-F20030-1 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (далее – Минстрой России), в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Среднее значение индекса качества городской среды для Республики Хакасия планируется увеличить с 2 условных единиц в 2019 году до 30 условных единиц в 2024 году. Также планируется увеличение количества городов с благоприятной городской средой с 1 единицы в 2019 году до 3 единиц в 2024 году и количества обустроенных общественных пространств с 44 единиц в 2019 году до 274 единиц в 2024 году.
Сведения о показателях результативности регионального проекта  по Республике Хакасия, установленные Соглашением на 2020 год представлены в таблице 35. 
Таблица 35
	наименование показателя
	плановое значение на 2020 год

	Количество  реализованных  мероприятий  по благоустройству общественных территорий
	56

	Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	44

	Среднее значение индекса качества городской среды
	169

	Доля  (количество)  городов  с  благоприятной  средой  от общего количества городов
	20%

	Доля  граждан, принявших  участие  в  решении  вопросов развития городской среды от общего количества граждан в  возрасте  от  14  лет,  проживающих  в  муниципальных образованиях,  на  территории  которых  реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	12%

	Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	100%



В целях реализации регионального проекта Минстроем России заключено Соглашение с Правительством Республики Хакасия от 19.12.2019 № 069-09-2020-019 о предоставлении бюджету Республики Хакасия субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды из федерального бюджета в сумме 153 183 тыс. рублей (уровень софинансирования – 99%).
Таким образом, общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», по Республике Хакасия на 2020 год запланирован в сумме 158 985,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 288 тыс. рублей, или 0,2%.
Минстроем Хакасии в январе 2020 года в целях исполнения мероприятий регионального проекта заключены соглашения с 16 муниципальными образованиями Республики Хакасии. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований по уровням финансирования бюджетной системы РФ представлено в таблице 36. 
Таблица 36
тыс. рублей
	№ п/п
	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	субсидий всего
	в том числе:

	
	
	
	
	РФ
	РХ
	МО

	
	
	дата
	номер
	
	
	
	

	1
	г. Абакан
	17.01.2020
	95701000-1-2020-004
	51 574,9
	49 016,8
	496,1 
	2 062,0

	2
	г. Абаза
	16.01.2020
	95702000-1-2020-001/2
	4 881,2
	4 687,4
	47,3 
	146,5

	3
	г. Саяногорск
	1701.2020
	95708000-1-2020-001
	17 891,7
	17 004,2
	171,8 
	715,7

	4
	г. Сорск
	16.01.2020
	95709000-1-2020-001
	10 521,0
	10 103,3
	102,1 
	315,6

	5
	г. Черногорск
	17.01.2020
	95715000-1-2020-002
	28 462,5
	27 614,3
	278,9 
	569,3

	6
	Белоярский сельсовет
	16.01.2020
	95605410-1-2020-003
	5 906,7
	5 789,1
	58,5 
	59,1

	7
	Аскизский сельсовет
	17.01.2020
	95608405-1-2020-001
	5 438,0
	5 329,8
	53,8 
	54,4

	8
	Аскизский поссовет
	16.01.2020
	95608151-1-2020-001
	2 698,6
	2 644,9
	26,7 
	27,0

	9
	Вершино-Тейский поссовет
	16.01.2020
	95608169-1-2020-001
	1 857,6
	1 820,7
	18,4 
	18,5

	10
	Бейский сельсовет
	16.01.2020
	95612405-1-2019-001
	2 723,6
	2 669,4
	27,0 
	27,2

	11
	Боградский сельсовет
	16.01.2020
	95615410-1-2020-001
	2 906,2
	2 848,4
	28,8 
	29,0

	12
	Усть-Абаканский поссовет
	16.01.2020
	95630151-1-2020-001
	9 891,1
	9 694,3
	97,9 
	98,9

	13
	Копьевский поссовет
	16.01.2020
	95620403-1-2020-001
	2 380,2
	2 332,8
	23,6 
	23,8

	14
	Ширинский сельсовет
	16.01.2020
	95635404-1-2020-001
	5 106,7
	5 005,1
	50,6 
	51,0

	15
	Туимский сельсовет
	16.01.2020
	95635403-1-2020-001
	1 932,5
	1 894,1
	19,1 
	19,3

	16
	Таштыпский сельсовет
	16.01.2020
	95625440-1-2020-001
	3 625,1
	3 552,9
	35,9 
	36,3

	 
	 Всего
	
	
	157 797,6
	152 007,5
	1 536,5 
	4 253,6



Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий по благоустройству территорий запланирован для городских и сельских поселений в размере 1%, для  городских округов от 2% до 4%. 
В соответствии с информацией Минстроя Хакасии муниципальными образованиями городских округов и сельских поселений проводятся мероприятия по прохождению экспертизы сметной стоимости проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий и определению подрядных организаций. Заключение муниципальных контрактов запланировано обеспечить в срок до 15.05.2020.
В 1 квартале 2020 года по данному региональному проекту предусмотрено прохождение 2-х контрольных точек. По состоянию на 01.04.2020 контрольные точки достигнуты. 

4.2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и реализуется в рамках госпрограммы «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», ответственным исполнителем является Минстрой Хакасии.
Минстроем Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Хакасия» от 30.01.2019 № 069-2019-F30024-1 с Минстроем России, в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
В рамках регионального проекта постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.03.2019 № 106 утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019 – 01 сентября 2025 годах» (далее - региональная адресная программа).
Региональная адресная программа реализуется в 6 этапов. В рамках реализации мероприятий 2 этапа (2020-2021 годы) региональной адресной программы предусмотрено переселение 124 человек из аварийной площади 1934,27 кв. м в 7-ми муниципальных образованиях.
Информация об установленных плановых целевых показателях на 2 этапе региональной адресной программы (2020-2021 годы)   приведена в таблице 37.
Таблица 37
 
	№ п/п
	наименование МО
	площадь, кв.м
	количество переселяемых
	плановая дата заключения контракта на строительство/ договора на приобретение жилых помещений
	способ переселения
	плановая дата завершения переселения

	
	
	
	граждан
	помещений
	
	
	

	1
	г. Черногорск
	740,6
	54
	16
	20.02.2020
(1 контракт, заключается на 2 и 3 этапы)
	Строительство многоквартирных домов
	31.12.2021

	2
	Белоярский сельсовет
	156,4
	16
	4
	20.02.2020
(2 контракта)
	Строительство многоквартирных домов
	31.12.2021

	3
	Бирикчульский сельсовет
	521,17
	22
	12
	20.10.2020
(12 контрактов)
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	31.12.2020

	4
	Усть-Камыштинский сельсовет
	57,0
	5
	2
	20.10.2020
(2 контракта)
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	31.12.2020

	5
	Райковский сельсовет
	125,8
	8
	3
	20.10.2020
(3 контракта)
	Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком
	31.12.2020

	6
	Солнечный сельсовет

	175,0
	9
	4
	20.10.2020
(4 контракта)
	Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком
	31.12.2020


	7
	Таштыпский сельсовет


	158,3
	10
	4
	20.10.2020
(4 контракта)
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	31.12.2020

	Итого
	1934,27
	124
	45
	х
	х
	х



Минстроем Хакасии заключено Дополнительное соглашение от 20.12.2019 № 5/23/ПС к Договору от 13.05.2019 № 23/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на реализацию 2 этапа (2020-2021 года) региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 69 009 тыс. рублей.
Законом о республиканском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий региональной адресной программы в сумме 69 372 тыс. рублей.
Паспортом региональной адресной программы на реализацию 2 этапа (2020 - 2021 годы) предусмотрено выделение субсидий в сумме 69 372 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 69 009 тыс. рублей (99%) и республиканского бюджета - 363 тыс. рублей (0,5%).
Объем бюджетных ассигнований в рамках регионального проекта, установленный сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2020 составил в общей сумме 90 185 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 89 712 тыс. рублей (софинансирование  99%) и республиканского бюджета - 473 тыс. рублей (софинансирование 0,5%).
Из бюджетов муниципальных образований республики планируется направить 337 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.04.2020 № 155 на реализацию 2 этапа (2020 - 2021 годы) региональной адресной программы субсидия распределена бюджетам 10-ти муниципальных образований Республики Хакасия на общую сумму 90 185 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 89 712 тыс. рублей (99%), республиканского бюджета – 473 тыс. рублей (0,5%).
Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований по уровням финансирования бюджетной системы РФ представлено в таблице 38. 
Таблица 38
тыс. рублей
	№ п/п
	наименование муниципального образования
	распределено постановлением Правительства РХ
	заключено соглашение о предоставлении субсидий
	отклонение, (гр.4-гр.1)

	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	РХ
	
	

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	г. Черногорск
	31 422,6
	31 253,0
	169,6
	26 569,3
	-4 853,3

	2
	Белоярский сельсовет
	5 608,2
	5 579,9
	28,3
	5 608,2
	0,0

	3
	Бирикчульский сельсовет
	18 688,1
	18 593,8
	94,3
	18 688,1
	0,0

	4
	Усть-Камыштинский сельсовет
	2 043,9
	2 033,6
	10,3
	2 043,9
	0,0

	5
	Аскизский поссовет
	12 504,7
	12 436,3
	68,4
	х
	-12 504,7

	6
	Таштыпский сельсовет
	5 676,3
	5 647,7
	28,7
	5 676,3
	0,0

	7
	Матурский сельсовет
	1 232,4
	1 225,6
	6,8
	х
	-1 232,4

	8
	Имекский сельсовет
	2 222,7
	2 210,5
	12,2
	х
	-2 222,7

	9
	Райковский сельсовет
	4 510,9
	4 488,2
	22,8
	4 511,0
	0,1

	10
	Солнечный сельсовет
	6 275,2
	6 243,5
	31,7
	6 275,2
	0,0

	 
	ИТОГО
	90 185,0
	89 712,0
	473,0
	69 372,0
	-20 813,0



Минстроем Хакасии в январе 2020 года заключены соглашения с 7-ю муниципальными образованиями Республики Хакасии о предоставлении средств субсидий на общую сумму 69 372 тыс. рублей, что  на 20 813 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено сводной бюджетной росписью и Постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.04.2020.
Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 20 811,6 тыс. рублей, (23%), в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ перечислена финансовая поддержка в сумме 20 702,7 тыс. рублей (23,1%). 
По состоянию на 01.04.2020 заключено 2 контракта на приобретение готового жилья (по 1-му контракту МО Райковский сельсовет и МО Солнечный сельсовет). 
Не заключено 3 контракта на строительство многоквартирных домов, заключение которых предусмотрено региональной адресной программой до 20.02.2020,  в том числе МО г. Черногорск – 1 контракт и МО Белоярский сельсовет – 2 контракта. Нарушение плановых сроков заключения контрактов создает риски своевременного переселения граждан из аварийного жилья.
В 2020 году продолжается реализация 1 этапа (2019-2020 годы), в том числе: 
МО Аскизский сельсовет проводятся работы по заключению договоров мены по 3 расселяемым жилым помещениям общей площадью 147,7 кв. м (6 граждан), которые в соответствии с планом реализации 1 этапа региональной адресной программы  должны быть расселены до 31.12.2019;
МО г. Саяногорск подрядной организацией осуществляется строительство нового МКД по адресу: г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Короленко, д. 31. Подрядчиком завершаются работы по возведению кирпичных стен второго этажа здания. Завершить строительство многоквартирного дома планируется к 01 августа 2020 года.
В 1 квартале 2020 года по данному региональному проекту предусмотрено прохождение 3-х контрольных точек. По состоянию на 01.04.2020 контрольные точки достигнуты. 

4.3. Региональный проект «Жилье» направлен на увеличение объемов жилищного строительства в Республике Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Жилище», ответственным исполнителем является Минстрой Хакасии. 
Минстроем Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье на территории Республики Хакасия» от 31.01.2019 № 069-2019-F10038-1 с Минстроем России, в котором утверждаются показатели увеличения объема жилищного строительства с 0,262 млн. кв. м в 2019 году до 0,357 млн. кв. м в 2024 году.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 39. 
Таблица 39
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
	млн. кв. м в год
	0,292
	0,019



Прохождение контрольных точек в 1 квартале 2020 года не предусмотрено.

5. В рамках национального проекта «Экология» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 3 региональных проекта (таблица 40).
Таблица 40
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Сохранение лесов»
	Всего
	170 981,0
	1 148,3
	0,7

	
	РФ
	170 981,0
	1 148,3
	0,7

	Региональный проект «Чистая вода»
	Всего
	42 243,2
	9 666,7
	22,9

	
	РФ
	36 129,8
	9 462,9
	26,2

	
	РХ
	5 727,2
	95,6
	1,7

	
	МО
	386,2
	108,2
	28,0

	Региональный проект «Чистая страна»
	РХ
	1 490,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Экология»
	 Всего
	214 714,2
	10 815,0
	5,0

	
	РФ
	207 110,8
	10 611,2
	5,1

	
	РХ
	7 217,2
	95,6
	1,3

	
	МО
	386,2
	108,2
	28,0



Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году составил 214 714,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 10 815 тыс. рублей, или 5%. 

5.1. Региональный проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Республики Хакасия в соотношении 100% к 2024 году и реализуется в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минприроды Хакасии. 
Минприроды Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Республика Хакасия)» от 07.02.2019 № 053-2019-GА0022-1 с Министерством природных ресурсов и экологии РФ (далее - Минприроды России), в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Сведения о плановых значениях показателя регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 41. 
Таблица 41
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	 %
	100



Показатель реализации регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» оценивается по итогам 4 квартала.
Законом о республиканском бюджете расходы на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» на 2020 год предусмотрены в сумме 158 903 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью увеличены на 12 078 тыс. рублей (на 7,6%), и составили 170 981 тыс. рублей.
За 1 квартал 2020 года на реализацию регионального проекта направлено 1148,3 тыс. рублей (0,7%) средств федерального бюджета на увеличение площади лесовосстановления, или 1,6% от запланированного объема субвенций (71 111 тыс. рублей).
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Сохранение лесов» по состоянию на 01.04.2020 выполнено.

5.2. Региональный проект «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» направлен на эффективное обращение с отходами производства и потребления и реализуется в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия» подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минприроды Хакасии. 
Минприроды Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Хакасия)» от 14.02.2019 № 051-2019-G20048-1 с Минприроды России, в котором утверждаются плановые показатели доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, которые к 2024 году планируется увеличить до 50% и 30% соответственно.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 42. 
Таблица 42
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	млн. тонн
	0,0289
	0,0

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	млн. тонн
	0,0530
	0,0

	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
	%
	0
	0

	Количество разработанных электронных моделей
	ед.
	1
	1



Обработка твердых коммунальных отходов не организована по причине отсутствие в субъекте мощностей. 
Реализацию регионального проекта в 2020-2024 годах планируется осуществлять за счет текущего финансирования, привлечение средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется с 2022 года.
Согласно паспорту регионального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» достижение контрольных точек запланировано к 31.12.2024. 

5.3. Региональный проект «Чистая вода» направлен на повышение качества питьевой воды для населения Республики Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг», подпрограммы «Чистая вода», ответственным исполнителем является Минстрой Хакасии. 
Минстроем Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Чистая вода» на территории Республики Хакасия от 05.12.2019 № 069-2019-G50059-1 с Минстроем России, в котором утверждается показатель доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, который в целом планируется увеличить с 73% в 2018-2019 годах до 83,7% в 2024 году, в части городского населения – с 94,28% в 2018-2020 годах до 99,1% в 2024 году. 
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 43. 
Таблица 43
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Доля населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	 %
	73,4
	73,0

	Доля городского населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	94,28
	94,28



В рамках заключенного Правительством Республики Хакасия Соглашения от 12.02.2019 № 069-09-2019-285 с Минстроем России планируется строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях Республики Хакасия.
Законом о республиканском бюджете расходы на реализацию регионального проекта «Чистая вода» на 2020 год предусмотрены в сумме  34 692 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью увеличены на 7165 тыс. рублей (на 20,7%), и составили 41 857 тыс. рублей.
В 2020 году предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета на развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 2-м муниципальным образованиям Республики Хакасия в следующем объеме:
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения муниципальному образованию Белоярский сельсовет Алтайского района – 36 495 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 129,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 365,2 тыс. рублей;
на разработку проектно-сметной документации за счет средств республиканского бюджета  муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет Усть-Абаканского района – 5362 тыс. рублей.
Также предусмотрено софинансирование мероприятий регионального проекта из бюджетов муниципальных образований в общей сумме 386,2 тыс. рублей. 
Минстроем Хакасии с Администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий на развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
За 1 квартал 2020 года на реализацию регионального проекта «Чистая вода» направлено 9666,7 тыс. рублей, или 22,9 % запланированного объема (42 234,2 тыс. рублей) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района, в том числе средств федерального бюджета 9462,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 95,6 тыс. рублей¸ местного бюджета 108,2 тыс. рублей.
Согласно информации Минстроя Хакасии по состоянию на 01.04.2020 сроки прохождения контрольных точек исполнены.

Региональный проект «Чистая страна» направлен на ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда на территории Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минприроды Хакасии. 
В связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной документации на проведение работ по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, Республика Хакасия не участвует в федеральном проекте «Чистая страна».
Законом о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписью предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета в общей сумме 1490 тыс. рублей на проведение инженерно-экологического изыскания, для подготовки технического задания на проектно-сметную документацию.
В настоящее время конкурсная документация на инженерно-экологические изыскания находится на согласовании. Заключение государственного контракта запланировано на 2 квартал 2020 года.
 
6. В рамках национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 3 региональных проекта, ответственным исполнителем является Минтранс Хакасии (таблица 44).
Таблица 44
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Дорожная сеть»
	Всего
	865 612,0
	0,0
	0,0

	
	РФ
	623 000,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	233 307,0
	0,0
	0,0

	
	МО
	9 305,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	Всего
	6 610,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	6 610,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
	Всего
	114 853,0
	27 669,6
	24,1

	
	РХ
	114 853,0
	27 669,6
	24,1

	Национальный проект  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	 Всего
	987 075,0
	27669,6
	2,8

	
	РФ
	623 000,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	354 770,0
	27 669,6
	7,8

	
	МО
	9 305,0
	0,0
	0,0



Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год составил 987 075 тыс. рублей. Кассовое исполнение  за 1 квартал 2020 года составило 27 669,6 тыс. рублей, или 2,8%. 

6.1. Региональный проект «Дорожная сеть» направлен на увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Хакасия и реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Хакасия».
Минтрансом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Дорожная сеть» от 14.02.2019 № 103-2019-R 10062-1 с Министерством транспорта РФ (далее – Минтранс России), в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
В целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланировано достижение следующих показателей до 2024 года включительно:
увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 70% (относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017);
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Хакасия со 100% до 50%;
доведение доли автомобильных дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности с 30%  до 85%.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 45. 
Таблица 45
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
	 %
	69,4
	69,3

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	%
	47
	37

	Количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	%
	80
	90



Федеральным дорожным агентством с Правительством Республики Хакасия заключено Дополнительное соглашение от 29.11.2019 № 108-17-2019-021 к Соглашению от 26.03.2019 № 108-17-2019-021 о предоставлении бюджету Республики Хакасия иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета  в 2020 году не более 623 000 тыс. рублей и в 2021 году не более 333 000 тыс. рублей (уровень софинансирования – 100%).
Законом о республиканском бюджете объем расходов республиканского бюджета на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» на 2020 год предусмотрен в сумме 544 072 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью увеличен на 312 235 тыс. рублей (в 1,6 раза), и составил 856 307 тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на 2020 год  планируется выполнение следующих работ:
ремонт участков 5-ти автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (Абакан-Ак-Довурак, Абакан – Саяногорск, подъезд к с. Зеленое, Аскиз - Бирикчуль - Вершина Теи, обход г. Абакана) на общую сумму 489 162 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  372 211 тыс. рублей и республиканского бюджета 116 951 тыс. рублей;
ремонт участков автомобильных дорог местного значения в 10-ти муниципальных образованиях на общую сумму 357 145 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 250 789 тыс. рублей и республиканского бюджета – 106 356 тыс. рублей; 
разработка документов транспортного планирования  за счет средств республиканского бюджета 10 000 тыс. рублей.
Минтрансом Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам 10-ти муниципальных образований Республики Хакасии в 2020 году (таблица 46).
Таблица 46
тыс. рублей
	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	объем бюджетных ассигнований

	
	дата
	номер
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	РФ
	РХ
	МО

	г. Абакан
	18.02.2020
	95701000-1-2019-015
	160 930
	 110 146   
	 44 345   
	 6 439   

	
	04.03.2020
	67-20
	
	
	
	

	г. Черногорск
	19.02.2020
	95715000-1-2019-010
	80 950
	55 400
	23 931
	 1 619

	Алтайский район

	Белоярский сельсовет
	20.02.2020
	95605410-1-2019-006
	11 000   
	      7 523 
	3 367  
	          110  

	Подсинский сельсовет
	21.02.2020
	95605445-1-2019-003
	 10 340
	 7 072
	 3 164
	 104

	
	04.03.2020
	68-20
	
	
	
	

	Усть-Абаканский район

	Райковский сельсовет
	20.02.2020
	95630440-1-2019-002
	 18 700   
	 12 790   
	 5 723   
	 187   

	Солнечный сельсовет
	21.02.2020
	95630460-1-2019-002
	 9 174   
	 6 270   
	 2 812   
	 92   

	Калининский сельсовет
	21.02.2020
	95630425-1-2019-003
	 8 586
	 5 868
	 2 632
	 86

	
	02.03.2020
	64-20
	
	
	
	

	Опытненский сельсовет
	21.02.2020
	95630435-1-2019-002
	 11 000   
	 7 523   
	 3 367   
	 110   

	Усть-Абаканский поссовет
	25.02.2020
	95630151-1-2019-004
	 22 770   
	 15 576   
	 6 966   
	 228   

	Расцветовский сельсовет
	21.02.2020
	95630445-1-2019-003
	 33 000   
	 22 621   
	 10 049   
	 330   

	Всего
	 366 450   
	 250 789   
	 106 356   
	 9 305   



С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного регионального проекта предусмотрены средства бюджетов муниципальных образований в общей сумме 9305 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по региональному проекту «Дорожная сеть» на 01.04.2020 отсутствует.
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Дорожная сеть» по состоянию на 01.04.2020 выполнено.

6.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» направлен на обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, и реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Хакасия».
Региональным проектом предусмотрена задача – внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, по результатам которой предполагается  увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 31.12.2020  до 72% от базового количества 2017 года.
Минтрансом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» от 13.03.2019 № 103-2019-R20019-1 с Минтрансом России, в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Запланировано достижение следующих показателей:
достижение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог с 10% (2019 год)  до 80% (2024 год);
достижение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог с 10 % (2019 год) до 70% (2024 год).
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 47. 
Таблица 47
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	 %
	20
	42

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%
	20
	14



Законом о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2020 год предусмотрен в сумме 6610 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 01.04.2020 отсутствует.
Контрольные точки на 1 квартал 2020 года по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не предусмотрены.

6.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения республики к 2024 году и повышение уровня медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Региональный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в рамках госпрограмм: «Развитие транспортной системы Республики Хакасия», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» и «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия». Реализацию программных мероприятий регионального проекта осуществляют  5 участников (Минобрнауки Хакасии, Минздрав Хакасии, Управление ГИБДД МВД по Республике Хакасия, Управление гражданской защиты ГУ МЧС России по Республики Хакасия, ГКУ РХ «Хакасавтодор») в рамках текущего финансирования без указания конкретных объемов средств республиканского бюджета.
Минтрансом Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Безопасность дорожного движения на территории Республики Хакасия» от 30.04.2019 № 188-2019-R30067-1 с Минтрансом России, в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. В результате реализации данного проекта предусмотрено снизить значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» с 16,4 (2019 год) до 5,14 (2024 год).    
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 48. 
Таблица 48
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Количество погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тысяч населения
	человек
	15,13
	1,7



Законом о республиканском бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на 2020 год предусмотрен в сумме 65 672 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью увеличен на 49 181 тыс. рублей (в 1,8 раза), и составил 114 853 тыс. рублей, в том числе:
40 716 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по объектам «Строительство автобусных остановок, освещения и тротуара на участке км 14+900 - км 15+600 автомобильной дороги Абакан - Саяногорск в Алтайском районе Республики Хакасия», «Строительство автобусных остановок на автомобильных дорогах Республики Хакасия», «Строительство освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке км 6+890 - км 13+901 автомобильной дороги Абакан-Ак-Довурак в границах г. Абакана Республики Хакасия»;
53 641 тыс. рублей  на «Строительство автобусных остановок, освещения и тротуара на участке км 4+303 – км 19+000 автомобильной дороги Абакан – Саяногорск в Алтайском районе Республики Хакасия»;
4124 тыс. рублей  на разработку проектной документации на объект: «Строительство автобусных остановок, освещения и тротуаров на участке км 0+000 - км 1+500 автомобильной дороги Саяногорск - Калы - Сабинка в Бейском районе Республики Хакасия»;
16 372 тыс. рублей  на обеспечение функционирования приборов фотофиксации нарушения правил дорожного движения.
За 1 квартал 2020 года на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» направлено 27 699,6 тыс. рублей, или 24,1% от запланированного объема (114 853 тыс. рублей) – частично погашена кредиторская задолженность.
[bookmark: _GoBack]Контрольные точки на первый квартал 2020 года по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» не предусмотрены.

7. В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 3 региональных проекта:
 «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,  реализация которых планируется в рамках госпрограммы Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», ответственным исполнителем является Минэкономразвития Хакасии;
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» реализуется в рамках госпрограммы Республики Хакасия «Содействие занятости населения Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минтруд Хакасии.
Законом о республиканском бюджете, а также сводной бюджетной росписью не предусмотрено финансирование мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей по стратегическому направлению развития «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия в 2020 году носят организационный характер.
Соглашения с федеральными органами исполнительной власти РФ о предоставлении Республике Хакасия субсидий из федерального бюджета по стратегическому направлению развития «Производительность труда и поддержка занятости» на реализацию региональных проектов на 2020 год не заключались.
Для досрочного вступления в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» субъектов РФ, которые не прошли отбор в 2019 году, заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического развития РФ и Правительством Республики Хакасия от 02.09.2019 № С-207-М0/Д29.

7.1. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на достижение прироста производительности труда на 5% к 2024 году за счет снижения административных барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена субъектов РФ, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, создания системы мер стимулирования субъектов РФ, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием. 
Между Министерством экономического развития РФ и Минэкономразвития Хакасии заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» от 12.12.2019 № 139-2019-L10031-35, которым для Республики Хакасия установлены целевые показатели. 
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 49. 
Таблица 49
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом
	единиц
	3
	2

	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к предыдущему году
	%
	102,6
	нет 
данных



По данным Минэкономразвития Хакасии значение целевого показателя «Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к предыдущему году» будет подсчитано Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва во втором квартале 2020 года.
По региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» Республика Хакасия в 2019 году не прошла отбор Министерства экономического развития РФ и не вошла в состав национального проекта, в связи с чем, федеральное финансирование данного проекта на 2020 год отсутствует. 
Контрольные точки по региональным проектам в отчетном периоде не предусмотрены, запланированы, начиная с третьего квартала 2020 года.
Следует отметить, что согласно Плану мероприятий по реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» до 31.12.2019 на территории Республики Хакасия планировалось создание Фонда развития промышленности, что фактически осуществлено не было. По состоянию на 01.04.2020 данный объект инфраструктуры поддержки бизнеса также не организован, что не позволяет обеспечить дополнительный доступ хозяйствующих субъектов республики к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.

7.2. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» направлен на достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году за счет реализации мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» от 04.10.2019 № 2019-L20037-19 и дополнительным соглашением от 04.12.2019 № 2019-120037-19/1 с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» установлены значения целевых показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. 
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 50. 
Таблица 50
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно
	единиц
	3
	2

	Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно
	человек
	24
	2

	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям
	%
	80
	67



По региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Республика Хакасия не прошла отбор Министерства экономического развития РФ и не вошла в состав национального проекта, в связи с чем, федеральное финансирование мероприятий данного проекта на 2020 год на территории республики отсутствует.
В рамках реализации данного регионального проекта Минэкономразвития Хакасии подписано два соглашения о взаимодействии с ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» и ООО «Бентонит Хакасии» на базе АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», который реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков.
С января 2020 года начато обучение сотрудников ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» по программе профессиональной переподготовки управленческого звена «Лидеры производительности» на базе АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (совместно с ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ»).
Контрольные точки по региональным проектам в отчетном периоде не предусмотрены, запланированы, начиная с 4 квартала 2020 года.

7.3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на поддержку занятости населения за счет обучения 750  работников  предприятий  –  участников  регионального  проекта  и  модернизации  инфраструктуры  занятости населения в Республике Хакасия к 2024 году.
Реализация данного регионального проекта предусмотрена с 2022 года.

8. В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории Республики Хакасия в 2020 году реализуются пять региональных проектов: 
«Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное и муниципальное управление», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики», реализация которых планируется в рамках госпрограммы «Информационное общество Республики Хакасия», ответственный исполнитель - Госкомитет цифровизации Хакасии. Данные в разрезе региональных проектов представлены в таблице 51.
Таблица 51
тыс. рублей
	наименование
	бюджет
	план
	факт
	%

	Региональный проект «Информационная инфраструктура»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Информационная безопасность»
	Всего
	950,0
	0
	0

	
	РФ
	0
	0
	0

	
	РХ
	950,0
	0
	0

	Региональный проект «Цифровое государственное управление»
	Всего
	9 497,0
	0
	0

	
	РФ
	5 440,3
	0
	0

	
	РХ
	4 056,7
	0
	0

	Региональный проект «Цифровые технологии»
	Всего
	100,0
	0
	0

	
	РФ
	0
	0
	0

	
	РХ
	100,0
	0
	0

	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
	Всего
	110,0
	0
	0

	
	РФ
	0
	0
	0

	
	РХ
	110,0
	0
	0

	Национальная программа «Цифровая экономика РФ»
	 Всего
	10 657,0
	0
	0

	
	РФ
	5440,3
	0
	0

	
	РХ
	5216,7
	0
	0



Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом о республиканском бюджете на 2020 год и сводной бюджетной росписью, на реализацию стратегического направления развития РФ «Цифровая экономика» на 2020 год составляет 10 657 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 5440,3 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 5216,7 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий по всем региональным проектам, входящим в состав национальной программы «Цифровая экономика РФ», в 1 квартале 2020 года на территории Республики Хакасия не осуществлялось.
Кроме того, Законом о республиканском бюджете на 2020 год не предусмотрено финансирование большого количества мероприятий, реализация которых должна привести к выполнению целевых показателей региональных проектов, что в свою очередь может повлечь риск недостижения в запланированные сроки соответствующих показателей проектов.
Следует отметить, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» также реализуется федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». При этом региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в Республике Хакасия не разработан, что в дальнейшем может привести к риску несвоевременного нивелирования правовых ограничений в отдельных отраслях законодательства, препятствующих развитию цифровой экономики на территории Республики Хакасия.
Контрольные точки по региональным проектам в отчетном периоде не предусмотрены, запланированы, на 4 квартал 2020 года.

8.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D2001-19, которым установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 52. 
Таблица 52
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	Доля органов власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»
	%
	40

	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Хакасия, подключенных к сети «Интернет»
	%
	40

	Доля образовательных организаций государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
	%
	40

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Хакасия (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»
	%
	100



При этом следует отметить, что по вышеуказанным целевым показателям на федеральном уровне не в полной мере определена методика их расчета. Значения соответствующих целевых показателей регионального проекта будут рассчитаны после поступления методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Непосредственное достижение целевых показателей регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2020 году на территории республики реализовывается в рамках соответствующего федерального проекта. Республика Хакасия оказывает лишь информационную и организационную поддержку и ограничена в возможностях влияния на результат.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» заключен контракт на три года на подключение к сети «Интернет» наземными каналами связи 444 социально-значимых объектов Республики Хакасия на общую сумму 291 млн. рублей, из которых 116 объектов подключено к сети «Интернет» за 2019 год, в 2020 году планируется подключение к сети Интернет 143 объектов.

8.2. Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на  обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства. 
Между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключены Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D4001-23 и дополнительное соглашение к нему от 11.09.2019 № 071-2019-D4001-23/1, которыми установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 53. 
Таблица 53
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
	не более часов
	24

	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
	%
	70



При этом следует отметить, что по вышеуказанным целевым показателям на федеральном уровне не в полной мере определена методика их расчета. Значения соответствующих целевых показателей регионального проекта будут рассчитаны после поступления методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Основными рисками недостижения целевых значений регионального проекта «Информационная безопасность» является высокая стоимость проведения аттестации государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры (далее по тексту – КИИ).
В первом квартале 2020 года Госкомитетом цифровизации Хакасии проводится анализ государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти республики с целью оказания методической помощи по проведению их аттестации по требованиям безопасности информации, определения необходимых мер и средств защиты информации, расчета затрат.
Проведение заседания коллегиального совещательного органа – Комиссии по защите информации в Республике Хакасия, запланированное на 24-26 марта 2020 года перенесено на сентябрь 2020 года в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В настоящее время заканчивается подготовка документации по заключению государственного контракта на проведение обследования четырех государственных информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности. 

8.3. Региональный проект «Цифровое государственное и муниципальное управление» направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D6001-19 и дополнительное соглашение к нему от 12.09.2019 № 071-2019-D6001-19/1, которыми установлено значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 54.
Таблица 54
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	1
	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Республики Хакасия и местного самоуправления и организаций государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности
	%
	10,0

	2
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Республики Хакасия и местного самоуправления и организациями государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде
	%
	30,0

	3
	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Республики Хакасия и местного самоуправления и организациями государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
	%
	15,0

	4
	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Республики Хакасия и местного самоуправления и организациями государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году
	%
	90,0



При этом следует отметить, что по вышеуказанным целевым показателям на федеральном уровне не в полной мере определена методика их расчета. Значения соответствующих целевых показателей регионального проекта будут рассчитаны после поступления методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 24.12.2019 № 071-09-2019-048 о предоставлении Республике Хакасия на 2020 год субсидии на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории республики в объеме 5440,3 тыс. рублей.
Средства субсидии будут направлены на переход осуществления электронного межведомственного управления в соответствии с методическими рекомендациями версии 3.хх (СМЭВ 3). 
Законом о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписью объем расходов на реализацию регионального проекта «Цифровое государственное и муниципальное управление» на 2020 год предусмотрен в сумме 9497 тыс. рублей.
В первом квартале 2020 года в целях реализации средств субсидии Госкомитетом цифровизации Хакасии проведен мониторинг востребованности видов сведений системы межведомственного электронного взаимодействия, а также сформирован и направлен на согласование в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ перечень таких видов сведений.
Распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2019 № 182-рп утвержден план мероприятий, направленный на усовершенствование безбумажного документооборота и перехода на юридически значимый безбумажный электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти и муниципальных образованиях  Республики Хакасия.
Организован контроль за внесением сведений о государственных и муниципальных услугах в государственную информационную систему «Управление», являющуюся поставщиком данных для расчета показателей данного регионального проекта.

8.4. Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на создание «сквозных» цифровых технологий, преимущественно на основе отечественных разработок.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-24, и дополнительное соглашение к нему от 12.09.2019 № 071-2019-D5001-24/1, которым на 2020 год установлено значение показателя федерального проекта, декомпозированное на Республику Хакасия – «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Республики Хакасия» более чем на 25%. 
Значение данного целевого показателя регионального проекта будет рассчитано после поступления методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» Госкомитетом цифровизации Хакасии проведена встреча с представителями IT-бизнеса Республики Хакасия, а также организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия в целях освещения видов и форм государственной поддержки.
Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 08.11.2019 создана Межведомственная рабочая группа по информированию потенциальных участников - получателей грантов в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В 2020 году в целях привлечения к участию в реализации мероприятий регионального проекта IT-компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Республики Хакасия, Госкомитетом цифровизации Хакасии проводится работа по подготовке документов, необходимых для участия в отборе. 
Основным риском недостижения целевых показателей регионального проекта «Цифровые технологии» является отсутствие в регионе крупных IT-компаний.  

8.5. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики Республики Хакасия.
Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на уровне Республики Хакасия заключено Госкомитетом цифровизации Хакасии с Министерством экономического развития РФ от 18.07.2019 № 139-2019-D3001-52, которым установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия. Сведения о плановых значениях показателей регионального проекта по Республике Хакасия на 2020 год представлены в таблице 55.
Таблица 55
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение

	1
	Количество выпускников организаций профессионального образования государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности с ключевыми компетенциями цифровой экономики
	человек
	831

	2
	Количество трудоспособных жителей Республики Хакасия, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
	человек
	1680



Значения соответствующих целевых показателей регионального проекта будут рассчитаны позже. Методика расчета показателей утверждена только в 2020 году.
В первом квартале 2020 года Госкомитетом цифровизации Хакасии совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия проведена работа по увеличению количества контрольных цифр приема граждан в образовательные организации Республики Хакасия по программам среднего профессионального образования, включающим компетенции цифровой экономики. 
Также, Госкомитетом цифровизации Хакасии совместно с Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прорабатывается проведение в 2020 году обучения по программе повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». Данная программа обеспечивает повышение компетенций государственных и муниципальных служащих в вопросах цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики. 
Основным риском недостижения целевых показателей регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» является отсутствие необходимого количества обучающихся в системе профессионального образования республики по специальностям связанным с ключевыми компетенциями цифровой экономики.

9. В рамках национального проекта «Культура» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены 3 региональных проекта  (таблица 56).
Таблица 56
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Культурная среда»   
	Всего
	46 414,5
	0,0
	0,0

	
	РФ
	35 823,3
	0,0
	0,0

	
	РХ
	10 049,7
	0,0
	0,0

	
	МО
	541,5
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Творческие люди» 
	Всего
	100,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	100,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Цифровая культура» 
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Культура»
	 Всего
	46 514,5
	0,0
	0,0

	
	РФ
	35 823,3
	0,0
	0,0

	
	РХ
	10 149,7
	0,0
	0,0

	
	МО
	541,5
	0,0
	0,0



9.1. Региональный проект «Культурная среда» направлен на создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минкультуры Хакасии, исполнителем – Минстрой Хакасии. 
Реализация регионального проекта предусматривает меры, направленные на увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры с 2924,7 тыс. посещений в 2019 году до 3323,9 тыс. посещений в 2024 году путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры планируется увеличить с 3 единиц в 2019 году до 14 единиц в 2024 году, количество организаций культуры, получивших современное оборудование с 2 единиц в 2020 году до 10 единиц в 2024 году.
Минкультуры Хакасии заключено дополнительное соглашение от 11.12.2019 № 054-2019-А10022-1/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») на территории Республики Хакасия» с Министерством культуры Российской Фдерации (далее - Минкультуры России), в котором утверждаются показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о плановых и фактически достигнутых значениях показателей регионального проекта за 1 квартал 2020 года представлены в таблице 57.
Таблица 57
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2020 год
	фактическое значение
на 01.04.2020 

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)
	единиц
	8
	0

	2
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
	единиц
	2
	0



Правительством Республики Хакасия заключены дополнительные соглашения от 13.12.2019 № 054-09-2019-166/2, от 20.12.2019 № 054-09-2019-166/3 к Соглашению от 11.02.2019 № 054-09-2019-166 с Минкультуры России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия, в соответствии с которыми в 2020 году размер субсидии из федерального бюджета составляет 30 823,3 тыс. рублей (уровень софинансирования – 91%).
Общий объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предусмотренный в рамках заключенных дополнительных соглашений на 2020 год составляет 3048,5 тыс. рублей (уровень софинансирования - 9%). Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований на реализацию мероприятий регионального проекта, составляют 541,5 тыс. рублей.
В соответствии с вышеуказанными дополнительными соглашениями в 2020 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Обеспечение детских музыкальных, художественных школ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием, материалами на сумму 8297,1 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 7323 тыс. рублей, средств республиканского бюджета 724,3 тыс. рублей, средств бюджетов  муниципальных образований 249,8 тыс. рублей.
Минкультуры Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований:
от 21.01.2020 № 95708000-1-2019-005 с Администрацией муниципального образования город Саяногорск в сумме 4024,2 тыс. рублей, в рамках данного соглашения предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование мероприятия в сумме 167,7 тыс. рублей;
от 24.01.2020 № 95715000-1-2019-007 с Администрацией города Черногорск в сумме 4023,1 тыс. рублей, в рамках данного соглашения предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование мероприятия в сумме 82,1 тыс. рублей.
2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на сумму 26 116,2 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 23 500,3 тыс. рублей, средств республиканского бюджета 2324,2 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований 291,7 тыс. рублей.
Минкультуры Хакасии заключено 7 соглашений с администрациями муниципальных образований Республики Хакасия о предоставлении субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 8-ми культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в рамках которых предусмотрены средства  бюджетов муниципальных образований на софинансирование мероприятий (таблица 58). 
Таблица 58
тыс. рублей
	администрация МО
	мероприятие
	соглашение
	объем финансирования

	
	
	дата
	№
	всего 
	РХ
	МО

	Администрация Новомихайловского сельсовета Алтайского района
	Замена окон в здании МБУК Новомихайловский СДК, по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, село Новомихайловка, ул. Новая, 10А
	22.01.
2020
	95605430-1-2019-002
	1 166,6
	1 154,9
	11,7

	Администрация Очурского сельсовета Алтайского района
	Капитальный ремонт здания МБУК Очурский СДК, по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Очуры, ул. Советская, 144
	23.01.
2020
	95605440-1-2019-001
	2 826,3
	2 798,1
	28,2

	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района
	Капитальный ремонт здания Кызласского СДК, по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Дружбы, 2б
	21.01.
2020
	95608430-1-2019-002
	10 402,1
	10 298,1
	104,0

	Администрация Усть-Камыштинского сельсовета Аскизского района
	Капитальный ремонт мягкой кровли здания МКУК «Усть-Камыштинский СДКД» по адресу:  Республика Хакасия, Аскизский район, с. С. Усть-Камышта, ул. Мира, 1а
	22.01.
2020
	95608450-1-2019-001
	3 806,9
	3 768,8
	38,1

	Администрация Таштыпского района
	Капитальный ремонт МБУК «ТРДК им. А.И. Кыжинаева», по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, д. 37
	21.01.
2020
	95625000-1-2019-011
	2 182,2
	2 160,4
	21,8

	Администрация Табатского сельсовета Бейского района
	Ремонт СДК, по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Табат, ул. Ленина, 140А
	21.01.
2020
	95612460-1-2019-003
	2 680,6
	2 653,8
	26,8

	Администрация Бейского района
	Ремонт Усть-Киндирлинского ДК, по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, д. Усть-Киндирла, ул. Чебодаева, д. 66
	23.01.
2020
	95612000-1-2019-009
	3 051,5
	2 990,5
	61,0

	
	Ремонт филиала МБУК "РДМЦ" Сабинский СДК, по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, село Сабинка, ул. Молодежная «1»
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	26 116,2
	25 824,6
	291,6



Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» на 2020 год запланирована реализация следующих мероприятий:
3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию театра кукол на сумму 7000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Исполнителем по данному мероприятию является Минстрой Хакасии. 
В 1 квартале 2020 года проведены работы по предварительному осмотру здания для разработки проектно-сметной документации, по итогам которого провести реконструкцию не представляется возможным, в связи с чем будут внесены изменения в региональный проект в части замены мероприятия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт театра кукол. Таким образом, возникает риск неисполнения данного мероприятия и неосвоения бюджетных ассигнований. 
4. Создание модельных муниципальных библиотек на сумму 5000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Правительством Республики Хакасия заключено Соглашение от 13.12.2019 № 054-17-2020-028 с Минкультуры России о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на создание модельных муниципальных библиотек, в 2020 году в сумме 5000 тыс. рублей.
Минкультуры Хакасии заключено Соглашение от 31.01.2020 № 95701000-1-2020-003 с Администрацией города Абакан о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету в сумме 5000 тыс. рублей. 
Создание модельной библиотеки осуществляется на базе юношеской библиотеки «Ровесник» в городе Абакан. В рамках данного мероприятия в 1 квартале 2020 года заключено 11 договоров на общую сумму 3164,6 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.04.2020 исполнение по мероприятиям регионального проекта «Культурная среда» отсутствует.
Контрольная точка по заключению соглашений на предоставление субсидий с администрациями муниципальных районов Республики Хакасия, предусмотренная к реализации до 31.01.2020 планом мероприятий регионального проекта «Культурная среда» по итогам 1 квартала 2020 года пройдена без нарушения сроков.

9.2. Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку и реализацию творческих инициатив и реализуется в рамках подпрограмм «Искусство» и «Наследие» госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минкультуры Хакасии, исполнителем - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия (далее – Госохранинспекция Хакасии). 
Реализация регионального проекта предусматривает меры, направленные на увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. 
 Минкультуры Хакасии заключено Соглашение от 28.01.2019 № 054-2019-А20019-1 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» с Минкультуры России, в котором утверждаются показатели федерального проекта по Республике Хакасия. 
Сведения о плановых и фактически достигнутых значениях показателей регионального проекта за 1 квартал 2020 года представлены в таблице 59.
Таблица 59
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2020 год
	фактическое значение на 01.04.2020

	1
	Количество специалистов культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 
	Возрастающий
	человек
	118
	0

	2
	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)
	Возрастающий
	человек
	55
	0



Реализация регионального проекта «Творческие люди» на 2020 год запланирована по трем мероприятиям:
1. Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 
Реализация мероприятия осуществляется на безвозмездной основе на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. По итогам 1 квартала 2020 года заключены соответствующие договоры на обучение.
2. Грантовая поддержка добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов РФ на сумму 100 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. 
По итогам 1 квартала 2020 года в рамках данного мероприятия Госохранинспекцией Хакасии не начата работа по его реализации, что влечет риски неисполнения мероприятия, а также неосвоения бюджетных ассигнований.
3. Мероприятия по набору и обучению волонтеров осуществляются на безвозмездной основе при участии общественных организаций. По итогам 1 квартала 2020 года проведена работа по формированию, одобрению документов, необходимых для оказания услуг, ведется набор волонтеров.
По состоянию на 01.04.2020 исполнение по мероприятиям регионального проекта «Творческие люди» отсутствует.
Планом мероприятий регионального проекта «Творческие люди» прохождение контрольных точек на 1 квартал 2020 года не запланировано.

9.3. Региональный проект «Цифровая культура» направлен на создание виртуальных концертных залов и реализуется в рамках госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минкультуры Хакасии.
Паспортом регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая культура»» реализация мероприятий, финансирование, достижение показателей на 2020 год не запланированы. Законом о республиканском бюджете на 2020 год бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта не предусмотрены. Реализация мероприятий запланирована на 2022, 2024 годы.

10. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены пять региональных проектов (таблица 60).
Таблица 60
 тыс. рублей 
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Всего
	113 893,0
	67 400,8
	59,2

	
	РФ
	112 564,0
	66 726,8
	59,3

	
	РХ
	1 137,0
	674,0
	59,3

	
	МО
	192,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект Республики Хакасия  «Популяризация предпринимательства»
	Всего
	4 200,0
	4 198,1
	100,0

	
	РФ
	4 157,0
	4 156,1
	100,0

	
	РХ
	43,0
	42,0
	97,7

	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	Всего
	37 766,0
	2 018,8
	5,3

	
	РФ
	37 387,4
	1 998,6
	5,3

	
	РХ
	378,6
	20,2
	5,3

	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
	Всего
	85 903,0
	85 901,6
	100,0

	
	РФ
	85 043,0
	85 042,6
	100,0

	
	РХ
	860,0
	859,0
	99,9

	Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной инициативы»
	 Всего
	241 762,0
	159 519,3
	66,0

	
	РФ
	239 151,4
	157 924,1
	66,0

	
	РХ
	2 418,6
	1 595,2
	66,0

	
	МО
	192,0
	0,0
	0,0



Общий объем бюджетных средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2020 год составил 241 762 тыс. рублей. Кассовое исполнение  за 1 квартал 2020 года составило 159 519,3 тыс. рублей, или 66%. 

10.1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии. 
Минэкономразвития Хакасии заключено Соглашение на период 2019-2024 годов о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I50057-1 с Министерством экономического развития РФ, в котором утверждены целевые показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о показателях регионального проекта по Республике Хакасия и достигнутых значениях за первый квартал 2020 года представлены в таблице 61. 
Таблица 61
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.04.2020

	1
	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта
	тыс. единиц
	0,631
	1,255

	2
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП
	единиц
	12
	1



Существует риск недостижения по итогам текущего года показателя, характеризующего количество выведенных на экспорт субъектов МСП.
Министерством экономического развития РФ заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 13.02.2019 № 139-09-2019-206 (с учетом дополнительного соглашения от 13.12.2019 № 139-09-2019-206/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия в общем объеме 112 564 тыс. рублей на 2020 год (уровень софинансирования 99%).
Общий объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предусмотренный в рамках вышеуказанных соглашений на 2020 год составляет 1137 тыс. рублей (уровень софинансирования 1%).
Законом о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписью  общий объем финансирования мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», предусмотренный на 2020 год составляет 113 701 тыс. рублей.
Минэкономразвития Хакасии реализация регионального проекта на 2020 год запланирована по следующим направлениям:
1. Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах, в том числе по мероприятиям:
1.1. Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), занимающихся социально значимыми видами деятельности.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» введено понятие «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», что упорядочивает круг потенциальных получателей государственной поддержки.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.05.2019 № 215 внесены изменения в Правила предоставления субсидий монопрофильным муниципальным образованиям, определяющим порядок отбора муниципальных образований Республики Хакасия для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития МСП, а также порядок, условия предоставления и расходования субсидии.
В текущем году Минэкономразвития Хакасии проведен отбор и заключены соглашения с монопрофильными муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на поддержку субъектов предпринимательства (информация представлена в таблице 62).
Таблица 62
тыс. рублей
	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	объем субсидии
	в том числе:
	средства МО

	
	дата
	номер
	
	РФ
	РХ
	

	Город Абаза
	23.01.2020
	95702000-1-2019-007
	7 575,8
	7 425,0
	75,0
	75,8

	Город Саяногорск
	23.01.2020
	95708000-1-2019-006
	5 050,5
	4 950,0
	50,0
	50,5

	Город Черногорск
	23.01.2020
	95715000-1-2019-009
	2 020,2
	1 980,0
	20,0
	20,2

	Поселок Вершина Теи
	23.01.2020
	95608169-1-2019-003
	4 545,5
	4 455,0
	45,0
	45,5

	Всего по соглашениям:
	19 192,0
	18 810,0
	190,0
	192,0



Фактически субсидии администрациям моногородов в 1 квартале 2020 года не перечислены по причине отсутствия заявок органов местного самоуправления.
1.2. Докапитализация государственных микрофинансовых организаций и региональных гарантийных фондов в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах в размере 28,6 млн. рублей:
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.06.2019 № 300 внесены изменения в Правила определяющие порядок и условия предоставления субсидии на реализацию мероприятия по развитию фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), а также государственных микрофинансовых организаций Республики Хакасия.
На основании вышеуказанных Правил, в целях оказания финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в моногородах, в соответствии с соглашением от 23.03.2020 № 40-2020-00068 проведена докапитализация НО «Гарантийный фонд-микрокредитная компания» в размере 28 585,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 28 299,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 285,9 тыс. рублей.
1.3. Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» в размере 38,8 млн. рублей:
На основании Правил предоставления субсидий на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центра «Мой бизнес», утвержденных постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.01.2017 № 36, между Минэкономразвития Хакасии и Фондом развития Республики Хакасия, заключено соглашение от 26.03.2020 № 40-2020-00099 о предоставлении субсидии на развитие центра «Мой бизнес» в размере 38 815,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  38 427,6 тыс. рублей и республиканского бюджета 388,2 тыс. рублей, по итогам 1 квартала текущего года кассовое исполнение составило 100%.
1.4. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке:  
Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 17.01.2019 № 03-п Фонд развития Республики Хакасия определен центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Республике Хакасия и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Исполнение мероприятия по развитию центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в 1 квартале 2020 года не осуществлялось - Минэкономразвития Хакасии соответствующее соглашение не заключено (смета на содержание центра находится на согласовании в АО «Российский экспортный центр»), средства в сумме 27 300 тыс. рублей не осваивались.
Следует отметить, что при поддержке настоящего центра на экспорт выведен только 1 субъект предпринимательства в 2019 году, в 1 квартале 2020 года таких субъектов нет.
Контрольные точки, предусмотренные Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» к прохождению в первом квартале 2020 года, выполнены своевременно.

10.2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения РФ и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии.
Минэкономразвития Хакасии заключено Соглашение на период 2019-2024 годов о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Республики Хакасия от 01.02.2019 № 2019-I80019-1 с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», который осуществляет функции руководителя федерального проекта «Популяризация предпринимательства», в котором утверждены целевые показатели федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о показателях проекта нарастающим итогом, плановых и достигнутых представлены в таблице 63.
Таблица 63
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2020 год
	фактическое значение 01.04.2020

	1
	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом
	тыс. единиц
	0,416
	0,192

	2
	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
	тыс. единиц
	0,077
	0,047

	3
	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом
	тыс. единиц
	0,638
	0,647

	4
	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
	тыс. единиц
	3,514
	3,457



Оценка исполнения регионального проекта предусмотрена по итогам года, фактическое значение показателей в таблице 63 достигнуто по итогам 2019 года. 
В рамках заключенного Соглашения от 13.02.2019 № 139-09-2019-061 (с учетом дополнительного соглашения от 25.12.2019 № 139-09-2019-061/2) с Министерством экономического развития РФ реализация регионального проекта на 2020 год запланирована по направлению «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» с финансированием в сумме 4198,1 тыс. рублей, из которых 4156,1 тыс. рублей субсидия из федерального бюджета и 42 тыс. рублей средства республиканского бюджета.
Законом о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписью общий объем финансирования мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» предусмотрен на 2020 год в сумме 4200 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 04.03.2020 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 31.01.2017 № 36 «О реализации постановления Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» утверждены правила предоставления субсидий.
	По результатам проведенного отбора, между Минэкономразвития Хакасии и Фондом развития Республики Хакасия, заключено соглашение от 26.03.2020 № 40-2020-00100 на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса целевых групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Финансирование по настоящему соглашению перечислено Минэкономразвития Хакасии Фонду развития Республики Хакасия в сумме 4198,1 тыс. рублей (100%), включая субсидию из федерального бюджета в сумме 4156,1 тыс. рублей.
Контрольные точки, предусмотренные Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» к прохождению в первом квартале 2020 года, выполнены своевременно.

10.3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» направлен на упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии. 
Минэкономразвития Хакасии заключено Соглашение на период 2019-2024 годов о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I40024-1 с Министерством экономического развития РФ, в котором утверждены целевые показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о показателях проекта нарастающим итогом, плановых и достигнутых представлены в таблице 64.
Таблица 64
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2020 год
	фактическое значение 01.04.2020

	1
	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, нарастающим итогом
	единиц
	4
	2



Фактически в 1 квартале 2020 года микрозаймы не выдавались, фактическое значение показателя 2 единицы достигнуто по итогам 2019 года. Оценка регионального проекта предусмотрена по итогам года.
Соглашением от 25.12.2019 № 139-09-2020-096 с Министерством экономического развития РФ на реализацию мероприятий данного регионального проекта предусмотрены средства в 2020 году в сумме 85 901,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 85 042,6 тыс. рублей и республиканского бюджета 859 тыс. рублей.
Законом о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование вышеуказанных мероприятий в 2020 году в объеме 85 903 тыс. рублей.
В целях обеспечения доступа к финансовым ресурсам посредством предоставления гарантий и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия соглашениями от 23.03.2020 № 40-2020-00072, от 24.03.2020 № 40-2020-00103 проведена докапитализация НО «Гарантийный фонд-микрокредитная компания» в размере 85 901,6 тыс. рублей (100%).
Контрольные точки, предусмотренные Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» к прохождению в первом квартале 2020 года, выполнены своевременно.

10.4. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» направлен на снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии. 
Минэкономразвития Хакасии заключено Соглашение на период 2019-2024 годов о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I10019-1 с Министерством экономического развития РФ, в котором утвержден целевой показатель федерального проекта по Республике Хакасия с датами его достижения (реализуется с 2020 года).
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий данного регионального проекта Правительством Республики Хакасия не заключалось, реализация мероприятий предусмотрена во 2-м полугодии 2020 года.
Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» контрольные точки в первом квартале 2020 года не предусмотрены.

10.5. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направлен на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Хакасия, реализуется в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», ответственным исполнителем является Минсельхоз  Хакасии. 
Минсельхозом Хакасии заключено Соглашение на период 2019-2024 годов о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Хакасия» от 29.01.2019 № 082-2019-I70028-1(с учетом  дополнительного Соглашения от 03.05.2019 № 082-2019-I70028-1/1) с Министерством сельского хозяйства РФ, в котором утверждены целевые показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Сведения о показателях проекта нарастающим итогом, плановых и достигнутых представлены в таблице 65.
Таблица 65
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2020 год
	фактическое значение 01.04.2020

	1
	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», нарастающим итогом
	человек
	238
	166

	2
	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в году получения грантов «Агростартап», нарастающим итогом
	человек
	44
	27

	3
	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, нарастающим итогом
	единица
	170
	125

	4
	Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, нарастающим итогом
	единица
	24
	14



Оценка исполнения регионального проекта предусмотрена по итогам года, фактическое значение показателей в таблице 65 достигнуто по итогам 2019 года. 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.05.2019 № 235 утверждены Порядки предоставления грантов «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и средства республиканского бюджета Республики Хакасия.
	Министерством сельского хозяйства РФ заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 24.12.2019 № 082-09-2020-490 о создании системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2020 году на общую сумму 37 765,4 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета - 
37 387,4 тыс. рублей (уровень софинансирования 99%), республиканского бюджета - 378 тыс. рублей (1%). 
Законом о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование вышеуказанных мероприятий на 2020 год в объеме 37 766 тыс. рублей.
В 1 квартале 2020 года исполнение составило 2018,8 тыс. рублей, или 5,3% бюджетных ассигнований.
В рамках подписанного соглашения от 09.01.2020 № 1 (с учетом дополнительного соглашения от 27.01.2020 б/н) между Минсельхозом Хакасии и ГБУ РХ «Информационно-консультационный центр развития агропромышленного комплекса Республики Хакасия» направлена субсидия  на обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в сумме 692,4 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 685,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 6,9 тыс. рублей.
Также в 1 квартале 2020 года государственная поддержка предоставлена одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в сумме 1326,4 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 1313,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 13,3 тыс. рублей.
Средства на предоставление грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, на создание и развитие хозяйств в сумме 30 000 тыс. рублей по состоянию на 01.04.2020 не освоены, исполнение мероприятия запланировано на 2 квартал текущего года.
Прохождение контрольных точек в 1 квартале 2020 года не предусмотрено.

11. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Хакасия на 2020 год определены четыре региональных проекта: 
«Промышленный экспорт», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», ответственный исполнитель Минэкономразвития Хакасии;
«Экспорт продукции АПК» - ответственный исполнитель Минсельхоз Хакасии.
Законом о республиканском бюджете на 2020 год, а также сводной бюджетной росписью финансирование мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей по стратегическому направлению развития РФ «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено, мероприятия в 2020 году носят организационный характер.

11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт» направлен на развитие международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации промышленных компаний к повышению объема экспорта.
	Заключение соглашений с органами исполнительной власти субъектов РФ о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» в 2019 году признано нецелесообразным (письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 17.04.2019 № 25105/03, подготовленное на основании решения заместителя Председателя Правительства РФ от 12.03.2019 № ДК-П9-2085).
В целях реализации постановления Правительства РФ от 23.02.2019 № 191 Минэкономразвития Хакасии в 2019 году был организован квалификационный отбор хозяйствующих субъектов республики для участия в реализации постановления о государственной поддержке организаций, выполняющих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
В результате отбора организациям-победителям обеспечивается доступ к механизмам льготного кредитования по инвестиционным кредитам на реализацию экспортно-ориентированных проектов в России и за рубежом. Так в третьем квартале 2019 года Министерством промышленности и торговли РФ одобрена заявка ООО «Бентонит Хакасии», которое с 10.11.2019 включено в перечень производителей федерального значения, что в 2020 году позволит предприятию получить поддержку в виде предоставления субсидии из федерального бюджета.
В первом квартале 2020 года Минэкономразвития Хакасии продолжена работа по привлечению экспортно-ориентированных предприятий республики к их включению в Единый перечень производителей, в частности проведены встречи с представителями ООО «КНТ» и ООО «Абазинское лесоперерабатывающее предприятие». 
Контрольные точки по региональному проекту в отчетном периоде не предусмотрены, запланированы, начиная с 3 квартала 2020 года.

11.2. Региональный проект «Экспорт услуг» направлен на достижение к 2024 году объема экспорта оказываемых услуг с территории Республики Хакасия в размере 2,9 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров.
Соглашением от 19.02.2019 № 139-2019-T40019-1 с Министерством экономического развития РФ установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия.	
В соответствии с целевыми задачами паспорта регионального проекта и Соглашения от 19.02.2019 № 139-2019-T40019-1 к концу 2020 года объем экспорта услуг должен составить 1,52 млрд. долл. США, в том числе за счет: 
транспортных услуг - 1,29 млрд. долл. США;
услуг, связанных с использованием промышленной продукции - 0,23 млрд. долл. США;
за счет других видов услуг - 0,0003 млрд. долл. США.
Таможенная статистика за 1 квартал 2020 года будет подсчитана позже.
Основным риском недостижения целевого показателя является отсутствие в республике потенциальных компаний, выполняющих услуги, указанные в Соглашении от 19.02.2019 № 139-2019-T40019-1.
Контрольные точки по региональному проекту в отчетном периоде не предусмотрены, запланированы, начиная с 2023 года.

11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» направлен на внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия к концу 2021 года и приросту количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам его внедрения.
Соглашением от 16.02.2019 № 2019-T60021-1 с АО «Российский экспортный центр» о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия с 2021 года.
На данном этапе реализации регионального проекта Минэкономразвития Хакасии проводятся переговоры с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью вовлечения их в производство экспортно-ориентированной продукции.
Контрольные точки по региональному проекту в отчетном периоде не предусмотрены, запланированы, начиная с 4 квартала 2020 года.

11.4. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Хакасия за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Республики Хакасия заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» от 01.08.2019 № 082-2019-T20077-1, которым установлены значения целевого показателя федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия, субсидии из федерального бюджета не предусмотрены.
По результатам первого квартала 2020 года общий объем экспорта продукции АПК, реализованный хозяйствующими субъектами Республики Хакасия, составил 2,2 млн. долларов США, или 51,1% от плановых значений (4,3 млн. долл. США), что свидетельствует о планомерном достижении значений целевого показателя, установленного Соглашением о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» от 01.08.2019 № 082-2019-T20077-1. 
В соответствии с целевыми задачами паспорта регионального проекта к концу 2020 года должно быть заключено не менее 5-ти корпоративных проектов международной конкуренции, в том числе по ключевым отраслям: мясная продукция - 2 проекта, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - 1 проект, прочая продукция - 2 проекта.
По состоянию на 01.04.2020 количество корпоративных проектов международной конкуренции составляет семь проектов, по следующим отраслям:
по прочей продукции - ООО «Сонское», ООО «Андриановский» и ООО «Алтай»;
по пищевой и перерабатывающей промышленности - ООО «Кондитерский дом «Сладкарница» и потребительское общество «Таштыпское»;
по мясной продукций - ООО «Вива-Лаб», СППК «Краснопольский холдинг».
В текущее время, экспортоориентированные предприятия проводят работу по реализации корпоративных проектов международной конкуренции.
Контрольные точки по региональному проекту в отчетном периоде не предусмотрены, запланированы, начиная с 3 квартала 2020 года.

Выводы:
По результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов за 1 квартал 2020 года установлено следующее:
1. Президиумом Совета развития Хакасии утверждены 49 паспортов региональных проектов по 11 стратегическим направлениям:
1)  «Демография» - 5 региональных проектов; 
2)  «Здравоохранение» - 6 региональных проектов;
3)  «Образование» - 8 региональных проектов;
4)  «Жилье и городская среда» - 3 региональных проекта;
5)  «Экология» - 4 региональных проекта;
6)  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 3 региональных проекта;
7)  «Производительность труда и поддержка занятости» - 3 региональных проекта;
8)  «Цифровая экономика» - 5 региональных проектов;
9)  «Культура» - 3 региональных проекта;
10)  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 5 региональных проектов;
11)  «Международная кооперация и экспорт» - 4 региональных проекта.
1.1. Из 49-ти региональных проектов, предусмотренных к реализации на территории Республики Хакасия по проектам:               
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» реализация предусмотрена с 2022 года;
«Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Республика Хакасия не вошла в число субъектов для реализации региональных проектов, в связи с чем, федеральное финансирование мероприятий данных проектов на территории республики на 2020 год отсутствует.
«Промышленный экспорт» согласно письму Министерства промышленности и торговли РФ заключение соглашений с субъектами РФ не требуется.
1.2. По 39-ти региональным проектам ответственными исполнителями заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти, которыми установлены значения целевых показателей соответствующих федеральных проектов, декомпозированные на Республику Хакасия.
1.3. По 22-м региональным проектам Правительством Республики Хакасия с федеральными профильными министерствами и ведомствами заключены соглашения о предоставлении из средств федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий на общую сумму 5 234 727,2 тыс. рублей.
1.4. Минстроем Хакасии заключено дополнительное соглашение о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на реализацию 2 этапа (2020-2021 годы) региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 69 009 тыс. рублей.
2. Законом о республиканском бюджете предусмотрено финансирование  32-х региональных проектов в сумме 5 480 174 тыс. рублей, или 14,5% от общей суммы расходов республиканского бюджета на 2020 год (37 727 648 тыс. рублей).
2.1. Сводной бюджетной росписью (с изменениями) по состоянию на 31.03.2020 объем расходов республиканского бюджета увеличен по 14-ти региональным проектам и составил 6 368 039 тыс. рублей, или 16,5% общей суммы расходов республиканского бюджета на 2020 год (38 535 264 тыс. рублей).
3. Фактическое исполнение по республиканскому бюджету на 01.04.2020 по 21-му региональному проекту составило 670 097,4 тыс. рублей, или 10,5% от планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 523 405,9 тыс. рублей (10%);
республиканского бюджета – 125 988,8 тыс. рублей (12,1%); 
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 20 702,7 тыс. рублей (23,1%).
3.1. Наибольший объем средств республиканского бюджета (91,2%) в 1 квартале 2020 года направлен на исполнение четырех национальных проектов: 
«Образование» - 183 560,8 тыс. рублей, что составляет 27,4% общего объема бюджетных средств на проекты;
 «Демография» - 169 879,7 тыс. рублей (25,4%);
 «МСП и поддержка индивидуальной инициативы» - 159 519,3 тыс. рублей (23,8%);
 «Здравоохранение» - 97 661,6 тыс. рублей (14,6%).
3.2. За 1 квартал 2020 года не начато освоение средств по 11-ти региональным проектам. По национальным проектам «Культура» и «Цифровая экономика» не профинансирован ни один региональный проект общий объем бюджетных ассигнований, которых составляет 45 973 тыс. рублей и 10 657 тыс. рублей соответственно.
4. Решениями о бюджетах муниципальных образований Республики Хакасия на софинансирование региональных проектов на 2020 год предусмотрены средства бюджетов муниципальных образований в сумме 29 940,4 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 2319 тыс. рублей, или 7,7% бюджетных ассигнований.
5. За счет внебюджетных источников планируется направить на реализацию региональных проектов в 2020 году 1 055 825,6 тыс. рублей за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов. Исполнение за 1 квартал 2020 года составило 155 642,3 тыс. рублей (14,7%) за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов.
6. В 2020 году по Республике Хакасия в рамках реализации региональных проектов планируется построить и реконструировать следующие социально значимые объекты:
1) «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:
завершение строительства 5-ти детских садов (в Аскизском районе - 2 детских сада на 180 мест в целом, по 1 детскому саду в Бейском районе на 80 мест, Ширинском районе на 260 мест и Усть-Абаканском районе на 120 мест);
начало строительства 2-х детских садов (в г. Абакане на 120 мест и в г. Черногорске на 300 мест);
2) Региональный проект «Старшее поколение» - строительство жилого корпуса на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» в Ширинском районе, срок ввода объекта в эксплуатацию - 2021 год;
3) Региональный проект «Спорт - норма жизни»:
строительство спортивного зала в г. Абакане, ул. Кедровая, 13а (сроки строительства 2015-2020);
строительство Центра настольного тенниса в г.Абакане, ул Катанова, 8 (сроки строительства 2015-2020);
4) Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
строительство радиологического корпуса (окончание в 2022 году);
строительство нового хирургического корпуса на 120 коек (окончание в 2023 году);
переоснащение ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»;
5) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:
переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»;
 реконструкция зданий регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»;
6) Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - создание и  строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек;
строительство вертолетной площадки для использования санитарной авиации (ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»);
7) Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:
реконструкция здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая детская» с пристройкой для размещения компьютерного томографа;
проведение капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия, создание организационно-планировочных решений внутренних пространств;
8) Региональный проект «Современная школа» - завершение строительства 3-х общеобразовательных школ в  8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакан (1000 мест), д. Чапаево Усть-Абаканский район (250 мест), с. Целинное Ширинский район (250 мест);
9) Региональный проект «Успех каждого ребенка» - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 11-ти муниципальных образованиях республики;
10) Региональный проект «Культурная среда»:
 создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в 7-ми муниципальных образованиях республики; 
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию театра кукол;
11) Региональный проект «Чистая вода» - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения МО Белоярский сельсовет Алтайского района;
12) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - строительство МКД (г. Саяногорск) площадью 856,8 кв. м с расселением 65 человек. 
13) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» -благоустройство 56-ти общественных территорий и 44-х дворовых территорий;
14) Региональный проект «Дорожная сеть»:
ремонт участков 5 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (Абакан-Ак-Довурак, Абакан – Саяногорск, подъезд к с. Зеленое, Аскиз - Бирикчуль - Вершина Теи, обход г. Абакана);
ремонт участков автомобильных дорог местного значения в 10-ти муниципальных образованиях республики.
7. По результатам анализа нормативных правовых актов Правительства Республики Хакасия, анализа формирования региональных проектов (программ) и их реализации на территории Республики Хакасия установлено следующее:
7.1. Республиканскими профильными министерствами заключены соглашения с муниципальными образованиями республики по финансовому обеспечению и исполнению мероприятий 10-ти региональных проектов: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Спорт - норма жизни», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», «Дорожная сеть», «Культурная среда» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
7.2. Региональная адресная программа «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» не актуализирована в части показателей расселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также объемов финансирования.
7.3. В связи с отсутствием утвержденного паспорта регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой ЕГИСЗ» соответствующего федеральному проекту, оценить ход реализации регионального проекта в части контрольных точек не представляется возможным.
7.4. По отдельным региональным проектам ключевые этапы и контрольные точки проходят с нарушением установленных сроков:
1) «Спорт - норма жизни» нарушены сроки по проведению торгов на закупку спортивного оборудования до 01.04.2020 - из-за рассмотрения жалоб в Управлении федеральной антимонопольной службы в Республике Хакасия и пандемии коронавирусной инфекции;
2) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  нарушены сроки исполнения плановых целевых показателей, срок заключения которых предусмотрен до 20.02.2020 - не заключено 3 контракта по строительству МКД.
8. Исполнение отдельных региональных проектов, либо их мероприятий уже на начальном этапе реализации содержит риски по недостижению целевых показателей, заданных результатов или неосвоению бюджетных средств по следующим региональным проектам:
1) «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - недостижения значений целевых показателей, в связи с принятием ограничительных мер, связанных с недопущением  распространения новой коронавирусной инфекции:
численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста; 
доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста; 
2) «Старшее поколение» - недостижения значений целевых показателей, в связи с принятием ограничительных мер, связанных с недопущением  распространения новой коронавирусной инфекции:
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; 
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся  под диспансерным наблюдением; 
численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
3) «Творческие люди» - неисполнения мероприятия по грантовой поддержке добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов РФ, а также неосвоения бюджетных ассигнований; 
4) «Культурная среда» - неисполнения мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию театра кукол, а также неосвоения бюджетных ассигнований;
5) Спорт - норма жизни» - недостижения значений целевых показателей, установленных для Республики Хакасия Соглашением от 30.01.2019 № 777-2019-Р50054-1 в связи с отсутствием промежуточных результатов выполнения показателей;
6) «Новые кадры современного здравоохранения» - недостижения конечных результатов проекта (увеличение численности врачей и средних медицинских работников) в связи с оттоком кадров из медицинских учреждений;
7) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия» - недостижения значений целевых показателей, установленных для Республики Хакасия Соглашением от 01.02.2019 № 056-2019-N20044-1 вследствие недостаточной информированности населения о симптомах ОКС, недостаточной профилактике ОКС, позднего обращения больных за медицинской помощью, неполного проведения диагностики и лечения на догоспитальном этапе и других причин.
8) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - недостижения показателей проекта, связанных с проведением профилактических осмотров детей в связи с возникновением угрозы распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), повлекшим временное прекращение приема в профилактических целях;
9) «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме, так как исполнение по данному региональному проекту за 1 квартал 2020 года составило 7,1% планового объема;
10) «Современная школа» - неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме, так как исполнение по отдельным объектам составило от планового объема 7,6% (общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район) и 7,9% (общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе);
11) «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» - недостижения значений целевых показателей, установленных для Республики Хакасия Соглашением от 14.02.2019 № 051-2019-G20048-1, так как обработка твердых коммунальных отходов не организована по причине отсутствия в субъекте мощностей;
 12) «Дорожная сеть» -  неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме, так как исполнение по данному региональному проекту за 1 квартал 2020 года отсутствует (план – 856 307 тыс. рублей);
13) «Информационная безопасность» - высокая стоимость проведения аттестации государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры;
14) «Цифровые технологии» - отсутствие в регионе крупных IT-компаний;
15) «Кадры для цифровой экономики» - отсутствие необходимого количества обучающихся в системе профессионального образования республики по специальностям связанным с ключевыми компетенциями цифровой экономики;
16) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг» - недостижение целевых показателей по приросту количества компаний-экспортеров и объема экспорта оказываемых услуг с территории Республики Хакасия вследствие низкого экспортно-ориентированного потенциала республики;
17) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - недостижения целевого показателя характеризующего количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.
18) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - не начато освоение средств по предоставлению грантовой поддержки  крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств (план 30 000 тыс. рублей);
19) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - не начато освоение средств по обеспечению доступа субъектов МСП к экспортной поддержке  (план 27 300 тыс. рублей);
20) Национальная программа «Цифровая экономика РФ» - недостижения в запланированные сроки соответствующих целевых показателей проектов, в связи с тем, что не предусмотрено финансирование большого количества мероприятий, реализация которых должна привести к их выполнению;
21) «Нормативное регулирование цифровой среды» - несвоевременное нивелирование правовых ограничений в отдельных отраслях законодательства, препятствующих развитию цифровой экономики на территории Республики Хакасия в связи с тем, что в республике данный проект не разработан.
9. В связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной документации на проведение работ по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, Республика Хакасия не участвует в федеральном проекте «Чистая страна».
10. В Республике Хакасия отсутствует Фонд развития промышленности, проектировавшийся к созданию Планом мероприятий регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» до 31.12.2019, что не позволяет обеспечить дополнительный доступ хозяйствующих субъектов республики к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.

Предложения
По результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов за 1 квартал 2020 года Контрольно-счетная палата Республики Хакасия предлагает органам исполнительной власти Республики Хакасия:  
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия:
1.1. Привести в соответствие объемы финансирования региональной адресной программы  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями, а также актуализировать целевые показатели.  
	1.2. Осуществлять контроль за ходом строительства радиологического корпуса.
1.3. Активизировать работу по реализации мероприятий по реконструкции здания регионального сосудистого центра ГБУЗ  РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской».
1.4. Усилить работу в рамках мероприятий по реконструкции здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая детская».

2. Министерству культуры Республики Хакасия:
2.1. Внести в кратчайшие сроки изменения в паспорт регионального проекта «Культурная среда» в части замены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию театра кукол на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт театра кукол.
2.2. Контролировать реализацию мероприятия по грантовой поддержке добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов РФ регионального проекта «Творческие люди», исполнителем которой является Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия.

 3. Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия:
3.1. Активизировать работу по реализации мероприятий региональных проектов, осуществляемых в рамках достижения национальной цели развития РФ, установленной Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204, по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
3.2. Разработать и утвердить региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

4. Министерству экономического развития Республики Хакасия:
4.1. Активизировать работу по вхождению Республики Хакасия в число субъектов РФ, реализующих региональные проекты по стратегическому направлению развития РФ «Производительность труда и поддержка занятости».
4.2. Активизировать работу по созданию на территории Республики Хакасия Фонда развития промышленности.
4.3. Продолжить проведение переговоров с хозяйствующими субъектами республики с целью их вовлечения в производство экспортно-ориентированной продукции, а также для включения их в Единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт».

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия:
5.1.  Организовать проведение конкурсных процедур и определение победителей отбора в части предоставления государственной поддержки по мероприятиям регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

6. Министерству здравоохранения Республики Хакасия:
6.1. Активизировать работу по переоснащению медицинских организаций (проведение торгов). 
6.2. Продолжить работу по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях первичного звена за счет сформированного кадрового резерва.
6.3. Организовать своевременность обеспечения граждан лекарственными препаратами в рамках мероприятий по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.
6.4. Активизировать работу по реализации мероприятий по строительству врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, а также приобретения оборудования для фельдшерско-акушерских пунктов.
6.5. Согласовать с федеральным органом исполнительной власти в кратчайшие сроки паспорт регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».
6.6. Осуществлять непрерывный контроль в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными проектами.

7. Министерству образования и науки Республики Хакасия:
7.1. Осуществлять непрерывный контроль в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными проектами.
7.2. Осуществлять контроль за ходом строительства общеобразовательных школ и детских дошкольных образовательных организаций.
7.3. Обеспечить своевременную подготовку аукционной документации, проведение конкурсных процедур при реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование».
7.4. Сосредоточить усилия на выполнении запланированных мероприятий региональных проектов и достижении плановых значений показателей реализации региональных проектов. 

8. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия:
8.1. Активизировать работу по реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог с учетом сезонности выполнения работ и климатических условий.

9. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия:
9.1. Активизировать работу по утверждению проектно-сметной документации на проведение работ по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, с целью вхождения Республики Хакасия в число субъектов РФ, участвующих в федеральном проекте «Чистая страна».

10. Министерству спорта Республики Хакасия:
10.1. Активизировать работу по проведению конкурсных процедур по закупке спортивного, спортивно-технологического оборудования в строгом соответствии с действующим законодательством, в целях соблюдения установленных сроков и достижения плановых значений показателей реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни».
10.2. Осуществлять контроль за ходом строительства спортивных объектов, поставками спортивного оборудования, совершенствованием спортивной подготовки в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни».



Председатель Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия                                                                                              О.А.Лях
