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об итогах проведения мониторинга реализации национальных проектов в Республике Хакасия за 9 месяцев 2020 года 

Мониторинг проведен в соответствии с пунктом 5.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2020 год.
Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов Республики Хакасия (далее – региональные проекты), анализ формирования региональных проектов, анализ реализации региональных проектов.
В ходе мониторинга установлено следующее. 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 определены 5 национальных целей развития РФ и установлены целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей на период до 2030 года.
Президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия утверждены 49 паспортов региональных проектов по 11 направлениям. 
Правительством Республики Хакасия по 24 региональным проектам Республики Хакасия с федеральными органами исполнительной власти заключены соглашения о предоставлении из средств федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий на общую сумму около 6 млрд. рублей.
Объем расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию региональных проектов установлен в сумме 7,2 млрд. рублей. Республика Хакасия занимает 8 место среди субъектов СФО по объему средств бюджетов всех уровней предусмотренных на реализацию национальных проектов.
За 9 месяцев 2020 года объем расходов республиканского бюджета Республики Хакасия составил 3,3 млрд. рублей (46,3% плана). Республика Хакасия по состоянию на 01.10.2020 находится на 9 месте из 10 субъектов СФО по исполнению национальных проектов. 
Республика Хакасия опережает по 4-м национальным проектам средние показатели исполнения федерального бюджета, по таким как: «МСП и индивидуальная инициатива» на 30,3 процентных пунктов, «Культура» на 22,9 процентных пунктов, «Экология» на 21,6 процентных пунктов и «Безопасные и качественные дороги» на 6,4 процентных пунктов.
В национальном проекте «Демография» наилучшее исполнение наблюдается по укреплению общественного здоровья (100%),  в «Культуре» по созданию современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения (82%), в «Экологии» по сохранению лесов (76%), в «Здравоохранении» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи (60,8%).
Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов направлен по 5 национальным проектам: «Демография» - 26,9%, «Образование» - 18,9%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 18,9%, «Здравоохранение»  - 14% и «МСП и поддержка индивидуальной инициативы» - 11,2%.
За 9 месяцев 2020 года не начато освоение средств по 8-ми региональным проектам с общим объемом бюджетных ассигнований в сумме 105,7 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2020 по 12 региональным проектам имеется кредиторская задолженность на общую сумму 95,2 млн. рублей (в том числе просроченная кредиторская задолженность составляет 52,6 млн. рублей). Наибольший объем кредиторской задолженности приходится на национальный проект «Здравоохранение» - 91,8 млн. рублей (в том числе просроченная кредиторская задолженность 51,4 млн. рублей).
Также следует отметить, что республиканскими профильными министерствами заключены соглашения с муниципальными образованиями республики по финансовому обеспечению и исполнению мероприятий 12 региональных проектов. За 9 месяцев 2020 года бюджетам муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Хакасия в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов направлено 1,5 млрд. рублей, или 48,4% бюджетных ассигнований предусмотренных на их реализацию (3 млрд. рублей).
На софинансирование региональных проектов за 9 месяцев 2020 года из бюджетов муниципальных образований республики направлено 25,3 млн. рублей, или 31% бюджетных ассигнований (81,5 млн. рублей).
Из внебюджетных источников направлено на реализацию региональных проектов 819,8 млн. рублей, или 77,3% плана (1,1 млрд. рублей), в том числе средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 815,5 млн. рублей.
По результатам мониторинга за 9 месяцев 2020 года установлено:
1) По отдельным региональным проектам ключевые этапы и контрольные точки проходят с нарушением установленных сроков, по таким проектам как «Культурная среда» и «Спорт - норма жизни»;
2) Исполнение отдельных региональных проектов, либо их мероприятий содержит риски как по недостижению целевых показателей и заданных результатов, так и неосвоению бюджетных средств в полном объеме:
неосвоения бюджетных средств в полном объеме по проектам: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Творческие люди», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Цифровое государственное управление» и «Дорожная сеть»;
недостижения значения целевых показателей по проектам: «Культурная среда», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Новые кадры современного здравоохранения», «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Экспорт услуг», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и национальной программе «Цифровая экономика РФ». Из них по 5 региональным проектам в связи с принятием ограничительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции;
неисполнения или несвоевременного исполнения бюджетных обязательств по отдельным мероприятиям региональных проектов: «Спорт - норма жизни» и «Жилье» из-за рассмотрения жалоб Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия;
отставания темпов строительства по 2 детским садам по проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме 3 муниципальными образованиями республики в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
негативного влияния на реализацию проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ» в связи с отсутствием в регионе крупных IT-компаний и необходимого количества обучающихся в системе профессионального образования республики.
По результатам мониторинга сформированы предложения органам исполнительной власти Республики Хакасия по устранению выявленных нарушений и недостатков при реализации региональных проектов в республике. 
Заключение по результатам мониторинга реализации национальных проектов в Республике Хакасия за 9 месяцев 2020 года  рассмотрено и утверждено на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 27.10.2020.
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