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Информация
об итогах проведения мониторинга реализации национальных проектов в Республике Хакасия за 1 квартал 2021 года 

Мониторинг проведен в соответствии с пунктом 5.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2021 год.
Цели мониторинга: анализ формирования и реализации региональных проектов (программ).
[bookmark: _Hlk64553983]В ходе мониторинга установлено следующее. 
В рамках национальных проектов на территории Республики Хакасия в 2021 году реализуются 43 региональных проекта Республики Хакасия (далее – региональные проекты) по 11-ти стратегическим направлениям, по всем проектам заключены Соглашения с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в части показателей и результатов федеральных проектов по Республике Хакасия, всего на 2021 год установлено 128 целевых показателей, в том числе по 7 региональным проектам без финансирования.
На реализацию 10 национальных проектов (33 региональных проектов) Законом Республики Хакасия от 17.12.2020 № 88-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год предусмотрено 4,7 млрд. рублей. Сводной бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований на финансирование региональных проектов увеличен на 10,2% (на 481,2 млн. рублей), и по состоянию на 01.04.2021 установлен в сумме 5,2 млрд. рублей, или 12,1% всех расходов республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) на 2021 год. 
[bookmark: _Hlk70602391]Наибольший объем средств республиканского бюджета (83,5%) в 2021 году планируется направить на исполнение четырех национальных проектов: «Демография» - 1269 млн. рублей (24,4%), «Безопасные качественные дороги» - 1240,4 млн. рублей (23,8%), «Здравоохранение» - 1200,3 млн. рублей (23,1%) и «Жилье и городская среда» - 636,8 млн. рублей (12,2%).
[bookmark: _Hlk70602725][bookmark: _Hlk70602692]Основная доля расходов (88,4%) приходится на 5 министерств, в том числе Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (23,8%), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (23,7%), Министерство здравоохранения Республики Хакасия (14,7%), Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (14,4%) и Министерство образования и науки Республики Хакасия (11,8%). 
Объем расходов республиканского бюджета за 1 квартал 2021 года составил 524,1 млн. рублей (10,1% от планируемого объема на реализацию региональных проектов по сводной бюджетной росписи) и приходится на 16 проектов. 
По состоянию на 01.04.2021 имеется кредиторская задолженность на общую сумму 113,9 млн. рублей, в том числе по национальным проектам: «Здравоохранение» 81,5 млн. рублей, «Безопасные качественные дороги» 24,1 млн. рублей, «Демография» 8,3 млн. рублей.
В реализации региональных проектов также участвуют 38 муниципальных образований республики, в том числе 5 городских округов, 8 муниципальных районов, 25 поселений. Мероприятия 11 региональных проектов в 2021 году запланированы к реализации за счет предусмотренных из республиканского бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на общую сумму 1,6 млрд. рублей, что составляет 30,5% общего объема расходов республиканского бюджета на региональные проекты.
[bookmark: _Hlk64553722][bookmark: _Hlk70603293]Активными участниками реализации национальных проектов в Республике Хакасия в 2021 году, исходя из общего объема средств, направленных на их реализацию являются: г. Черногорск – 36,5% общего объема, г. Абакан – (21,5%), Аскизский район – (15,1%), г. Саяногорск – (9,7%), по количеству участвующих поселений – муниципальные образования Усть-Абаканский и Орджоникидзевский районы (6 и 5 поселений соответственно).
За счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию региональных проектов на 2021 год предусмотрено 43,9 млн. рублей, фактическое исполнение составило 0,4 млн. рублей (0,9%). За счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов соответственно 904,7 млн. рублей и 134,5 млн. рублей (14,9%).
По результатам мониторинга за 1 квартал 2021 года установлено:
1) Республиканскими профильными министерствами заключены соглашения с муниципальными образованиями республики по финансовому обеспечению и исполнению мероприятий 11-ти региональных проектов;
[bookmark: _Hlk70610950]2) В рамках регионального проекта «Содействие занятости» на 2021 год не предусмотрены средства федерального бюджета на строительство детских садов в Бейском и Ширинском районах, что свидетельствует о рисках неисполнения мероприятий по данным объектам, недостижения показателей федерального проекта по Республике Хакасия, или оплаты расходов за счет средств республиканского бюджета;
3) В рамках регионального проекта «Старшее поколение» по объекту строительство объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» имеются риски недостаточности бюджетных ассигнований федерального бюджета на оплату принятых обязательств, роста кредиторской задолженности и оплаты неустойки подрядчику за несвоевременную оплату выполненных работ, или оплаты расходов за счет средств республиканского бюджета, так как объем средств, предусмотренных на текущий год в федеральном бюджете не обеспечивает стоимость контракта, заключенного с подрядчиком;
4) По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» наблюдается значительное отклонение от запланированных годовых значений по всем четырем основным результатам, что свидетельствует о рисках недостижения конечных результатов проекта в связи с оттоком кадров из медицинских организаций республики;
5) По региональному проекту «Творческие люди» присутствуют риски неосвоения бюджетных ассигнований в связи с осуществлением обучения по программе «Волонтеры культуры» на безвозмездной основе;
6) По региональному проекту «Информационная безопасность» - риски высокой стоимости проведения аттестации государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры, по региональному проекту «Цифровые технологии» - отсутствие в регионе крупных IT-компаний;
7) По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», своевременно не достигнуты 4 контрольные точки, по обеспечению льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в промпарке «Черногорский».
По результатам мониторинга сформированы предложения органам исполнительной власти Республики Хакасия по устранению выявленных нарушений и недостатков при реализации региональных проектов в республике. 
[bookmark: _Hlk64553886]Заключение по результатам мониторинга реализации национальных проектов в Республике Хакасия за 1 квартал 2021 года рассмотрено на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 30.04.2021.


Председатель
Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия                                                                                О.А. Лях
