

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, направленных на реализацию мероприятий государственной программы «Информационное общество Республики Хакасия» в 2019-2020 годах».

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2021 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 24.12.2020.

Цели контрольного мероприятия: оценить деятельность Государственного комитета цифрового развития и связи Республики Хакасия, а также правомерность и эффективность использования средств республиканского бюджета в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия».

Объект контрольного мероприятия: Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия (далее по тексту – Комитет).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Цель программы – повышение качества жизни граждан на основе формирования эффективной системы государственного управления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Хакасия разработаны и реализуются следующие региональные проекты: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики», ответственным исполнителем которых является Госкомцифровизации.

В рамках проведенного анализа достижения целевых показателей и ожидаемых результатов, предусмотренных для оценки мероприятий по развитию информационного общества в Республике Хакасии, выявлен комплекс нарушений и недостатков, в части постоянной корректировки задач, *отсутствия* показателей характеризующих соответствующие задачи, с учетом их основного содержания, ссылок на методики расчета (источники данных) ее показателей, а также конкретных ожидаемых результатов по контрольным событиям и срокам их выполнения в Плате реализации государственной программы.

Не интегрированы целевые показатели, характеризующие достижение национальной цели «Цифровая трансформация», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 648 «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия», а также комплексного повышения эффективности государственного управления и совершенствования информационно-аналитического обеспечения деятельности Главы Республики Хакасия и исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия запланировано *создание ситуационного центра Главы Республики Хакасия*. На момент проверки Комитетом контракт не заключен, что приведет к увеличению сроков исполнения мероприятия и недостижению показателя по итогам 2021 года.

В ходе оценки достаточности объемов бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы «Информационное общество Республики Хакасия», установлено следующее:

В 2019-2020 годах основным источником финансирования реализации мероприятий являлся республиканский бюджет (100% в 2019 году и 92,4% в 2020 году) и в незначительном объеме федеральный бюджет (7,6% в 2020 году). Механизм привлечения внебюджетных источников в госпрограмме не обозначен, фактически финансирование мероприятий государственной программы за счет внебюджетных источников не осуществлялось.

В общих расходах значительную долю составляют расходы на финансирование ГАУ РХ «ЦИНТ Хакасии» и Центрального аппарата Комитета (2019 год – 50,5%, 2020 год – 54,8%, план 2021 года – 43,5%).

На поддержание работоспособности существующих информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Республики Хакасия направлено в 2019 году – 49,5% (46,1 млн. рублей), в 2020 году – 36,6% (44,8 млн. рублей), из них более 50% на погашение кредиторской задолженности.

Расходы по мероприятиям региональных проектов республики, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в 2019 году не осуществлялись, в 2020 году составили 10,6 млн. рублей (8,6% общего кассового исполнения), плановые назначения 2021 года – 16,7 млн. рублей (9,2%).

Также, выявлены отдельные нарушения Комитетом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в процессе осуществления закупочной деятельности.

По результатам контрольного мероприятия сформирован комплекс предложений и рекомендаций по совершенствованию процесса реализации государственной программы «Информационное общество Республики Хакасия», а также объекту проверки направлено представление с требованиями по устранению выявленных нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 17.12.2021.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия

О.А. Лях