

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных в 2023-2024 годах на реализацию мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия», направленных на предотвращение и снижение текущего негативного воздействия вод на окружающую среду, объекты экономики и здоровье населения».

Контрольное мероприятие проведено в отношении Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (далее – Минприроды Хакасии, Министерство) и Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия «Управление инженерных защит» (далее – ГБУ РХ «УИЗ», Управление) на основании пункта 1.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2025 год, абзаца 3 пп. 1 п. 1 постановления Верховного Совета Республики Хакасия от 11.12.2024 № 439-17 с целью оценки полноты действующих нормативных правовых актов Республики Хакасия и ведомственных документов, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия вод на окружающую среду, объекты экономики и здоровье населения, а также проверки и оценки эффективности использования бюджетных средств на указанные мероприятия в 2023 – 2024 годах.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Республика Хакасия по степени подверженности чрезвычайным ситуациям среди регионов СФО относится ко второй группе опасности, а подтопления отнесены к числу явлений, представляющих наибольшую угрозу для населения. При этом в республике этому вопросу в части инструмента реализации мероприятий отведено место в составе ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий. Вместе с тем, к компетенции Министерства относится разработка и реализация государственных программ по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территории республики, а также региональная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), которые в настоящий момент не разработаны.

Реализация мероприятий по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия вод на окружающую среду, объекты экономики и здоровье населения за счет средств республиканского бюджета отнесена к полномочиям Минприроды Хакасии и его подведомственного учреждения ГБУ РХ «УИЗ».

Общий объем бюджетных средств, исполненный в проверяемом периоде на мероприятия по снижению негативного воздействия вод, составил 363 млн рублей, из которых Министерством исполнено 61,7 млн рублей, Учреждением в рамках государственных заданий – 301,3 млн рублей.

При этом, в нарушение положений Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях» и условий соглашений, Минприроды Хакасии не обеспечило финансирование ГБУ РХ «УИЗ» на выполнение государственных заданий, что привело к образованию кредиторской задолженности на 31.12.2024 в сумме 32 млн рублей в рамках работ:

по эксплуатации протяженных ГТС (каналов, плотин, дамб) – 16,9 млн рублей;

по эксплуатации объектов ГТС (насосных станций, водопропускных сооружений) – 15,1 млн рублей.

Одновременно, выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ с использованием машин, механизмов и оборудования финансируется в полном объеме.

При этом, Министерством как ГРБС принимались соответствующие меры для обеспечения финансирования.

По результатам использования Минприроды Хакасии и ГБУ РХ «УИЗ» бюджетных средств на реализацию мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод допущены нарушения требований федерального законодательства о закупках на общую сумму 13,6 млн. рублей, включая нарушения сроков оплаты на 9,6 млн рублей, что свидетельствует о наличии риска наступления гражданско-правовой ответственности, неприменение мер ответственности к исполнителям, нарушившим контрактные условия, отсутствие обязательных условий при заключении контрактов или изменение таких условий, неразмещение информации в ЕИС, а также иные нарушения.

При реализации мероприятий объектами проверки осуществлена оплата фактически невыполненных работ (оборудования) на общую сумму 834,7 тыс. рублей, включая 767,6 тыс. рублей непредвиденных расходов без соответствующего обоснования. Кроме того, Министерством допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 90 тыс. рублей вследствие приемки и оплаты некачественно оказанных услуг по строительному контролю и авторскому надзору.

Комплексная оценка результативности использования бюджетных средств показала, что, при формальной результативности в части достижения большинства показателей, имеется ряд системных проблем в сфере защиты от негативного воздействия вод, характеризующийся неполной нормативной правовой базой, систематическим недофинансированием мероприятий (несвоевременным исполнением в отдельных случаях), неоднократными нарушениями законодательства в закупочной сфере, отсутствием необходимого уровня контроля, а также наличием отложенных рисков безопасности.

По результатам контрольного мероприятия объектам проверки выработаны предложения, а также направлены представления с требованиями по устранению выявленных нарушений.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 27.11.2025.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Хакасия



О.А. Лях