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Отчет
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой  Республики Хакасия при проведении проверок выполнения мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также проверка полноты и результативности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия в 2013 году на реализацию государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2011-2015 годы)» в рамках подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1. плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2014 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 27.12.2013, по документам, представленным Министерством регионального развития Республики Хакасия и администрациями муниципальных образований Республики Хакасия: г. Саяногорск, г. Черногорск и Усть-Абаканский поссовет. Кроме того, в ходе мероприятия проведен осмотр построенных жилых домов и расселенного аварийного фонда.

При проведении проверки использованы нормативные правовые акты с изменениями и дополнениями, действующими в проверяемом периоде:
- постановление Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 № 626 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011-2015 годы)»;
- постановление Правительства Республики Хакасия от 22.07.2013 № 410 «О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011 – 2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.07.2011 № 468»;
- постановление Правительства Республики Хакасия от 06.12.2013 № 679 «Об утверждении распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальным образованиям Республики Хакасия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище» (2011-2015 годы)»;
- постановление Администрации г. Саяногорска от 19.03.2001 № 373 «О признании жилых домов непригодными для постоянного проживания»;
- постановление Администрации г. Саяногорска от 02.10.2013 № 1580 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение жителей муниципального образования город Саяногорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013 году»;
- постановление Администрации г. Саяногорска от 10.10.2013 № 1620 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Саяногорск для расчета необходимых денежных средств на переселение жителей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013 году»;
- постановление Администрации г. Саяногорска от 10.10.2013 № 1627 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 02.10.2013 № 1580»;
- постановление Администрации г. Саяногорска от 30.12.2013 № 2058 «О выселении граждан из жилых помещений, расположенных в домах, признанных непригодными для проживания»;
- постановление Администрации г. Черногорска от 29.04.2013 № 1194-п «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда»;
- постановление Администрации г. Черногорска от 14.06.2013 № 1642-п «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Черногорска с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2013 годах»;
- постановление Администрации Усть-Абаканского поссовета от 26.06.2013 № 368-п/1 «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда п.г.т. Усть-Абакан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»;
- приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 года».

	1. Оценка полноты выполнения предложений, сформированных Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия по результатам проведения проверки по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011-2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
В период 2012 – 2013 годов Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия проведена проверка целевого и эффективного расходования средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту также – Фонд содействия реформированию ЖКХ) и средств долевого финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011-2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.07.2011 № 468 (далее по тексту – региональная адресная программа по переселению 2011-2013 годов).
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия, с целью устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем, направлены представления в Минрегион Хакасии и Администрацию Усть-Абаканского поссовета, в Администрацию г. Черногорска направлен отчет по результатам проверки.

Минрегионом Хакасии, согласно протоколам от 16.06.2013 № 6, от 18.10.2013 № 7, в целях устранения выявленных нарушений и недопустимости их в дальнейшем, проведены совещания представителей министерства, муниципальных образований Республики Хакасия, ОАО «Абакангражданпроект» и прокуратуры Республики Хакасия. Администрациям муниципальных образований рекомендовано усилить контроль за мероприятиями, проводимыми в рамках региональной адресной программы по переселению 2011-2013 годов. 

С целью корректировки объемов расселяемых площадей, объемов и источников финансирования в региональную адресную программу по переселению 2011-2013 годов и аналогичные муниципальные адресные программы муниципальных образований Усть-Абаканский поссовет и г. Черногорск внесены изменения.
Постановлением Администрации Усть-Абаканского поссовета от 26.06.2013 № 368-п/1 «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда п.г.т. Усть-Абакан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах», с целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений, внесены следующие изменения:
- в программе введены основные разделы: паспорт, характеристика проблемы, цели и задачи, механизм реализации, обоснование ресурсного обеспечения;
- общая расселяемая площадь уменьшена с 1654,5 до 1636,3 кв. метра (на 18,2 кв. метра);
- общий объем финансирования на реализацию муниципальной адресной программы уменьшен с 39 211,6 до 38 780,3 тыс. рублей (на 431,3 тыс. рублей).
В ходе проведенного в 2012-2013 годах контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия установлено, что одна из квартир в построенном жилом доме по ул. Гидролизная № 1Б не заселена, необходимость и целесообразность строительства данной квартиры администрацией Усть-Абаканского поссовета не подтверждена, в результате чего средства на строительство данного помещения в сумме 2582,7 тыс. рублей признаны Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия неэффективно использованными.
Внесение изменений в муниципальную адресную программу по переселению Усть-Абаканского поссовета обусловлено включением дополнительно в программу для расселения жилого помещения по адресу: п.г.т Усть-Абакан, ул. Октябрьская № 28, квартира № 4 общей площадью 54,6 кв. метра, что привело к уменьшению общей расселяемой площади с 1654,5 до 1636,3 кв. метра (на 18,2 кв. метра) и как следствие уменьшению объемов финансирования на 431,34 тыс. рублей из нормативного расчета 23,7 тыс. рублей за 1 кв. метр (18,2 кв. метра*23,7 тыс. рублей). Граждане из жилого помещения по адресу ул. Октябрьская № 28, квартира № 4 заселены в квартиру по ул. Гидролизная № 1Б.
Постановлением Администрации г. Черногорска от 14.06.2013 № 1642-п «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Черногорска с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2013 годах» внесены изменения по уменьшению объемов расселяемой площади и объемов финансирования:
- расселяемая площадь уменьшена с 1795,3 до 1791,4 кв. метра (на 3,9 кв. метра);
- общий объем финансирования на реализацию муниципальной адресной программы уменьшен с 42 548,6 до 42 456,2 тыс. рублей (на 92,4 тыс. рублей).
Внесение изменений в муниципальную адресную программу по переселению г. Черногорска обусловлено исключением из программы по переселению двух умерших граждан, ранее проживающих в квартирах общей площадью 69,6 кв. метров в жилом доме по адресу г. Черногорск, п. Шахты 3, дом № 12/40. На основании этого, в муниципальную адресную программу по переселению включены к расселению два жилых помещения общей площадью 65,7 кв. метров расположенные по адресу: г. Черногорск, ул. Ленина № 48, квартира № 1 и ул. Яковлева № 36, квартира № 4, что привело к уменьшению расселяемой площади и как следствие уменьшению объемов финансирования.
По результатам внесенных корректировок в муниципальные адресные программы по переселению администрациями муниципальных образований г. Черногорск и Усть-Абаканский поссовет в июле 2013 года осуществлен возврат в республиканский бюджет Республики Хакасия полученных ранее средств в общей сумме 450,6 тыс. рублей, в том числе: 
- Администрацией Усть-Абаканского поссовета – 380,1 тыс. рублей, из которых 328,9 тыс. рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и 51,2 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия;
- Администрацией г. Черногорска – 70,5 тыс. рублей – средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (софинансирование из республиканского бюджета Республики Хакасия не предусматривалось).
Минрегионом Хакасии средства в сумме 399,4 тыс. рублей возвращены в сентябре 2013 года в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальные адресные программы, Минрегионом Хакасии внесены изменения в объемы расселяемых площадей, объемы финансирования и показатели результативности региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011 - 2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 22.07.2013 № 410.
В ходе визуального осмотра, проведенного Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия в присутствии начальника и заместителя начальника отдела коммунального хозяйства Администрации г. Черногорска во вновь отстроенном ООО «Черногорскотделстрой» и заселенном жилом доме по ул. Октябрьская № 57 (2 корпуса), поступили жалобы со стороны переселенных граждан на качество выполненных работ: недостаточную теплоизоляцию стен дома, в результате чего в жилых помещениях холодные полы и углы, холодный воздух поступает от балконных дверей (корпус 1 квартиры №№ 9, 12; корпус 2  квартиры №№ 8, 9, 18), на кухне жилой квартиры первого этажа нарушено (вспучено) напольное покрытие (корпус 2 квартира № 9), в квартире № 18 (корпус 2) - неустойчивый (шаткий) пол. 
Завершающим мероприятием, предусмотренным региональной адресной программой по переселению 2011-2013 годов, являлось осуществление администрациями муниципальных образований сноса расселенного аварийного жилого фонда.
По результатам мониторинга установлено, что в полном объеме осуществлен снос расселенных аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях п.г.т. Усть-Абакан (3 дома площадью 1636,3 кв. метра) и г. Черногорск (5 домов площадью 1795,3 кв. метра).

В 2013 году завершена реализация региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011-2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.07.2011 № 468. По итогам реализации региональной адресной программы по переселению 2011-2013 годов запланированные показатели результативности достигнуты: расселенная площадь составила 8440,6 кв. метров, количество переселенных жителей – 410 человек.

В целях дальнейшей реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.04.2013 № 196 утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013 - 2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». Общий объем финансирования на реализацию адресной программы запланирован в сумме 1 081 782,3 тыс. рублей, при этом объем финансирования с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предусмотрен в объеме 1 043 366,5 тыс. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 556 519,5 тыс. рублей (53,3%), средства республиканского бюджета Республики Хакасия –430 635,7 тыс. рублей (41,3%), средства муниципальных образований – 56 211,3 тыс. рублей (5,4%).
В региональной адресной программе по переселению, запланированной для реализации в период 2013-2017 годов, по сравнению с аналогичной республиканской адресной программой действовавшей в период 2011-2013 годов, значительно увеличилась общая доля софинансирования за счет средств республиканского и местных бюджетов с 23,8% до 46,7% (в 2 раза), при этом соответственно, доля расходов Фонда содействия реформированию ЖКХ уменьшилась с 76,2% до 53,3%.
В рамках реализации региональной адресной программы в период 2013-2017 годов предусмотрено предоставление жилых помещений 2406 гражданам и ликвидация аварийного жилищного фонда площадью 38 851 кв. метров, в том числе с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2192 гражданам и 36 417,7 кв. метров. Мероприятия по переселению граждан запланированы в 23-х муниципальных образованиях Республики Хакасия, в том числе в 5-ти городах.

По итогам проведенного мониторинга хода устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия при проведении проверки выполнения мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в 2012-2013 годах, Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия установлено, что Минрегионом Хакасии и администрациями муниципальных образований г. Черногорск и Усть-Абаканский поссовет приняты меры по устранению выявленных нарушений и завершены мероприятия по переселению граждан. 
При этом, в муниципальном образовании г. Черногорск имеются жалобы от переселенных граждан на качество выполненных работ, которые необходимо устранить в пределах гарантийных обязательств, с привлечением подрядной организации-застройщика  ООО «Черногорскотделстрой».

2. Проверка полноты и результативности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия в 2013 году на реализацию государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2011-2015 годы)» в рамках подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»

Подпрограмма «Переселение жителей  Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» (далее по тексту – подпрограмма по переселению), предусмотренная к реализации в рамках долгосрочной республиканской целевой программы Республики Хакасия «Жилище (2011-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 № 626 (в редакции от 13.09.2013) направлена на обеспечение комплексного подхода при ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в городских округах и муниципальных образованиях Республики Хакасия.
В рамках подпрограммы по переселению предусмотрено выделение субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на софинансирование муниципальным образованиям строительства жилых помещений и (или) жилых домов, а также приобретение готовых жилых помещений на первичном рынке у застройщика.
В соответствии с условиями подпрограммы по переселению распределение субсидий муниципальным образованиям предусмотрено в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия городским округам и муниципальным районам на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» (далее по тексту – Правила), утвержденными в качестве приложения к данной подпрограмме.
Реализация подпрограммы запланирована совместно с органами местного самоуправления. Государственным заказчиком является Минрегион Хакасии, который на основании соглашения о предоставлении субсидий в рамках реализации подпрограммы готовит предложения о распределении субсидий муниципальным образованиям.
В 2013 году для участия в реализации подпрограммы в Минрегион Хакасии направило заявку одно муниципальное образование Республики Хакасия – г. Саяногорск.
По результатам рассмотрения заявки, между Минрегионом Хакасии и Администрацией г. Саяногорска заключено соглашение о предоставлении в 2013 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования г. Саяногорск на реализацию подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011-2015 годы)» (далее по тексту – Соглашение).
Плановый объем финансирования подпрограммы по переселению на 2013 год за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия утвержден в объеме 8745 тыс. рублей (16,7% от первоначального объема средств). На основании представленной муниципальным образованием заявки в соответствии с утвержденными Правилами, постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.12.2013 № 679 средства в объеме 8478 тыс. рублей распределены муниципальному образованию г. Саяногорск. Фактическое исполнение составило 8477,3 тыс. рублей или 96,9% от утвержденного планового объема. 
Общий объем средств на реализацию мероприятий по переселению граждан на территории муниципального образования г. Саяногорск предусмотрен муниципальной целевой программой «Переселение жителей муниципального образования город Саяногорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013 году» (в редакции от 10.10.2013) в объеме 10 565,1 тыс. рублей, из которых средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 8477,3 тыс. рублей, средства долевого финансирования муниципального образования – 446,2 тыс. рублей и средства дополнительного финансирования муниципального образования – 1641,6 тыс. рублей. 
В ходе проверки реализации подпрограммы по переселению на территории муниципального образования г. Саяногорск Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия установлено следующее:
1. Администрацией г. Саяногорска в рамках подпрограммы по переселению в р.п. Майна приобретено 15 жилых помещений общей площадью 437,3 кв. метра, что на 106,8 кв. метра больше, чем расселяемая площадь. 
Статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.
Из 15-ти расселяемых семей, 14-ти семьям приобретены жилые помещения большей площадью, чем занимаемые ранее и в нарушение статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 1 семье приобретено жилое помещение меньшей площадью, чем занимаемое ранее. 
В ходе проведения проверки постановлением Администрации г. Саяногорска от 03.04.2014 № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 30.12.2013 № 2058» данное нарушение устранено. 
2. Условиями подпрограммы по переселению в 2013 году, в качестве показателей результативности, предусмотрено переселение 52 граждан и ликвидация аварийного фонда площадью 330,5 кв. метров. 
Пунктом 2.3.11. Соглашения определено, что Администрация г. Саяногорска обеспечивает достижение целевых показателей по оценке эффективности реализации подпрограммных мероприятий.
Согласно представленным Администрацией г. Саяногорска договорам социального найма и актам передачи жилых помещений фактическое переселение граждан осуществлялось в январе 2014 года, в результате по состоянию на 01.01.2014 показатели результативности подпрограммы не достигнуты. При этом, Администрацией г. Саяногорска представлен в Минрегион Хакасии отчет о достижении целевых значений показателей оценки эффективности использования субсидии, содержащий недостоверные сведения, согласно которому по состоянию на 01.01.2014 показатели результативности достигнуты в полном объеме.
Фактически на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия (март 2014 года) из 52 запланированных Администрацией г. Саяногорска к переселению граждан фактически переселено 34 человека, что составляет 65,4% от планового показателя, из 330,5 кв. метров предусмотренного к ликвидации аварийного жилого фонда фактически расселено 222,7 кв. метра, что составляет 67,4% от плана. 
Невыполнение показателей результативности обусловлено отказом 3-х семей (13 человек) от переселения в предоставленные жилые помещения, мотивируя свой отказ тем, что предоставляемая жилая площадь не соответствует социальной норме, при этом из 3-х указанных семей - 2 семьи являются нуждающимися в улучшении жилищных условий.  
На момент реализации программных мероприятий и проведения экспертно-аналитического мероприятия еще 2 семьи (5 человек) находились за пределами Республики Хакасия.
	На отказавшиеся переселяться 3 семьи, Администрацией г. Саяногорска в феврале 2014 года направлены исковые заявления в Саяногорский городской суд Республики Хакасия с целью принудительного выселения во вновь предоставленные жилые помещения.
Таким образом, из 15 приобретенных Администрацией г. Саяногорска жилых помещений фактически заселено только 10 жилых помещений.
3. В ходе визуального осмотра, проведенного Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия в присутствии начальника жилищного отдела Администрации г. Саяногорска, построенного ООО «Управляющая компания «Саянстрой» жилого дома по адресу р.п. Майна ул. Калинина № 18, в котором приобретались жилые помещения для переселения граждан, установлены жалобы со стороны переселенных граждан на качество выполненных работ: некачественную вентиляцию и сырость в предоставленных жилых помещениях (квартиры №№ 11, 23). Присутствовавший при осмотре представитель Администрации г. Саяногорска пояснил, что жалобы от жильцов в Администрацию ранее не поступали. 
Также в ходе осмотра жилого дома установлено, что водосточная труба направлена на крышу подъезда, при этом слив воды осуществляется в непосредственной близости от стены дома, в тамбуре данного подъезда отмечено разрушение штукатурного слоя на потолке. Со слов жильцов, с момента вселения отсутствует освещение над подъездом. У восточной стены многоквартирного дома в связи с неровной отмосткой образовалось углубление, в котором скапливается вода. Фотоснимки, сделанные в ходе осмотра жилого дома, представлены в приложении 1 к отчету.
4. Подпрограммой по переселению органам местного самоуправления рекомендовано осуществлять снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с последующим использованием освободившихся земельных участков для нужд муниципальных образований. 
В связи с тем, что план по переселению граждан из аварийного жилья в муниципальном образовании г. Саяногорск не исполнен, мероприятия по сносу аварийных жилых домов также не завершены.

По результатам проверки полноты и результативности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия в 2013 году на реализацию государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2011-2015 годы)» в рамках подпрограммы «Переселение жителей  Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия установлено, что мероприятия по переселению выполнены не в полном объеме, утвержденные показатели результативности не достигнуты. 
При этом, имеются жалобы граждан на качество выполненных работ, которые необходимо устранить в пределах гарантийных обязательств, с привлечением организации-застройщика ООО «Управляющая компания «Саянстрой».

Выводы
1. В ходе оценки полноты выполнения предложений, сформированных Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия по результатам проведения проверки по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011-2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» установлено:
1.1. Министерством регионального развития Республики Хакасия:
- в целях устранения выявленных нарушений и недопустимости их в дальнейшем при реализации региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011-2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» проведены два совещания с органами местного самоуправления, ОАО «Абакангражданпроект» и прокуратуры Республики Хакасия (протоколы от 18.06.2013 № 6, от 18.10.2013 № 7);
- внесены изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда в 2011-2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» с целью корректировки объемов финансирования и объемов расселяемых площадей;
- осуществлен возврат 399,4 тыс. рублей в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Администрациями муниципальных образований г. Черногорск и Усть-Абаканский поссовет:
- внесены изменения в муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с целью корректировки объемов финансирования и объемов расселяемых площадей, кроме того Администрацией Усть-Абаканского поссовета введены основные разделы адресной целевой программы; 
- на основании внесенных изменений администрациями г. Черногорска (70,5 тыс. рублей) и Усть-Абаканского поссовета (380,1 тыс. рублей) осуществлен возврат в общей сумме 450,6 тыс. рублей, из которых 399,4 тыс. рублей – средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 51,2 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия;
 - в полном объеме осуществлен снос расселенных аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях п.г.т. Усть-Абакан (3 дома площадью 1636,3 кв. метра) и г. Черногорск (5 домов площадью 1795,3 кв. метра).
1.3. В ходе визуального осмотра жилых помещений в построенном ООО «Черногорскотделстрой» жилом доме, проведенного Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия в присутствии представителей Администрации муниципального образования г. Черногорск, поступили жалобы со стороны переселенных граждан на качество выполненных работ: недостаточную теплоизоляцию стен дома, некачественный пол в отдельных квартирах.
1.4. В региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013 - 2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», направленной на реализацию мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в период 2013-2017 годов, увеличилась доля софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия и средств муниципальных образований по сравнению с аналогичной региональной адресной программой 2011-2013 годов с 23,8% до 46,7%.

2. По результатам проверки полноты и результативности использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия в 2013 году на реализацию государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2011-2015 годы)» в рамках подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» установлено:
2.1. Администрацией г. Саяногорска в рамках подпрограммы по переселению в р.п. Майна приобретены для 15 семей 15 жилых помещений общей площадью 437,3 кв. метра, что на 106,8 кв. метра больше, чем расселяемая площадь, при этом 14-ти семьям приобретены жилые помещения большей площадью, чем занимаемые ранее и 1 семье в нарушение статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации приобретено жилое помещение меньшей площадью, чем занимаемое ранее. 
В ходе проверки постановлением Администрации г. Саяногорска от 03.04.2014 № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 30.12.2013 № 2058» данное нарушение устранено.
2.2. Администрацией г. Саяногорска представлен недостоверный отчет в Минрегион Хакасии о достижении по состоянию на 01.01.2014 целевых значений показателей оценки эффективности использования субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия.
Фактически по итогам реализации подпрограммы «Переселение жителей  Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» по состоянию на 01.01.2014 утвержденные показатели результативности не достигнуты, так как мероприятия по переселению осуществлялись в январе 2014. 
В марте 2014 года из 52-х запланированных к переселению граждан переселено 34 человека (65,4%), из планируемых 330,5 кв. метров расселено 222,7 кв. метров (67,4%). Из 15-ти приобретенных жилых помещений фактически заселено 10 жилых помещений.
Три семьи, проживающие в аварийных домах, отказались от переселения в предоставленные жилые помещения, мотивируя свой отказ тем, что предоставляемая жилая площадь не соответствует социальной норме, при этом из указанных трех семей две семьи являются нуждающимися в улучшении жилищных условий, вопрос о переселении решается в судебном порядке.
На момент реализации программных мероприятий и проведения экспертно-аналитического мероприятия две семьи находились за пределами Республики Хакасия.
2.3. В ходе визуального осмотра приобретенных жилых помещений в многоквартирном доме, построенном ООО «Управляющая компания «Саянстрой» в р.п. Майна, проведенного в присутствии представителя Администрации муниципального образования г. Саяногорск, установлены жалобы со стороны переселенных граждан на качество выполненных работ: некачественную вентиляцию и сырость в предоставленных жилых помещениях.
При визуальном осмотре жилого дома установлено, что водосточная труба направлена на крышу подъезда, вода сливается около стены дома, при этом в тамбуре подъезда отмечено разрушение штукатурного слоя на потолке. В связи с неровной отмосткой фундамента у восточной стены дома образовалось углубление, в котором скапливается вода.
2.4. Администрацией г. Саяногорска снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с последующим использованием освободившихся земельных участков для нужд муниципального образования не осуществлен, в связи с неисполнением мероприятий по переселению 5-ти семей.

Предложения
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата Республики Хакасия предлагает:
1. Направить информационные письма:
- в Верховный Совет Республики Хакасия;
- Главе Республики Хакасия - Председателю Правительства Республики Хакасия.
2. Министерству регионального развития Республики Хакасия:
- обеспечить надлежащий контроль исполнения мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение жителей  Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011-2015 годы)»;
- усилить контроль и ввести меры ответственности за предоставление администрациями муниципальных образований недостоверной информации о ходе и итогах реализации мероприятий в рамках государственных программ;
- принять меры по пересмотру уровня софинансирования в сторону уменьшения общей доли средств софинансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013 - 2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».
3. Направить представления Администрациям муниципальных образований г. Саяногорск и г. Черногорск с предложением:
- устранить в пределах гарантийных обязательств, с привлечением подрядных организаций-застройщиков (ООО «Черногорскотделстрой», ООО «Управляющая компания «Саянстрой»), допущенные при строительстве недостатки; 
- завершить мероприятия по переселению граждан и осуществить снос расселенного аварийного жилого фонда в р.п. Майна;
- Администрации г. Саяногорска обеспечить предоставление достоверной информации о ходе и итогах реализации мероприятий в рамках государственных программ.
Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 04 апреля 2014.
Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направить в Верховный Совет Республики Хакасия, Главе Республики Хакасия - Председателю Правительства Республики Хакасия, Министерство регионального развития Республики Хакасия, прокуратуру Республики Хакасия, а также в прокуратуру и администрации муниципальных образований г. Саяногорск и г. Черногорск. 




Председатель Контрольно-счетной 
палаты Республики Хакасия                                                                               О.А. Лях
