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Информация
по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, направленных на реализацию Подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Хакасия» Государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2011-2015 годы)»
Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия в рамках контрольного мероприятия проведена проверка в Министерстве регионального развития Республики Хакасия, Государственном казенном учреждении Республики Хакасия «Управление капитального строительства» и трех муниципальных образованиях республики (город Сорск, Новороссийский сельсовет Алтайского района и Таштыпский район). По итогам контрольного мероприятия составлено 4 акта, которые подписаны без возражений, за исключением ГКУ РХ «Управление капитального строительства», Министерством регионального развития Республики Хакасия представлены пояснения. Данные возражения и пояснения на формирование отчета не повлияли. 
На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Хакасия» Государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2011-2015 годы)» предусмотрено средств в объеме 1 486 586,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 1 205 528,6 тыс. рублей (81,1%);

- республиканского бюджета – 281 058 тыс. рублей (18,9%).

За 2011-2013 годы и 5 месяцев 2014 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы заключено контрактов и договоров на строительство сейсмоустойчивых объектов государственной и муниципальной собственности на общую сумму 1 671 085,2 тыс. рублей, из которых освоено 500 390,7 тыс. рублей или 29,9%.
В рамках региональной подпрограммы осуществлялись мероприятия по строительству 19-ти новых сейсмоустойчивых объектов, в том числе:

- закончено строительство 18-ти объектов (сельский дом культуры в с. Летник Алтайского района, средняя общеобразовательная школа и сельский дом культуры в с. Матур Таштыпского района, Кировская врачебная амбулатория в с. Кирово Алтайского района», 14 жилых домов в городах Сорск, Абаза и в Аскизском районе);
- продолжается строительство лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской» (срок окончания строительства – 22.04.2015).
В нарушение требований раздела V «Механизм реализации Программы» федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 365, в Республике Хакасия не утверждено положение о переселении граждан из домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно. 

Также не определен порядок и сроки сноса признанных аварийными объектов, взамен которых в рамках региональной подпрограммы осуществлено строительство новых сейсмоустойчивых зданий.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства и договорных обязательств при реализации мероприятий по осуществлению авторского надзора за строительством лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской», который осуществлялся ЗАО «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» с нарушением пункта 5.4.1 договора от 29.05.2013 № 15 в части несоблюдения графика авторского надзора, также в журнале авторского надзора не заполнялся регистрационный лист посещения объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством, что  является нарушением раздела 5 Свода правил по проектированию и строительству «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (СП 11-110-99), утвержденного постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44. 

При использовании субсидий на строительство новых сейсмоустойчивых зданий муниципальными образованиями Республики Хакасия допущены следующие нарушения законодательства и договорных обязательств:
1. При строительстве жилого дома в городе Сорск по ул. 50 лет Октября, 30:

- в нарушение части 1 статьи 60 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой договор социального найма заключается между собственником муниципального жилищного фонда и гражданином, администрация города Сорск 01.02.2014 заключила 13 договоров социального найма жилого помещения с физическими лицами без государственной регистрации права собственности муниципального образования город Сорск на квартиры в данном жилом доме;
- в нарушение пункта 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации администрацией города Сорск 12-ти гражданам представлены жилые помещения большей площадью, чем ранее занимаемые помещения, расходы по данным жилым помещениям за счет федерального и республиканского бюджетов расчетно составили 2202 тыс. рублей;
- администрацией города Сорск не подтверждена необходимость и целесообразность строительства 3-х квартир в доме общей площадью 146,6 кв. метров на сумму 2893,7 тыс. рублей;

- подрядчиком ООО «Эрна» необоснованно предъявлены, а администрацией города Сорск необоснованно оплачены невыполненные работы по благоустройству территории жилого дома на сумму 95,8 тыс. рублей.

2. При строительстве сельского дома культуры в д. Летник Алтайского района подрядчиком – ООО «УКС» строительные работы выполнялись с нарушением сроков, установленных пунктом 1.5 муниципального контракта от 22.10.2012 № 0180300012612000004-0163898-01, на 322 дня. В нарушение пункта 11 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в нарушение пункта 6.1 муниципального контракта администрацией Новороссийского сельсовета в адрес подрядчика ООО «УКС» требования уплаты неустойки за нарушение сроков исполнения контракта не направлялись.
3. При строительстве средней общеобразовательной школы в с. Матур Таштыпского района:
- в нарушение пункта 3.3.2 соглашения от 16.05.2013 № 30 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету Таштыпского района на реализацию мероприятий по строительству новых сейсмостойких объектов администрацией Таштыпского района в 2013 году не соблюден уровень софинансирования расходного обязательства, предусмотренный соглашением (1022,1 тыс. рублей), меньше на 12,8% или на 131 тыс. рублей;

- в нарушение пункта 7.3 муниципального контракта от 08.07.2011 № 5, заключенного Администрацией Таштыпского района и ООО «Сибирское управление строительства», администрация Таштыпского района не осуществляла строительный контроль за выполнением работ по строительству школы в с. Матур, фактически строительный контроль осуществлялся подрядчиком – ООО «Сибирское управление строительства» с привлечением сторонней организации – ООО «ОктантСтрой» по договору от 28.09.2011 № 5 на сумму 3320,1 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия Министерству регионального развития Республики Хакасия предложено провести мониторинг технического состояния социально значимых объектов и жилых зданий государственной и муниципальной собственности с целью выявления аварийных объектов для предотвращения возможного их обрушения при наступлении землетрясения, усилить контроль за исполнением муниципальными образованиями условий соглашений расходования средств республиканского бюджета, осуществлять контроль за наличием претензионной работы по исполнению контрактов на строительство объектов государственной и муниципальной собственности, обеспечить консультативную помощь муниципальным образованиям республики при разработке и реализации муниципальных программ, а также при разработке государственных программ учитывать требования федерального законодательства о необходимости разработки и утверждения субъектом Российской Федерации дополнительных нормативных правовых актов.
Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на расширенном заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 04 июля 2014 года.
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Республики Хакасия                                                                                    О.А. Лях

