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Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг хода выполнения органами государственной власти Республики Хакасия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

В рамках экспертно-аналитического мероприятия произведена оценка выполнения органами государственной власти Республики Хакасия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по 4-м основным направлениям, по результатам которой установлено следующее.
Финансирование мероприятий по ликвидации очереди на зачисление детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в дошкольные образовательные учреждения (организации) осуществлялось в 2012-2014 годах за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов. 
В целом на введение новых мест для дошкольников использовано в 2012 году – 157 723,6 тыс. рублей (87,8% от плана), в 2013 году – 418 639,9 тыс. рублей (90,8%), в 2014 году – 136 774,6 тыс. рублей (25,2%). За счет указанных бюджетных средств введено в 2012 году – 2355 мест для дошкольников (102,4% от плана), 2013 году – 2801 место (112%), в 2014 году – 300 мест или 11,1% (мероприятия по введению оставшихся мест планируется завершить до конца 2014 года).
В результате за период 2012-2014 годов очередность в дошкольные образовательные учреждения (организации) ликвидирована в 10-ти из 13-ти муниципальных образований Республики Хакасия. По состоянию на 01.09.2014 в очереди на зачисление в детский сад зарегистрирован 701 ребенок в возрасте от 3-х до 7-ми лет (г. Абакан – 356 детей, Аскизский район – 228 детей, Таштыпский район – 117 детей).
С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей с 3-х до 7-ми лет, в муниципальных образованиях, в которых сохраняется очередь, запланировано открытие 5-ти новых детских садов и расширение 1-го действующего детского сада (суммарная мощность объектов – 1015 мест). Вместе с тем по 2-м объектам на момент проверки отмечается низкая степень готовности: при сроке окончания строительства в декабре 2014 года по детскому саду в г. Абакан выполнено 54% работ, в с. Таштып - 72%.
В 120-ти населенных пунктах Республики Хакасия (42% от их общего количества) очередь не ведется в связи с отсутствием в них детских садов, при этом там проживают 3,9 тыс. детей дошкольного возраста. В 4-х населенных пунктах Аскизского района не приняты меры по организации предоставления дошкольного образования. В 116 населенных пунктах для детей организованы группы кратковременного пребывания, консультационные пункты, отдельные дети посещают детские сады в близлежащих поселениях, до 2017 года планируется строительство 7-ми садов-новостроек. 
С целью реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 в части подготовки предложений о передаче субъектам РФ полномочий по предоставлению дополнительного образования детям установлено, что Правительством Республики Хакасия направлены соответствующие предложения в Министерство образования и науки РФ, но при принятии Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» данный вопрос не урегулирован. В случае передачи вышеуказанных полномочий с муниципального на республиканский уровень (при сохранении существующей сети учреждений) количество государственных организаций дополнительного образования детей в Республике Хакасия увеличится с 7 до 65 учреждений, расходы республиканского бюджета Республики Хакасия на их содержание - в 5,5 раз и составят 615 022,9 тыс. рублей. 
В части поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в Республике Хакасия приняты следующие меры: лицам, работающим в должности «социальный педагог» и «педагог-психолог» произведено повышение должностных окладов на 10% и реализована поддержка профессионального развития в виде организации курсов повышения квалификации и обмена опытом в рамках семинаров. Вместе с тем, в Законе Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» не учтены методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 06.05.2013 № 08-541 в части отнесения «классных руководителей» и «педагогов дополнительного образования» к педагогам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей.
В ходе оценки реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 в части формирования многофункциональных центров прикладных квалификаций установлено, что в Республике Хакасия в 2014 году создан Центр прикладных квалификаций на базе ГБОУ РХ СПО «Черногорский горно-строительный техникум» (г.Черногорск), который обеспечивает подготовку рабочих кадров для горнодобывающей и строительной отраслей региона по востребованным специальностям. За 2014 год в Центре обучено 776 человек по 23 рабочим профессиям для 103 предприятий, организаций и учреждений Республики Хакасия, Красноярского края, Республики Тыва. Вместе с тем, в настоящее время сохраняется потребность в рабочих кадрах и отмечается увеличение количества незаполненных вакансий рабочих строительного профиля (по слесарям и электрослесарям – в 5,9 раз, каменщикам – в 2,5 раза, штукатурам – в 2,1 раза). В 2015 году планируется создание Центра прикладных квалификаций на базе ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 6» (г. Абакан).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия внесены предложения по строительству дошкольных образовательных учреждений (организаций) в населенных пунктах с большим количеством детей дошкольного возраста, в которых отсутствуют детские сады, а также по усилению контроля за темпами строительства детских садов со стороны администраций муниципальных образований, в которых сохраняется очередь на зачисление детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в дошкольные учреждения (организации).
Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на расширенном заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 30 октября 2014 года.


Председатель Контрольно-счетной 
палаты Республики Хакасия 								      О.А. Лях
