2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
(утверждены Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от «29» сентября 2017 г.
АБАКАН
2017

	
	Содержание
	

	1.
	Общие положения……………………………………….….………...…
	3

	2.
	Содержание мероприятий по мониторингу и контролю разработки и реализации приоритетных проектов (программ)………………..…..
	4

	3.
	Мониторинг разработки и реализации приоритетного проекта (программы)………………………………….……………………..……
	5

	3.1.
	Мониторинг, проводимый в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия………………………………………………………………….
	5

	3.2.
	Мониторинг, проводимый в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий……………………………………...….…
	9

	4.
	Контроль разработки и реализации приоритетных проектов (программ)………………………………………………………...……..
	11

	4.1.
	Оценка качества разработки приоритетного проекта (программы)…
	12

	4.2.
	Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта (программы)………………………………………….…………………..
	14

	4.3.
	Оценка хода и итогов реализации приоритетного проекта (программы) либо его отдельных этапов…………..……….………….
	16

	5.
	Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия………………………….……..…...
	16

	Приложение № 1.
	Примерная структура представления информации (ежемесячной и ежеквартальной) о результатах мониторинга реализации приоритетного проекта (программы), проводимого в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия………………………………………………...
	18


	Приложение № 2.
	Информация о выполнении контрольных точек  приоритетных проектов (программ)…………………
	23

	Приложение № 3.
	Информация о значениях показателей приоритетных проектов (программ)…………………
	24


1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия (далее – КСП РХ).
Методические рекомендации учитывают положения Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Хакасия, разработанных в сфере организации и осуществления проектной деятельности.
1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые для выполнения унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия (далее – приоритетный проект (программа) в пределах полномочий, возложенных на КСП РХ.
1.3. Методические рекомендации разработаны для использования членами Коллегии КСП РХ, инспекторами и иными сотрудниками аппарата КСП РХ при организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы по проведению мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных проектов (программ).
2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю 
разработки и реализации приоритетных проектов (программ)
2.1. Мониторинг и контроль разработки и реализации приоритетных проектов (программ) проводится КСП РХ как в виде самостоятельных отдельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на текущий год, так и в ходе предварительного аудита формирования республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия, оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия, а также последующего контроля за исполнением республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия.
2.2. Объектами аудита (контроля) при осуществлении мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных проектов (программ) являются государственные органы, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления Республики Хакасия, юридические и физические лица, являющиеся участниками приоритетных проектов (программ), а также системы управления проектной деятельностью.
2.3. Предметом мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных проектов (программ) являются:

- деятельность руководителя, администратора, руководителей рабочих органов, рабочих органов и участников приоритетного проекта (программы) по разработке и реализации приоритетного проекта (программы), а также по исполнению связанных с реализацией приоритетного проекта (программы) поручений и решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия;
- документы приоритетного проекта (программы), включая паспорт приоритетного проекта (программы), сводный план приоритетного проекта (программы), рабочий план приоритетного проекта (программы), отчеты о ходе реализации приоритетного проекта (программы).
Также при проведении мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных проектов (программ) должны использоваться результаты ранее проведенных КСП РХ контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к разработке и реализации приоритетных проектов (программ).

2.4. В случаях, когда финансовое обеспечение приоритетного проекта (программы) осуществляется с привлечением средств местных бюджетов, мониторинг и контроль их разработки и реализации может осуществляться путем проведения с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3. Мониторинг разработки и реализации 
приоритетного проекта (программы)

Мониторинг разработки и реализации приоритетного проекта (программы) (далее – мониторинг) проводится направлениями деятельности КСП РХ, возглавляемыми начальниками отделов КСП РХ (в рамках установленной компетенции), по закрепленным приоритетным проектам (программам) в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий и оперативного анализа исполнения и контроля за исполнение республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия.

3.1. Мониторинг, проводимый в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия
3.1.1. Мониторинг в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия проводится на регулярной основе (ежеквартально) и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации приоритетных проектов (программ), прежде всего, прохождения ключевых этапов и контрольных точек, достижения установленных показателей, а также финансового обеспечения приоритетного проекта (программы).

3.1.2. Мониторинг проводится на основании информации, представляемой в КСП РХ объектами аудита (контроля), а также контрольно-счетными органами субъектов муниципальных образований Республики Хакасия по запросам КСП РХ. 
3.1.3. В ходе мониторинга, проводимого в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия, оцениваются и анализируются:

3.1.3.1. Соблюдение требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию приоритетных проектов (программ), в части:

- соблюдения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия, подготавливаемых в целях реализации приоритетных проектов (программ);
- реализации планов мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия;

- соблюдения положений методических рекомендаций федерального проектного офиса при составлении паспортов приоритетных проектов (программ), сводных, рабочих и ведомственных планов реализации приоритетных проектов (программ), их принятия и реализации, а также ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетных проектов (программ);
- соблюдения норм постановления Правительства Республики Хакасия о мерах по реализации закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия» на текущий финансовый год и на плановый период в части сроков подготовки и внесения в Правительство Республики Хакасия проектов актов об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию приоритетных проектов (программ) и заключения соответствующих соглашений об их предоставлении бюджетам муниципальным образованиям Республики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия;

- соответствия нормативных правовых актов Республики Хакасия, регулирующих проектную деятельность, нормативным правовым актам по организации исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия, включая нормативные правовые акты по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетных проектов (программ), порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия, и другим документам;
- полноты отражения приоритетных проектов (программ) в государственных программах Республики Хакасия в виде структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов республиканского бюджета Республики Хакасия.
3.1.3.2. Обоснованность приоритетных проектов (программ) и ресурсной обеспеченности их мероприятий в части:
- обоснованности объемов расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию приоритетных проектов (программ);
- соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов Правительства Республики Хакасия, а также объемы доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств;
- исполнения расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию приоритетных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств; 
- обоснованности объемов бюджетных ассигнований на предоставление в рамках реализации приоритетных проектов (программ) субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий республиканским бюджетным и автономным учреждениям в рамках реализации приоритетных проектов (программ), не подлежащих казначейскому сопровождению.
3.1.3.3. Система управления разработкой и реализацией приоритетных проектов (программ) в части:

- функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий приоритетных проектов (программ);
- проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия, включая деятельность постоянных органов управления, временных органов управления, обеспечивающих и вспомогательных органов управления проектной деятельностью;
- порядка осуществления проектной деятельности и реализации права (и возможности) принятия оперативных решений по внесению изменений в паспорт, сводный и рабочий планы приоритетного проекта (программы);
- ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетных проектов (программ), включая статус их реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта (программы), наличие иных проблем и рисков, а также в части использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов.
Перечень целей и вопросов мониторинга утверждаются в Единой программе проведения экспертно-аналитического мероприятия по оперативному анализу исполнения и контролю за организацией исполнения федерального бюджета на соответствующий год.

3.1.4. Результаты ежеквартального мониторинга представляются направлениями деятельности КСП РХ, возглавляемыми начальниками отделов КСП РХ.

Примерная структура и формы представления информации о результатах мониторинга, проводимого в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия, приведены в приложении № 1.
Обобщение результатов мониторинга осуществляется аудитором КСП РХ.
3.2. Мониторинг, проводимый в рамках отдельных
 экспертно-аналитических мероприятий

3.2.1. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится прежде всего в целях сбора и анализа информации о ходе разработки и реализации приоритетного проекта (программы) в целом.

3.2.2. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится на основании информации, представляемой объектами аудита (контроля) и контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия и по запросам КСП РХ. 
3.2.3. В ходе мониторинга, проводимого в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия, оцениваются и анализируются:

- организация управления приоритетными проектами (программами) и взаимодействие между участниками приоритетного проекта (программы);

- согласование заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, иными органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного проекта (программы), республиканским проектным офисом проекта паспорта приоритетного проекта (программы), при этом обращается особое внимание на согласование с муниципальными образованиями Республики Хакасия в случае привлечения в целях реализации приоритетного проекта (программы) средств муниципальных бюджетов;
- своевременность разработки, а также своевременность и полнота согласования с участниками приоритетного проекта (программы) и республиканским проектным офисом сводного плана приоритетного проекта (программы);
- своевременность разработки рабочего плана приоритетного проекта (программы) и его соответствие сводному плану приоритетного проекта (программы);
- соблюдение сроков доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств;
- финансовое обеспечение приоритетного проекта (программы) на соответствие утвержденному сводному плану приоритетного проекта (программы);
- своевременность представления данных о ходе реализации приоритетного проекта (программы) руководителем приоритетного проекта (программы) в республиканский проектный офис;
- своевременность, обоснованность и необходимость внесенных изменений в паспорт, сводный и рабочий планы приоритетного проекта (программы), в том числе в целях исполнения связанных с реализацией приоритетного проекта (программы) поручений и решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия;
- обоснованность и необходимость досрочного завершения приоритетного проекта (программы);
- своевременность и полнота осуществления плановых оценок и контрольных мероприятий в отношении приоритетного проекта (программы) лицами, ответственными за их проведение в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы);
- организация проектной деятельности Правительства Республики Хакасия в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

3.2.4. Общие требования, характеристики, правила и процедуры организации, проведения и оформления результатов экспертно-аналитического мероприятия определены стандартом внешнего финансового государственного контроля  «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий».
3.2.5. Итоги мониторинга, проводимого в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия, отражаются в отчете о его результатах. 
Результаты мониторинга, проводимого в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия, используются при подготовке ежеквартальных оперативных докладов и соответствующих аналитических записок о ходе исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия.
4. Контроль разработки и реализации 
приоритетных проектов (программ)
Контроль в отношении разрабатываемых и реализуемых приоритетных проектов (программ) направлен на проведение:
- оценки качества разработки приоритетного проекта (программы), включая обоснованность показателей финансового обеспечения;

- ежегодной комплексной оценки приоритетного проекта (программы), включающей оценку рисков реализуемости, оценку соответствия приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия; 

- оценки хода и итогов реализации приоритетного проекта (программы) либо его отдельных этапов.
При осуществлении контроля целесообразно проводить оценку взаимосвязи целей, показателей, результатов, модели функционирования приоритетного проекта (программы), этапов и контрольных точек его реализации, отраженных в паспорте приоритетного проекта (программы), и отчетах о ходе реализации приоритетного проекта (программы), а также оценку рисков достижения целей приоритетного проекта (программы) с учетом внешних и внутренних факторов, которые способны оказать либо оказывают негативное влияние на его результаты.
При осуществлении контроля разработки и реализации приоритетных проектов (программ) может производиться оценка эффективности реализации приоритетного проекта (программы) на основании расчета показателей результативности, продуктивности и экономности (при наличии соответствующих плановых и фактических показателей, необходимых для расчета). 
4.1. Оценка качества разработки приоритетного проекта (программы)
4.1.1. Оценка качества разработки приоритетного проекта (программы) осуществляется в ходе предварительного аудита формирования республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия.
При осуществлении оценки качества разработки приоритетного проекта (программы) проводятся проверка и анализ обоснованности показателей финансового обеспечения приоритетного проекта (программы), включенных в проект республиканского бюджета Республики Хакасия и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период, наличия и состояния нормативной методической базы формирования указанных показателей.

4.1.2. В ходе оценки качества разработки приоритетного проекта (программы) проверяются показатели проекта республиканского бюджета Республики Хакасия и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период с учетом данных паспортов приоритетных проектов (программ) и соответствующих дополнительных и обосновывающих материалов, а также оцениваются и анализируются:
- соблюдение положений методических рекомендаций федерального и регионального проектного офиса при составлении паспортов приоритетных проектов (программ);

- качество постановки целей приоритетных проектов (программ), включая обоснованность состава и значений показателей приоритетных проектов (программ), возможность своевременного осуществления проверки достижения плановых значений показателей приоритетных проектов (программ);

- соответствие целей и показателей приоритетных проектов (программ) приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования;

- соответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию приоритетного проекта (программы) проектом республиканского бюджета Республики Хакасия и проектами бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия, показателям паспорта приоритетного проекта (программы);

- достижимость показателей и возможность реализации поставленных целей и задач приоритетного проекта (программы) (с учетом достигнутых результатов по показателям за предыдущие годы);

- финансовое обеспечение приоритетного проекта (программы), в том числе за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия;

- динамика показателей приоритетных проектов (программ) в сравнении с динамикой расходов на их обеспечение, в том числе расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия.
Оценка и анализ показателей, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, осуществляются при проведении предварительного аудита формирования республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия в отношении приоритетных проектов (программ), начало реализации которых запланировано на очередной финансовый год. Повторные оценка и анализ могут проводиться в случаях внесения изменений в паспорт приоритетного проекта (программы), изменения целей и значений показателей приоритетных проектов (программ), а также в случае уточнения приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия и показателей, содержащихся в документах стратегического планирования.

4.2. Ежегодная комплексная оценка 
приоритетного проекта (программы)

4.2.1. Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта (программы), включающая оценку рисков реализуемости приоритетного проекта (программы), а также оценку соответствия приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия, осуществляется в ходе последующего контроля за исполнением республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия.
4.2.2. Ежегодная комплексная оценка проводится путем документального и (или) фактического изучения прохождения ключевых этапов и контрольных точек приоритетного проекта (программы), исполнения бюджетных ассигнований и использования средств из внебюджетных источников, выделенных для финансового обеспечения приоритетного проекта (программы). 
Также при проведении ежегодной комплексной оценки анализируется деятельность исполнителей приоритетного проекта (программы) по оценке актуальности целей, задач и способов реализации приоритетного проекта (программы) с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от его реализации. Проверяется своевременность внесения изменений в паспорт и (или) сводный план приоритетного проекта (программы) в случае выявления рисков и возможностей по повышению выгод от его реализации, требующих внесения таких изменений.

4.2.3. В ходе ежегодной комплексной оценки проводится установление на документальной основе фактического исполнения приоритетного проекта (программы) по следующим основным направлениям:
- исполнение показателей плана приоритетного проекта (программы) по контрольным точкам его реализации;

- исполнение плана финансового обеспечения приоритетного проекта (программы);
- исполнение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы) и плана управления приоритетным проектом (программой);
- установление законности, целевого, результативного и эффективного использования бюджетных ассигнований на реализацию приоритетного проекта (программы); 

- проверка предоставления и эффективного использования средств из внебюджетных источников на реализацию приоритетного проекта (программы);

- проверка эффективности распоряжения, использования и управления республиканской собственностью Республики Хакасия в рамках реализации приоритетного проекта (программы);
- проверка достоверности ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности о ходе реализации приоритетного проекта (программы); 

- проверка и анализ эффективности мониторинга реализации приоритетного проекта (программы), проводимого руководителем приоритетного проекта (программы).
4.2.4. Результаты ежегодной комплексной оценки отражаются в:

- заключениях, подготавливаемых КСП РХ по каждому главному администратору средств республиканского бюджета Республики Хакасия;

- заключении на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия, подготавливаемом КСП РХ;

- заключениях на отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия, подготавливаемых КСП РХ.
4.3. Оценка хода и итогов реализации приоритетного 
проекта (программы) либо его отдельных этапов
4.3.1. Оценка хода и итогов реализации приоритетного проекта (программы) осуществляется КСП РХ путем проведения контрольных мероприятий и направлена, прежде всего, на проверку соответствия фактически достигнутых результатов заданным требованиям, а также на оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами.
4.3.2. Проверка соответствия достигнутых результатов заданным требованиям осуществляется исходя из целей приоритетного проекта (программы), сформулированных на стадии его инициирования и подготовки и отраженных в документах приоритетного проекта (программы).
4.3.3. При оценке соотношения результатов приоритетного проекта (программы) либо его отдельного этапа с затраченными на реализацию ресурсами анализируются прежде всего фактически достигнутые цели и решенные задачи социально-экономического развития Республики Хакасия и затраты финансовых ресурсов на их достижение. 
4.3.4. Результаты оценки хода и итогов реализации приоритетного проекта (программы) подлежат отражению в акте по результатам контрольного мероприятия на объекте, а также в отчете о результатах контрольного мероприятия.
5. Взаимодействие с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Республики Хакасия
5.1.  Организация и осуществление взаимодействия КСП РХ с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия определены стандартом организации деятельности КСП РХ «Организация взаимодействия Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия, в том числе при проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».
5.2. При проведении мониторинга приоритетных проектов (программ), финансовое обеспечение которых осуществляется с использованием средств местных бюджетов, а также органов и организаций, являющихся объектами аудита (контроля) контрольно-счетных органов муниципальных образований, используется информация, представляемая контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия по запросам КСП РХ.

Кроме того, при проведении мониторинга у контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Хакасия может запрашиваться информация (мнение) о проблемах и пробелах в правовом регулировании и недостатках в части финансового, организационного обеспечения реализации приоритетных проектов (программ).

5.3. При осуществлении контроля, направленного на проведение ежегодной комплексной оценки, а также оценки итогов реализации приоритетных проектов (программ) либо их отдельных этапов, финансовое обеспечение которых осуществляется(лось) с использованием средств местных бюджетов, а также органов и организаций, являющихся объектами аудита (контроля) контрольно-счетных органов муниципальных образований, могут проводиться совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия. 
