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Заключение 
по результатам мониторинга разработки и реализации приоритетных проектов в Республике Хакасия за 9 месяцев 2017 года

Настоящее заключение подготовлено по результатам мониторинга реализации приоритетных проектов в Республике Хакасия (далее также – РХ) за 9 месяцев 2017 года на основании пункта 2.14 плана контрольных и экспертных мероприятий Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2017 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты РХ от 23.12.2016.

I. Общие положения
Приоритетные проекты реализуются по 12-ти основным направлениям стратегического развития Российской Федерации (далее также – РФ), определенным на заседаниях Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее – Совет) 13.07.2016 и 05.07.2017.

Направления стратегического развития Российской Федерации

	· Образование
· Здравоохранение
	· Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда

	· Экология
	· Безопасные и качественные дороги

	· Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	· Ипотека и арендное жилье
· Производительность труда

	· Международная кооперация и экспорт
	· Моногорода

	· Реформа контрольной и надзорной деятельности
	· Цифровая  экономика



Президиумом Совета по состоянию на 01.10.2017 утверждены паспорта 28-ми приоритетных проектов (программ).

Приоритетные проекты (программы) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации

	Образование
	«Современная образовательная среда»
«Современная цифровая образовательная среда»
«Рабочие кадры для передовых технологий»
«Вузы - центры инноваций»
«Дополнительное образование для каждого ребенка»

	Здравоохранение
	«Технологии и комфорт  – матерям и детям»
 «Электронное здравоохранение»
 «Развитие санитарной авиации» 
«Лекарства. Качество и безопасность»
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
«Новые кадры современного здравоохранения»
«Укрепление общественного здоровья»

	Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	«Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)»

	Международная кооперация и экспорт
	«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
«Экспорт в промышленности»
«Экспорт продукции АПК»
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования»

	Реформа контрольной и надзорной деятельности
	«Реформа контрольной и надзорной деятельности»

	Безопасные и качественные дороги
	«Безопасные и качественные дороги»

	Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда
	«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
«Формирование комфортной городской среды»

	Ипотека и арендное жилье
	«Ипотека и арендное жилье»

	Экология
	«Чистая страна»
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»

	Производительность труда
	«Повышение производительности труда и поддержки занятости»
«Федеральный центр компетенций»

	Моногорода
	«Комплексное развитие моногородов»

	Цифровая  экономика
	



Проектная деятельность в Республике Хакасия находится на стадии формирования нормативной правовой базы:
- 06.04.2017 принято постановление Правительства Республики Хакасия № 152 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия». Функции регионального проектного офиса возложены на Министерство экономического развития Республики Хакасия, Аппарат Правительства Республики Хакасия и Министерство финансов Республики Хакасия;
- 08.08.2017 постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия № 113-п утвержден План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Хакасия на 2017 год (далее по тексту – План первоочередных мероприятий), который предусматривает мероприятия, сроки их исполнения, ответственных исполнителей и планируемые результаты данных мероприятий (разработка и утверждение правовых актов, форм реестра приоритетных проектов (программ) и методических рекомендаций, формирование ведомственных проектных офисов и автоматизированной информационной системы, обучение государственных служащих). 
Согласно информации Министерства экономического развития РХ по состоянию на 01.10.2017 отдельные мероприятия, предусмотренные Планом первоочередных мероприятий, не выполнены, в том числе:
1) Форма реестра приоритетных проектов (программ) Республики Хакасия не разработана и не утверждена, срок исполнения - 01.09.2017;
2) Проект правового акта об утверждении положения о региональном проектном офисе и состава проектного офиса находится на стадии согласования, срок исполнения - 01.10.2017;
3) Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта, по формированию сводного и рабочего планов приоритетного проекта (программы), по мониторингу приоритетных проектов (программ) не разработаны и не утверждены, срок исполнения - 01.10.2017.
По состоянию на 01.10.2017 из 6-ти основных направлений стратегического развития РФ, предусматривающих межбюджетные трансферты для реализации приоритетных проектов (программ) субъектам РФ, Республике Хакасия согласно распоряжениям Правительства РФ распределены субсидии по 3-м направлениям стратегического развития – «ЖКХ и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование». 
Информация по направлениям стратегического развития и приоритетным проектам (программам) Республики Хакасия, реализуемым в 2017 году, представлена в таблице № 1.
 Таблица № 1
тыс. рублей
	Наименование направления стратегического развития Российской Федерации, приоритетных проектов (программ) Республики Хакасия
	Показатель
	Объем расходов на реализацию приоритетных проектов (программ) Республики Хакасия на 2017 год

	
	
	всего
	в том числе за счет средств бюджетов:

	
	
	
	РФ
	РХ
	МБ

	1. Здравоохранение

	1. Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года»

	1.1. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход» 

	1.1.1. Приоритетный проект «Обеспечение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации  с использованием санитарной авиации»

	Мероприятие «Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации»
	план
	138 257,7
	123 865,4
	14 392,3
	х

	
	факт
	31 251,3
	27 998,0
	3 253,3
	х

	
	%
	22,6
	22,6
	22,6
	х

	1.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 

	1.2.1. Приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской помощи матери и ребенку»

	Мероприятие «Оказание медицинской помощи матерям и детям»
	план
	10 261,4
	0,0
	10 261,4
	х

	
	факт
	10 261,4
	0,0
	10 261,4
	х

	
	%
	100,0
	х
	100,0
	х

	2. Образование

	2. Государственная программа «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 - 2025 годы)»

	2.1. Подпрограмма «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» 

	2.1.1. Приоритетный проект «Современная образовательная среда для школьников»

	Мероприятие «Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт общеобразовательных организаций, оснащение оборудованием»
	план
	207 300,0
	182 234,8
	25 065,2
	х

	
	факт
	135 347,5
	118 982,3
	16 365,2
	х

	
	%
	65,3
	65,3
	65,3
	х

	3.  ЖКХ и городская среда

	3. Государственная программа «Жилище (2016-2020 годы)»

	3.1. Подпрограмма «Доступное жилье» 

	3.1.1. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
	план
	131 815,9
	110 256,8
	16 476,2
	5 082,9

	
	факт
	17 145,8
	12 976,1
	2 164,4
	2 005,3

	
	%
	13,0
	11,8
	13,1
	39,5

	Всего по приоритетным проектам
	план
	487 635,0
	416 357,0
	66 195,1
	5 082,9

	
	факт
	194 006,0
	159 956,4
	32 044,3
	2 005,3

	
	%
	39,8
	38,4
	48,4
	39,5



В 2017 году планируется реализация 10-ти приоритетных проектов Республики Хакасия, из них шесть - без финансовых вложений. Общий объем бюджетных средств по 4-м приоритетным проектам Республики Хакасия предусмотрен в сумме 487 635 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 416 357 тыс. рублей, республиканского бюджета РХ - 66 195,1 тыс. рублей и местных бюджетов 5082,9 тыс. рублей.
Фактическое исполнение по приоритетным проектам на 01.10.2017 составило 194 006 тыс. рублей, или 39,8% от планируемого объема бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 159 956,4 тыс. рублей (38,4%), республиканского бюджета РХ – 32 044,3 тыс. рублей (48,4%) и местных бюджетов 2005,3 тыс. рублей (39,5%).

II. Реализация приоритетных проектов в Республике Хакасия в разрезе основных направлений стратегического развития РФ

2.1. Образование
На заседании Президиума Совета развития РХ при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия (протокол от 24.01.2017 № 01) определен перечень региональных приоритетных образовательных проектов:
· «Современная образовательная среда для школьников»;
· «Молодые профессионалы Республики Хакасия»;
· «Электронное образование Республики Хакасия»;
· «Доступное дополнительное образование детей».
Министерством образования и науки РХ в целях реализации приоритетных проектов издан приказ от 19.04.2017 № 100-357 «О создании в Министерстве проектного офиса для реализации региональных образовательных проектов Республики Хакасия на 2017-2020 годы», которым утверждены состав специалистов и приоритетные проекты.
Ответственными должностными лицами для реализации приоритетных проектов в Министерстве образования и науки РХ согласно вышеуказанному приказу назначены:
- Бутенко А.А. – заместитель министра образования и науки РХ – руководитель группы по проекту «Современная образовательная среда для школьников»;
	- Кеберле Н.В. – начальник отдела профессионального образования и науки РХ – руководитель группы по проекту «Молодые профессионалы Республики Хакасия»;
	- Гуреев А.П. – начальник отдела ресурсного обеспечения и информатизации образования – руководитель группы по проекту «Электронное образование Республики Хакасия»;
- Сагалаков Ю.Г. – заместитель министра образования и науки РХ – руководитель группы по проекту «Доступное дополнительное образование детей».
Реализация приоритетных проектов в сфере образования осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 - 2025 годы)». 
По приоритетному проекту «Современная образовательная среда для школьников»  предусмотрена субсидия из федерального бюджета в сумме 182 234,8 тыс. рублей в рамках соглашения, заключенного Министерством образования РФ с Правительством Республики Хакасия от 17.02.2017 № 074-08-388.
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного приоритетного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета РХ на 2017 год в общей сумме 25 065,2 тыс. рублей. Кроме того за счет средств республиканского бюджета РХ планируется финансирование мероприятий подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» по 2-м объектам, строящимся в рамках приоритетного проекта, в сумме 74 635,8 тыс. рублей.
В рамках проекта «Современная образовательная среда» планируется создание новых мест в общеобразовательных организациях субъектов РФ, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений и увеличение доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену.
В Республике Хакасия по подпрограмме «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 - 2025 годы)» на 2017 год запланировано создание 220 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования.
В подпрограмму включен соответствующий показатель «Количество новых мест в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета», значение которого на 2017 год установлено в размере 220 мест.
Кроме того, подпрограммой предусмотрен показатель «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2017 год на уровне 88,9%, что меньше фактического значения данного показателя за 2016 год, который согласно отчету Министерства финансов РХ об исполнении государственных программ республиканского бюджета РХ составил 89%.   
Строительство новых школ, в том числе за счет средств федерального бюджета, в Республике Хакасия ведется в селе Июс Орджоникидзевского района на 150 мест и в селе Нижние Сиры Таштыпского района на 70 мест.  
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.08.2017 № 411 в рамках государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2025 годы)» распределены субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  общеобразовательных организаций, оснащение оборудованием на 2017 год бюджетам 6-ти муниципальных образований Республики Хакасия на общую сумму 287 035,8 тыс. рублей, их них основной объем (98,4%) предусмотрен муниципальным образованиям Орджоникидзевского района - 183 935,8 тыс. рублей и Таштыпского района - 98 400 тыс. рублей.
Для осуществления строительства новых школ Министерством образования РХ заключены соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения с Администрациями муниципальных районов Республики Хакасия, в том числе:
- Орджоникидзевского района - от 23.03.2017 № 143 (дополнительное соглашение от 30.08.2017) на сумму 183 935,8 тыс. рублей (в том числе оснащение оборудованием – 26 700 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета - 115 577,3 тыс. рублей, республиканского бюджета РХ - 68 358,5 тыс. рублей. Софинансирование из средств муниципального бюджета предусмотрено в размере не менее 1858 тыс. рублей.
МКУ «Управление образования администрации Орджоникидзевского района» заключены государственные контракты и договоры с ООО СК «Панорама» на выполнение работ по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 150 учащихся в с. Июс» на сумму 168 018,1 тыс. рублей, или 91,3% от объема, предусмотренного соглашением от 23.03.2017 № 143. По состоянию на 01.10.2017 выполнены работы на сумму 80 922,4 тыс. рублей, или 48,2% от суммы заключенных контрактов и договоров, которые оплачены на сумму 79 502,9 тыс. рублей (98,2% от объемов выполненных работ);
- Таштыпского района - от 24.04.2017 № 161 (дополнительное соглашение от 15.05.2017 № 01) на сумму 98 400 тыс. рублей (в том числе оснащение оборудованием – 12 460 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета - 66 657,5 тыс. рублей,  республиканского бюджета РХ - 31 742,5 тыс. рублей (включая строительство благоустроенного туалета в МБОУ «Анчулская НОШ» - 400 тыс. рублей). Софинансирование из средств муниципального бюджета предусмотрено в размере не менее 984 тыс. рублей.
МКУ «Управление образования администрации Таштыпского района» заключены государственные контракты и договоры с ООО «ХАКАСИВОЛСТРОЙ» на выполнение работ по объекту «Основная общеобразовательная школа на 70 учащихся в с. Нижние Сиры» на сумму 71 969,1 тыс. рублей, или 73,4% от объема, предусмотренного соглашением от 24.04.2017 № 161 на данную школу. По состоянию на 01.10.2017 работы выполнены на сумму 55 844,6 тыс. рублей, или 77,6% от общей суммы заключенных контрактов и договоров, которые оплачены в полном объеме.
Исполнение приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» по состоянию на 01.10.2017 составило 65,3% планового объема, или 135 347,5 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета - 118 982,3 тыс. рублей и республиканского бюджета -  16 365,2 тыс. рублей.
Кроме того, за счет средств республиканского бюджета РХ выполнены мероприятия подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» по 2-м вышеуказанным строящимся объектам на сумму 1419,5 тыс. рублей, или 1,9% от бюджетных ассигнований. Софинансирование из местных бюджетов по состоянию на 01.10.2017 не осуществлялось.

2.2. Здравоохранение
На 2017 год определены и реализуются следующие направления стратегического развития «Здравоохранение» на территории Республики Хакасия:
· «Совершенствование организации медицинской помощи матери и ребенку»;
· «Обеспечение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ, с использование санитарной авиации»;
· «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий».
Министерством здравоохранения РХ в целях реализации приоритетных проектов издан приказ от 16.11.2016 № 1170 (с изменениями от 21.12.2016 № 1313) «О создании рабочих групп для реализации приоритетных проектов по направлению стратегического развития «Здравоохранение» на территории Республики Хакасия».
Ответственными должностными лицами для реализации приоритетных проектов в Министерстве здравоохранения РХ согласно вышеуказанному приказу назначены:
- Быкова Е.В. – заместитель министра здравоохранения РХ – руководитель группы по проекту «Совершенствование организации медицинской помощи матери и ребенку»;
- Чепрасов Д.А. – исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения РХ  – руководитель группы по проекту «Обеспечение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ, с использование санитарной авиации»;
- Стреленко А.А. – первый заместитель министра здравоохранения РХ – председатель группы по проекту «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий».
Реализация приоритетных проектов в сфере здравоохранения осуществляется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения РХ до 2020 года». По приоритетному проекту «Развитие санитарной авиации» на 2017 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в сумме 123 865,4 тыс. рублей. 
С целью софинансирования мероприятий 2-х вышеуказанных приоритетных проектов предусмотрены средства республиканского бюджета РХ на 2017 год в общей сумме 24 653,7 тыс. рублей, по проекту «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» планируются мероприятия без финансовых затрат.
В рамках проекта «Развитие санитарной авиации» организуется оказание скорой специализированной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок при медицинских организациях, медицинской эвакуации пациентов с использованием новых медицинских вертолетов отечественного производства и закупки дополнительных вылетов в течение трех лет.
По приоритетному проекту «Развитие санитарной авиации» предусмотрена субсидия из федерального бюджета в сумме 123 865,4 тыс. рублей на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации в рамках соглашения, заключенного Министерством здравоохранения РФ с Правительством Республики Хакасия от 20.02.2017 № 056-028-276 (дополнительное соглашение от 22.05.2017 № 056-08-276/1).
С целью софинансирования мероприятий данного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета РХ на 2017 год в общей сумме 14 392,3 тыс. рублей.
Показатель проекта «Развитие санитарной авиации», предусматривающий в 2017 году обеспечение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, на уровне 71%, для Республики Хакасия согласно вышеуказанному соглашению на 2017 год установлен на уровне 59,3%, что на 11,7 процентных пункта ниже значения общероссийского показателя. Фактическое значение данного показателя за 3 квартал 2017 года по Республике Хакасия составило 66,6%.
В рамках проекта по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход» осуществляется закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации.  Фактические расходы на 01.10.2017 составили 22,6% планового объема, или 31 251,3 тыс. рублей, из них профинансировано 53,7%, или 16 784,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  15 037 тыс. рублей  и республиканского бюджета РХ – 1747,2 тыс. рублей.
В соответствии с паспортом проекта «Электронное здравоохранение» его реализация на уровне субъектов РФ до 2018 года осуществляется в рамках «дорожных карт» по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденных соглашениями между Министерством здравоохранения РФ и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 
На уровне Республики Хакасия указанное соглашение заключено 25.09.2015, соответствующий план мероприятий («дорожная карта») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения является приложением к данному Соглашению.
Региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Хакасия (далее – РС ЕГИСЗ РХ) согласно приказу Министерства здравоохранения РХ от 29.12.2016 № 1360 считается введенным в эксплуатацию. 
РС ЕГИСЗ РХ представляет собой комплексную информационную систему Республики Хакасия на платформе интегрированной региональной информационной системы в сфере здравоохранения РХ, состоящую из информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения функционирования системы в сфере здравоохранения РХ.
Показатель проекта, предусматривающий в 2017 году обеспечение доли граждан, из числа застрахованных в системе медицинского страхования, для которых введены электронные медицинские карты, установлен на уровне 40%, по Республике Хакасия данный показатель по состоянию на 01.10.2017 составил 40,3%.
Кроме того, проектом предусмотрено в 2017 году обеспечить долю медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, на уровне 30%; долю медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, на уровне 50%, по Республике Хакасия показатели по состоянию на 01.10.2017 составили 23% и 21% соответственно.
Одной из контрольных точек приоритетного проекта «Технологии и комфорт – матерям и детям» является снижение по состоянию на 31.12.2017 показателя младенческой смертности по Российской Федерации до 6,1 случаев на 1000 родившихся живыми. В Республике Хакасия в целях снижения младенческой смертности реализуются мероприятия подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка», в результате исполнения которой младенческую смертность планируется снизить на 31.12.2017 до уровня не более 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми (факт 2016 года – 8,6 случаев при плане 8,2 случая). За 8 месяцев 2017 года показатели младенческой смертности в Республике Хакасия составили 4,5 случая на 1000 родившихся живыми.
Правительством Республики Хакасия заключено соглашение от 30.01.2014 с Министерством здравоохранения РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) о финансовом обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения Республики Хакасия в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра (дополнительные соглашения от 03.04.2017 и от 30.08.2017).  
Финансовое обеспечение расходных обязательств на мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в 2014-2017 годах составит в общем сумме 3 602 313,8 тыс. рублей, в том числе размер субсидии, предоставляемой из ФФОМС, составит 62,6% от общего объема бюджетных ассигнований, или 2 254 116,7 тыс. рублей. 
С целью софинансирования мероприятий данного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета РХ в общей сумме 1 348 197,1 тыс. рублей (37,4%), в том числе на 2017 год - 10 261,4 тыс. рублей.
Первоначально открытие перинатального центра на 150 коек  в г. Абакане по соглашению от 30.01.2014 планировалось до 01.09.2016, затем по дополнительному соглашению от 03.04.2017 перенесено до 01.06.2017, по дополнительному соглашению от 30.08.2017 - до 20.09.2017. Открытие данного объекта состоялось 12.09.2017.
Исполнение приоритетного проекта «Технологии и комфорт – матерям и детям» по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 01.10.2017 из республиканского бюджета составило 10 261,4 тыс. рублей (100%).

2.3. «ЖКХ и городская среда»
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия реализуется по направлению стратегического развития Российской Федерации и Республики Хакасия «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» в рамках подпрограммы «Доступное жилье» государственной программы «Жилище (2016-2020 годы)». 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2017 № 101 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)» внесены изменения в подпрограмму «Доступное жилье» государственной программы Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)», в том числе предусмотрены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.
Ответственным исполнителем мероприятий приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РХ.  
Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 31-п определен состав и положение о межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия.
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия приказом от 11.04.2017 № 090-139-п создана рабочая группа по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», назначены ответственные должностные лица (руководитель рабочей группы – Безлепкин А.А. – первый заместитель министра, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства).
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 25.09.2017 № 090-473-п утверждено Положение о функциональном проектном офисе министерства.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 16.02.2017 № 069-08 о выделении Республике Хакасия субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды проживания в Республике Хакасия из федерального бюджета в сумме 110 256,8 тыс. рублей.
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного приоритетного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета РХ на 2017 год в общей сумме 16 476,2 тыс. рублей.
Один из основных принципов формирования приоритетного проекта - обязательное общественное обсуждение и утверждение региональных и муниципальных программ, дизайн-проектов объектов. Муниципальные программы с учетом результатов общественного обсуждения на 2017 год утверждены в срок (до 25.05.2017), дизайн-проекты обустройства дворовых территорий и общественного пространства после общественных слушаний утверждены в установленные сроки до 25.06.2017.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.03.2017 № 137 в рамках подпрограммы «Доступное жилье» госпрограммы «Жилище (2016-2020 годы)» субсидии на 2017 год распределены бюджетам 22-х муниципальных образований Республики Хакасия на общую сумму 126 733 тыс. рублей, в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 84 488,6 тыс. рублей, или 2/3 объема средств субсидии на благоустройство;
- на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования - 42 244,4 тыс. рублей, или 1/3 объема субсидии.
[bookmark: __DdeLink__2912_934607126]Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РХ и органами местного самоуправления - получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из республиканского бюджета РХ на поддержку муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения в рамках подпрограммы «Доступное жилье» на общую сумму 126 773 тыс. рублей.
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного приоритетного проекта предусмотрены средства местных бюджетов муниципальных образований на 2017 год в общей сумме 5082,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2017 заключены муниципальные контракты администрациями 17-ти муниципальных образований Республики Хакасия на общую сумму 111 868,8 тыс. рублей, что составляет 84,9% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашениями с муниципальными образованиями Республики Хакасия (131 815,9 тыс. рублей). 
В 5-ти муниципальных образованиях подрядчик не определен, в том числе муниципальные образования:
- г. Сорск - торги объявлялись дважды, подрядчик не определен; 
- Аскизский поссовет Аскизского района - торги не объявлялись;
- Бискамжинский поссовет Аскизского района - торги не объявлялись;    
- Копьевский поссовет Орджоникидзевского района - торги состоялись, подрядчик не определен, контракты не заключены;
- Туимский сельсовет Ширинского района - торги состоялись, подрядчик отказался заключать договора по причине финансовой неустойчивости сельсовета.
Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году предполагается выполнение мероприятий по благоустройству 195-ти дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству 44-х наиболее посещаемых территорий общего пользования, фактическое значение показателя по состоянию на 01.10.2017 составляет 55 благоустроенных территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, или 23%  от планового значения.
Фактические расходы по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Доступное жилье» по состоянию на 01.10.2017 составили 17 145,8 тыс. рублей, или 13% от общего объема бюджетных ассигнований на поддержку муниципальных программ, из них профинансировано 13 476,9 тыс. рублей (78,6%), в том числе из федерального бюджета - 11 456,8 тыс. рублей (88,3%), республиканского бюджета РХ - 1711,9 тыс. рублей (79,1%) и местных бюджетов - 308,2 тыс. рублей (15,4%). 

2.4. «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
С  целью организации работы по приоритетным направлениям стратегического развития РФ в Министерстве экономического развития РХ создан ведомственный проектный офис (приказ от 19.05.2017 № 050-36-х «Об утверждении положения и состава участников Ведомственного проектного офиса»). 
По данному направлению Министерством экономического развития РХ издан приказ от 19.05.2017 № 050-37-х «Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Ответственным должностным лицом для реализации данного приоритетного проекта в Министерстве экономического развития РХ согласно вышеуказанному приказу назначена Терещенко А.П. – первый заместитель министра – руководитель группы.
Реализация приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономического развития РХ  планируется без финансовых затрат, ведется работа по следующим направлениям:
1) Обеспечение доступа малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП) к закупкам крупнейших поставщиков. На сайте ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки предпринимательства» размещены планы закупок, на базе ГАУ РХ «Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия» реализуется услуга по предоставлению информации об организации участия субъектов МСП в закупках товаров, работ и услуг, обучено 38 субъектов МСП по вопросам участия в закупках товаров, работ и услуг, определена региональная организация для включения в перечень конкретных заказчиков.
2) Информирование субъектов МСП о сервисах Бизнес-навигатора МСП. Проведены выездные обучающие семинары на тему «On-line сервисы для бизнеса» в Таштыпском и Ширинском районах, в программе семинаров рассмотрены продукты корпорации АО «Корпорация МСП».
3) Участие в программах обучения АО «Корпорация МСП». Специалист ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки предпринимательства» принял участие в тренинге по подготовке тренеров программ обучения АО «Корпорация МСП», «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства» и «Мама-предприниматель».
4) Финансовая поддержка субъектов МСП (кредиты с предоставлением гарантий и поручительств).  На территории Республики Хакасия государственную поддержку в форме поручительства микрозаймов, гарантий по кредитам субъектов предпринимательства осуществляет НО «Гарантийный фонд - микрокредитная компания Республики Хакасия». Объем выданных НО «Гарантийный фонд - микрокредитная компания Республики Хакасия» поручительств по состоянию на 01.10.2017 составил 37,6 млн. рублей, заключено 12 договоров поручительств, сумма выданных кредитов под поручительства кредитов составила 72,6 млн. рублей, общая сумма действующих кредитов, выданных под поручительства, составила 100,2 млн. рублей.
Поддержка субъектов МСП в Республике Хакасия осуществляется в рамках государственной программы РХ «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017 - 2021 годы)».
На реализацию мероприятий поддержки предпринимательства Министерством экономического развития РХ привлечены средства федерального бюджета в сумме 9904,4 тыс. рублей по соглашению от 21.02.2017 № 139-08-177. Данные средства направлены на реализацию мероприятий по созданию микрофинансовой организации, поддержке субъектов МСП в монопрофильных муниципальных образованиях, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.

2.5. Моногорода
По данному направлению Министерством экономического развития РХ издан приказ от 19.05.2017 № 050-38-х «Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
Ответственным должностным лицом для реализации данного приоритетного проекта в Министерстве экономического развития РХ согласно вышеуказанному приказу назначен Евдокимов Н.В. – руководитель департамента промышленной политики и территориального развития – руководитель группы.
Реализация приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Министерством экономического развития РХ планируется без финансовых затрат,  ведется работа по следующим направлениям:
1) Заключено генеральное соглашение между Правительством Республики Хакасия и НО «Фонд развития моногородов» от 07.07.2017 № 06-15-59 о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов) с целью формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, и привлечения инвестиций.  
В рамках исполнения данного соглашения сформированы команды управляющих проектами развития монопрофильных образований Абаза, Саяногорск и Черногорск, которые прошли обучение  и успешно защитили модули образовательной программы, в настоящее время проходит обучение команда с. Туим.
2) Создана территория опережающего социально-экономического развития (далее также - ТОСЭР).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 870 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Абаза» городу Абазе присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.
Подписано трехстороннее соглашение между Министерством экономического развития РФ, Правительством Республики Хакасия и Администрацией г. Абазы «О создании на территории муниципального образования город Абаза Республики Хакасия ТОСЭР «Абаза».
Администрациями монопрофильных муниципальных образований разработаны паспорта программ комплексного развития моногородов, которые согласованы линейным менеджером НО «Фонд развития моногородов» и утверждены руководителями программ – главами администраций монопрофильных муниципальных образований. 
Шесть муниципальных образований республики включены в перечень монопрофильных образований РФ: г. Саяногорск, г. Сорск, г. Черногорск, г. Абаза, Вершино-Тейский поссовет и Туимский сельсовет. 
В рамках программы «Комплексное развитие моногородов» финансовая поддержка за счет средств НО «Фонд развития моногородов» по состоянию на 01.10.2017 не осуществлялась.

	Выводы:
1. Проектная деятельность в Республике Хакасия находится на стадии формирования нормативной правовой базы:
- 06.04.2017 принято постановление Правительства Республики Хакасия о проектной деятельности. Функции регионального проектного офиса возложены на Министерство экономического развития Республики Хакасия, Аппарат Правительства Республики Хакасия и Министерство финансов Республики Хакасия;
- 08.08.2017 принят План первоочередных мероприятий, который предусматривает мероприятия, сроки их исполнения, ответственных исполнителей и планируемые результаты данных мероприятий (разработка и утверждение правовых актов, форм реестра приоритетных проектов (программ) и методических рекомендаций, формирование ведомственных проектных офисов и автоматизированной информационной системы, обучение государственных служащих). 
2. По состоянию на 01.10.2017 мероприятия, предусмотренные Планом первоочередных мероприятий, не выполнены.  Не разработаны и не утверждены форма реестра приоритетных проектов (программ) РХ и методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта, по формированию сводного и рабочего планов приоритетного проекта (программы), по мониторингу приоритетных проектов (программ).  Проект правового акта об утверждении положения о региональном проектном офисе и состава проектного офиса находится на стадии согласования.
3. Из 6-ти основных направлений стратегического развития РФ, предусматривающих межбюджетные трансферты для реализации приоритетных проектов (программ) субъектам РФ, Республике Хакасия согласно распоряжениям Правительства РФ по состоянию на 01.10.2017 распределены субсидии по 3-м направлениям стратегического развития – «ЖКХ и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование». 
4. В 2017 году планируется реализация 10-ти приоритетных проектов Республики Хакасия, из них шесть без финансовых вложений. Общий объем бюджетных средств по 4-м приоритетным проектам Республики Хакасия предусмотрен в сумме 487 635 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 416 357 тыс. рублей, республиканского бюджета РХ - 66 195,1 тыс. рублей и местных бюджетов - 5082,9 тыс. рублей.
5. Исполнение по 4-м приоритетным проектам Республики Хакасия на 01.10.2017 составило 194 006 тыс. рублей, или 39,8% от планируемого объема бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета - 159 956,4 тыс. рублей (38,4%), республиканского бюджета РХ - 32 044,3 тыс. рублей (48,4%) и местных бюджетов - 2005,3 тыс. рублей (39,5%), из них:
- «Современная образовательная среда» - 65,3% планового объема, или 135 347,5 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета - 118 982,3 тыс. рублей и республиканского бюджета РХ -  16 365,2 тыс. рублей;
- «Развитие санитарной авиации» по состоянию - 22,6% планового объема, или 31 251,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  27 998 тыс. рублей  и республиканского бюджета РХ – 3253,3 тыс. рублей;
- «Технологии и комфорт – матерям и детям» - 100% планового объема, или 10 261,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
- «Формирование комфортной городской среды» - 13% планового объема, или  17 145,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 12 976,1 тыс. рублей (11,8%), республиканского бюджета РХ - 2164,4 тыс. рублей (13,1%) и местных бюджетов - 2005,3 тыс. рублей (39,5%). 
6. Наблюдается следующая динамика в достижении показателей приоритетных проектов, уставленных  соглашениями с федеральными исполнительными органами власти и принятыми документами Республики Хакасия: 
6.1. По приоритетному проекту «Современная образовательная среда» подлежит оценке показатель «Количество новых мест в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета», который на 2017 год установлен в размере 220 мест (срок исполнения по соглашению от 17.02.2017 № 074-08-388 – 31.12.2017). В настоящее время в стадии строительства 2 школы, в том числе в селе Июс Орджоникидзевского района на 150 мест и в селе Нижние Сиры Таштыпского района на 70 мест. 
По состоянию на 01.10.2017 заключены муниципальные контракты администрациями Орджоникидзевского и Таштыпского районов на общую сумму 239 987,2 тыс. рублей, что составляет 85,1% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашениями с муниципальными образованиями Республики Хакасия (281 935,8 тыс. рублей).  
6.2. По приоритетному проекту «Развитие санитарной авиации» показатель «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, %» по состоянию на 01.10.2017 по Республике Хакасия составил 66,6% при плановом значении на 2017 год - 59,3%.
6.3. По приоритетному проекту «Электронное здравоохранение» показатель «Доля граждан, из числа застрахованных в системе медицинского страхования, для которых введены электронные медицинские карты» по состоянию на 01.10.2017 составил 40,3% при плановом значении на 2017 год - 40%.
6.4. По приоритетному проекту «Технологии и комфорт – матерям и детям» показатель «Снижение показателя младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)» за 8 месяцев 2017 года составил 4,5 случая при плановом значении на 2017 год не более 7,8 случаев.
6.5. По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» показатель «Количество благоустроенных территорий  общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов (территорий)» на 01.10.2017 составил 55 благоустроенных территорий при плановом значении 239 объектов, исполнение 23%.
По состоянию на 01.10.2017 заключены муниципальные контракты администрациями 17-ти муниципальных образований Республики Хакасия на общую сумму 111 868,8 тыс. рублей, что составляет 84,9% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашениями с муниципальными образованиями Республики Хакасия (131 815,9 тыс. рублей).  В 5-ти муниципальных образованиях подрядчик не определен (г. Сорск, Аскизский и Бискамжинский поссоветы Аскизского района, Копьевский поссовет Орджоникидзевского района, Туимский сельсовет Ширинского района).    
Оперативная оценка хода реализации данного приоритетного проекта по прохождению ключевых этапов и контрольных точек показала, что имеются риски недостижимости в установленные сроки показателей, характеризующих его реализацию.
7. Региональные приоритетные проекты «Молодые профессионалы Республики Хакасия», «Электронное образование Республики Хакасия», «Доступное дополнительное образование детей», «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» и «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляются в рамках текущей деятельности.
8. Шесть муниципальных образований республики включены в перечень монопрофильных образований РФ: г. Саяногорск, г. Сорск, г. Черногорск, г. Абаза, Вершино-Тейский поссовет и Туимский сельсовет. Городу Абазе присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.
В рамках программы «Комплексное развитие моногородов» финансовая поддержка за счет средств НО «Фонд развития моногородов» по состоянию на 01.10.2017 не осуществлялась.

Предложения
По результатам мониторинга разработки и реализации приоритетных проектов в Республике Хакасия за 9 месяцев 2017 года Контрольно-счетная палата Республики Хакасия предлагает органам исполнительной власти Республики Хакасия:  
1. Активизировать работу по принятию нормативных правовых актов по организации проектной деятельности в Республике Хакасия, предусмотренных Планом первоочередных мероприятий.
2. Проводить своевременно оценку реализации приоритетных проектов,  в том числе рисков, возникающих при их реализации.
3. Сосредоточить усилия на выполнении запланированных мероприятий приоритетных проектов и достижении плановых значений показателей реализации приоритетных проектов.




Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия                                                                                                     О.А. Лях                                                            
