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Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов в 2019 году подготовлено на основании пункта 5.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2019 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 29.01.2019.
Мониторинг реализации в Республике Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 №01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ), представленных министерствами  и ведомствами по запросам Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия.
Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов (программ), документы региональных проектов (программ), включая паспорта региональных проектов (программ), отчеты о ходе реализации региональных проектов (программ).
Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ), анализ формирования региональных проектов (программ), анализ реализации региональных проектов (программ).
Объекты мониторинга: Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство спорта Республики Хакасия,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия,  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство экономического развития Республики Хакасия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Государственный комитет по делам молодежи Республики Хакасия, Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия.
Исследуемый период: 2019 год.
Срок проведения мероприятия: с 18.11.2019 по 06.12.2019.

I. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ)
Указ Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  определяет национальные цели, задачи и соответствующие целевые показатели развития на ближайшие 6 лет по 12-ти стратегическим направлениям. Реализация положений данного Указа  предполагается в рамках национальных проектов и программ и входящих в их состав федеральных проектов в качестве структурных элементов государственных программ Российской Федерации.
В настоящее время на федеральном уровне разработаны паспорта 12 национальных проектов и программ, которые утверждены Президиумом Совета при  Президенте  Российской  Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

II. Анализ формирования региональных проектов (программ)
Президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия (далее – президиум Совета развития Хакасии) утверждены 49 паспортов региональных проектов Республики Хакасия по 11 направлениям, за исключением науки и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, где региональные и муниципальные полномочия отсутствуют.
Региональные проекты Республики Хакасия (далее – региональные проекты) представлены в таблице 1.
Таблица 1
	наименование национального проекта, регионального проекта
	исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, ответственные за реализацию регионального проекта

	1. Демография

	1.1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
	Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее – Минтруд Хакасии)

	1.2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
	Министерство образования и науки Республики Хакасия
(далее – Минобрнауки Хакасии)

	1.3. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Республики Хакасия» 
 (далее – «Старшее поколение»)
	Минтруд Хакасии

	1.4. Укрепление общественного здоровья  (Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек) (далее - «Укрепление общественного здоровья»)
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия 
(далее – Минздрав Хакасии)

	1.5. Региональный проект  «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва на территории Республики Хакасия»
 (далее - «Спорт - норма жизни»)
	Министерство спорта 
Республики Хакасия 
(далее – Минспорт Хакасии)

	2. Здравоохранение

	2.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
	


Минздрав Хакасии

	2.2. Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями 
	

	2.3. Борьба с онкологическими заболеваниями 
	

	2.4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
	

	2.5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами  (далее - «Новые кадры современного здравоохранения»)
	

	2.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 
	

	3. Образование

	3.1. Современная школа  
	 Минобрнауки Хакасии

	3.2. Успех каждого ребенка  
	

	3.3. Учитель будущего  
	

	3.4. Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (далее – «Молодые профессионалы»)
	

	3.5. Новые возможности для каждого 
	

	3.6. Поддержка семей, имеющих детей
	

	3.7. Цифровая образовательная среда  
	

	3.8. Социальная активность 
	Минобрнауки Хакасии

	4. Жилье и городская среда

	4.1. Жилье
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  (далее – Минстрой Хакасии)

	4.2. Формирование комфортной городской среды 
	

	4.3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
	

	5. Экология

	5.1. Чистая страна
	Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия 
 (далее – Минприроды Хакасии)

	5.2. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
	

	5.3. Сохранение лесов 
	

	5.4. Чистая вода  
	Минстрой Хакасии

	6. Безопасные и качественные автомобильные дороги

	6.1. Дорожная сеть 
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 
(далее – Минтранс Хакасии)

	6.2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
	

	6.3. Безопасность дорожного движения
	

	7. Производительность труда и поддержка занятости

	7.1. Системные меры по повышению производительности труда
	Министерство экономического развития Республики Хакасия  (далее - Минэкономразвития Хакасии)

	7.2. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
	

	7.3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда
	Минтруд Хакасии

	8. Цифровая экономика

	8.1. Кадры для цифровой экономики 
	Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия (далее - Госкомитет цифровизации Хакасии)

	8.2. Информационная инфраструктура 
	

	8.3. Информационная безопасность 
	

	8.4. Цифровое государственное и муниципальное управление
	

	8.5. Цифровые технологии
	

	9. Культура

	9.1. Культурная среда
	Министерство культуры Республики Хакасия (далее – Минкультуры Хакасии)

	9.2. Творческие люди
	

	9.3. Цифровая культура
	

	10. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

	10.1. Улучшение  условий  ведения  предпринимательской  деятельности 
	Минэкономразвития Хакасии

	10.2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 
	

	10.3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
	Минэкономразвития Хакасии

	10.4. Популяризация предпринимательства 
	

	10.5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (далее – Минсельхоз Хакасии)

	11. Международная кооперация и экспорт

	11.1. Промышленный экспорт
	Минэкономразвития Хакасии

	11.2. Экспорт услуг
	

	11.3. Системные меры развития международной кооперации и экспорта
	

	11.4. Экспорт продукции АПК 
	Минсельхоз Хакасии

	Всего: 49 региональных проектов Республики Хакасия



За 9 месяцев 2019 года заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти РФ по 38-ми региональным проектам из 49-ти региональных проектов.
	По региональному проекту «Промышленный экспорт» согласно письму Министерства промышленности и торговли РФ заключение соглашений с субъектами РФ не требуется. Реализация региональных проектов «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» и «Чистая страна» предусмотрена с 2022 года.
По итогам конкурсного отбора Республика Хакасия не вошла в число субъектов для реализации региональных проектов  «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». 
В рамках национального проекта «Образование» утверждены паспорта региональных проектов («Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»), но гранты из федерального бюджета на их реализацию не получены.
Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Хакасия (далее по тексту - республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников. Всего на мероприятия региональных проектов планируется направить в 2019 году 6163,1 млн. рублей, из них средств федерального бюджета – 3853,1 млн. рублей, консолидированных бюджетов Республики Хакасия – 685,1 млн. рублей, бюджетов государственных внебюджетных фондов – 989,1 млн. рублей и других внебюджетных источников – 635,8 тыс. рублей.
Законом Республики Хакасия от 21.12.2018 № 82-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту – закон о республиканском бюджете) объем расходов республиканского бюджета на реализацию 29-ти региональных проектов предусмотрен на 2019 год в сумме 3 930 605 тыс. рублей, или 12% от общей суммы расходов республиканского бюджета (32 783 209 тыс. рублей).
Сводной бюджетной росписью (с изменениями) по состоянию на 01.10.2019 объем расходов республиканского бюджета на реализацию 25-ти региональных проектов установлен в сумме 4 214 273 тыс. рублей, или 12,6% от общей суммы расходов республиканского бюджета на 2019 год, установленных сводной бюджетной росписью (33 424 371 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований, установленный сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов, по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями увеличен на 283 668 тыс. рублей, или на 7,2%, в том числе за счет:
увеличения на общую сумму 665 862 тыс. рублей по 9-ти региональным проектам:
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - на 372 376 тыс. рублей (в 2,4 раза);
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» - на 84 591 тыс. рублей (на 3,5%);
«Сохранение лесов» - на 74 155 тыс. рублей (в 1,6 раза);
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - на 61 358 тыс. рублей (в 99,6 раза);
	«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - на 44 245 тыс. рублей (в 211,7 раза);
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - на 21 334 тыс. рублей (на 14,9%);
«Дорожная сеть» - на 3581 тыс. рублей (на 0,7%); 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - на 2172 тыс. рублей (на 7,7%);
«Популяризация предпринимательства» - на 2050 тыс. рублей (в 2 раза);
уменьшения на общую сумму 382 194 тыс. рублей по 4-м региональным проектам: 
«Современная школа» - на 366 597 тыс. рублей (на 33%);
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - на 3750 тыс. рублей (на 5,8%);
«Системные меры по повышению производительности труда» - на 5000 тыс. рублей (на 100%);
«Цифровое государственное управление» - на 3680 тыс. рублей (на 100%);
«Информационная инфраструктура» - на 1160 тыс. рублей (на 100%);
«Старшее поколение» - на 1097 тыс. рублей (на 0,6%);
«Информационная безопасность» - на 910 тыс. рублей (на 100%).
Информация об исполнении региональных проектов (программ) из республиканского бюджета за 9 месяцев 2019 года представлена в таблице 2.
Таблица 2
тыс. рублей
	наименование
	2019 год 

	
	паспорт
	 Закон                  № 82-ЗРХ 
	 сводная роспись на 01.10.2019 
	исполнение на 01.10.2019
	%

	А
	1
	2
	3
	4
	5

	Национальный проект «Демография»
	1 032 906
	660 526
	1 116 396
	467 901
	41,9

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	81 737
	81 737
	166 328
	146 610
	88,1

	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	630 310
	257 930
	630 306
	221 188
	35,1

	Региональный проект «Старшее поколение»
	191 396
	191 396
	190 299
	70 421
	37,0

	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
	5 592
	5 592
	5 592
	983
	17,6

	Региональный проект «Спорт - норма жизни»
	123 871
	123 871
	123 871
	28 699
	23,2

	Национальный проект «Здравоохранение»
	972 620
	972 620
	992 376
	263 477
	26,6

	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	142 710
	142 710
	164 044
	74 011
	45,1

	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	532 873
	532 873
	532 873
	129 020
	24,2

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	64 473
	64 473
	60 723
	539
	0,9

	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
	161 328
	161 328
	161 328
	44 744
	27,7

	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
	28 266
	28 266
	30 438
	14 703
	48,3

	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	42 970
	42 970
	42 970
	460
	1,1

	Национальный проект «Образование»
	1 122 949
	1 129 628
	763 031
	335 656
	44,0

	Региональный проект «Современная школа»
	1 104 118
	1 110 797
	744 200
	324 088
	43,5

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	18 831
	18 831
	18 831
	11 568
	61,4

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	х
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	229 300
	167 945
	229 303
	93 388
	40,7

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	167 323
	167 323
	167 323
	61 797
	36,9

	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	61 977
	622
	61 980
	31 591
	51,0

	Национальный проект «Экология»
	179 350
	179 350
	253 505
	56 942
	22,5

	Региональный проект «Сохранение лесов»
	124 479
	124 479
	198 634
	51 792
	26,1

	Региональный проект «Чистая вода»
	54 871
	54 871
	54 871
	5 150
	9,4

	Региональный проект «Чистая страна»
	0
	0
	0
	0
	х

	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	546 532
	542 951
	546 532
	275 131
	50,3

	Региональный проект «Дорожная сеть»
	542 922
	539 341
	542 922
	275 131
	50,7

	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	3 610
	3 610
	3 610
	0
	0,0

	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
	х
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Цифровая экономика»
	5 860
	5 860
	110
	0
	0,0

	Региональный проект «Информационная инфраструктура»
	1 160
	1 160
	0
	0
	х

	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
	110
	110
	110
	0
	0,0

	Региональный проект «Информационная безопасность»
	910
	910
	0
	0
	х

	Региональный проект «Цифровое государственное управление»
	3 680
	3 680
	0
	0
	х

	Региональный проект «Цифровые технологии»
	х
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Культура»
	64 037
	64 037
	64 037
	11 740
	18,3

	Региональный проект «Культурная среда»
	61 987
	61 987
	61 987
	10 715
	17,3

	Региональный проект «Творческие люди»
	2 050
	2 050
	2 050
	1 025
	50,0

	Региональный проект «Цифровая культура»
	0
	0
	0
	0
	х

	Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной инициативы»
	246 933
	202 688
	248 983
	160 782
	64,6

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	200 427
	200 427
	200 427
	158 732
	79,2

	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
	2 051
	2 051
	4 101
	2 050
	50,0

	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	44 455
	210
	44 455
	0
	0,0

	Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
	0
	0
	0
	0
	х

	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
	5 000
	5 000
	0
	0
	х

	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
	5 000
	5 000
	0
	0
	х

	Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
	0
	0
	0
	0
	х

	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
	0
	0
	0
	0
	х

	Всего
	4 405 487
	3 930 605
	4 214 273
	1 665 017
	39,5



Фактическое исполнение по 22-м региональным проектам на 01.10.2019 составило 1 665 017 тыс. рублей, или 39,5% планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 482 562 тыс. рублей (41,3%);
республиканского бюджета – 151 081 тыс. рублей (26,7%); 
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) 31 374 тыс. рублей (51%).
Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета предусматривается на 2019 год по трем национальным проектам: 
«Демография» - 1 116 396 тыс. рублей (26,5%);
«Здравоохранение» - 992 376 тыс. рублей (23,5%);
«Образование» - 763 031 тыс. рублей (18,1%).
Решениями о бюджетах муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию региональных проектов на 2019 год предусмотрено 120 240 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 33 856,2 тыс. рублей, или 28,2% бюджетных ассигнований.
За счет внебюджетных источников планируется направить на реализацию региональных проектов в 2019 году 1 624 881 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов –  989 044 тыс. рублей и других источников –  635 837 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 707 226 тыс. рублей (71,5%) за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, предусмотренных на реализацию региональных проектов.

III. Анализ реализации региональных проектов (программ) за 9 месяцев 2019 года
1. В рамках национального проекта «Демография» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 5 региональных проектов (таблица 3).
Таблица 3
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	Всего
	166 328,0
	146 610,0
	88,1

	
	РФ
	166 328,0
	146 610,0
	88,1

	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей  в возрасте до трех лет»
	Всего
	669 713,4
	240 425,3
	35,9

	
	РФ
	627 726,4
	221 188,0
	35,2

	
	РХ
	2 579,3
	0,0
	0,0

	
	МО
	39 407,7
	19 237,3
	48,8

	Региональный проект «Старшее поколение»
	Всего
	190 298,7
	70 421,1
	37,0

	
	РФ
	184 224,2
	67 326,2
	36,5

	
	РХ
	6 074,5
	3 094,9
	50,9

	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
	Всего
	5 592,0
	983,3
	17,6

	
	РХ
	5 592,0
	983,3
	17,6

	Региональный проект  «Спорт - норма жизни» 
	Всего
	169 057,0
	37 255,1
	22,0

	
	РФ
	109 872,9
	27 025,4
	24,6

	
	РХ
	13 997,6
	1 673,0
	12,0

	
	МО
	45 186,5
	8 556,7
	18,9

	Национальный проект «Демография»
	 Всего
	1 200 989,1
	495 694,8
	41,3

	
	РФ
	1 088 151,5
	462 149,6
	42,5

	
	РХ
	28 243,4
	5 751,2
	20,4

	
	МО
	84 594,2
	27 794,0
	32,9



1.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей и реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», ответственным исполнителем является Минтруд Хакасии. 
В рамках заключенного Соглашения от 21.01.2019 № 149-2019-Р10016-1 Минтрудом Хакасии за счет субвенций из федерального бюджета произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка.
Федеральным законом от 18.07.2019 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» субвенция на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка Республике Хакасия предусмотрена в сумме 166 328 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2019 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составили 146 610 тыс. рублей, или 179,4% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете (81 737 тыс. рублей) и 88,1% ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (166 328 тыс. рублей).

1.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусматривает меры, направленные на ликвидацию очереди детей до трех лет в дошкольные образовательные организации Республики Хакасии.
Соглашением от 26.01.2019 № 149-2019-Р20019-1 о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Республики Хакасия» установлено 5 показателей федерального проекта по Республике Хакасия. При этом в подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» отсутствуют данные целевые показатели, что может повлечь риск недостижения заданных Соглашением результатов по завершению года, такие целевые показатели как:
«Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста»;
«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  человек».
1.2.1. В рамках заключенного Соглашения от 15.02.2019 № 073-17-2019-030 в 2019 году планируется завершить строительство 6-ти детских садов и достичь значения показателя 1140 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
Минобрнауки Хакасии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия заключены соглашения на финансовое обеспечение вышеуказанных мероприятий на общую сумму 409 204,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 372 376 тыс. рублей и средств бюджетов муниципальных образований 36 828,4 тыс. рублей (Таблица 4).
Таблица 4
	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	объем бюджетных ассигнований

	
	дата
	номер
	2019 год
	в том числе:

	
	
	
	
	РФ
	%
	МО
	%

	Город Абакан
	19.03.2019
	95701000-2019-01
	336 959,6
	306 633,2
	91
	30 326,4
	9

	Алтайский район
	21.03.2019
	95605000-2019-1
	36 350,5
	33 079,0
	91
	3 271,5
	9

	Аскизский район
	25.03.2019
	95608000-2019-1
	35 894,3
	32 663,8
	91
	3 230,5
	9

	Итого
	х
	х
	409 204,4
	372 376,0
	91
	36 828,4
	9



Исполнение по данному мероприятию по состоянию на 01.10.2019 составило 211 415,1 тыс. рублей, или 36% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 192 387,7 тыс. рублей и местных бюджетов муниципальных образований –  19 027,4 тыс. рублей.
На момент составления отчета завершено строительство по 4-м детским садам: 
на 300 мест с бассейном по ул. Чехова, 151 в III жилом районе г. Абакана; 
на 300 мест с бассейном по ул. Арбан, во II жилом районе г. Абакана; 
на 60 мест в селе Белый Яр Алтайского района; 
на 120 мест по ул. Горького, 2Б села Аскиз, Аскизского района.
До конца 2019 года планируется завершить строительство детских садов на 60 мест в селе Подсинее Алтайского района и на 300 мест с бассейном по ул. Литвинова, 28, в VI жилом районе г. Абакана.
1.2.2. В рамках заключенного Соглашения от 03.02.2019 № 073-09-2019-028 в 2019 году планируется начать строительство детских садов и достичь значения показателя 1060 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
В 2019 году планируется начало строительства 5-ти детских садов на 640 дополнительных мест и проектные работы по 2-м детским садам на 420 дополнительных мест в г. Черногорске.
Минобрнауки Хакасии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия заключены соглашения на финансовое обеспечение строительства 5-ти детских садов на 640 дополнительных мест, в 2019 году на общую сумму 257 929,7 тыс. рублей, в 2020 году на  276 345,2 тыс. рублей. Уровень софинансирования из федерального и республиканского бюджетов предусмотрен в размере 99%, из местных бюджетов 1% (Таблица 6).
Таблица 6
	наименование муниципального образования
	соглашение 
с МО
дата, номер
	объем бюджетных ассигнований

	
	
	2019 год
	в том числе:
	2020 год
	в том числе:

	
	
	
	РФ
	МО
	
	РФ
	МО

	Аскизский район
	13.08.2019 № 95608000-1-2019-006/2
	74 130,7
	73 389,3
	741,4
	76 134,2
	75 372,8
	761,4

	Бейский район
	11.07.2019 № 95612000-1-2019-006/1
	32 056,5
	31 735,9
	320,6
	34 727,9
	34 380,6
	347,3

	Усть-Абаканский район
	01.08.2019 № 95630000-1-2019-008/1
	48 084,7
	47 603,9
	480,8
	52 091,8
	51 570,9
	520,9

	Ширинский район
	20.08.2019 № 95635000-1-2019-007/2
	103 657,8
	102 621,3
	1 036,5
	113 391,3
	112 257,4
	1 133,9

	Итого
	х
	257 929,7
	255 350,4
	2 579,3
	276 345,2
	273 581,7
	2 763,5



Исполнение по мероприятию по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по состоянию на 01.10.2019 составляет 29 010,2 тыс. рублей, или 11,2%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 28 800,3 тыс. рублей и местных бюджетов муниципальных образований – 209,9 тыс. рублей.

1.3. Региональный проект «Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, в том числе на развитие гериатрической службы Республики Хакасия. 
Соглашением от 01.02.2019 № 149-2019-Р30019-1 о реализации регионального проекта «Старшее поколение» определены значения показателей федерального проекта по Республике Хакасия, при этом, в вышеуказанных подпрограммах госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» отсутствуют следующие целевые показатели, что может повлечь риск недостижения заданных им результатов по завершению года, такие как:
«Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста»;
«Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию»;
«Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся  под диспансерным наблюдением».
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» утвержден план-график по реализации мероприятий проекта на 2019 год, запланированы следующие основные мероприятия:
1.3.1) Строительство объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат»«:
В рамках заключенного Соглашения от 12.02.2019 № 149-07-2019-015 заключен государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ от 09.04.2019 № Ф.2019.147942 между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и ООО «СИНОДЕКОР» на выполнение работ по строительству объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» на сумму 151 261,7 тыс. рублей. От объема работ по контракту выполнены: земляные работы – 71%,  устройство фундаментов и стен подвала – 65%.
По состоянию на 01.10.2019 исполнение составило 50 579,5 тыс. рублей, или 33,2% годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 50 073,7 тыс. рублей и республиканского бюджета 505,8 тыс. рублей.
1.3.2) Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации:
За счет средств федерального бюджета в 3 квартале 2019 года приобретено 8 единиц автотранспорта российского производства для работы в сельских территориях на общую сумму 14 820 тыс. рублей, или 97,5% от плана.
1.3.3) Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста:
В рамках заключенного Соглашения от 07.02.2019 № 150-17-2019-062 Министерством труда и занятости Республики Хакасия (далее - Минтруд Хакасии) прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 352 человека предпенсионного возраста, или 195,6% от плана (180 человек) – показатель регионального проекта достигнут. 
По состоянию на 01.10.2019 исполнение по мероприятию «Обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста» составило 2312,3 тыс. рублей, или 16,3% годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 2196,7 тыс. рублей и республиканского бюджета 115,6 тыс. рублей.
1.3.4) Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»:
Реализация регионального проекта «Старшее поколение» Минздравом Хакасии осуществляется в рамках двух подпрограмм по трем мероприятиям:
1.3.4.1. На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, за счет средств федерального бюджета на 2019 год запланировано 5583,7 тыс. рублей (Соглашение от 08.02.2019 № 056-17-2019-020). 
По состоянию на 01.10.2019 на проведение вакцинации закуплено вакцины на общую сумму 235,8 тыс. рублей (4,2% от плана). 
При этом показатель регионального проекта, установленный на 2019 год, достигнут – «охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции» составил 47,5%, при плановом значении 40% (в 2019 году провакцинировано 334 человека из 702 человек). 
Учитывая, что вакцина взрослым пациентам вводится единоразово, а с 2016 по 2019 год вакцинировано 100% граждан старше 65 лет, по оставшейся сумме потребность на 2019 год отсутствует.
1.3.4.2. На открытие 3-х гериатрических кабинетов в ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» за счет республиканского бюджета на 2019 год предусмотрено 750 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 441,1, или 58,8% от плана.
1.3.4.3. На открытие и переоснащение гериатрических коек  в государственных медицинских организациях Республики Хакасия за счет республиканского бюджета на 2019 год предусмотрено 2350 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 2032,4  тыс. рублей, или 86,5% годовых бюджетных ассигнований.

1.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» направлен на формирование в Республике Хакасия среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.
Соглашением от 31.01.2019 № 056-2019-Р40019-1 о реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» определены значения показателей федерального проекта по Республике Хакасия, при этом, в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи и медицинской реабилитации населения, в том числе детей» госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» отсутствуют целевые показатели, что может повлечь риск недостижения заданных им результатов по завершению года, такие как снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет и мужчин в возрасте 16-59 лет и снижение розничных продаж алкогольной продукции  на душу населения.
На реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрено 5592 тыс. рублей, в том числе на оснащение Республиканского центра медицинской профилактики скрининговым и мультимедийным оборудованием 686 тыс. рублей, кабинетов/отделений медицинской профилактики скрининговым оборудованием 4046 тыс. рублей, Центра здоровья для взрослых медицинским оборудованием 860 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 983,3 тыс. рублей, или 17,6% от плана, при этом согласно ф.0503169 бюджетной отчетности имеется кредиторская задолженность в сумме 2468,5 тыс. рублей. 

1.5. Региональный проект «Спорт - норма жизни» направлен на доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.
Соглашением от 30.01.2019 № 777-2019-Р50054-1 о реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»  определены значения показателей федерального проекта по Республике Хакасия, при этом целевые показатели госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» не приведены в соответствие, что может повлечь риск недостижения заданных им результатов по завершению года, таких показателей как «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста» и «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта».
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланированы следующие основные мероприятия:
1.5.1) По финансовому обеспечению мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»: 
В рамках заключенного Соглашения от 14.02.2019 № 777-09-2019-098 с Министерством спорта РФ предусмотрено:
1.5.1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 9 микрорайоне I жилого района по ул. Лермонтова – ул. Торосова в г. Абакане на общую сумму 68 246 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.04.2019 № 155 распределены субсидии из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности на 2019 год, из них муниципальному образованию г. Абакан выделено 24 084,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 21 916,5 тыс. рублей и республиканского бюджета 2168 тыс. рублей. 
Минспортом Хакасии заключено Соглашение от 16.05.2019 № 95701000-1-2019-009 с Администрацией города Абакана о предоставлении субсидии из республиканского бюджета в сумме 24 084,5 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование мероприятий предусмотрено 44 161,5 тыс. рублей.
Муниципальным казенным учреждением города Абакана «Архитектура и градостроительство» контракт на проведение работ по строительству объекта заключен 20.06.2018 с ООО «Стройинвест» на сумму 59 754,5 тыс. рублей, срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года. 
Исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило 13 223,3 тыс. рублей, или 19,4% годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4246,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 420,1 тыс. рублей и местного бюджета – 8556,7 тыс. рублей.
1.5.1.2. Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ (стадион «Урожай» с. Таштып) – 10 001 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 9100,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 900,8 тыс. рублей. 
Минспортом Хакасии заключено 5 государственных контрактов на поставку комплекта искусственного покрытия футбольного поля для спортивных школ на общую сумму 9997,2 тыс. рублей (со сроками поставки от 10.07.2019 до 15.10.2019). На момент составления отчета обязательства по контрактам поставщиками выполнены. 
Исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило 8498,2 тыс. рублей, или 85% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7732,7 тыс. рублей и республиканского бюджета - 765,5 тыс. рублей.
1.5.1.3. Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 724 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 658,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 65,2 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено 2 государственных контракта с ООО «Меганти» на общую сумму 724 тыс. рублей на поставку комплекта спортивного оборудования для общефизической подготовки для спортивных школ и училищ олимпийского резерва и тренажера «Гиперэкстензия» OXYGEN HYPERPRESS BOARD. Обязательства по контрактам поставщиком выполнены.
Исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило 724 тыс. рублей, или 100% от плана.
1.5.2) Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием:
В рамках заключенного Соглашения от 11.02.2019 № 777-08-2019-195 с Министерством спорта РФ предусмотрено:
1.5.2.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) – 10 185 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 082,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 102,3 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено 2 государственных контракта на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок с ООО «Меганти» на общую сумму 10 180,8 тыс. рублей. Обязательства по контрактам поставщиком выполнены.
Исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило  10 180,8 тыс. рублей, или 99,96% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 078,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 102,3 тыс. рублей. 
1.5.2.2. Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками – 40 404 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 40 000 тыс. рублей, республиканского бюджета – 404 тыс. рублей. 
Минспортом Хакасии заключено 4 государственных контракта на поставку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и комплектов покрытия для легкоатлетических беговых дорожек, амортизирующего наполнителя для футбольных полей с искусственным покрытием (резиновая крошка) на общую сумму 40 404 тыс. рублей. Обязательства по контрактам поставщиком выполнены.
Исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило 40 404 тыс. рублей, или 100% от плана.
1.5.3) Совершенствование спортивной подготовки по хоккею:
В рамках заключенного Соглашения от 11.02.2019 № 777-08-2019-206195 с Министерством спорта РФ предусмотрено финансовое обеспечение на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной  подготовки в нормативное состояние (поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею) на сумму 25 253 тыс. рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 25 000 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 253 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено 3 государственных контракта на поставку спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею на общую сумму 25 251,5 тыс. рублей (со сроками поставки от 24.07.2019 до 11.10.2019). На момент составления отчета обязательства по контрактам поставщиками выполнены.
Исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило  1206,1 тыс. рублей, или 3% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1194 тыс. рублей и республиканского бюджета – 12,1 тыс. рублей. 
1.5.4) Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации:
В рамках заключенного Соглашения от 06.02.2019 № 777-08-2019-010 с Министерством спорта РФ предусмотрено  финансовое обеспечение на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму 3423 тыс. рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 3114,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 308,3 тыс. рублей.
Минспортом Хакасии заключено Дополнительное соглашение от 01.04.2019 № 2 к соглашению № 2 от 29.12.2018 «О предоставлении субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году» с Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова». В соответствии с приложением к дополнительному соглашению субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, составляет 3423 тыс. рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 3114,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 308,3 тыс. рублей. Субсидия учреждению перечислена в полном объеме. 
Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» составляет 168 032 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 109 872,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 13 997,6 тыс. рублей, местных бюджетов – 44 161,5 тыс. рублей. 
Исполнено на отчетную дату по региональному проекту 22,2%, или 37 255,1 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 27025,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1673 тыс. рублей, местных бюджетов – 8556,7 тыс. рублей.

2. По направлению стратегического развития РФ «Здравоохранение» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 6 региональных проектов, ответственным исполнителем по которым является Минздрав Хакасии (таблица 6).
Таблица 6
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Всего
	164 043,1
	74 011,1
	45,1

	
	РФ
	105 827,6
	59 999,1
	56,7

	
	РХ
	58 215,5
	14 012,0
	24,1

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	Всего
	64 472,6
	539,1
	0,8

	
	РФ
	54 324,6
	0,0
	0,0

	
	РХ
	6 398,00
	539,1
	8,4

	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	Всего
	1 452 116,4
	799 038,7
	55,0

	
	РФ
	415 403,4
	112 992,6
	27,2

	
	РХ
	117 469,0
	16 027,1
	13,6

	
	ТФОМС
	919 244,0
	670 019,0
	72,9

	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
	Всего
	231 127,8
	81 951,8
	35,5

	
	РФ
	61 219,2
	19 764,4
	32,3

	
	РХ
	100 108,6
	24 980,4
	25,0

	
	ФСС
	69 800,0
	37 207,0
	53,3

	Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения»
	Всего
	30 438,0
	14 702,8
	48,3

	
	РФ
	0,0
	0,0
	х

	
	РХ
	30 438,0
	14 702,8
	48,3

	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	Всего
	42 970,0
	459,9
	1,1

	
	РФ
	40 970,0
	455,3
	1,1

	
	РХ
	2 000,0
	4,6
	0,2

	Национальный проект «Здравоохранение»
	 Всего
	1 981 417,9
	970 703,4
	49,0

	
	РФ
	677 744,8
	193 211,4
	28,5

	
	РХ
	314 629,1
	70 266,0
	22,3

	
	ТФОМС
	919 244,0
	670 019,0
	72,9

	 
	ФСС
	69 800,0
	37 207,0
	53,3



2.1. Региональный проект Республики Хакасия «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 199 случаев на 100 тыс. населения. 
Основной  задачей  проекта  является  разработка  и  реализация  программы  борьбы  с  онкологическими заболеваниями. В рамках разработки и реализации программы предполагается достижение следующих основных результатов:
строительство радиологического корпуса (окончание в 2022 году);
строительство нового хирургического корпуса на 120 коек (окончание в 2023 году);
организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Хакасия;
переоснащение республиканского онкологического диспансера.
Соглашением о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N30019-1 установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значений на 2019 год представлены в таблице 7.
 Таблица 7
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение
01.10.2019

	1
	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 199 случаев на 100 тыс. населения
	Убывающий
	Число случаев на 100 тыс. населения
	212,0
	209,0

	2
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления  диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
	Убывающий
	%
	29,0
	25,3

	3
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
	Возрастающий
	%
	49,0
	50,6

	4
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)
	Возрастающий
	%
	49,0
	50,1


В рамках заключенных Соглашений с Минздравом России планируется софинансирование:
от 15.02.2019 № 056-07-2019-061 - капитальных вложений в  строительство/реконструкцию  радиологического и хирургического корпусов  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия  «Республиканский клинический онкологический диспансер»;
от 15.02.2019 № 056-17-2019-399  - расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» представлена в таблице 8.
Таблица 8
тыс. рублей
	№ п/п
	наименование мероприятия
	план на 2019 год
	факт за 9 месяцев

	1
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний
	1 100
	357,9

	2
	Приобретение оборудования ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» (переоснащение)
	88 330
	3 380,9

	3
	Переоснащение ГБУЗ РХ «Республиканского клинического онкологического диспансера»
	116 963,4
	97 092,2

	4
	Разработка ПСД  для строительства и реконструкции учреждений здравоохранения
	25 024
	12 127,7

	5
	Строительство радиологического и хирургического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер»
	301 455 
	16 061,0

	
	Итого:
	532 872,4 
	129 019,7


За счет средств ТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения предусмотрено 919 244 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 исполнено 670 019 тыс. рублей.
Исполнение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»  по состоянию на 01.10.2019 составило 28,9% планового объема, или 420 269,4 тыс. рублей,  в том числе за счет:
республиканского бюджета – 1909,4 тыс. рублей (1,6%), вся сумма приходится на мероприятие по  разработке ПСД  для строительства и реконструкции учреждений здравоохранения;
средств ТФОМС – 418 360 тыс. рублей (45,5%) на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.
Исполнение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»  по состоянию на 01.10.2019 составило 55% планового объема, или 799 038,7 тыс. рублей,  в том числе за счет:
федерального бюджета – 112 992,6 тыс. рублей (27,2%);
республиканского бюджета – 16 027,1 тыс. рублей (13,6%);
средств ТФОМС – 670 019 тыс. рублей (72,9%) на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.
2.1.1. По состоянию на 01.10.2019 создан Центр амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦОАП) на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская межрайонная клиническая больница» – приказ ГБУЗ РХ «АМКБ» от 07.05.2019 № 609.
2.1.2. В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний заключены договора на печать информационных материалов (листовки), печать и размещение баннеров, демонстрация роликов социальной направленности в кинотеатре «Наутилус», на светодиодном экране, на телевидении.
2.1.3. Для переоснащения ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» заключены контракты на поставку 13 единиц оборудования.
2.1.4. Строительство радиологического корпуса на базе ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер»:
Срок строительства – 2019-2021 годы. Стоимость объекта составляет 1012,7 млн. рублей. На 2019 год запланировано 301,5 млн. рублей, в том числе на строительство – 80 млн. рублей, приобретение оборудования – 210 млн. рублей, техническое подключение – 11,5 млн. рублей. Работы выполнены на 6%. 
Выполнение строительно–монтажных работ производится с опережением графика на 45 дней. На текущий момент заключены контракты на общую сумму 89 884,2 тыс. рублей, в том числе на:
строительство радиологического корпуса – 80 000 тыс. рублей;
авторский надзор за выполнением работ по строительству – 140,8 тыс. рублей;
техническое подключение (водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение) на сумму 9743,4 тыс. рублей;
В стадии торгов находятся контракты на приобретение оборудования для оснащения радиологического корпуса на общую сумму 184 646,8 тыс. рублей.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» показала, что контрольные точки проходят в  установленные сроки. При этом имеются риски невыполнения мероприятий, а также неосвоения денежных средств.

2.2. Региональный проект «Новые кадры современного здравоохранения» направлен на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Хакасия. 
В рамках разработки и реализации программы предполагается достижение следующих основных результатов:
численность  врачей  и  средних  медицинских  работников,  работающих  в государственных  организациях   здравоохранения  Республики  Хакасия, составляет  не  менее  2053  врачей  и  5206  специалистов  со  средним медицинским образованием;
не  менее  7150  специалистов  (нарастающим  итогом)  допущено  к профессиональной  деятельности  через  процедуру  аккредитации специалистов;
число  специалистов,  совершенствующих  свои  знания  в  рамках  системы непрерывного  медицинского  образования, составило  не  менее  7150 человек,  из  них  не  менее  2053  врачи  и  5206  специалисты  со  средним медицинским образованием.
Соглашением о реализации регионального проекта «Новые кадры современного здравоохранения» от 31.01.2019 № 056-2019-N50020-1 установлены показатели обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях.
Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значений на 2019 год представлены в таблице 9.
 Таблица 9
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение 01.10.2019

	1
	Укомплектованность врачебных  должностей  в подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь в амбулаторных условиях  (физическими лицами  при  коэффициенте совместительства 1,2), в Республике Хакасия 
	Возрастающий
	%
	79,9
	68,2

	2
	Укомплектованность должностей среднего медицинского  персонала  в подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь  в  амбулаторных условиях  (физическими лицами  при  коэффициенте совместительства  1,2), в Республике Хакасия
	Возрастающий
	%
	74,8
	72,3

	3
	Число  специалистов, вовлеченных  в  систему непрерывного  образования медицинских  работников,  в том  числе  с  использованием дистанционных образовательных  технологий
	Возрастающий
	человек
	1313
	1 187

	4
	Обеспеченность  врачами, работающими  в государственных  и муниципальных медицинских организациях
	Возрастающий
	человек на 10 тыс. населения
	35,9
	34,6

	5
	Обеспеченность  средними медицинскими  работниками, работающим  в государственных  и муниципальных медицинских организациях
	Возрастающий
	человек на 10 тыс. населения
	92,9
	90,1

	6
	Обеспеченность  населения врачами,  оказывающими медицинскую  помощь  в амбулаторных  условиях
	Возрастающий
	чел. на 10 тыс. населения
	19,7
	21,4



По состоянию на 01.10.2019 прирост врачей составляет 15 единиц – работают 1846 врачей. Прирост среднего медицинского персонала составляет 47 единиц (численность на 01.10.2019 составила 4769). При этом сохраняются риски невыполнения количественных показателей по обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом. Происходит отток кадров на Дальний Восток, где более благоприятные социально-экономические условия – выше заработная плата, меры социальной поддержки. Средний медицинский персонал переходит в частные структуры.
Сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета на 2019 год на реализацию регионального проекта предусмотрено 30 438 тыс. рублей. Исполнение проекта «Новые кадры современного здравоохранения»  по состоянию на 01.10.2019 составило 48,3% планового объема, или 14 702,8 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Новые кадры современного здравоохранения» представлена в таблице 10.
Таблица 10
тыс. рублей
	№ п/п
	наименование мероприятия
	план на 2019 год
	факт за 9 месяцев

	1
	Приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским  образованием
	2 000
	1 993,3

	2
	Выплаты «подъемных» при первом трудоустройстве (врачам и средним медицинским работникам)
	15 300
	4 420,0

	3
	Доплаты обучающимся в образовательных организациях  среднего профессионального образования и высшего образования в рамках целевой подготовки (студентам, ординаторам)
	9 766
	5 741,0

	4
	Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг (врачам и средним медицинским работникам)
	3372
	2 548,5

	
	Итого:
	30 438
	14 702,8



На 15.04.2019 определена потребность во врачах и средних медицинских работниках (приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 13.03.2019 № 207). На 15.06.2019 сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения.
Приобретено жилье для одного специалиста (однокомнатная квартира общей площадью 40,2 кв.м.). Выплаты «подъемных» при первом трудоустройстве предоставлены 59 врачам и 3-м средним медицинским работникам. По целевому направлению в медицинских ВУЗах обучаются – 440 студентов (специалитет и ординатура). Все студенты по программе специалитета получают доплату к стипендии в размере 2 тыс. рублей ежемесячно. Для обучающихся средних медицинских работников доплата составляет 1 тыс. рублей, ординаторов – 3 тыс. рублей. Число врачей, получивших компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет 29 человек, среднего медицинского персонала - 282 человека.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта показала, что контрольные точки проходят в  установленные сроки. При этом имеются риски недостижения количественных показателей.

2.3. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, а также снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (ОКС) и от острого нарушения мозгового  кровообращения (ОНМК), увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях.
Соглашением о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N20044-1 установлены показатели по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Информация о достижении показателей реализации проекта по состоянию на 01.10.2019 год представлены в таблице 11.
Таблица 11
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.10.2019

	1
	Смертность от инфаркта миокарда 
	на 100 тыс. населения
	40,4
	49,5

	2
	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения 
	на 100 тыс. населения
	114,2
	122,3

	3
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	%
	11,9
	15,8

	4
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	%
	17,3
	17,6

	5
	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС
	%
	37,0
	35,8

	6
	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
	единиц
	1 021,0
	669,0

	7
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
	%
	74,8
	82,8



Причины не достижения значения показателей по пунктам 1-4 является недостаточная информированность населения о симптомах ОКС и ОНМК, позднее обращение больных за медицинской помощью. Недостаточная первичная и вторичная профилактика ОКС и ОНМК. Неполное проведение диагностики и лечения на догоспитальном этапе (ошибки диагностики, трудности чтения ЭКГ отсутствие реактивов маркеров некроза, не проводится системная ТЛТ при отсутствии абсолютных противопоказаний). Низкая приверженность пациентов к лечению. Не соблюдение маршрутизации при госпитализации пациентов в специализированные  учреждения.
Меры, применяемые для их снижения:
продолжается регулярное информирование населения о факторах риска развития сердечно - сосудистых заболеваний и мерах их профилактики, включая создание стереотипов здорового питания, достаточной физической активности и негативного отношения к курению, а также о симптомах ОКС (ОНМК) через СМИ (публикации в печати, телевизионные передачи, социальная реклама);
 ведется регистр больных, перенесших ОКС (ОНМК), обеспечено своевременное информирование медицинских организаций первичного звена для диспансерного наблюдения по месту жительства;
проводятся селекторные совещания с  государственными организациями здравоохранения с разбором случаев летальных исходов;
обеспечена маршрутизация больных с БСК в первичные сосудистые отделения, региональный сосудистый центр;
осуществляется медицинская эвакуация пациентов из других больниц и отдаленных мест республики, в первую очередь  воздушным транспортом (вертолетом) для более эффективного оказания медицинской помощи больным с инфарктом и инсультом в максимально короткие сроки;
проводятся современные рентгенхирургические методы диагностики и лечения в РСЦ (коронароангиография, стентирование, эмболизация аневризм СГМ, тромэкстракции, лечение диабетической стопы).
В рамках Соглашения с Минздравом России от 14.02.2019 № 056-17-2019-327 планируется софинансирование расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.
Информация об исполнении бюджета регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по состоянию на 01.10.2019 представлена в таблице 12.
Таблица 12
тыс. рублей
	утверждено на 2019 год
	исполнено за 9 месяцев 2019 года

	бюджетом
	росписью
	сумма
	%

	64 473,0
	60 722,6
	539,1
	0,9



Общий объем финансирования регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» согласно сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета на 2019 год составляет 60 722,6 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2019 составило 0,9% планового объема, или 539,1 тыс. рублей,  в том числе на мероприятия:
реконструкция здания регионального сосудистого центра ГБУЗ  РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» – 6 398 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета  – заключено 4 государственных контракта (на выполнение изысканий для подготовки ПСД, работ по разработке ПСД, оказание услуг по обследованию инженерных систем) на общую сумму 5 492,2 тыс. рублей, из которых оплачено 539,1 тыс. рублей;
переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» – 54 324,6 тыс. рублей за счет средств  федерального бюджета – исполнение по данному мероприятию по состоянию на 01.10.2019 отсутствует (риск неосвоения денежных средств в 2019 году).
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями» показала, что контрольные точки проходят в установленные сроки. При этом имеются риски невыполнения мероприятий, а также неосвоения бюджетных средств.

2.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на снижение младенческой смертности в Республике Хакасия.
Соглашением о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи на территории Республики Хакасия» от 31.01.2019 № 056-2019-N40020-1 утверждаются показатели снижения смертности младенцев и детей, увеличения доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в разрезе различных диагнозов. 
Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значений на 2019 год представлены в таблице 13.
Таблица 13
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение на 01.10.2019

	1
	Доля преждевременных  родов 
(22-37) недель в перинатальных 
центрах
	Убывающий
	%
	82
	85,7

	2
	Смертность детей в возрасте 0-1 
год на 1 000 родившихся 
живыми
	Убывающий
	‰
	5,3
	3,3

	3
	Смертность детей в возрасте 0-4 
года на 1 000 родившихся 
живыми 
	Убывающий
	‰
	7,2
	4,5

	4
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей 
соответствующего возраста
	Убывающий
	‰
	72,0
	24,6

	5
	Доля посещений детьми 
медицинских организаций с 
профилактическими целями 
	Возрастающий
	(%)
	48,5
	52,6

	6
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет  с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани 
	Возрастающий
	(%)
	40,0
	48,2

	7
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными  диагнозами болезней глаза и его 
придаточного аппарата 
	Возрастающий
	(%)
	20,0
	22,5

	8
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленным диагнозом 
болезни органов пищеварения 
	Возрастающий
	(%)
	30,0
	27,7

	9
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней системы 
кровообращения
	Возрастающий
	(%)
	40,0
	40,2

	10
	Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17 лет с впервые в жизни 
установленными  диагнозами
болезней  эндокринной системы, 
расстройств  питания  и 
нарушения обмена веществ
	Возрастающий
	(%)
	65,0
	65,6



В рамках заключенного Соглашения с Минздравом России от 12.02.2019 № 056-08-2019-486 планируется софинансирование госпрограммы субъекта РФ, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
Кроме того, из республиканского бюджета на реализацию регионального проекта в 2019 году дополнительно предусмотрено 94 054 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:
по организационно-планировочным решениям внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия, обеспечивающим комфортность пребывания детей – 59 500 тыс. рублей;
по проведению капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия – 34 454 тыс. рублей;
по развитию профилактического направления в педиатрии – 100 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» представлена в таблице 14.
Таблица 14
тыс. рублей
	№ п/п
	наименование мероприятия
	план на 2019 год
	факт за 9 месяцев

	1
	Развитие профилактического направления в педиатрии
	100
	94,7

	2
	Организационно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия, обеспечивающих комфортность пребывания детей
	59 500
	13 504,0

	3
	Проведение капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия
	34 454
	9 427,0

	4
	Оснащение медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия
	67 273,8 
	21 719,1

	
	Итого:
	161 327,8 
	44 744,8



За счет средств родовых сертификатов (ФСС) на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период предусмотрено 69 800 тыс. рублей.  По состоянию на 01.10.2019 исполнено 37 207 тыс. рублей.
Общий объем финансирования регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» составляет 231 127,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 61 219,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 100 108,6 тыс. рублей, внебюджетных фондов – 69 800 тыс. рублей. Исполнение по состоянию на 01.10.2019 бюджетных средств составило 44 744,8 тыс. рублей, или 19,4% планового объема. Основной объем исполненных расходов приходится на мероприятие по оснащение медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия.
За 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
проведение капитальных ремонтов – на 01.10.2019 кассовые расходы составили 9,4 млн. рублей, принято обязательств на сумму 31,2 млн. рублей. Медицинскими организациями Республики Хакасия разработана проектно-сметная документация на проведение капитальных ремонтов и реализацию организационно-планировочных решений, получено заключение о достоверности сметной стоимости. Контракты заключены, определены подрядчики, выполняются ремонты в 3 детских больницах/отделениях и 11 поликлинических отделениях медицинских организаций;
создание организационно-планировочных решений (колл-центры, колясочные, комфортные зоны ожидания, пандусы, холлы, кнопки вызова для детей-инвалидов, инфоматы и др.) – мероприятие выполнено в ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница р.п. Майна» детское поликлиническое отделение (годовой план – 4 отделения), в 13 детских поликлинических отделениях работы продолжаются. Принято обязательств на сумму 36,8 млн. рублей;
оснащение медицинскими изделиями – заключено 17 государственных контрактов на поставку 69 единиц медицинского оборудования, на сумму 60,9 млн. рублей (электрокардиограф 12 – канальный, тонометр офтальмологический, с питанием от сети, аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии, щелевая лампа с принадлежностями, автоматический анализатор осадка мочи, ЛОР – комбайн, дефибриллятор внешний, автоматический периметр, фиброскоп для исследования желудочно кишечного тракта детский с принадлежностями включая колоноскопию, автоматический рефкератометр, система электроэнцефалографического мониторинга (портативная), прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов, система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи), поставлено 50 единиц медицинского оборудования на сумму 22,69 млн. рублей;
организовано профилактическое отделение в ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; 
обучены 19 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии;
проведено 6210 информационно-коммуникационных компаний;
навыкам оказания первичной медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ «Территориальный центр медицины катастроф» и Медико-психолого-социального института ФГБУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»  обучено 238 сотрудников образовательных учреждений;
число детей, прошедших профилактические осмотры в возрасте от 15 до 17 лет включительно – 9202 человека; 
оказана медицинская помощь 4299 женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период.
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по данным, предоставленным Минздравом Хакасии, показала, что ключевые этапы и  контрольные точки проходят в установленные сроки.

2.5. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов Республики Хакасия.
Соглашением от 31.01.2019 № 056-2019-N10020-1 о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Хакасия» установлены показатели федерального проекта по Республике Хакасия. Информация о достижении показателей реализации проекта по состоянию на 01.10.2019 год представлены в таблице 15.
Таблица 15
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.10.2019

	1
	Число граждан, прошедших профилактические осмотры
	млн. человек
	0,183
	0,16

	2
	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре 
	%
	11,3
	14,1

	3
	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	единиц
	6
	17

	4
	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
	%
	19
	14,9

	5
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
	%
	51,9
	52,2

	6
	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
	%
	6,4
	43,18

	7
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации 
	(ежегодно, человек) не менее
	216
	197

	8
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад,
	тыс. поселений
	22,3
	19,24

	9
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	%
	90
	100



Причина низкой доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации связана с отсутствием на сегодняшний день технической возможности посчитать все записи, произведенные без личного обращения в медицинскую организацию. Существует незначительный риск недостижения отдельных показателей.
В рамках заключенных Соглашений с Минздравом России планируется:
от 11.02.2019 № 056-08-2019-098 - софинансирование расходных обязательств,  возникающих при осуществлении закупок  авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи); 
от 13.02.2019 № 056-17-2019-167 - создание и замена врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек.
Кроме того, из республиканского бюджета на реализацию регионального проекта в 2019 году дополнительно предусмотрено финансирование следующих  мероприятий:
осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
разработка ПСД для строительства и реконструкции учреждений здравоохранения.
Информация об исполнении бюджета регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по состоянию на 01.10.2019 представлена в таблице 16.
Таблица 16
тыс. рублей
	утверждено на 2019 год
	исполнено за 9 месяцев 2019 года

	бюджетом
	росписью
	сумма
	%

	142 710,0
	164 044,0
	74 011,1
	45,1



Общий объем финансирования регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  согласно сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета на 2019 год составляет 164 044 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2019 составило 45,1% планового объема, или 74 011,1 тыс. рублей,  в том числе на мероприятия:
осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 1535 тыс. рублей или 31,7%;
обеспечение не менее 1014 вылетов санитарной авиации – 70 174,4 тыс. рублей, или 70,2%, в том числе за счет федерального бюджета – 59 999,1 тыс. рублей и республиканского бюджета – 10 175,3 тыс. рублей;
создание и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе проектно-сметная документация – 2 301,7 тыс. рублей, или 5,9%. Заключено 4 государственных контракта на разработку ПСД на общую сумму 399,9 тыс. рублей, 4 государственных контракта (на поставку и монтаж модульных фельдшерских пунктов в а. Мохов Усть-Абаканского района, в д. Когунек Орджоникидзевского района, в д. Красный Катамор Бейского района, на поставку и монтаж модульной врачебной амбулатории в а. Райков) на общую сумму 24 009,2 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа модульных ФП и ВА – 15.12.2019 (согласно условиям государственных контрактов).
Согласно паспорту регионального проекта, утвержденному президиумом Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от 13.05.2019 № 09, контрольная точка по вводу в эксплуатацию и подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 1 врачебной амбулатории (аал Райков Усть-Абаканского района) и 3 новых фельдшерско-акушерских пунктов (а. Мохов Усть-Абаканского района, д. Когунек Орджоникидзевского района, д. Красный Катамор Бейского района) установлена на 01.12.2019.
С учетом изменений в паспорте регионального проекта, контрольная точка по завершению строительно-монтажных работ установлена на 30.09.2019.
 Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» показала, что нарушен срок прохождения контрольной точки. Имеются риски невыполнения мероприятий, а также неосвоения бюджетных средств.

2.6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.
Соглашением о реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на территории Республики Хакасия» от 01.02.2019 № 056-2019-N70045-1 установлено 28 показателей, характеризующих уровень автоматизации и информатизации медицинских организаций Республики Хакасия.
Информация о достижении показателей реализации проекта по состоянию на 01.10.2019 год представлены в таблице 17.
Таблица 17
	№
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение на 01.10.2019

	1
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	тыс. человек
	33,67
	32,5

	2
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
	%
	92,00
	76,0

	3
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
	%
	25,00
	20,0

	4
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
	%
	3,00
	0,0



В рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» заключено Соглашение от 13.02.2019 № 056-08-2019-359 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию данного регионального  проекта на условиях софинансирования – 99%.
Помимо средств, предусмотренных в 2019 году на софинансирование мероприятий по созданию единого  цифрового  контура  в  здравоохранении на основе ЕГИСЗ, из республиканского бюджета дополнительно предусмотрены средства на сопровождение ГИСЗ.
Информация об исполнении бюджета регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» представлена в таблице 18.
Таблица 18
тыс. рублей
	утверждено на 2019 год
	исполнено за 9 месяцев 2019 года
	исполнено 
на 01.11.2019

	бюджетом
	росписью
	сумма
	%
	сумма
	%

	42 970,0
	42 970,0
	459,9
	1,1
	3 994,1
	9,3



Общий объем финансирования регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  согласно сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета на 2019 год составляет 42 970 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2019 составило 1,1% планового объема, или 459,9 тыс. рублей (на 01.11.2019 – 9,3% или 3994,1 тыс. рублей).
По итогам 9 месяцев 2019 года заключено 11 государственных контрактов на:
приобретение и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования для функционирования ГИСЗ (459,9 тыс. рублей);
закупку электронных подписей (ЭП) для врачебного персонала, участвующего  в оказании медицинской помощи (2358,9 тыс. рублей);
приобретение сервера для централизованной подсистемы ГИСЗ «Лабораторная информационная система» (1175,2 тыс. рублей);
внедрение централизованной подсистемы ГИСЗ «Лабораторные исследования»: подключение лабораторных анализаторов в клинико-диагностических лабораториях государственных медицинских организаций Республики Хакасия;
проведение закупки на выполнение работ по развитию и модернизации централизованных подсистем ГИСЗ в соответствии с требованиями, утвержденными Минздравом России;
внедрение в медицинских организациях Республики Хакасия, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, в том числе отделение санавиация, подсистемы ГИСЗ «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)»;
оказание услуг по поставке и вводу в эксплуатацию программного обеспечения «VipNet Client for Linux» (34 шт.);
поставка и пуско-наладка автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских учреждений здравоохранения Республики Хакасия;
оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение «VipNet Client for Linux» (150 шт.);
оказание услуг по передаче неисключительных прав на расширение функционала ПО ViPNet Coordinator на 1 туннелируемый IP-адрес (57 шт.);
поставка автоматизированных рабочих мест для медицинских работников медицинских учреждений здравоохранения Республики Хакасия (5 шт.).
По 5-ти государственным контрактам исполнение завершено, из них профинансированы три контракта. По 6-ти государственным контрактам срок исполнения (по условиям контракта) – 30.11.2019. 
Оперативная оценка хода реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» показала, что контрольные точки проходят в установленные сроки.

3. В рамках национального проекта «Образование» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 8 региональных проектов, ответственным исполнителем по которым является Минобрнауки Хакасии (таблица 19).
Таблица 19
тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Современная школа»
	Всего
	767 692,2
	327 154,1
	42,6

	
	РФ
	736 025,4
	324 083,7
	44,0

	
	РХ
	8 174,8
	4,2
	0,1

	
	МО
	23 492,0
	3 066,2
	13,1

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	Всего
	19 019,7
	11 683,7
	61,4

	
	РФ
	17 135,8
	10 526,9
	61,4

	
	РХ
	1 694,7
	1 041,1
	61,4

	
	МО
	189,2
	115,7
	61,2

	Региональный проект «Учитель будущего»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Молодые профессионалы»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Новые возможности для каждого»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Социальная активность»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Образование»
	 Всего
	786 711,9
	338 837,8
	43,1

	
	РФ
	753 161,2
	334 610,6
	44,4

	
	РХ
	9 869,5
	1 045,3
	10,6

	
	МО
	23 681,2
	3 181,9
	13,4



3.1. Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. В рамках подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» в Республике Хакасия запланировано строительство 5-ти общеобразовательных школ.
Соглашением о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Хакасия от 08.02.2019 № 073-2019-E10018-1 с Министерством просвещения РФ (далее - Минпросвещения России) установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Информация о финансовом обеспечении мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях представлена в таблице 20.
Таблица 20
тыс. рублей
	№ соглашения с Минпросвещения России 
	строительство
	бюджет на 2019 год
	исполнено за 9 месяцев

	
	
	
	Всего
	в том числе 

	
	объект 
	годы 
	
	
	РФ
	РХ
	МО

	 от 09.02.2019 № 073-09-2019-064
	общеобразовательная школа на 1000 мест в 6 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана, ул. Крылова 110
	2018-2019
	215 570,0
	154 094,3
	152 553,4
	0,0
	1 540,9

	
	общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район.
	2019-2020
	107 604,2
	20 531,2
	20 531,2
	0,0
	0,0

	от 10.02.2019 № 073-09-2019-191
	общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе. 
	2019-2020
	149 449,1
	34 793,1
	34 445,2
	0,0
	347,9

	от 10.02.2019 № 073-09-2019-208
	общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана
	2019-2020
	259 621,4
	117 735,5
	116 553,9
	4,2
	1 177,4

	
	начальная школа на 20 мест в аале Трошкино Ширинского района.
	2018
	27 272,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	759 517,4
	327 154,1
	324 083,7
	4,2
	3 066,2



В апреле 2019 года с Минпросвещения России заключены дополнительные соглашения с добавлением и редакцией приложений к Соглашениям без изменений объема субсидии и нормативных показателей. Кроме того, заключено дополнительное соглашение от 29.04.2019 № 073-09-2019-208/1, согласно которому изменен объект строительства «Начальная школа на 20 мест в аале Верх-База Аскизского района» на «Начальная школа на 20 мест в аале Трошкино Ширинского района».
Школа в аале Трошкино построена и введена в эксплуатацию 01.09.2018 года. Финансирование строительства объекта в размере 29 847 тыс. рублей в полном объеме произведено из средств республиканского бюджета (использование механизма возмещения затрат регионального бюджета). Начальная школа на 20 мест в аале Трошкино является филиалом МБОУ Ефремкинская СШ № 8 и ведет свою образовательную деятельность на основании лицензии от 30.10.2016 № 2234. 
Минпросвещения России и Правительством Республики Хакасия заключены дополнительные Соглашения:
от 12.08.2019 № 073-09-2019-191/2  к Соглашению от 10.02.2019 № 073-09-2019-191/2 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
от 09.09.2019 № 073-09-2019-208/3 к Соглашению от 10.02.2019 № 073-09-2019-208 о предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Минобрнауки Хакасии и Администрацией города Абакана заключено дополнительное Соглашение от 26.09.2019 № 95701000-1-2019-005/3 к Соглашению от 29.03.2019 № 95801000-1-2019-005 о предоставлении  субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Абакан на модернизацию инфраструктуры общего образования в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия».
Минобрнауки Хакасии и Администрацией муниципального образования Ширинский район заключено дополнительное Соглашение от 12.08.2019 № 95635000-1-2019-003/1 к Соглашению от 02.04.2019 № 95635000-1-2019-003 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Ширинский район на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия «Развития образования в Республики Хакасия».
Данными соглашениями изменены объемы субсидий  на строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана и общеобразовательной школы на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе. Информация об  объемах субсидий на строительство общеобразовательных школ представлена в таблице 21.
Таблица 21
тыс. рублей
	№ п/п
	наименование объекта
	объем субсидий на начало года
	объем субсидий с учетом изменений по  дополнительным соглашениям
	отклонение
	%

	1
	общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана
	629 920,9
	259 621,4
	-370 299,5
	58,8

	2
	общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное в Ширинском районе
	150 958,7
	149 449,1
	-1 509,6
	1,0



Изменение объема субсидии на строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в 8 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана произведено в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1787-р. 
Минпросвещения России и Правительством Республики Хакасия  заключено дополнительное Соглашение от 14.05.2019 № 074-09-2018-056/2 к Соглашению от 03.08.2018 № 074-09-2018-056 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Объем субсидии распределен на 2018 год в сумме 409 077,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 69 476,2 тыс. рублей.
Минобрнауки Хакасии заключено Соглашение от 05.07.2019 № 95701000-1-2018-011 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Абакан на реализацию мероприятий по созданию в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 год в сумме 69 476,2 тыс. рублей (уровень софинансирования – 91%). 
Данный объем средств федерального бюджета не использован Администрацией города Абакана по итогам 2018 года на строительство  общеобразовательной школы на 1000 мест в 6 микрорайоне 1 жилого района г. Абакана, ул. Крылова 110. Таким образом, на данный объект в 2019 году планируется направить в общей сумме 291 917,4 тыс. рублей (таблица 22).
Таблица 22
тыс. рублей


	наименование
	план на 2019 год
	соглашения с МО на 2019 год
	исполнение 9 месяцев 2019 года

	
	
	от 22.03.2019
№ 95701000-1-2019-003
	от 05.07.2019 № 95701000-1-2018-011
	факт 
	отклонение

	
	
	
	
	
	сумма
	%

	Федеральный бюджет
	265 644,9
	196 168,7
	69 476,2
	152 553,4
	-113 091,5
	57,4

	Местный бюджет
	26 272,5
	19 401,3
	6 871,2
	1 540,9
	-24 731,6
	28,4

	Итого
	291 917,4
	215 570,0
	76 347,4
	154 094,3
	-137 823,1
	52,8



По информации Минобрнауки Хакасии объект находится в завершающей стадии, процент исполнения  – 90,39%. 14.10.2019 сдан в эксплуатацию корпус для учеников младших классов. Завершение строительных работ ожидается до 15.10.2019. Разрыв в завершении строительных работ и плановым вводом объектов обуславливается необходимости приемки объектов санитарно-эпидемиологической пожарной службами, кадастровым учетом, установкой и монтажом оборудования, мебели, средств обучения. Ввод новых мест ожидается 15.11.2019.

3.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия». 
Соглашением о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Хакасия от 07.02.2019 № 073-2019-E20019-1 с Минпросвещения России установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
В рамках заключенного Соглашения от 09.02.2019 № 073-08-2019-378 в 2019 году планируется создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования». Заключено дополнительное Соглашение от 29.04.2019 № 073-09-2019-208/1 с добавлением и редакцией приложений к Соглашению без изменений объема субсидии и нормативных показателей.
Минобрнауки Хакасии  заключены соглашения с 7-ю муниципальными образованиями Республики Хакасия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» в общей сумме 18 830,6 тыс. рублей (таблица 23).
Таблица 23
тыс. рублей
	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	объем бюджетных ассигнований

	
	дата
	номер
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	РФ
	РХ
	МО

	Бейский район
	10.04.2019
	95612000-1-2019-005
	5 352,9
	4 823,0
	477,0
	52,9

	Боградский район
	29.04.2019
	95615000-1-2019-002
	2 424,2
	2 184,0
	216,0
	24,2

	Орджоникидзевский район
	22.04.2019
	95620000-1-2019-004
	2 323,2
	2 093,0
	207,0
	23,2

	Таштыпский район
	29.04.2019
	95625000-1-2019-005
	2 323,2
	2 093,0
	207,0
	23,2

	Ширинский район
	23.04.2019
	95635000-1-2019-006
	2 424,2
	2 184,0
	216,0
	24,2

	Аскизский район
	19.06.2019
	95608000-1-2019-008
	1 747,8
	1 574,8
	155,7
	17,3

	Усть-Абаканский район
	25.06.2019
	95630000-1-2019-2010
	2 424,2
	2 184,0
	216,0
	24,2

	Всего по Соглашениям:
	х
	х
	19 019,7
	17 135,8
	1 694,7
	189,2



Согласно информации Минобрнауки Хакасии по состоянию на 01.10.2019 Министерством направлены средства по 9-ти объектам (8-ми спортивным залам и одному спортивному плоскостному сооружению) в размере 11 567,9 тыс. рублей, или 61,4% бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Исполнение по состоянию на 01.11.2019 в разрезе учреждений и муниципальных образований республики представлено в таблице 24.
Таблица 24
тыс. рублей
	наименование объекта
	плановый объем субсидии
	фактически направлено субсидии
	отклонение

	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	

	
	
	РФ
	РХ
	
	РФ
	РХ
	

	Бейский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Куйбышевская СШИ
	2 424,0
	2 184,0
	240,0
	2 424,0
	2 184,0
	240,0
	0,0

	Сабинская ООШ
	2 323,0
	2 093,0
	230,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 323,0

	Бейская СОШИ
	553,0
	546,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-553,0

	Боградский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Боградская СОШ
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	0,0

	Орджоникидзевский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Новомарьясовская СОШ-И
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	0,0

	Таштыпский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Большесейская СОШ
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	2 300,0
	2 093,0
	207,0
	0,0

	Ширинский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Спиринская ОШ № 11
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	0,0

	Аскизский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бирикчульская СОШ
	1 730,5
	1 574,8
	155,7
	1 730,5
	1 574,8
	155,7
	0,0

	Усть-Абаканский район
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доможаковская СОШ им. Н.Г. Доможакова
	2 400,0
	2 184,0
	216,0
	437,4
	398,0
	39,4
	-1 962,6

	Итого
	18 830,5
	17 135,8
	1 694,7
	13 991,9
	12 710,8
	1 281,1
	-4 838,6



По состоянию на 01.11.2019 исполнение за счет средств субсидий из федерального и регионального бюджетов составило 13 991,9 тыс. рублей. Завершены капитальный ремонт и  строительные работы на 7-ми объектах, на остальных объектах планируется до декабря 2019 года. 

3.3. Региональный проект «Молодые профессионалы» предусматривает прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена не менее 5% обучающихся в общеобразовательных организациях и оснащение не менее 15 мастерских современной материально-технической базой.
Отсутствие финансирования на оснащение мастерских современной материально-технической базой влечет за собой риски невыполнения запланированных мероприятий.

3.4. Региональный проект «Новые возможности для каждого» предусматривает создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышения доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования. Также планируется увеличить охват граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования.
Согласно плану мероприятий на 2019 год отсутствуют контрольные точки по реализации данного регионального проекта, что затрудняет проведение мониторинга и контроля прохождения контрольных точек. 

3.5. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» предусматривает создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно плану мероприятий на 2019 год отсутствуют контрольные точки по реализации данного регионального проекта, что затрудняет проведение мониторинга и контроля прохождения контрольных точек. 

3.6. Региональный проект «Учитель будущего» предусматривает внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников для обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
В 2019 году запланировано мероприятие по  повышению уровня профессионального мастерства не менее 5% педагогических работников системы общего и дополнительного образования, при этом финансовое обеспечение в 2019 году не предусмотрено, что содержит риски невыполнения данного мероприятия.

3.7. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней.
В 2019 году запланировано шесть основных мероприятий, при этом финансовое обеспечение не предусмотрено, что содержит риски невыполнения данных мероприятий.

3.8. Региональный проект «Социальная активность» предусматривает развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов и реализуется в рамках госпрограммы «Молодежь Хакасии». 
Федеральным агентством по делам молодежи (далее – Росмолодежь) заключено Соглашение от 11.02.2019 № 091-2019-E80033-1 о реализации регионального проекта  «Социальная активность (Республика Хакасия)» с Госкоммолодежи Хакасии, которым утверждены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. Разработан план мероприятий, которые  планируется проводить ежегодно.
В паспорте вышеуказанного регионального проекта отсутствуют промежуточные сроки выполнения запланированных мероприятий, что затрудняет проведение мониторинга и контроля прохождения контрольных точек. 

4. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта (таблица 25).
Таблица 25
 тыс. рублей 
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	173 998,3
	64 370,0
	37,0

	
	РФ
	165 648,2
	61 178,7
	36,9

	
	РХ
	1 674,8
	618,6
	36,9

	
	МО
	6 675,3
	2 572,7
	38,5

	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Всего
	62 408,2
	31 720,8
	50,8

	
	РХ
	431,8
	217,0
	50,3

	
	МО
	428,8
	129,8
	30,3

	
	Фонд содействия реформированию  ЖКХ
	61 547,6
	31 374,0
	51,0

	Региональный проект «Жилье»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	 Всего
	236 406,5
	96 090,8
	40,6

	
	РФ
	165 648,2
	61 178,7
	36,9

	
	РХ
	2 106,6
	835,6
	39,7

	
	МО
	7 104,1
	2 702,5
	38,0

	
	Фонд содействия реформированию  ЖКХ
	61 547,6
	31 374,0
	51,0



4.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на повышение комфортности городской среды и увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, и реализуется в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минстрой Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» от 31.01.2019 № 069-2019-F20030-1 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (далее – Минстрой России) установлены показатели среднего значения индекса качества городской среды и показатели, характеризующие  уровень благоустройства территорий муниципальных образований Республики Хакасия.
В рамках заключенного Соглашения с Минстроем России от 11.02.2019 № 069-09-2019-149 и в соответствии с дополнительным  Соглашением от  26.06.2019 № 069-09-2019-149/1 планируется благоустроить  общественные  территории  – 44 ед. и дворовые территории – 41ед.
Минстроем Хакасии заключены соглашения с 16-тью муниципальными образованиями Республики Хакасии о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды на общую сумму 167 323 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, установленный сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 01.10.2019, по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями увеличен на 4331 тыс. рублей, или на 2,6%  (171 654 тыс. рублей) за счет увеличения субсидий муниципальному образованию Ширинский сельсовет на оплату мероприятий выполненных в 2018 году по обустройству общественных и дворовых территорий.
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 64 370 тыс. рублей, или 36,1% (178 328,8 тыс. рублей), в том числе за счет федерального бюджета 61 178,7 тыс. рублей (36,1%), республиканского бюджета 618,6 тыс. рублей (30%) и местных бюджетов 2572,7 тыс. рублей (38,5%).
По состоянию на 01.10.2019 работы выполнены:
по благоустройству общественных  территорий – на 16 территориях (36,4%);
по благоустройству дворовых территорий – на 28 территориях (68,3%).  
Таким образом, принимая во внимание сезонность выполнения работ и климатические условия Республики Хакасия, имеются риски недостижения целевых показателей вследствие невыполнения в 2019 году запланированных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в полном объеме в установленные сроки.

4.2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и реализуется в рамках госпрограммы «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», ответственным исполнителем является Минстрой Хакасии.
Соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Хакасия» от 30.01.2019 № 069-2019-F30024-1 с Минстроем России установлены показатели федерального проекта для Республики Хакасия.
Минстроем Хакасии заключено Дополнительное соглашение от 13.05.2019 № 1/23/ПС к Договору от 13.05.2019 № 23/пс о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 61 547,6 тыс. рублей, о выделении средств на софинансирование из  республиканского бюджета в сумме 428,8 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 428,8 тыс. рублей. Общий объем финансирования составляет 62 405,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, установленный сводной бюджетной росписью республиканского бюджета по состоянию на 01.10.2019 составил в сумме 61 980 тыс. рублей. Также  за счет средств местного бюджета предусмотрено 428,8 тыс. рублей (софинансирование 0,69%).
В рамках регионального проекта постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.03.2019 № 106 утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019 – 01 сентября 2025 годах» (далее - региональная адресная программа). В региональную адресную программу включено 80 МКД с площадью, подлежащей расселению, 20,84 тыс. кв. м, в которых проживает 1194 граждан. Программа реализуется в 6 этапов. 
Минстроем Хакасии заключено Дополнительное соглашение от 07.10.2019 № 3/23/ПС к Договору от 13.05.2019 № 23/пс о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предусматривающее обязанность субъекта заключить к концу текущего года не менее 90% контрактов от предусмотренных в 1 этапе Программы.
По состоянию на 23.10.2019 на территории Республики Хакасия заключен 21 муниципальный контракт, что составляет 100% от запланированного в 1 этапе Программы количества контрактов, из них:
на строительство МКД – 1 контракт;
на приобретение готовых жилых помещений – 20 контрактов.
Информация о доведенных объемах финансирования и установленных плановых целевых показателях на 1 этапе Программы (2019-2020 годы)   приведена в таблице 26.
Таблица 26
	№ п/п
	наименование МО
	площадь, кв.м
	количество переселяемых
	объем финансирования, млн руб.
	способ переселения

	
	
	
	 граждан
	помещений
	
	

	1
	г. Саяногорск
	856,8
	65
	31
	30,9
	строительство

	2
	г. Черногорск
	383,7
	28
	8
	13,8
	приобретение готовых жилых помещений на первичном/
вторичном рынке

	3
	Аскизский сельсовет
	459,5
	29
	11
	16, 6
	

	4
	Райковский сельсовет 
	31,6
	4
	1
	1,1
	

	Итого
	1 731,6
	126
	51
	62,4
	х



На сегодняшний день муниципальными образованиями исполнено 11 контрактов: переселено 29 человек из 416,8 кв. м аварийного жилья. До конца текущего года планируется исполнить еще 9 контрактов: переселить 32 гражданина из 458 кв. м аварийного жилья.
По состоянию на 01.10.2019 года фактически переселено 29 человек из 416,8 кв. м аварийного жилья, в том числе по муниципальным образованиям:
город Черногорск  – 22 человека из 325 кв. м аварийного жилья; 
Райковский сельсовет –4 человека из 31,6 кв. м аварийного жилья;
Аскизский сельсовет – 3 человека из 60,2 кв. м аварийного жилья.
Информация о достижении целевых показателей  за 9 месяцев 2019 года представлена в таблице 27.
Таблица 27
	наименование показателя
	целевой
	фактический
	% исполнения

	Расселенная аварийная площадь, кв.м
	415,30
	416,80
	100,4

	Количество переселенных граждан, чел.
	32
	29
	90,6



Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 31 720,8 тыс. рублей, или 50,8% утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 31 374 тыс. рублей (51%), республиканского бюджета 217 тыс. рублей (50,3%) и местных бюджетов 129,8 тыс. рублей (30,3%).
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по состоянию на 01.10.2019 выполнено.

4.3. Региональный проект «Жилье» направлен на увеличение объемов жилищного строительства в Республике Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Жилище» за счет текущего финансирования, ответственным исполнителем является Минстрой Хакасии. 
Соглашением от 31.01.2019 № 069-2019-F10038-1 о реализации регионального проекта «Жилье на территории Республики Хакасия» с Минстроем России установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия. 
Письмом Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 доведены скорректированные значения показателя «Увеличение объема жилищного строительства» на период 2019-2021 годы:
2019 год – 0,194 млн. кв. м;
2020 год – 0,200 млн. кв. м;
2021 год – 0,206 млн. кв. м.
Минстроем России была письменно доведена информация (от 31.05.2019                   № 19718-АА/07), что запросы на изменение федерального паспорта «Жилье», в части корректировки значений показателя по объему ввода жилья, находятся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.
В рамках регионального проекта Республики Хакасия «Жилье» в 2019 году не предусмотрено возведение объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье».

5. В рамках национального проекта «Экология» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта (таблица 19).
Таблица 19
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Сохранение лесов»
	Всего
	200 755,0
	51 792,3
	25,8

	
	РФ
	198 634,0
	51 792,3
	26,1

	
	внебюджет
	2 121,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Чистая вода»
	Всего
	55 425,4
	5 201,6
	9,4

	
	РФ
	40 132,3
	5 098,0
	12,7

	
	РХ
	14 737,4
	51,5
	0,3

	
	МО
	555,7
	52,1
	9,4

	Региональный проект «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами»
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Экология»
	 Всего
	256 180,4
	56 993,9
	22,2

	
	РФ
	238 766,3
	56 890,3
	23,8

	
	РХ
	14 737,4
	51,5
	0,3

	
	МО
	555,7
	52,1
	9,4

	
	внебюджет
	2 121,0
	0,0
	0,0



5.1. Региональный проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Республики Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минприроды Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Республика Хакасия)» на территории Республики Хакасия от 07.02.2019 № 053-2019-GА0022-1 с Министерством природных ресурсов и экологии РФ (далее - Минприроды России) установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
За 9 месяцев 2019 года на реализацию регионального проекта направлено 51 792,3 тыс. рублей (26,1%) средств федерального бюджета, в том числе на:
увеличение площади лесовосстановления  – 19 702,7 тыс. рублей, или 73,8% от запланированного объема субвенций (26 685 тыс. рублей);
формирование запаса лесных семян для лесовосстановления – 97,5 тыс. рублей, или 94,7% от запланированного объема субвенций (103 тыс. рублей);
на оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 2 666,2 тыс. рублей, или 89,4% от запланированного объема субвенций (2 981 тыс. рублей);
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 29 325,9 тыс. рублей, или 17,4% от запланированного объема субвенций (168 865 тыс. рублей).
Показатель реализации регионального проекта «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»   оценивается по итогам 4 квартала.
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Сохранение лесов» по состоянию на 01.10.2019 выполнено.
5.2. Региональный проект «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» направлен на эффективное обращение с отходами производства и потребления и реализуется в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия» подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минприроды Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Хакасия)» на территории Республики Хакасия от 14.02.2019 № 051-2019-G20048-1 с Минприроды России установлены плановые показатели доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию.
Реализацию регионального проекта в 2019-2021 годах планируется осуществлять за счет текущего финансирования, привлечение средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется с 2022 года.

5.3. Региональный проект «Чистая вода» направлен на повышение качества питьевой воды для населения Республики Хакасия и реализуется в рамках госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг», подпрограммы «Чистая вода», ответственным исполнителем является Минстрой Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Чистая вода» на территории Республики Хакасия от 05.02.2019 № 069-2019-G50059-1 с Минстроем России установлен показатель доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
С Минстроем России 14.08.2019 заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019 № 069-09-2019-285 по разукрупнению объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях Республики Хакасия планируемых к строительству и реконструкции (модернизации).
В 2019 году дополнительно предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета на развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях Республики Хакасия.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.03.2019 № 94 распределены субсидии бюджетам 3-х муниципальных образований Республики Хакасия на  строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в следующем объеме:
на разработку проектно-сметной документации за счет средств республиканского бюджета муниципальным образованиям: г. Черногорск – 7500 тыс. рублей), Жемчужненский сельсовет Ширинского района – 6832 тыс. рублей;
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения муниципальному образованию Белоярский сельсовет Алтайского района – 40 537,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40 132,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 405,4 тыс. рублей.
Минстроем Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидий на развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с Администрациями  муниципальных образований: г. Черногорск,  Жемчужненский сельсовет Ширинского района и Белоярский сельсовет Алтайского района. 
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного регионального проекта предусмотрены средства бюджетов муниципальных образований в общей сумме 555,7  тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» по состоянию на 01.10.2019 выполнены следующие мероприятия:  
утверждена региональная программа по повышению качества водоснабжения на период 2019-2024 годы (31.07.2019) и сформирована в АИС «Реформа ЖКХ»;
внесены изменения в региональную программу по повышению качества водоснабжения на период 2019-2024 годы в соответствии с замечаниями Минстроя России (30.09.2019), также программа сформирована в АИС «Реформа ЖКХ» и находится на согласовании.
Администрацией Белоярского сельсовета заключен контракт от 21.08.2019 № 161 с ООО «Энергоспецстрой» на выполнение работ по строительству системы водоснабжения в с. Белый Яр. Цена контракта составляет 40,5 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2019 ООО «Энергоспецстрой» выполнено 25% от запланированных работ, профинансировано 10,2 млн. рублей. По причине выполнения работ с сильным отставанием от графика производства работ, а также  полной остановкой  работ ООО «Энергоспецстрой» на объекте (с 04 октября 2019 года), существует риск срыва реализации регионального проекта.
В муниципальном образовании Белоярский сельсовет 14.10.2019 проведен штаб по вопросу строительства водопроводной сети с. Белый Яр, на котором принято решение о смене подрядной организации. По просьбе властей субподрядчики продолжают работу. Кроме того, в проектную документацию вносятся изменения с целью изменения трассировки, в связи с обнаружением могильника, и для замены конструктивов по бакам и насосным станциям для работы в отрицательные температуры.
На текущий момент (10 декабря 2019 года) Администрацией Белоярского сельсовета объявлены торги на выполнение работ по строительству системы водоснабжения в с. Белый Яр.
Кассовое исполнение по региональному проекту «Чистая вода» по состоянию на 01.10.2019 составило 5201,6 тыс. рублей, или 9,4% утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 5098 тыс. рублей (12,7%), республиканского бюджета 51,5 тыс. рублей (0,3%) и местных бюджетов 52,1 тыс. рублей (9,4%).
Согласно информации Минстроя Хакасии по состоянию на 01.10.2019 сроки прохождения контрольных точек исполнены.
На основании вышеизложенного учитывая длительность проведения аукционных (конкурсных) процедур по определению подрядчика, климатические условия, а также сезонный характер выполняемых работ  по строительству системы водоснабжения существует риск срыва реализации мероприятия регионального проекта «Чистая вода», и как следствие недостижение заданных результатов по завершению года, неосвоение бюджетных средств.

6. В рамках национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта, ответственным исполнителем является Минтранс Хакасии (таблица 21).
Таблица 21
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Дорожная сеть»
	Всего
	546 490,9
	275 131,0
	50,3

	
	РФ
	368 157,3
	205 894,0
	55,9

	
	РХ
	174 763,6
	69 237,0
	39,6

	
	МО
	3 570,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	Всего
	3 610,0
	0,0
	0,0

	
	РФ
	0,0
	0,0
	х

	
	РХ
	3 610,0
	0,0
	0,0

	Национальный проект  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	 Всего
	550 100,9
	275 131,0
	50,0

	
	РФ
	368 157,3
	205 894,0
	55,9

	
	РХ
	178 373,6
	69 237,0
	38,8

	
	МО
	3 570,0
	0,0
	0,0



6.1. Региональный проект «Дорожная сеть» направлен на увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Хакасия и реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Хакасия».
Соглашением о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Дорожная сеть» от 14.02.2019 № 103-2019-R 10062-1 с Министерством транспорта РФ (далее – Минтранс России) установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Три показателя реализации регионального проекта оцениваются по итогам года, в том числе:
доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям – плановое значение 69,3%;
количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети – плановое значение 90%;
доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии – плановое значение 37%.
В рамках заключенного Соглашения с Правительством Республики Хакасия от 26.03.2019 № 108-17-2019-021 с Федеральным дорожным агентством предусмотрено выделение из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в  рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бюджету Республики Хакасия в 2019 году 368 157,3 тыс. рублей.
Законом о республиканском бюджете объем расходов республиканского бюджета на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» на 2019 год предусмотрено 539 341 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью утверждено 542 922 тыс. рублей.
С целью софинансирования мероприятий вышеуказанного регионального проекта предусмотрены средства бюджетов муниципальных образований в общей сумме 3570 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» постановлениями Правительства Республики Хакасия от 25.02.2019 распределены субсидии из республиканского бюджета в общей сумме 352 726 тыс. рублей:
 № 37 на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Абакан - 25 047 тыс. рублей;
№ 38 на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальным образованиям Республики Хакасия в общей сумме 327 679 тыс. рублей, в том числе г. Абакан в сумме 262 008 тыс. рублей, г. Черногорск в сумме 57 172 тыс. рублей, МО Усть-Абаканский район в сумме 8499 тыс. рублей.
Минтрансом Хакасии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов, в том числе:
МО г. Абакан - от 31.05. 2019  № 95701000-1-2019-011 на сумму 205 491 тыс. рублей, от 04.06.2019 № 179-19 на сумму 81 564 тыс. рублей;
МО г.Черногорск - от 30.05. 2019 № 95715000-1-2019-005 на сумму 57 172 тыс. рублей;
МО  Калининский сельсовет - от 30.05.2019 № 95630425-1-2019-002 на сумму 8 499 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило 275 131 тыс. рублей, или 50,3% утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за счет федерального бюджета 205 894 тыс. рублей (55,9%), республиканского бюджета 69 237 тыс. рублей (39,6%).
Прохождение контрольных точек регионального проекта «Дорожная сеть» по состоянию на 01.10.2019 выполнено.

6.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» направлен на обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов, доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов Республики Хакасия от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%, внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней, создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения, внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Хакасия».
Соглашением о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» от 13.03.2019 № 103-2019-R20019-1 с Минтрансом России установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Законом о республиканском бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2019 год предусмотрен в сумме 3610 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 01.10.2019 отсутствует.
Контрольные точки за 9 месяцев 2019 года по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не предусмотрены.

6.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и повышение уровня медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Региональный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в рамках госпрограмм: «Развитие транспортной системы Республики Хакасия», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» и «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия». Реализацию программных мероприятий регионального проекта осуществляют  5 участников (Минобрнауки Хакасии, Минздрав Хакасии, Управление ГИБДД МВД по Республике Хакасия, Управление гражданской защиты ГУ МЧС России по Республики Хакасия, ГКУ РХ «Хакасавтодор») в рамках текущего финансирования без указания конкретных объемов средств республиканского бюджета.
Соглашением о реализации регионального проекта Республики Хакасия «Безопасность дорожного движения на территории Республики Хакасия» от 30.04.2019 № 188-2019-R30067-1 с Минтрансом России установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
В результате реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрено снизить значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» с 16,4 (2019 год) до 5,14 (2024 год).
Региональный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется за счет текущего финансирования.

7. В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта: 
«Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,  реализация данного регионального проекта планируется в рамках госпрограммы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», ответственным исполнителем является Минэкономразвития Хакасии;
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» реализуется в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Хакасия, ответственным исполнителем является Минтруд Хакасии.

7.1. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на достижение прироста производительности труда на 5% к 2024 году за счет снижения административных барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена субъектов РФ, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, создания системы мер стимулирования субъектов РФ, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием. 

7.2. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» направлен на достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году за счет реализации мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта. 
В рамках реализации данного регионального проекта Минэкономразвития Хакасии подписано два соглашения о взаимодействии с ЗАО АСМУ «Стальконструкция» и ООО «Бентонит Хакасии» на базе АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», которая реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков.
По итогам конкурсного отбора Республика Хакасия не вошла в число субъектов РФ для реализации региональных проектов  «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», в связи, с чем федеральное финансирование мероприятий данных проектов на 2019 год на территории республики не запланировано.
При этом в третьем квартале 2019 года заключено соглашение  о сотрудничестве между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия от 02.09.2019 № С-207-МО/Д29 для досрочного вступления Республики Хакасия в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

7.3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на поддержку занятости населения за счет обучения 750  работников  предприятий  –  участников  регионального  проекта  и  модернизации  инфраструктуры  занятости населения в Республике Хакасия к 2024 году Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» предусмотрена с 2022 года.

8. В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории Республики Хакасия в 2019 году реализуются пять региональных проектов: 
«Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное и муниципальное управление» и «Цифровые технологии», ответственный исполнитель со второго квартала 2019 года - Госкомитет цифровизации Хакасии;
«Кадры для цифровой экономики», ответственный исполнитель -Минэкономразвития Хакасии.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 № 174 полномочия по осуществлению функций регионального проектного офиса в части координации и развития цифровой экономики и реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» закреплены за Госкомитетом цифровизации Хакасии. 
Паспорта региональных проектов доработаны в соответствии 
с рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и утверждены Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия 15.07.2019 (уточнены целевые показатели и ожидаемые результаты реализации проектов, планы мероприятий по их реализации; финансовое обеспечение проектов).
Следует отметить, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» также реализуется федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». При этом региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в Республике Хакасия не разработан, что в дальнейшем может привести к риску несвоевременного нивелирования правовых ограничений в отдельных отраслях законодательства, препятствующих развитию цифровой экономики на территории Республики Хакасия.
Контрольные точки по региональным проектам в отчетном периоде отсутствуют.
Соглашения с федеральными органами исполнительной власти РФ о предоставлении Республике Хакасия субсидий за счет средств федерального бюджета на реализацию региональных проектов по стратегическому направлению развития РФ «Цифровая экономика» по состоянию на 01.10.2019 не заключены.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета в Республике Хакасия по состоянию на 01.10.2019 на реализацию стратегического направления развития РФ «Цифровая экономика» на 2019 год составляет 110 тыс. рублей (по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики») и с учетом изменений, внесенных в паспорта региональных проектов 15.07.2019. 
При этом не предусмотрено финансирование большого количества мероприятий, реализация которых должна привести к выполнению целевых показателей региональных проектов, что в свою очередь может повлечь риск недостижения в запланированные сроки соответствующих целевых показателей проектов (данные риски были также обозначены в заключении Контрольно-счетной палаты по результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов за первый и второй кварталы 2019 года).
По региональным проектам «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное и муниципальное управление» объем бюджетных ассигнований по сравнению с  Законом о республиканском бюджете снижен на 100%, или на 5750 тыс. рублей (на 910 тыс. рублей, 1160 тыс. рублей и 3680 тыс. рублей соответственно).
	
8.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D2001-19, которым установлены значения показателей федерального проекта декомпозированные на Республику Хакасия, в том числе на конец 2019 года (в процентах):
доля органов власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» - 20% (по состоянию на 01.10.2019 - 76%);
доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Хакасия, подключенных к сети «Интернет» - 20% (по состоянию на 01.10.2019 - 60%);
доля образовательных организаций государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 20% (по состоянию на 01.10.2019 - 69%);
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Хакасия (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100% (по состоянию на 01.10.2019 - 90%).
В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» Госкомитетом цифровизации Хакасии во втором квартале 2019 года выполнены мероприятия по формированию и утверждению перечня социально-значимых объектов Республики Хакасия для их дальнейшего подключения к сети «Интернет» наземными каналами связи, в перечень включены 470 объектов. 
Непосредственное достижение целевых показателей регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019 году на территории республики реализуется в рамках соответствующего федерального проекта. Республика Хакасия оказывает лишь информационную и организационную поддержку и ограничена в возможностях влияния на результат.
Также Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» заключен контракт на три года на подключение к сети «Интернет» наземными каналами связи 444 социально-значимых объектов Республики Хакасия на общую сумму 291 млн. рублей, в том числе: 
197 государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования;
104 органа государственной власти и органа местного самоуправления Республики Хакасия;
104 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов;
30 пожарных частей, пожарных постов;
5 территориальных избирательных комиссий;
4 территориальных органа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и ее подразделений (органов).

8.2. Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на  обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства. 
Также, между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D4001-23 и дополнительное соглашение к нему от 11.09.2019 № 071-2019-D4001-23/1, которым установлены значения показателей федерального проекта декомпозированные на Республику Хакасия, в том числе на 2019 год:
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак – не более 48 часов (будет рассчитано по окончанию 2019 года);
стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - на 2019 год не установлена.
За 9 месяцев 2019 года в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» Госкомитетом цифровизации Хакасии проведены организационные мероприятия, по результатам которых:
в субъектах критической информационной инфраструктуры (далее по тексту – КИИ) созданы постоянно действующие комиссии по категорированию объектов КИИ; 
разработаны планы мероприятий по исполнению положений Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
проведена работа по обследованию информационных систем и составлению перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию, по результатам категорирования выявленные объекты КИИ включены в реестр федеральной службы по техническому и экспортному контролю;
подготовлена и предоставлена информация в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о необходимых мерах финансовой поддержки субъектов КИИ из числа органов государственной власти Республики Хакасия по доведению систем безопасности объектов КИИ до уровней требований Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
направлена в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявка на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2021 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по доведению уровня безопасности значимых объектов КИИ до установленных законодательством Российской Федерации требованиям, которая не одобрена.

8.3. Региональный проект «Цифровое государственное и муниципальное управление» направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. 
По трем целевым показателям регионального проекта не в полной мере определена методика его расчета (на данный момент в стадии уточнения в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ). Кроме того по причине отсутствия софинансирования из федерального бюджета мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное и муниципальное управление» в наличии риск недостижения в запланированные сроки целевых показателей. 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D6001-19 и дополнительное соглашение к нему от 12.09.2019 № 071-2019-D6001-19/1, которым установлены значения показателей федерального проекта декомпозированные на Республику Хакасия, в том числе на 2019 год: «Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году» - не более 95 процентов (будет рассчитано по окончанию 2019 года).
За 9 месяцев 2019 года в рамках регионального проекта «Цифровое государственное и муниципальное управление» Госкомитетом цифровизации Хакасии: 
подготовлен перечень государственных и муниципальных услуг подлежащих цифровой трансформации;
в целях перехода на платформу «Госвеб» (система информационных и сервисных ресурсов, позволяющая создавать сайты государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и учреждений по готовым шаблонам с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения) осуществлен сбор информации по использованию исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Хакасия сайтов в сети «Интернет», а также связанных с этим бюджетных расходов;
проведена оценка необходимости перехода электронного межведомственного взаимодействия с сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия «СМЭВ 2» на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия «СМЭВ 3».
предварительно одобрено предоставление субсидии в 2020 году из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия для софинансирования мероприятий в рамках данного регионального проекта.

8.4. Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на создание «сквозных» цифровых технологий, преимущественно на основе отечественных разработок.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Госкомитетом цифровизации Хакасии заключено Соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-24, и дополнительное соглашение к нему от 12.09.2019 № 071-2019-D5001-24/1, которым установлены значения показателей федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасия, на 2019 год достижение целевых показателей не предусмотрено.
В рамках реализации регионального проекта Республики Хакасия «Цифровые технологии» запланировано проведение мероприятий по увеличению затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Республики Хакасия и разрабатывающими продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок. Отбор проектов организует Российский фонд развития информационных технологий.
В целях освещения видов и форм государственной поддержки в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» Госкомитетом цифровизации Хакасии проведена встреча с представителями IT-бизнеса Республики Хакасия. 

8.5. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики Республики Хакасия.
В соответствии с внесенными изменениями в паспорт регионального проекта целевые показатели его реализации на 2019 год не запланированы. 
Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на уровне Республики Хакасия заключено Госкомитетом цифровизации Хакасии с Министерством экономического развития Российской Федерации от 18.07.2019 № 139-2019-D3001-52. 
В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» Республика Хакасия приняла участие в конкурсе по апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. Госкомитетом цифровизации Хакасии проведена организация сбора заявок от учебных заведений, организаций, занимающихся помощью в трудоустройстве. Ведется подготовка к проведению в 2020 году обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Хакасия по программе повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». 

9. В рамках национального проекта «Культура» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены 3 региональных проекта  (таблица 22).
Таблица 22
 тыс. рублей
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Культурная среда»   
	Всего
	62 720,5
	10 840,4
	17,3

	
	РФ
	48 231,5
	9452,9
	19,6

	
	РХ
	13 754,2
	1261,8
	9,2

	
	МО
	734,8
	125,7
	17,1

	Региональный проект «Творческие люди»   
	Всего
	2 050,0
	1 025,0
	50,0

	
	РХ
	2 050,0
	1025,0
	50,0

	Национальный проект «Культура»
	 Всего
	64 770,5
	11 865,4
	18,3

	
	РФ
	48 231,5
	9452,9
	19,6

	
	РХ
	15 804,2
	2286,8
	14,5

	
	МО
	734,8
	125,7
	17,1


 
9.1. Региональный проект «Культурная среда» направлен на создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минкультуры Хакасии. 
Соглашением от 28.01.2019 № 054-2019-А10022-1 о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») на территории Республики Хакасия» с Министерством культуры РФ (далее - Минкультура России) установлены показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о плановых и фактически достигнутых значениях показателей регионального проекта за 3 квартал 2019 год представлены в таблице 23.
Таблица 23


	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение
01.10.2019

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)
	Возрастающий
	единиц
	3
	1

	2
	Оснащены 12 пианино отечественного производства детские школы искусств Республики Хакасия
	Возрастающий
	единиц
	12
	12

	3
	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
	Возрастающий
	тыс. посещений
	2924,27
	2008,7



В рамках заключенного Соглашения от 11.02.2019 № 054-09-2019-166 с Минкультуры России планируется строительство и капитальный ремонт 3-х культурно-досуговых учреждений в сельской местности:
9.1.1. «Строительство общественного здания дома культуры в п. Изыхские копи, Алтайского района, Республики Хакасия, пер. Клубный, д.2б»:
Минкультуры Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия в 2019 году:
от 28.03.2019 №110-3-д с Администрацией Алтайского района в сумме 2841 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 28,7 тыс. рублей;
от 29.04.2019 № 95605418-1-2019-001 с Администрацией Изыхского сельсовета Алтайского района в сумме 33 529,5 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 373 тыс. рублей.
По результатам проведенных торгов МБУК «Изыхский сельский дом культуры» заключен муниципальный контракт 25.07.2019 № 1-2019 с ООО «Строительное управление № 29» на сумму 24 213,6 тыс. рублей. Мероприятия по строительству начаты своевременно в соответствии с условиями контракта. По итогам девяти месяцев 2019 года выполнены работы по устройству подземной части здания, на стадии завершения находятся работы по кладке стен первого этажа и устройству наружной канализации, начаты работы по устройству теплосети и перекрытия первого этажа.
По состоянию на 20.10.2019 исполнение составило 8673,1 тыс. рублей (23,6% годовых бюджетных ассигнований), в том числе средств федерального бюджета - 7805,7 тыс. рублей (25,6%), республиканского бюджета – 772 тыс. рублей (13,2%), местного бюджета – 95,4 тыс. рублей (23,7%).
Имеются риски невыполнения мероприятий, а также неосвоения бюджетных средств.
9.1.2. «Строительство одноэтажного сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, д. Буденовка, ул. Ленина, 32Б» на сумму 23 849,3 тыс. рублей:
Минкультуры Хакасии заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия в 2019 году:
от 02.04.2019 №110-5-д с муниципальным образованием Бейский район в сумме 6143 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 62,1 тыс. рублей;
от 29.04.2019 № 95605418-1-2019-001 с Администрацией Табатского сельсовета Бейского района в сумме 17 394,2 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 250 тыс. рублей.
Администрацией Табатского сельсовета Бейского района заключен контракт от 11.06.2019 № 0180300005519000001-03-01 с ООО «Управляющая компания «Минусинскводострой» на сумму 18 410,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2019. По итогам девяти месяцев 2019 года в полном объеме выполнены работы по устройству кирпичной кладки стен здания, монтажу плит перекрытия с устройством монолитных участков, наружных сетей электро- и водоснабжения, завершаются работы по устройству парапета и отмостки здания. Также ведутся работы по благоустройству территории, а именно выполнены мероприятия по планировке и разбивке участка, установлено ограждение участка, выложена тротуарная дорожка, ведутся работы по асфальтированию территории. В соответствии с проектно-сметной документацией осуществляется закупка необходимого оборудования. 
По состоянию на 20.10.2019 исполнение составило 6683,6 тыс. рублей (28% годовых бюджетных ассигнований), в том числе средств федерального бюджета – 4982,7 тыс. рублей (31,5%), республиканского бюджета – 1610,9 тыс. рублей (20,9%), местного бюджета – 90 тыс. рублей (28,8%).
9.1.3. «Капитальный ремонт здания МБУК Новороссийский СДК, расположенного по адресу Республика Хакасия, Алтайский район,  д. Герасимово, ул. Комсомольская, 1а» на сумму 2099 тыс. рублей:
Минкультуры Хакасии заключено соглашение от 29.04.2019 № 95605435-1-2019-001 с Администрацией Новороссийского сельсовета Алтайского района о предоставлении субсидии сумме 2078 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование предусмотрено 21 тыс. рублей.
МБУК «Новороссийский сельский дом культуры» подписан муниципальный контракт 20.05.2019 № Ф.2019.253067 с подрядчиком - индивидуальным предпринимателем Никитиной Н.И. на сумму 1419,3 тыс. рублей. В результате проведенных торгов экономия составила 679,7 тыс. рублей, или 32%. Согласно информации Минкультуры Хакасии на сумму экономии заключены договоры на мероприятия, не учтенные в проектно-сметной документации и выявленные в ходе производства работ.
Все работы по проведению капитального ремонта дома культуры осуществлены в срок в полном объеме, в том числе работы по внутренней отделке здания, замене систем отопления и электроосвещения, устройства туалетной комнаты, замены окон и дверей. Торжественное открытие дома культуры состоялось 01.10.2019.
По состоянию на 20.10.2019 исполнение составило 100% годовых бюджетных ассигнований, или 2099 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 1890,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 187,5 тыс. рублей, местного бюджета – 21 тыс. рублей.
9.1.4. Оснащение  пианино отечественного производства детских школ искусств Республики Хакасия в количестве 12 шт.:
В рамках совместной программы Министерства промышленности и торговли РФ и Минкультуры России мероприятие по оснащению музыкальными инструментами детских школ искусств осуществляется на безвозмездной основе. Государственный контракт на поставку музыкальных инструментов подписан, инструменты поставлены в полном объеме в сентябре 2019 года и распределены по соответствующим образовательным учреждениям.

Планом мероприятий регионального проекта «Культурная среда» на 3 квартал 2019 года прохождение контрольных точек не предусмотрено. Завершение работ по строительству домов культуры планируется в декабре 2019 года. Имеется риск невыполнения мероприятия, а также неосвоения бюджетных средств по строительству общественного здания дома культуры в п. Изыхские копи, Алтайского района.
По состоянию на 20.10.2019 исполнение по мероприятиям регионального проекта «Культурная среда» составило 17 455,6 тыс. рублей (27,8 % годовых бюджетных ассигнований), в том числе средств федерального бюджета – 14 678,9 тыс. рублей (30,4%), республиканского бюджета – 2570,3 тыс. рублей (18,7%), местного бюджета – 206,4 тыс. рублей (28,1%).

9.2. Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку и реализации творческих инициатив и реализуется в рамках подпрограмм «Искусство» и «Наследие» госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минкультуры Хакасии, исполнителем - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия (далее – Госохранинспекция Хакасии). 
Соглашением от 28.01.2019 № 054-2019-А20019-1 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» установлены показатели федерального проекта по Республике Хакасия.
Сведения о плановых и фактически достигнутых значениях показателей регионального проекта за 3 квартал 2019 год представлены в таблице 24.
Таблица 24
	№ п/п
	наименование показателя
	динамика показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение 01.10.2019

	1
	Количество специалистов культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 
	Возрастающий
	человек
	65
	9

	2
	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)
	Без изменений
	человек
	37
	75



9.2.1. Реализация регионального проекта «Творческие люди» подпрограммы «Искусство» Минкультуры Хакасии на 2019 год запланирована по трем мероприятиям:
9.2.1.1. На организацию и проведение фестиваля детского творчества предусмотрено 400 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. В рамках реализации данного мероприятия организован и проведен Межрегиональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки.
По состоянию на 20.10.2019 исполнение составило 100% годовых бюджетных ассигнований, или 400 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
9.2.1.2. На повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры предусмотрено 50 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Следует отметить, что показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» уменьшен со 105 до 65 в связи с утвержденной Республике Хакасия квотой. 
По итогам девяти месяцев 2019 года 9 специалистов культуры прошли обучение в указанных центрах. Основные мероприятия по данному направлению запланированы на 4 квартал 2019 года. По состоянию на 01.10.2019 исполнение составило 50% годовых бюджетных ассигнований, или 25 тыс. рублей средств республиканского бюджета.
9.2.1.3. На организацию и проведение всероссийского (или международного, межрегионального) творческого проекта в области музыкального и театрального искусства предусмотрено 1500 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Запланированный к реализации в рамках регионального проекта «Творческие люди» международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» проведен за счет других источников финансирования. 
В связи с чем, произведена замена мероприятия в рамках данного регионального проекта. В октябре 2019 года организована и проведена Всероссийская творческая лаборатория современных текстов и режиссуры «На равных» на базе Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия «Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова». 
По состоянию на 20.10.2019 исполнение составило 40% годовых бюджетных ассигнований, или 600 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Остаток неиспользованных средств составляет 900 тыс. рублей, освоение которых не запланировано.
9.2.2. Исполнителем регионального проекта «Творческие люди» подпрограммы «Наследие» является Госохранинспекция Хакасии, по которой на 2019 год запланированы мероприятия по набору и обучению 75-ти волонтеров при участии общественных организаций за счет средств республиканского бюджета на сумму 100 тыс. рублей.
Следует отметить, что по итогам 1 полугодия Минкультуры России осуществлена корректировка показателя, который уменьшен до 37 человек. 
В апреле 2019 года некоммерческой организацией «Фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов» набрано и обучено 75 волонтеров на безвозмездной основе. В связи с этим, средства республиканского бюджета на сумму 100 тыс. рублей не освоены. 
Из двух контрольных точек, предусмотренных к реализации до 31.09.2019 Планом мероприятий регионального проекта «Творческие люди», одна контрольная точка по проведению всероссийского (или международного, межрегионального) творческого проекта в области музыкального и театрального искусства с подведением итогов и награждением победителей достигнута с нарушением сроков - в первой декаде октября 2019 года (по плану – 11.07.2019). 
По состоянию на 20.10.2019 исполнение по мероприятиям регионального проекта «Творческие люди» составило 50% годовых бюджетных ассигнований, или 1025 тыс. рублей средств республиканского бюджета. При этом остаток неиспользованных средств, которые не будут освоены, составляет 1000 тыс. рублей.
9.3. Региональный проект «Цифровая культура» направлен на создание виртуальных концертных залов и реализуется в рамках госпрограммы «Культура Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минкультуры Хакасии.
Соглашением от 28.01.2019 № 054-2019-А30015-1 с Минкультуры России о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)», определяющим показатели федерального проекта по Республике Хакасия, достижение показателя на 2019 год не запланировано. Законом о республиканском бюджете  на 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта не предусмотрены.
Первоначальная редакция паспорта регионального проекта на 2019 год предусматривала проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» и создание 2-х выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. В настоящее время проведение данных мероприятий исключено из плана мероприятий регионального проекта «Цифровая культура».

10. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены пять региональных проектов (таблица 25).
Таблица 25
 тыс. рублей 
	наименование
	бюджет 
	роспись
	факт
	%

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Всего
	200 425,5
	158 732,1
	79,2

	
	РФ
	198 421,2
	157 144,8
	79,2

	
	РХ
	2 004,3
	1 587,3
	79,2

	Региональный проект Республики Хакасия  «Популяризация предпринимательства»
	Всего
	4 101,0
	2 050,4
	50,0

	
	РФ
	4 060,0
	2 029,9
	50,0

	
	РХ
	41,0
	20,5
	50,0

	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	Всего
	51 071,0
	0,0
	0,0

	
	РФ
	44 010,0
	0,0
	0,0

	
	РХ
	445,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджет
	6 616,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
	х
	х
	х
	х

	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
	х
	х
	х
	х

	Национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной инициативы»
	 Всего
	255 597,5
	160 782,5
	62,9

	
	РФ
	246 491,2
	159 174,7
	64,6

	
	РХ
	2 490,3
	1 607,8
	64,6

	
	внебюджет
	6 616,0
	0,0
	0,0



10.1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии. 
Соглашением на период 2019-2024 годов о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I50057-1 с Министерством экономического развития РФ установлены показатели федерального проекта, декомпозированные на Республику Хакасию  и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
В рамках заключенного Соглашения от 13.02.2019 № 139-09-2019-206 с Министерством экономического развития РФ запланированы следующие направления:

10.1.1. Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах в общем объеме 111,7 млн. рублей, в том числе по мероприятиям:
10.1.1.1. Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП), занимающихся социально значимыми видами деятельности (41,7 млн. рублей).
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.05.2019 № 215 «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» внесены изменения в Правила предоставления субсидий монопрофильным муниципальным образованиям, определяющим порядок отбора муниципальных образований Республики Хакасия для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, а также порядок, условия предоставления и расходования субсидии.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.06.2019 № 301, субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в размере 41 693,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 41 276,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 417 тыс. рублей, распределены бюджетам четырех муниципальных образований Республики Хакасия (Таблица 26).
Таблица 26
тыс. рублей


	наименование муниципального образования
	соглашение с МО
	объем субсидии
	в том числе:
	средства МО

	
	дата
	номер
	
	РФ
	РХ
	

	Город Абаза
	21.06.2019
	95702000-1-2019-005
	19 067,1
	18 876,4
	190,7
	189,6

	Город Саяногорск
	26.06.2019
	95708000-1-2019-004
	10 592,8
	10 486,9
	105,9
	107,0

	Город Черногорск
	20.06.2019
	95715000-1-2019-006
	8 474,3
	8 389,5
	84,8
	85,6

	Рп Вершина Теи
	25.06.2019
	95608169-1-2019-002
	3 559,2
	3 523,6
	35,6
	36,0

	Всего по соглашениям:
	41 693,4
	41 276,4
	417,0
	418,2



Кассовое исполнение по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности по состоянию на 01.10.2019 отсутствует, что обусловлено проведением органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия отбора получателей грантов.
10.1.1.2. Докапитализация государственных микрофинансовых организаций (на 60 млн. рублей) и региональных гарантийных фондов (на 10 млн. рублей) в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах:
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.06.2019 № 300 внесены изменения в Правила определяющие порядок и условия предоставления субсидии на реализацию мероприятия по развитию фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), а также государственных микрофинансовых организаций Республики Хакасия, утвержденные постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.01.2017 № 36 «О реализации постановления Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия».
На основании вышеуказанных Правил, в целях оказания финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в моногородах, соглашениями от 25.06.2019 № 050-2-дс и 050-3-дс проведена докапитализация фонда НО «Гарантийный фонд-микрокредитная компания» в размере 70 000 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 69 300 тыс. рублей, республиканского бюджета 700 тыс. рублей.
10.1.2. Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» в размере 45,3 млн. рублей:
На основании Правил предоставления субсидий на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центра «Мой бизнес», утвержденных постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.01.2017 № 36 «О реализации постановления Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», между Минэкономразвития Хакасии и Фондом развития Республики Хакасия, заключено соглашение от 25.06.2019 № 050-4-дс о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра «Мой бизнес» в размере 45 359 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  44 905,3 тыс. рублей и республиканского бюджета 453,7  тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2019 кассовое исполнение составило 45 358,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  44 905,3 тыс. рублей и республиканского бюджета 453,6  тыс. рублей.
10.1.3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке  в размере 43,4 млн. рублей по мероприятию «Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»:
На основании Правил предоставления субсидии на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных  постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.05.2019 № 251, между Минэкономразвития Хакасии и Фондом развития Республики Хакасия, заключено соглашение от 19.06.2019 № 050-1-дс о предоставлении из республиканского бюджета Республики Хакасия субсидии на создание и (или) развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 43 373,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 42 939,5 тыс. рублей и республиканского бюджета 433,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2019 кассовое исполнение составило 100%, или 43 373,2 тыс. рублей.

10.2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения РФ и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Республики Хакасия от 01.02.2019 № 2019-I80019-1 с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», которая осуществляет функции руководителя федерального проекта «Популяризация предпринимательства», на период 2019-2024 годов установлены целевые показатели федерального проекта по Республике Хакасия.
В рамках заключенного Соглашения от 13.02.2019 № 139-09-2019-061с Министерством экономического развития РФ реализация регионального проекта на 2019 год запланирована по направлению «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества».
Минэкономразвития Хакасии и Фондом развития Республики Хакасия, заключено дополнительное соглашение от 02.10.2019 № 1 к соглашению от 25.06.2019 № 050-5-дс, которым объем бюджетных ассигнований увеличен в 2 раза до 4101 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4060 тыс. рублей и  республиканского бюджета  41 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 кассовое исполнение составило 50%, или 2050,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2019 реализованы две контрольных точки из 8-ми, предусмотренных на 1 полугодие - комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и план реализации обучения основам ведения бизнеса утверждены Фондом развития Хакасии (на 01.08.2019).

10.3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» направлен на упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию и реализуется в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I40024-1 с Министерством экономического развития РФ на период 2019-2024 годов установлены целевые показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия.
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий данного регионального проекта Правительством Республики Хакасия не заключалось, предоставление субсидии из федерального бюджета в 2019 году не предусмотрено. При этом в соответствии с положениями Соглашения от 28.01.2019 № 139-2019-I40024-1 на период 2020-2024 годов запланировано предоставление Республике Хакасия субсидии из федерального бюджета на создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций, а также субсидии государственным микрофинансовым организациям на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в общем объеме 92,5 млн. рублей.
Законом о республиканском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование вышеуказанных мероприятий в плановом периоде 2020-2021 годов в объеме 7,7 млн. рублей и 10,2 млн. рублей соответственно.
Контрольные точки, предусмотренные Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (в редакции паспорта регионального проекта от 13.05.2019 № 09) выполнены своевременно. 
Согласно Паспорту регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» финансирование мероприятий в отчетном периоде не предусмотрено.

10.4. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» направлен на снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, ответственным исполнителем является Минэкономразвития  Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия» от 28.01.2019 № 139-2019-I10019-1 с Министерством экономического развития РФ на период 2019-2024 годов установлен целевой показатель федерального проекта по Республике Хакасия.
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на реализацию мероприятий данного регионального проекта Правительством Республики Хакасия не заключалось, на данный момент предоставление субсидии из федерального бюджета на период реализации регионального проекта (2019-2024 годы) не предусмотрено.
Паспортом регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» финансирование его мероприятий в плановом периоде не предусмотрено, мероприятия носят организационный характер.
Тринадцать контрольных точек, предусмотренных Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» к прохождению выполнены своевременно.

10.5. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направлен на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Хакасия, реализуется в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», ответственным исполнителем является Минсельхоз  Хакасии. 
Соглашением о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Хакасия» от 29.01.2019 № 082-2019-I70028-1 с Министерством сельского хозяйства РФ на период 2019-2024 годов установлены целевые показатели и результаты федерального проекта по Республике Хакасия, которые дополнительным Соглашением от 03.05.2019 № 082-2019-I70028-1/1 уточнены.
Сведения о показателях проекта, плановых и достигнутых значений на 2019 год представлены в таблице 27.
Таблица 27
	№ п/п
	наименование показателя
	единица измерения
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение 01.10.2019

	1
	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	человек
	132
	57

	2
	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в году получения грантов «Агростартап»
	человек
	24
	0

	3
	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки
	единица
	95
	50

	4
	Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
	единица
	13
	7



По итогам 9 месяцев текущего года один показатель не исполнен, по трем уровень исполнения варьируется от 43,2% до 53,8%, что свидетельствует о рисках их невыполнения до завершения отчетного периода (до 31.12.2019). 
Также следует отметить, что целевые показатели, в дополнительном соглашении от 13.08.2019 № 082-2019-I70028-1/2 не согласуются с целевыми показателями подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе».
Министерством сельского хозяйства РФ заключено соглашение с Правительством Республики Хакасия от 24.05.2019 № 082-17-2019-194 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 2019 году 44 009,5 тыс. рублей (уровень софинансирования 99%).
С целью софинансирования мероприятий данного проекта предусмотрены средства республиканского бюджета на 2019 год в общей сумме 445 тыс. рублей (уровень софинансирования – 1%). 
Законом о республиканском бюджете бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусмотрены на 2019 год в сумме 210 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на 2019 год (с учетом изменений на 01.10.2019) в сумме 44 455 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.05.2019 № 235 утверждены Порядки предоставления грантов «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и средства республиканского бюджета Республики Хакасия.
По состоянию на 01.10.2019 Минсельхозом Хакасии реализация мероприятий по предоставлению субсидий (грантов) в соответствии с вышеуказанными порядками не осуществлена, что влечет риск недостижения значений целевых показателей, установленных дополнительным соглашением от 13.08.2019 № 082-2019-I70028-1/2 для Республики Хакасия и нарушения условий получения субсидий из федерального бюджета.

11. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Хакасия на 2019 год определены четыре региональных проекта: 
«Промышленный экспорт», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», ответственный исполнитель Минэкономразвития Хакасии;
«Экспорт продукции АПК» - ответственный исполнитель Минсельхоз Хакасии.
По состоянию на 01.10.2019 источники финансирования мероприятий паспортами данных региональных проектов не определены, участие муниципальных образований Республики Хакасия в их реализации не предусматривается. 
Законом о республиканском бюджете на 2019 год  (а также сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2019 год по состоянию на 01.10.2019) финансирование мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей по стратегическому направлению развития РФ «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено, мероприятия в 2019 году носят организационный характер.

11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт» направлен на развитие международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации промышленных компаний к повышению объема экспорта.
	Заключение соглашений с органами исполнительной власти субъектов РФ о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» признано нецелесообразным (письмо от 17.04.2019 № 25105/03 Министерства промышленности и торговли РФ на основании решения заместителя Председателя Правительства РФ от 12.03.2019 № ДК-П9-2085).
В целях реализации постановления Правительства РФ от 23.02.2019 № 191 Минэкономразвития Хакасии 30.04.2019 объявлен квалификационный отбор хозяйствующих субъектов республики для участия в реализации постановления о государственной поддержке организаций, выполняющих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
Организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности, будет обеспечен доступ к механизмам льготного кредитования по инвестиционным кредитам на реализацию экспортно-ориентированных проектов в России и за рубежом. 
В третьем квартале 2019 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации одобрена заявка ООО «Бентонит Хакасии». 
Контрольные точки по данному региональному проекту в отчетном периоде отсутствовали. Мероприятия по реализации данного регионального проекта запланированы с 01.09.2020 года по 31.12.2024.

11.2. Региональный проект «Экспорт услуг» направлен на достижение к 2024 году объема экспорта оказываемых услуг с территории Республики Хакасия в размере 2,9 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров.
Соглашением от 19.02.2019 № 139-2019-T40019-1 с Министерством экономического развития РФ установлены значения показателей федерального проекта декомпозированные на Республику Хакасия. Целевые показатели регионального проекта и их значения приведены в соответствие с вышеуказанным Соглашением.
	В соответствии с целевыми задачами паспорта регионального проекта к концу 2019 года объем экспорта услуг должен составить 1,4 млрд. долл. США, в том числе за счет: 
транспортных услуг - 1,2 млрд. долл. США;
услуг, связанных с использованием промышленной продукции - 0,2 млрд. долл. США;
за счет других видов услуг - 0,0003 млрд. долл. США.
При этом на заседании проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 28.10.2019 (протокол № 9, письмо Министерства экономического развития РФ от 12.11.2019 № 38669-ТМ/Д12и) приняты следующие решения:
признать показатели, установленные в региональных проектах «Экспорт услуг» на 2019 год, аналитическими в связи с тем, что они устанавливались расчетным способом на основании данных Центрального банка Российской Федерации об объемах экспорта услуг регионов за 1 полугодие 2018 года с учетом нераспределенных по регионам показателей «Транспортные услуги»;
после публикации Банком России в апреле 2020 года данных о стоимостных объемах экспорта услуг в 2019 году в разрезе субъектов Российской Федерации по категориям услуг, соответствующим показателям федерального проекта «Экспорт услуг», установить в региональных проектах «Экспорт услуг» в качестве базовых показатели за 2019 год, соответствующие указанным данным Центрального банка Российской Федерации, и произвести перерасчет плановых показателей на период 2020-2024 годов.
Контрольные точки по данному региональному проекту в отчетном периоде отсутствовали.

11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» направлен на внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Хакасия к концу 2021 года.  
Соглашением от 16.02.2019 № 2019-T60021-1 с АО «Российский экспортный центр» о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» установлены значения показателей федерального проекта декомпозированные на Республику Хакасия начиная с 2021 года. Целевые показатели регионального проекта и их значения соответствуют уровням целевых показателей вышеуказанного Соглашения.
Основным риском недостижения показателя по приросту количества компаний-экспортеров согласно пояснениям Минэкономразвития Хакасии является низкий экспортно-ориентированный потенциал Республики Хакасия, при этом на данном этапе реализации регионального проекта Минэкономразвития Хакасии проводятся переговоры с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью вовлечения их в производство экспортно-ориентированной продукции.
Контрольные точки по данному региональному проекту в отчетном периоде отсутствовали.

11.4. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Хакасия за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (от 01.08.2019 № 082-2019-T20077-1), субсидии не предусмотрены.
В соответствии с целевыми задачами паспорта регионального проекта к концу 2019 года должно быть заключено не менее 3-х корпоративных проектов международной конкуренции, в том числе по ключевым отраслям: мясная продукция – 1 проект, прочая продукция – 2 проекта на общую сумму 627,1 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2019 финансирование мероприятий регионального проекта предусмотрено только за счет внебюджетных источников, сформированных на основании корпоративных проектов международной конкуренции экспортоориентированных предприятий Республики Хакасия (ООО «Алтай», ООО «Сонское», ООО «Вива-Лаб», ООО «Кондитерский дом «Сладкарница», потребительское общество «Таштыпское» и другие).
В соответствии с данными Минсельхоза Хакасии по результатам 9-ти месяцев 2019 года общий объем экспорта продукции АПК, реализованный хозяйствующими субъектами Республики Хакасия, составил 1,25 млн. долларов США, или 34,5% от плановых значений на 2019 год (3,62 млн. долл. США), что свидетельствует о риске недостижения значения целевого показателя, установленного Соглашением о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» от 01.08.2019 № 082-2019-T20077-1 и Планом приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» на 2019 год.
Прохождение контрольных точек в третьем квартале 2019 года не предусмотрено.

Выводы:
По результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов за 9 месяцев 2019 года установлено следующее:
1. Президиумом Совета развития Хакасии утверждены 49 паспортов региональных проектов по 11 стратегическим направлениям:
1)  «Демография» - 5 региональных проектов; 
2)  «Здравоохранение» - 6 региональных проектов;
3)  «Образование» - 8 региональных проектов;
4)  «Жилье и городская среда» - 3 региональных проекта;
5)  «Экология» - 4 региональных проекта;
6)  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 3 региональных проекта;
7)  «Производительность труда и поддержка занятости» - 3 региональных проекта;
8)  «Цифровая экономика» - 5 региональных проектов;
9)  «Культура» - 3 региональных проекта;
10)  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 5 региональных проектов;
11)  «Международная кооперация и экспорт» - 4 региональных проекта.
2. Из 49-ти региональных проектов, предусмотренных к реализации на территории Республики Хакасия:
по 38-м проектам заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти РФ;
по проекту «Промышленный экспорт» согласно письму Министерства промышленности и торговли РФ заключение соглашений с субъектами РФ не требуется; 
по проектам «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» и «Чистая страна» реализация предусмотрена с 2022 года;
по проектам «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Республика Хакасия не вошла в число субъектов для реализации региональных проектов;
по проектам «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» гранты из федерального бюджета также не получены.
3. Законом о республиканском бюджете на 2019 год предусмотрены расходы на реализацию 29-ти региональных проектов в сумме 3 930 605 тыс. рублей, или 12% от общей суммы расходов республиканского бюджета на 2019 год (32 783 209 тыс. рублей).
3.1. Сводной бюджетной росписью (с изменениями) по состоянию на 01.10.2019 объем расходов республиканского бюджета на реализацию 25-ти региональных проектов установлен в сумме 4 214 273 тыс. рублей, или 12,6% от общей суммы расходов республиканского бюджета на 2019 год, установленных сводной бюджетной росписью (33 424 371 тыс. рублей).
3.2. Объем бюджетных ассигнований, установленный сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов, по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями увеличен на 283 668 тыс. рублей, или на 7,2%, в том числе за счет:
увеличения на общую сумму 665 862 тыс. рублей по 9-ти региональным проектам:
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - на 372 376 тыс. рублей (в 2,4 раза);
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» - на 84 591 тыс. рублей (на 3,5%);
«Сохранение лесов» - на 74 155 тыс. рублей (в 1,6 раза);
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - на 61 358 тыс. рублей (в 99,6 раза);
	«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - на 44 245 тыс. рублей (в 211,7 раза);
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - на 21 334 тыс. рублей (на 14,9%);
«Дорожная сеть» - на 3581 тыс. рублей (на 0,7%); 
 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - на 2172 тыс. рублей (на 7,7%);
«Популяризация предпринимательства» - на 2050 тыс. рублей (в 2 раза);
уменьшения на общую сумму 382 194 тыс. рублей по 4-м региональным проектам: 
 «Современная школа» - на 366 597 тыс. рублей (на 33%);
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - на 3750 тыс. рублей (на 5,8%);
«Системные меры по повышению производительности труда» - на 5000 тыс. рублей (на 100%);
 «Цифровое государственное управление» - на 3680 тыс. рублей (на 100%);
«Информационная инфраструктура» - на 1160 тыс. рублей (на 100%);
«Старшее поколение» - на 1097 тыс. рублей (на 0,6%);
 «Информационная безопасность» - на 910 тыс. рублей (на 100%).
3.3. Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета предусматривается на 2019 год по трем национальным проектам: 
«Демография» - 1 116 396 тыс. рублей (26,5%);
«Здравоохранение» - 992 376 тыс. рублей (23,5%);
«Образование» - 763 031 тыс. рублей (18,1%).
4. Объем исполненных расходов республиканского бюджета за 9 месяцев 2019 года составляет 1 665 017 тыс. рублей (39,5% от планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи) и приходится на 22 региональных проекта, в том числе:
«Современная школа» - 324 088 тыс. рублей, или 43,5% ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью;
«Дорожная сеть» - 275 131 тыс. рублей (50,7%);
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - 221 188 тыс. рублей (35,1%); 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 158 732 тыс. рублей (79,2%); 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 146 610 тыс. рублей (88,1%);
«Борьба с онкологическими заболеваниями» - 129 020 тыс. рублей (24,2%);
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - 74 011 тыс. рублей (45,1%);
«Старшее поколение» - 70 421 тыс. рублей (37%);  
«Формирование комфортной городской среды» - 61 797 тыс. рублей (36,9%).
«Сохранение лесов» - 51 792 тыс. рублей (26,1%);
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - 44 744 тыс. рублей (27,7%);
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 31 591 тыс. рублей (51%);
«Спорт-норма жизни» - 28 699 тыс. рублей (23,2%);
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - 14 703 тыс. рублей (48,3%);
«Успех каждого ребенка» - 11 568 тыс. рублей (61,4%);
«Культурная среда» - 10 715 тыс. рублей (17,3%);
«Чистая вода» - 5150  тыс. рублей (9,4%);
«Популяризация предпринимательства» - 2050 тыс. рублей (50%);
«Творческие люди» - 1025 тыс. рублей (50%);
«Укрепление общественного здоровья» - 983 тыс. рублей (17,6%);
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 539 тыс. рублей (0,9%);
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 460 тыс. рублей (1,1%).
4.1. За 9 месяцев 2019 года не начато освоение средств по 3-м региональным проектам общий объем бюджетных ассигнований, по которым составляет 48 175 тыс. рублей, в том числе:
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - план 44 455 тыс. рублей;
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - план 3610 тыс. рублей;
«Кадры для цифровой экономики» - план 110 тыс. рублей.
4.2. Решениями о бюджетах муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию региональных проектов на 2019 год предусмотрено 120 240 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 33 856,2 тыс. рублей, или 28,2% общего объема бюджетных ассигнований местных бюджетов на реализацию региональных проектов.
4.3. За счет внебюджетных источников планируется направить на реализацию региональных проектов в 2019 году 1 624 881 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов –  989 044 тыс. рублей и других источников –  635 837 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 707 226  тыс. рублей, или 71,5% общего объема средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, предусмотренных на реализацию региональных проектов. 
5. По результатам анализа нормативных правовых актов Правительства Республики Хакасия, подготавливаемых в целях реализации региональных проектов (программ), анализа формирования региональных проектов (программ) и их реализации на территории Республики Хакасия установлено следующее:
5.1. Не актуализированы в соответствии с федеральными соглашениями и не согласуются в части целевых показателей нормативно-правовые акты Республики Хакасия, регулирующие реализацию отдельных региональных проектов, что свидетельствует о риске недостижения заданных результатов следующих региональных проектов:
1) «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - в подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» отсутствуют целевые показатели, утвержденные Соглашением от 26.01.2019 № 149-2019-Р20019-1:
«Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста»;
«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  человек»;
2) «Старшее поколение» - в отдельных подпрограммах госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» отсутствуют целевые показатели, утвержденные Соглашением от 01.02.2019 № 149-2019-Р30019-1: 
«Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста»;
«Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию»;
«Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся  под диспансерным наблюдением»;
3) «Укрепление общественного здоровья» - в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи и медицинской реабилитации населения, в том числе детей» госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» отсутствуют целевые показатели, утвержденные Соглашением от 31.01.2019 № 056-2019-Р40019-1: 
по снижению смертности женщин в возрасте 16-54 лет; 
по снижению смертности мужчин в возрасте 16-59 лет; 
по снижению розничных продаж алкогольной продукции  на душу населения;
4) «Спорт - норма жизни» - в госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» целевые показатели не приведены в соответствие с Соглашением от 30.01.2019 № 777-2019-Р50054-1:
«Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста»; 
«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»;
5) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - целевые показатели подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе» не приведены в соответствие со значениями согласующихся целевых показателей, утвержденных Соглашением от 03.05.2019 № 082-2019-I70028-1/1.
5.2. По отдельным региональным проектам ключевые этапы и контрольные точки проходят с нарушением установленных сроков, по следующим региональным проектам:
«Творческие люди» - своевременно не реализована 1 контрольная точка, предусмотренная к реализации в срок до 11.07.2019 - по проведению всероссийского (или международного, межрегионального) творческого проекта в области музыкального и театрального искусства, достигнута - в первой декаде октября 2019 года;
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,  контрольная точка по вводу в эксплуатацию и подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 1 врачебной амбулатории (аал Райков Усть-Абаканского района) и 3 новых фельдшерско-акушерских пунктов (а. Мохов Усть-Абаканского района, д. Когунек Орджоникидзевского района, д. Красный Катамор Бейского района) установлена на 01.12.2019, при этом с учетом изменений в паспорте регионального проекта, контрольная точка по завершению строительно-монтажных работ - 30.09.2019.
5.3. Исполнение отдельных региональных проектов, либо их мероприятий содержит риски по недостижению целевых показателей, заданных результатов или неосвоению бюджетных средств по следующим региональным проектам:
1) «Борьба с онкологическими заболеваниями» имеются риски невыполнения мероприятий, а также неосвоения бюджетных средств. Исполнено за 9 месяцев 2019 года 24,2% бюджетных ассигнований, или 129 020 тыс. рублей (план 532 872,4 тыс. рублей);
2) «Новые кадры современного здравоохранения» имеются риски недостижения количественных показателей;
3) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Республики Хакасия» имеются риски невыполнения мероприятий, а также неосвоения бюджетных средств. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 0,9% бюджетных ассигнований, или 539 тыс. рублей (план 60 723 тыс. рублей);
4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» имеются риски неосвоения бюджетных средств. Исполнено за 9 месяцев 2019 года 27,7%, или 44 745 тыс. рублей (план 161 327,8 тыс. рублей); 
5) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» имеются риски неосвоения бюджетных средств. Исполнение за 9 месяцев 2019 года 1,1%, или 460 тыс. рублей (план 42 970 тыс. рублей);
6) «Молодые профессионалы» имеются риски невыполнения запланированных мероприятий вследствие отсутствия финансирования на оснащение мастерских современной материально-технической базой;
7)  «Учитель будущего» имеются риски невыполнения запланированного мероприятия вследствие отсутствия финансового обеспечения проекта;
8) «Цифровая образовательная среда» имеются риски невыполнения запланированных мероприятий вследствие отсутствия финансового обеспечения проекта;
9) «Культурная среда» имеются риски невыполнения мероприятия, а также неосвоения бюджетных средств по строительству общественного здания дома культуры в п. Изыхские копи, Алтайского района;
10) «Творческие люди» неосвоение средств республиканского бюджета на общую сумму 1000 тыс. рублей, в связи с реализацией программы «Волонтеры культуры» на безвозмездной основе (экономия 100 тыс. рублей) и проведением международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» за счет других источников финансирования (экономия 900 тыс. рублей);
11) «Формирование комфортной городской среды» существуют риски недостижения целевых показателей вследствие невыполнения в 2019 году запланированных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в полном объеме в установленные сроки;
12) «Чистая вода» имеется риск реализации мероприятий в не благоприятных климатических условиях (4 квартал 2019 года) и соответственно риски недостижения заданных результатов по завершению года, неосвоения бюджетных средств вследствие смены подрядчика и проведения повторных аукционных (конкурсных) процедур по определению подрядчика по строительству системы водоснабжения в с. Белый Яр Администрацией Белоярского сельсовета Алтайского района;
13) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» существуют риски недостижения значений целевых показателей и нарушения условий получения субсидий из федерального бюджета в связи с тем, что Минсельхозом Хакасии не осуществлена реализация мероприятий по предоставлению субсидий (грантов);
14) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» основным риском недостижения показателя по приросту количества компаний-экспортеров является низкий экспортно-ориентированный потенциал Республики Хакасия;
15) «Экспорт продукции АПК» существуют риск недостижения значения целевого показателя по объему экспорта продукции АПК.
5.4. Согласно плану мероприятий на 2019 год отсутствуют контрольные точки по реализации региональных проектов, что затрудняет проведение мониторинга и контроля прохождения контрольных точек, по таким региональным проектам как: «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей» и «Социальная активность».
6. Сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета на реализацию региональных проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», требующих значительных финансовых вложений для реализации запланированных мероприятий предусмотрено 110 тыс. рублей средств республиканского бюджета. При этом финансирование большого количества мероприятий, реализация которых должна привести к выполнению целевых показателей региональных проектов, не предусмотрено, что может повлечь риск недостижения в запланированные сроки соответствующих целевых показателей проектов.

Предложения
По результатам мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных проектов за 9 месяцев 2019 года Контрольно-счетная палата Республики Хакасия предлагает органам исполнительной власти Республики Хакасия:  
1. Министерству здравоохранения Республики Хакасия:
1.1. Актуализировать целевые показатели подпрограмм «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход» и «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи и медицинской реабилитации населения, в том числе детей» госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» с учетом значений целевых показателей, утвержденных Соглашениями о реализации региональных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья».
1.2. Организовать в кратчайшие сроки проведение конкурсных процедур и определение победителей отбора в части приобретения оборудования для медицинских организаций в рамках мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» по дооснащению/ переоснащению медицинских организаций.
1.3. Осуществлять непрерывный контроль в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в части проведения капитальных ремонтов детских больниц/отделений, поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия. 
1.4. Активизировать работу с медицинскими организациями по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях первичного звена за счет сформированного кадрового резерва.

2. Министерству образования и науки Республики Хакасия:
2.1. Актуализировать целевые показатели подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» госпрограммы «Развитие образования в Республике Хакасия» с учетом значений целевых показателей, утвержденных Соглашением о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Республики Хакасия».
2.2. Проводить своевременно оценку хода реализации региональных проектов,  в том числе риска неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме по проектам «Современная школа» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Республики Хакасия».
2.3. Проводить работу по получению грантов из федерального бюджета в рамках региональных проектов («Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»).

3. Министерству спорта Республики Хакасия:
3.1. Привести целевые показатели госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» в соответствие с целевыми показателями, утвержденными Соглашением о реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни».

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия:
 4.1. Активизировать работу по реализации мероприятий региональных проектов: «Дорожная сеть» по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог с учетом сезонности выполнения работ и климатических условий, «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по обеспечению применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети.

5. Министерству культуры Республики Хакасия:

5.1. Усилить контроль за своевременным исполнением муниципальных контрактов в рамках регионального проекта «Культурная среда».

6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия:
6.1. Активизировать работу реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части строительства радиологического и хирургического корпусов на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер». 	
6.2. Принять меры по завершению работ по строительству и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения с. Белый Яр в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода».
 6.3. Усилить контроль за своевременным исполнением муниципальных контрактов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

7. Министерству экономического развития Республики Хакасия:
7.1. Активизировать проведение переговоров с субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия с целью их вовлечения в производство экспортно-ориентированной продукции и участия в реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 о государственной поддержке организаций, выполняющих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

8. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия:
[bookmark: _GoBack]8.1. Активизировать работу по проведению переговоров с хозяйствующими субъектами Республики Хакасия с целью увеличения экспорта продукции АПК.
8.2. Актуализировать целевые показатели подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе» с учетом значений целевых показателей, утвержденных Соглашением о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на территории Республики Хакасия от 03.05.2019 № 082-2019-I70028-1/1.
7.3. Провести конкурсные процедуры и определение победителей отбора в части предоставления государственной поддержки по мероприятиям регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

9. Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия:
9.1. Активизировать работу по реализации мероприятий региональных проектов, осуществляемых в рамках достижения национальной цели развития РФ, установленной Указом № 204, по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.



Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия                                                                                             О.А. Лях     


