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Информация 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, направленных в 2014 – 2015 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014 – 2016 годы)»


В рамках контрольного мероприятия исследованы нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Хакасия, информация и материалы, представленные подведомственным Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия учреждением – Государственным казенным учреждением Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (далее по тексту – Управление Хакасавтодор). С целью проведения оценки целевого и эффективного использования бюджетных средств Контрольно-счетной палатой проведена проверка их фактического расходования Управлением Хакасавтодор по отдельным программным мероприятиям.

В целом исполнение подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2014 году составило 639,5 млн. рублей (81% объема бюджетных ассигнований), за 9 месяцев 2015 года – 370,6 млн. рублей (41%).
По результатам проверки выявлены нарушения Управлением Хакасавтодор действующего федерального и регионального законодательства. В частности, при определении годовой потребности в ассигнованиях на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в общий объем средств включены объемы на содержание грунтовых дорог, не имеющих установленной категории. В настоящее время подготовлены изменения в постановление Правительства Республики Хакасия, согласно которому определяется расчет потребности бюджетных ассигнований, в части установления нормативов денежных затрат на содержание и ремонт дорог, не имеющих установленной категории. 
При заключении на 2014-2016 годы государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия и искусственных сооружений на них Управлением Хакасавтодор не соблюден Порядок принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов, установленный постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 № 612. Государственные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия заключены без соответствующего постановления Правительства Республики Хакасия на общую сумму 457 млн. рублей, в том числе без согласования с Минтрансом Хакасии на 235,2 млн. рублей. 
Нецелевое расходование средств республиканского бюджета составило 1,7 млн. рублей, в том числе за счет принятия и оплаты работ, не предусмотренных Классификацией работ, на сумму 1,5 млн. рублей и нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, на сумму 203,6 тыс. рублей. 
Допущено неэффективное расходование средств республиканского бюджета на общую сумму 0,9 млн. рублей в результате принятия работ без соблюдения сезонности их выполнения (по скашиванию травы на обочинах и откосах и по нанесению горизонтальной дорожной разметки в осенне-зимний период).
Результаты проверки, проведенной ФАУ «Главгосэкспертиза России» достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, показали необходимость проведения аналогичной проверки по всей изготовленной ООО «Автодорпроект «Трасса» проектной документации на проведение капитального строительства объектов государственной собственности Республики Хакасия и получившей положительное заключение АУ РХ «Государственная экспертиза Республики Хакасия». Так, только по четырем объектам капитального строительства первоначальная сметная стоимость уменьшена в целом на общую сумму 27,8 млн. рублей. 
Анализ результатов проведенной в 2014-2015 годах реконструкции объектов показали, что подрядчиками не соблюдаются установленные сроки сдачи объектов. Так, с задержкой сроков выполнения работ завершена реконструкция участка автодороги Сарала-Приисковое в Орджоникидзевском районе (более чем на один год), Матур-Нижний Матур и Подъезд к д. Верхний Имек в Таштыпском районе (более чем на один месяц). 
Осуществляется с задержкой сроков выполнения работ почти на год реконструкция дороги Подъезд к д. Капчалы в Усть-Абаканском районе (освоено 71,8% от суммы госконтракта). При общем объеме выполненных работ в размере 19,9%  расторгнут госконтракт по реконструкции дороги Абакан-Саяногорск. 
Не используется более четырех лет проектно-сметная документация на реконструкцию участков двух автодорог Шира-Новоселово и Абакан - Ак-Довурак, затраты на которую составили в 2011 году 2000 тыс. рублей.  
[bookmark: _GoBack]Выявлены нарушения действующего законодательства в сфере закупок на стадии организации, планирования, проведения процедуры закупок, а также заключения и исполнения государственных контрактов на общую сумму 124 337 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия с предложением усилить контроль за деятельностью подведомственного учреждения (Управление Хакасавтодор) в части исполнения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих дорожную и закупочную деятельность.
Отчет рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 25 декабря 2015 года.




Председатель Контрольно-счетной палаты
Республики Хакасия                                                                                                     О.А. Лях
