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	Приложение № 1 к отчету Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия



Примерная классификация рисков, приводящих к неэффективному и неправомерному использованию муниципальными образованиями Республики Хакасия бюджетных средств при реализации муниципальных программ

1. Финансовые риски – риски недостаточного, несвоевременного финансирования, сокращения расходов, возникновения непредвиденных расходов в рамках муниципальной программы вследствие образования незапланированного дефицита средств местного бюджета за счет недопоступления доходов, в том числе из вышестоящего бюджета, изменения приоритетов бюджетных расходов.
Потребуется внесение изменений в программу, пересмотр целевых значений показателей и отказ от реализации отдельных мероприятий, а также финансирование кредиторской задолженности за счет бюджетных ассигнований текущего года.
2. Правовые риски – связаны с изменением федерального, республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, несвоевременным формированием нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Данный риск также связан с принятием муниципальных нормативных правовых актов не соответствующих федеральному и республиканскому законодательству. 
Могут привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
3. Организационные риски – связаны с ошибками управления в ходе реализации программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой. Возникают в результате недостаточно точного планирования мероприятий  и прогнозирования значений целевых показателей программы. 
Могут привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий, снижению эффективности или неэффективному использованию бюджетных средств.
4. Исполнительские (кадровые) риски – связаны с недостаточной квалификацией и (или) недобросовестностью отдельных исполнителей.
Могут привести к возникновению проблем в планировании и реализации программы, а также к нецелевому/неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы.
5. Административные риски – связаны с отсутствием взаимодействия заинтересованных сторон, отсутствием (или ненадлежащей) системы внутреннего контроля.
Могут привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
6. Риски в сфере закупок – связаны с негативным влиянием каких-либо действий, факторов или событий, которые могут привести к нарушениям и недостаткам при осуществлении закупок, а также к снижению эффективности или неэффективному использованию бюджетных средств, например:
- планирование закупок осуществляется без учета показателей, которые должны быть достигнуты в ходе реализации мероприятий программы;
- неразмещение на официальном сайте плана-графика закупок, как следствие, снижение конкуренции;
- документация о закупке не содержит расчета и обоснования НМЦК;
- завышение стартовых цен при размещении муниципальных закупок;
- неприменение заказчиком штрафных санкций к поставщикам/подрядчикам;
- бездействие заказчиков в части своевременного применения мер по расторжению контракта с поставщиком/подрядчиком в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств;
- поставка/прием товаров/услуг ненадлежащего качества и другие.



