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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия
Примерная структура представления информации 
(ежемесячной и ежеквартальной) о результатах мониторинга реализации приоритетного проекта (программы), проводимого в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия
1. Общие положения
1.1. Наименование направления стратегического развития.
1.2. Наименование приоритетного проекта (программы).
1.3. Номер, дата протокола, которым утвержден паспорт, дата, сведения о должностном лице, утвердившем сводный и рабочий планы приоритетного проекта (программы).
2. Анализ формирования приоритетных проектов (программ)
2.1. Оценка обоснованности формирования портфеля приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия (ежеквартально).
2.2. Оценка обоснованности объемов расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию приоритетных проектов (программ) (ежеквартально).
2.3. Оценка соответствия целей и показателей приоритетных проектов (программ) приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования (ежеквартально).
2.4. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий приоритетных проектов (программ), утвержденного в паспортах главным распорядителям, участвующим в реализации данных приоритетных проектов (программ) в соответствии с законом о бюджете на текущий финансовый год (ежеквартально).

2.5. Анализ функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий проектов (программ), в том числе расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по которым не предусмотрены (ежемесячно и ежеквартально).

2.6. Анализ полноты отражения приоритетных проектов (программ) в государственных программах Республики Хакасия в виде обособленных структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов республиканского бюджета Республики Хакасия (ежемесячно и ежеквартально).
2.7. Анализ изменений государственных программ Республики Хакасия в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденных приоритетных проектов (программ) (при внесении изменений в государственные программы Республики Хакасия).
2.8. Анализ изменений паспортов приоритетных проектов (программ) в случае внесения в них изменений, а также влияние указанных изменений паспортов на цели, задачи и показатели реализации государственных программ Республики Хакасия (при внесении изменений в приоритетные проекты (программы). 

2.9. Анализ реализации планов мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия (ежемесячно и ежеквартально).
2.10. Анализ ведомственных проектов (программ) и их взаимосвязи с целями, показателями и бюджетами приоритетных проектов (программ).

3. Анализ реализации приоритетных проектов (программ)

3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетных проектов (программ) до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Республики Хакасия, а также объемов доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств (ежемесячно и ежеквартально).
3.2. Анализ исполнения расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию приоритетных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств (ежемесячно).

3.3. Анализ исполнения расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию приоритетных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств, а также при наличии в паспорте приоритетного проекта (программы) других источников финансирования (местных бюджетов), государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия, внебюджетных источников финансирования) их исполнения по соответствующим источникам финансирования (ежеквартально).

3.4. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) в части отклонения фактических параметров приоритетных проектов (программ) от плановых и причин таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия управленческих решений по снижению рисков реализации приоритетных проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план приоритетного проекта (программы) (ежеквартально).
3.5. Анализ ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетных проектов (программ), включая статус их реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта (программы), наличие иных проблем и рисков, а также использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов.
3.6. Анализ соблюдения норм постановления Правительства Республики Хакасия о мерах по реализации республиканского закона Республики Хакасия о республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части сроков подготовки и внесения в Правительство Республики Хакасия проектов актов об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию приоритетных проектов (программ) и заключения соответствующих соглашений об их предоставлении бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия (ежемесячно и ежеквартально).
3.7. Анализ обоснованности объемов бюджетных ассигнований на предоставление в рамках реализации приоритетных проектов (программ) субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий республиканским бюджетным и автономным учреждениям, не подлежащих казначейскому сопровождению (ежеквартально).
4. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию приоритетных проектов (программ)
4.1. Анализ нормативных правовых актов Правительства Республики Хакасия, подготавливаемых в целях реализации приоритетных проектов (программ) (ежемесячно и ежеквартально).

4.2. Анализ соответствия нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность, нормативным правовым актам по организации исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия, включая нормативные правовые акты по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетных проектов (программ), порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия, и другим документам (ежеквартально).

4.3. Оценка эффективности функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Хакасия, включая деятельность постоянных органов управления, временных органов управления, обеспечивающих и вспомогательных органов управления проектной деятельностью (ежеквартально).

4.4. Оценка порядка осуществления проектной деятельности в части возможности принятия оперативных решений по внесению изменений в паспорт, сводный план и рабочий план приоритетного проекта (программы) (ежеквартально).

4.5. Анализ ведомственных планов развития компетенций участников проектной деятельности и их взаимосвязи со сводными и рабочими планами приоритетных проектов (программ) (ежеквартально).

